
SMLOUVA O DÍLO 

Číslo smlouvy objednatele: 15PU-002141 

Číslo smlouvy zhotovitele: F32725X

Název související veřejné zakázky: 1/55: Uherské Hradiště, Kunovice, Spytihněv -
realizace IPHO

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:
v

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojem: ČNB, č. ú. 10006-15937031/0710
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
email:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
email:
tel:
(dále jen „objednatel")
a

název:

se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojem:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail: 
tel.
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail: 
tel.:

(dále jen „dodavatel" nebo „zhotovitel"")
(dále společně jen „smluvní strany", jednotlivě jako „smluvní strana")

WH Develop s.r.o.

Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
28116992, CZ699006994
Česká spořitelna, a.s., č. ú. 7773102/0800

Protože si objednatel přeje, aby stavba 1/55: Uherské Hradiště, Kunovice, Spytihněv -  
realizace IPHO, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 156 0002 byla realizována
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dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a 
dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 1 396 844,37 Kč bez 
DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby P řija tá  smluvní částka 
bez DPH v Kě

DPH v Kě P řija tá  smluvní částka 
včetně DPH v Kě

(a) (b) = DPH z částky 
(a)

(c) = (a) + (b)

1/55: Uherské 
H radiště, 
Kunovice, 

Spytihněv -  
realizace IPHO

1 396 844,37 Kč 167 621,32 Kě 1 564 465,70 Kč

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací 
(výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim  připisován 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem 1/55: Uherské H radiště, 
Kunovice, Spytihněv -  realizace IPHO, číslo veřejné zakázky 15PU-002141 a Smluvními 
podmínkami pro stavby menšího rozsahu -  Obecné podmínky ve zněm Smluvních podmínek 
pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky (dále rovněž „Smluvní podmínky").

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:
a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (O rn ^ e m  o výběru dodavatele)
c) Příloha a Oceněný soupis prací -  výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky
e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné podmínky
f) Technická specifikace
g) Výkresy a
h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, 
se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na 
ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení 
stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Obj ednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému 
plném vystupuje jako osoba povinná k DPH.
Smluvní strany se dohodly, že Datum zahájení prací bude objednatelem oznámeno nejpozději
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do 9 (devíti) měsíců od Základního data dle Pod-ěl. 1.1.7 Smluvních podmínek. 
Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím  uveřejněním v registru smluv zřízeným 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve zněm pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru 
smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 
Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 
strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna 
v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti 
uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny 
informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem
Smlouvy.

Případné spory mezi smluvmmi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení 
GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je 
dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plném svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V 
případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních 
povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 
objednatele j e povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před 
zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. 
Smlouvu dle předcházející věty je  dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít 
vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor 
Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je  možné pro výše uvedené účely použít, přičemž 
výsledné zněm Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou 
Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími 
dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvám smluvního vztahu založeného touto 
Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 
(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů 
týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
ě. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve zněm pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči 
všem osobám, které se na plném Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti 
prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli). Dodavatel/zhotovitel se také 
zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plném Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda 
budou činnosti prováděny Dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny 
v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení 
k pobytu v ČR. Dodavatel/zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na 
plném Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
dodavatelem/^otovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že
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jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li 
používám osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy 
vyžadováno. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), se dodavatel/zhotovitel zavazuje k součinnosti s 
koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při přípravě a realizaci 
stavby. Dodavatel/zhotovitel rovněž prohlašuje, že se tímto zavazuje k zavázání součinnosti s 
koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi všechny své poddodavatele 
a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi, a to po celou dobu přípravy a realizace 
stavby. Dodavatel/zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá 
zákon ě. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi, povinnost 
zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost účasti na 
kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi. V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci 
řízení zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným 
ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je  
dodavatel/zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, 
písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. 
Objednatel je  oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel nebo jeho 
poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchám přestupku či 
správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednám, v řízem dle tohoto článku 
Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 
sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut 
se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou 
sjednané v této Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvám smluvního vztahu založeného touto 
Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež 
naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a 
udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně 
požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a 
jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti 
nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného 
orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku ěi jiného závažného 
protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je  dodavatel/zhotovitel povinen:

a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,

b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené
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lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení 
opakování předmětného protiprávního jednám,

c) písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to 
bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).

Objednatel je  oprávněn odstoupit od Smlouvy:

a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že dodavatel/zhotovitel byl v rámci řízem 
zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchám přestupku či 
jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,

b) pokud dodavatel/zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s písm. b) 
předchozího odstavce a ke zjednání nápravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na 
základě písemné výzvy Obj ednatele v Obj ednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato 
výzva na možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele 
výslovně upozorní,

c) v případě opakovaného porušení povinnosti dodavatele/zhotovitele písemně informovat 
Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné 
povinnosti) a dále

d) v případě, že dodavatel/zhotovitel uvede v písemné informaci dle této Smlouvy 
doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.

Dodavatel/zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury 
založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci
tzv. Best Practices.

Dodavatel/zhotovitel písemně informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o následující 
skutečnosti, do 5 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti:

osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona ě. 69/2006 Sb., o provádění 
mezinárodních sankcí, ve zněm pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných 
nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) ě. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) ě. 208/2014 ze dne 5. března 2014 
o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na 
Ukrajině], vzniklo právo na převod finančních prostředků, které dodavatel/zhotovitel obdrží od 
objednatele za provedení a dokoněení této stavby.

Za porušení této oznamovací povinnosti zaplatí dodavatel/zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % Přijaté smluvní částky.

Objednatel je  oprávněn od Smlouvy odstoupit v souladu s Pod-ěl. 12.1. Smluvních podmínek, 
pokud dodavatel/zhotovitel použije finanční prostředky, které obdrží za provedení a dokončení 
této stavby, v rozporu s § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve zněm 
pozdějších předpisů.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči objednateli, Státnímu 
fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní 
činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, 
zákona ě. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
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(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích. Y rámci poskytnuté součinnosti dodavatel/zhotovitel mimo 
jiné poskytne objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy 
ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 
její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, 
nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Smlouvu).

Smlouvaje účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K  NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANĚ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH 
DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Diqitally siqned 
by
Dáte: 2025.10.24 
11:54:22 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 29.10.2025 14:39:18 +01:00
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Č.j.: 15PU-002141-ROZ Vyřizuje:

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic s. p., se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 
65993390, jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „1/55: Uherské 
Hradiště, Kunovice, Spytihněv - realizace IPHO“, interní číslo zakázky 15PU-002141, 
evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 156 0002, na základě výzvy k podání nabídky 
rozhodl o výběru nabídky dodavatele:

W H Develop s. r. o.

se sídlem: Hlavní 456,250 89 Lázně Toušeň 
IČO: 28116992

Odůvodnění výběru nabídky dodavatele:

Vybraný dodavatel podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH, přičemž splnil 
všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podám nabídky.

Seznam hodnocených nabídek, nabídkové ceny a pořadí nabídek po provedeném hodnocení:

Pořadové
číslo

nabídky

Identifikační údaje dodavatele 
(obchodní název, sídlo, IČO)

Nabídková
cena v Kč 
bez DPH

Pořadí 
nabídky po 
provedeném 
hodnocení

1.
WH Develop s. r. o.
Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň 
IČO: 28116992

1.396.844,37 1.

2.
RI OKNA a. s.
Úkolky 1055, 696 81 Bzenec 
IČO: 60724862

1.804.091,37 2.

1



Seznam vyřazených nabídek.

Pořadové
číslo

nabídky

Identifikační údaje dodavatele 
(obchodní název, sídlo, IČO)

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal
Datum: 17.10.2025 14:40:29 +02:00 2



PŘÍLOHA

Název stavby: 1/55: Uherské Hradiště, Kunovice, Spytihněv -  realizace IPHO

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve zněm Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky 
(dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.4
v

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5
WH Develop s.r.o.
Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Datum zahájení prací 1.1.7 Na základě výzvy Objednatele
Doba pro dokončení 1.1.9 8 mesicu
Doba pro uvedení do
provozu

1.1.22 Nepoužije se

Sekce 1.1.26 Nepoužije se
Faktura 1.1.28 Další náležitosti nejsou určeny.
Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace
(f) Výkresy
(g) Výkaz výměr
(h) Formuláře a ostatní dokumenty

Právo 1.4
v

Právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle 

Pod-ělánku 1.1.7
Pověřená osoba 3.1
Zástupce objednatele 3.2 Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy 4.4 Nepoužije se
Záruka za odstranění vad 4.6. Nepoužije se
Projektová dokumentace
Zhotovitele

5.1 Nepoužije se

Harmonogram 7.2 Do 14 dnů po datu zahájení prací
Forma harmonogramu:
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Pod-
Smluvních podmínek

Pod-
článku
Smluvních
podmínek

daje

a) Harmonogram stavby bude obsahovat 
zahájení, dobu provádění a dokončení 
stavby.

Postupné závazné milníky 7.5 Věcný milník: Nepoužije se
Odstranění vad 9.1 Záruční doba stanovená Objednatelem činí

-  instalovaná okna
-

Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti 

podle Pod- 
(Zajištění splnění smlouvy)
10 % průběžné platby

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání
-

4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 
10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu 
Objednatele ve stanoveném termínu

-
článku 7.2 (Harmonogram)
10 % průběžné platby

11.3 platnosti
pojistné smlouvy podle Článku 14 
(Pojištění)
10 % průběžné platby

Měna 11.7 Ko^ma česká
Zálohová platba 11.9 .
Povinnost Zhotovitele 
zaplatit smluvní pokutu

12.5 a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová 
určení) stanovené jemu v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu podle 
pod-odstavce 4.1.8 Pod- 
povinnosti)
30.000,- Kč za každý případ porušení

12.5 b) -
článku 4.3 (Subdodávky)
7.000,-
porušení

12.5 c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení 
podle Článku 7 (Doba pro dokončení)
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Pod-
Smluvních podmínek

Pod-
článku
Smluvních
podmínek

daje

1.000,- 
Zhotovitele s 
dokončení

12.5 d) Nepoužije se

12.5 e) Nepoužije se
12.5 f) Zhotovitel poruší právní předpisy upravující 

bezpečnost práce
20.000,- Kč za každý případ porušení

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 %

Výše pojistného plnění 14.2 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH

Rozsah stavebně 
montážního pojištění

14.2. -
rizikům“ (all risks)

Způsob rozhodování sporů 15
Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem
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PŘÍLOHA
- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při 
Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 
10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněm pozdějších předpisů 
a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného 
na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně 
provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry 
změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s 
uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh 
variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí 
Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a 
ocenění Variace.

(5) Předložený návrh Obj ednatel se Zhotovitelem proj edná a výsledky j ednání zaznamená 
do Zápisu o projednám ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního 
souboru, kterého se Variace týká.

(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového 
listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže 
Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu 
vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).

(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 
Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho 
by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle 
předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku
10.5 Smluvních podmínek.

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního 
zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto 
Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) 
bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a 
Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.
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Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru
(SO/PS):

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

/
/  číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

? 2  3 
4 a 5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva): 
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 
Zhotovitel: [doplňte]

Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných 
Změn záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných 
Změn záporných a 

Změn kladných
celkem

0,00

Podpis vyjadřuje souhlas 
se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno datum podpis

Supervize jméno datum podpis

Pověřená osoba jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v 
souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž 
součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě 
nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své
podpisy.

Objednatel
-S-

11.6 v platném znění)
jméno datum podpis

Zhotovitel jméno datum podpis
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Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento doku­
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Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen
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Obecné podmínky

Obecná ustanovení

1.1
Definice Ve Smlouvě, jak je níže definována, mají následující slova a výrazy níže definovaný vý­

znam s výjimkou situace, kdy to kontext vyžaduje jinak:

Smlouva 1.1.1 „Smlouva" je Smlouva o dílo a další dokumenty uvedené v Příloze.

1.1.2 „Technická specifikace" je dokument tak, jak je uveden v Příloze, včetně 
požadavků Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele, je­
-li nějaká, a jakákoli Variace takového dokumentu.

1.1.3 „Výkresy" jsou výkresy Díla připravené Objednatelem tak, jak jsou uvedeny 
v Příloze, a jakákoli Variace takových výkresů.

Osoby 1.1.4 „Objednatel” je osoba uvedená ve Smlouvě o dílo a její právní nástupci 
mimo postupníků (s výjimkou, kdy Zhotovitel k postoupení vydá souhlas).

1.1.5 „Zhotovitel" je osoba uvedená ve Smlouvě o dílo a její právní nástupci mimo 
postupníků (s výjimkou, kdy Objednatel k postoupení vydá souhlas).

1.1.6 „Strana" je buď Objednatel, nebo Zhotovitel.

Data, lhůty a doby 1.1.7 „Datum zahájení prací" je datum 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo 
nebo jakékoli jiné datum dohodnuté Stranami.

1.1.8 „den" je kalendářní den.

1.1.9 „Doba pro dokončení" je doba pro dokončení Díla tak, jak je stanovena 
v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 7.3), počítaná od Data 
zahájení prací.

Peníze a platby 1.1.10 „Náklady" jsou všechny výdaje, které jsou (nebo budou) řádně vynaloženy 
Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podob­
ných poplatků, nezahrnují však zisk.

Další definice 1.1.11 „Vybavení zhotovitele" jsou přístroje, stroje, dopravní prostředky, zařízení 
a další věci potřebné pro provedení Díla a odstranění vad s vyloučením Ma­
teriálů a Technologického zařízení.

1.1.12 „Země" je země, ve které se nachází Staveniště.

1.1.13 „Rizika objednatele" jsou záležitosti uvedené v Pod-článku 6.1.

1.1.14 „Vyšší moc" je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní Strana ne-
může ovládat; proti které tato smluvní Strana nemohla rozumně učinit opat­
ření před uzavřením Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní 
Strana účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze v podstatné míře 
přičíst druhé Straně.

Obecné podmínky © FIDIC 1999 1
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1.1.15 „Materiály" jsou věci všeho druhu (jiné než Technologické zařízení), které 
mají tvořit nebo tvoří část stavby.

1.1.16 „Technologické zařízení" jsou přístroje a stroje, které mají tvořit nebo tvoří 
část stavby.

1.1.17 „Staveniště" je místo poskytnuté Objednatelem, kde má být provedeno Dílo 
a jakékoli jiné místo specifikované ve Smlouvě jako místo tvořící součást 
Staveniště.

1.1.18 „Variace" je změna Technické specifikace nebo Výkresů (jsou-li nějaké) naří­
zená Objednatelem podle Pod-článku 10.1.

1.1.19 „Dílo” jsou jakékoli práce, které má Zhotovitel provést a jakákoli projektová 
dokumentace (je-li nějaká), kterou má Zhotovitel dodat, včetně dočasného 
díla a Variací.

1.2  

Výklad Slova označující osoby a strany zahrnují korporace a jiné právnické osoby. Slova v jed­
notném čísle nebo v jednom rodě obsahují také množné číslo a druhý rod tam, kde to 
kontext vyžaduje.

1.3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hierarchie smluvních Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Jestliže se
dokumentů v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli

vydat jakýkoli nezbytný pokyn a pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je v souladu 
s pořadím uvedeným v Příloze.

1.4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Právo Právo Smlouvy je stanoveno v Příloze.

1.5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikace Kdykoli se předpokládá v nějakém ustanovení udělení nebo vydání oznámení, pokynu
nebo nějaká jiná komunikace jakékoli osoby, pokud není stanoveno jinak, musí mít 
taková komunikace písemnou formu v jazyce stanoveném v Příloze a nesmí být bez 
závažného důvodu zdržována nebo zpožďována.

1.6  

Zákonné povinnosti Zhotovitel musí postupovat v souladu s právními předpisy zemí, ve kterých vykonává
činnost. Zhotovitel musí podat veškerá oznámení a zaplatit veškeré odvody a poplatky 
ve vztahu k Dílu.

Ob natel

2.1
Poskytnutí staveniště Objednatel musí Zhotoviteli poskytnout právo přístupu na Staveniště, předat mu ho

a umožnit mu jeho užívání během doby (nebo dob) stanovené v Příloze.

2.2  

Povolení a licence Po požadavku Zhotovitele musí Objednatel poskytnout Zhotoviteli přiměřenou pod­
poru při žádostech Zhotovitele o jakákoli povolení, licence nebo schválení, která jsou 
vyžadována pro Dílo.
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2.3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokyny objednatele Zhotovitel musí plnit veškeré pokyny dané Objednatelem ve vztahu k Dílu včetně pře­
rušení postupu prací na části nebo na celém Díle.

2.4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schválení Žádné schválení, souhlas nebo absence komentáře Objednatele nebo zástupce Ob­
jednatele nemají vliv na práva a povinnosti Zhotovitele.

Zástupci objednatele

3.1
Pověřená osoba Jedna osoba z personálu Objednatele musí být pověřena jednat za Objednatele. Tato

pověřená osoba je ta, která je uvedena v Příloze nebo jinak oznámena Objednatelem 
Zhotoviteli.

3.2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zástupce objednatele Objednatel také může určit právnickou osobu nebo jedince k výkonu určitých po­
vinností. Určená osoba může být uvedena v Příloze nebo oznámena Objednatelem 
Zhotoviteli. Objednatel musí Zhotoviteli oznámit jaké povinnosti a oprávnění na tohoto 
zástupce Objednatele delegoval.

4.1
Obecné povinnosti Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veške­

ré dozorování, pracovní sílu, Materiály, Technologické zařízení a Vybavení zhotovitele, 
které mohou být potřebné. Platí, že veškeré Materiály a Technologické zařízení na Sta­
veništi jsou majetkem Objednatele.

4.2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zástupce zhotovitele Zhotovitel musí Objednateli za účelem vydání jeho souhlasu předložit jméno a podrob­
né informace osoby, která je pověřená přijímat pokyny jménem Zhotovitele.

4.3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subdodávky Zhotovitel nesmí zadat provedení celého Díla dalším subjektům. Zhotovitel nesmí zadat
provedení jakékoli části Díla dalším subjektům bez souhlasu Objednatele.

4.4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zajištění splnění smlouvy Je-li tak stanoveno v Příloze, musí Zhotovitel doručit Objednateli do 14 dnů po Datu
zahájení prací zajištění splnění Smlouvy ve formě, kterou schválil Objednatel, a od třetí 
strany, kterou schválil Objednatel.
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ování zhotovitelem

5.1
Projektová dokumentace Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po- 
zhotovitele dle odkazu v Příloze. Zhotovitel musí urychleně předložit Objednateli veškerou projek­

tovou dokumentaci, kterou připravil. Do 14 dnů od jejího přijetí musí Objednatel ozná­
mit Zhotoviteli své připomínky, nebo ji, jestliže není v souladu se Smlouvou, odmítnout 
s uvedením důvodů. Zhotovitel nesmí zahájit výstavbu jakéhokoli prvku jím projektova­
né stavby do 14 dnů od předložení projektové dokumentace tohoto prvku Objednateli 
nebo v případě, že projektová dokumentace tohoto prvku byla odmítnuta. Projektová 
dokumentace, která byla odmítnuta, musí být urychleně doplněna a předložena znovu. 
Zhotovitel musí veškerou připomínkovanou projektovou dokumentaci předložit znova 
s tím, že vezme tyto připomínky v úvahu tak, jak je to potřebné.

5.2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpovědnost Zhotovitel je odpovědný za svoji nabídkovou projektovou dokumentaci a za projekto-
za projektovou vou dokumentaci podle tohoto Článku s tím, že obě musí být vhodné k zamýšlenému
dokumentaci účelu definovanému ve Smlouvě a Zhotovitel je také odpovědný za jakékoli porušení

patentu nebo autorského práva, které se jich týká. Objednatel je odpovědný za Tech­
nickou specifikaci a Výkresy.

Ri objednatele

6.1
Rizika objednatele V této Smlouvě jsou v odpovědnosti Objednatele rizika z následujících nebezpečí:

a) válka, nepřátelské akty (ať už válka je, nebo není vyhlášena), invaze, činnost 
nepřátel ze zahraničí, když k nim dojde v Zemi,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat, násilné převzetí moci 
a občanská válka, když k nim dojde v Zemi,

c) výtržnost, vzpoura nebo nepokoj s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které jsou 
vyvolány jinými osobami, než jsou personál Zhotovitele a jeho ostatní zaměst­
nanci,

d) ionizující radiace a radioaktivní kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva nebo 
jakéhokoli jaderného odpadu ze spalování jaderného paliva, radioaktivní toxic­
ké výbušniny nebo jiné nebezpečné následky jakéhokoli výbušného jaderného 
systému nebo jaderné součásti takového systému, s výjimkou rozsahu, v jakém 
je za použití jakéhokoli radioaktivního materiálu odpovědný Zhotovitel,

e) tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými zařízeními pohybujícími se ve vzdu­
chu rychlostí zvuku nebo nadzvukovou rychlostí,

f) užívání nebo zabrání jakékoli části Díla Objednatelem mimo případů specifiko­
vaných ve Smlouvě,

g) projektování jakékoli části Díla personálem Objednatele nebo někým jiným, 
za koho je Objednatel odpovědný, a

h) jakékoli působení přírodních sil s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které je ne­
předvídatelné nebo u kterého se nedalo předpokládat, že by proti němu zkuše­
ný zhotovitel přijal adekvátní preventivní opatření,

i) Vyšší moc,
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j) přerušení podle Pod-článku 2.3, pokud není přičitatelné neplnění Smlouvy Zho­
tovitelem nebo jinému jeho selhání,

k) jakékoli neplnění Smlouvy Objednatelem nebo jeho jiné selhání,
l) fyzické překážky nebo fyzické podmínky, jiné než klimatické podmínky, zazname­

nané na Staveništi během provádění Díla, které nebyly rozumně předvídatelné zku­
šeným zhotovitelem a které byly okamžitě Zhotovitelem Objednateli oznámeny,

m) jakékoli zpoždění nebo ztížené podmínky zapříčiněné Variací,
n) jakákoli změna práva Smlouvy po datu nabídky Zhotovitele tak, jak je stanoveno 

ve Smlouvě o dílo,
o) ztráty vyplývající z práva Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnitř 

nebo přes jakýkoli pozemek a z práva zabrat tento pozemek pro stavbu a
p) škoda, která je nevyhnutelným následkem povinnosti Zhotovitele provést Dílo 

a odstranit všechny vady.

Do pro dokončení

7.1
Provedení díla Zhotovitel musí zahájit práce na Díle k Datu zahájení prací a musí postupovat s náležitou

rychlostí a bez zpoždění. Zhotovitel musí Dílo dokončit během Doby pro dokončení.

7.2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harmonogram Během lhůty stanovené v Příloze musí Zhotovitel předložit Objednateli harmonogram
Díla ve formě stanovené v Příloze.

7.3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prodloužení doby Podle Pod-článku 10.3 je Zhotovitel oprávněný k prodloužení Doby pro dokončení,
jestliže je nebo bude zpožděn jakýmkoli rizikem Objednatele.

Po obdržení podání Zhotovitele musí Objednatel zvážit veškeré podpůrné podrobnosti 
poskytnuté Zhotovitelem a musí prodloužit Dobu pro dokončení tak, jak je to vhodné.

7.4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zpožděné dokončení Jestliže Zhotovitel Dílo nedokončí během Doby pro dokončení, je odpovědnost Zhoto­
vitele vůči Objednateli za toto neplnění omezena na zaplacení částky stanovené v Pří­
loze za každý den neplnění povinnosti dokončit Dílo.

8.1
Dokončení Zhotovitel může Objednateli podat oznámení, když Dílo považuje za dokončené.

8.2  

Oznámení o převzetí Objednatel musí podat Zhotoviteli oznámení s uvedením příslušného data, když se
domnívá, že Zhotovitel Dílo dokončil. Alternativně může Objednatel Zhotoviteli podat 
oznámení s uvedením příslušného data, že Dílo, ačkoli není zcela dokončené, je připra­
vené pro převzetí.

Objednatel musí po vydání tohoto oznámení Dílo převzít. Zhotovitel musí urychleně 
dokončit jakékoli nedokončené práce a vyklidit Staveniště podle Článku 9.
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Odstra nění vad

9.1
Odstranění vad Objednatel může kdykoli před uplynutím doby stanovené v Příloze oznámit Zhoto­

viteli jakékoli vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel musí odstranit, bez nároku 
na úhradu nákladů ze strany Objednatele, jakékoli vady zapříčiněné tím, že projektová 
dokumentace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování 
nejsou v souladu se Smlouvou.

Náklady na odstranění vad, které lze přičíst jakékoli jiné příčině, musí být oceněny jako 
Variace. Neodstranění jakékoli vady nebo nedokončení jakékoli nedokončené práce 
během přiměřené lhůty stanovené v oznámení Objednatele opravňují Objednatele 
k vykonání veškeré potřebné práce na náklady Zhotovitele.

9.2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odkrytí a zkoušení Objednatel může dát pokyn k odkrytí nebo zkoušení jakýchkoli prací. Pokud není
na základě odkrytí nebo zkoušení zjištěno, že projektová dokumentace Zhotovite­
le, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se 
Smlouvou, musí být Zhotoviteli za takové odkrytí nebo zkoušení zaplaceno jako za Va­
riaci v souladu s Pod-článkem 10.2.

Variace a claimy

10.1
Oprávnění k variaci Objednatel může dát pokyn k Variacím.

10.2  

Oceňování variací Variace musí být oceněny následovně:

a) paušální cenou dohodnutou mezi Stranami, nebo
b) tam, kde je to vhodné, položkovými cenami ze Smlouvy, nebo
c) když vhodné položkové ceny neexistují, musí být položkové ceny ze Smlouvy 

použity jako základ pro ocenění, nebo, když to není možné,
d) vhodnými novými položkovými cenami, které mohou být dohodnuty nebo které 

považuje za vhodné Objednatel, nebo
e) když k tomu dá pokyn Objednatel, hodinovou (případně denní) sazbou určenou 

v Příloze, kdy v tomto případě musí vést Zhotovitel záznamy o odpracovaných 
hodinách, o využití Vybavení zhotovitele a o použitých Materiálech.

10.3  

Včasné upozornění Strana musí druhé Straně podat oznámení, jakmile si uvědomí jakoukoli okolnost, kte­
rá by mohla zpozdit práce na Díle nebo ztížit jejich podmínky nebo která může vést 
ke claimu na dodatečnou platbu. Zhotovitel musí přijmout veškerá rozumná opatření, 
aby tyto účinky minimalizoval.

Oprávnění Zhotovitele na prodloužení Doby pro dokončení a dodatečnou platbu je 
omezeno na dobu a platbu, která by Zhotoviteli náležela, kdyby podal urychlené ozná­
mení a přijal veškerá přiměřená opatření.
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10.4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oprávnění ke claimu Jestliže Zhotoviteli vzniknou Náklady v důsledku jakéhokoli rizika Objednatele, je Zho­
tovitel k platbě částky takových Nákladů oprávněný. Jestliže je v důsledku jakéhokoli 
rizika Objednatele nutné změnit Dílo, musí se situace řešit jako Variace.

10.5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postup při variaci Zhotovitel musí Objednateli předložit soupis oceněných položek jednotlivých Variací
a při claimu nebo claimů během 28 dnů od pokynu nebo události, z které vznikl nárok. Objednatel

musí ocenění zkontrolovat a, je-li to možné, i odsouhlasit. Nedojde-li k dohodě, musí 
Objednatel ocenění určit.

ena a platba

11.1
Oceňování díla Dílo musí být oceněno tak, jak je stanoveno v Příloze s ohledem na Článek 10.

11.2  

Měsíční vyúčtování Zhotovitel je oprávněný k měsíčním platbám:

a) hodnoty provedeného Díla,
b) procenta hodnoty Materiálů a Technologického zařízení dodaného na Staveniš­

tě v přiměřené době, které je stanoveno v Příloze,

s výhradou jakýchkoli přípočtů a odpočtů, které mohou být splatné.

Zhotovitel musí každý měsíc předložit Objednateli vyúčtování vykazující částky, o kte­
rých se Zhotovitel domnívá, že je k jejich platbě oprávněný.

11.3  

Průběžné platby Během 28 dnů po obdržení každého vyúčtování musí Objednatel zaplatit Zhotoviteli
částku vykázanou ve Zhotovitelově vyúčtování s odpočtem zádržného v sazbě stano­
vené v Příloze a s odpočtem jakékoli částky, kterou Objednatel neschválil s uvedením 
důvodů. Objednatel není vázán žádnou částkou, kterou dříve považoval za splatnou 
Zhotoviteli.

Objednatel může odepřít průběžné platby, dokud neobdrží zajištění splnění smlouvy 
podle Pod-článku 4.4 (je-li nějaké).

11.4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Platba první poloviny První polovina zádržného musí být Objednatelem Zhotoviteli vyplacena během 14 dnů 
zádržného po vydání oznámení podle Pod-článku 8.2.

11.5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Platba druhé poloviny Zůstatek zádržného musí být Objednatelem Zhotoviteli vyplacen během 14 dnů 
zádržného po buď uplynutí doby stanovené v Příloze, nebo odstranění oznámených vad nebo

dokončení nedokončených prací, vše tak, jak na to odkazuje Pod-článek 9.1, podle 
toho, co nastane později.
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11.6  

Závěrečná platba Během 42 dnů od poslední z událostí uvedených v Pod-článku 11.5 výše musí Zhoto­
vitel Objednateli předložit závěrečné vyúčtování spolu s jakýmikoli dokumenty, jež mo­
hou být rozumně požadovány, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvní hodnotu.

Během 28 dnů po předložení závěrečného vyúčtování musí Objednatel zaplatit částku 
náležející Zhotoviteli. Nesouhlasí-li Objednatel s jakoukoli částí Zhotovitelova závěreč­
ného vyúčtování, musí při provedení platby uvést důvody, proč nesouhlasí.

11.7 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Měna Platba musí být v měně stanovené v Příloze.

11.8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zpožděná platba Zhotovitel je oprávněný k úroku z prodlení v sazbě stanovené v Příloze za každý den,
kdy Objednatel nezaplatí v předepsané lhůtě splatnosti.

Neplnění

12.1
Neplnění zhotovitele Opustí-li Zhotovitel Dílo, odmítne plnit nebo neplní oprávněný pokyn Objednatele,

nebo nepostupuje s náležitou rychlostí a bez zpoždění, nebo i přes písemnou výzvu 
k nápravě porušuje Smlouvu, může dát Objednatel Zhotoviteli oznámení, s odkazem 
na tento Pod-článek, popisující neplnění Zhotovitele.

Jestliže Zhotovitel nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě neplnění během 14 
dnů potom, co Zhotovitel obdržel oznámení Objednatele, může Objednatel prostřed­
nictvím druhého oznámení podaného během 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhoto­
vitel poté musí demobilizovat a opustit Staveniště s tím, že na místě zanechá takové 
Materiály, Technologické zařízení a jakékoli Vybavení zhotovitele, o kterém dá v tomto 
druhém oznámení Objednatel pokyn, že má být používáno až do dokončení Díla.

12.2  

Neplnění objednatele Jestliže Objednatel neplatí v souladu se Smlouvou, nebo i přes písemnou výzvu k ná­
pravě porušuje Smlouvu, může dát Zhotovitel Objednateli oznámení, s odkazem 
na tento Pod-článek, popisující neplnění Objednatele. Jestliže neplnění není naprave­
no během 7 dnů potom, co Objednatel obdržel oznámení Zhotovitele, může Zhotovitel 
přerušit provádění celého Díla nebo jeho části.

Jestliže neplnění není napraveno během 28 dnů potom, co Objednatel obdržel ozná­
mení Zhotovitele, může Zhotovitel prostřednictvím druhého oznámení podaného bě­
hem 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit Sta­
veniště.

12.3  

Úpadek Je-li rozhodnuto o úpadku Strany podle rozhodného práva, druhá Strana může pro­
střednictvím oznámení okamžitě odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobili- 
zovat a opustit Staveniště s tím, že, v případě úpadku Zhotovitele, Zhotovitel na místě 
zanechá jakékoli Vybavení zhotovitele, o kterém dá v tomto oznámení Objednatel po­
kyn, že má být používáno až do dokončení Díla.
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12.4  

Platba po odstoupení Zhotovitel je po odstoupení oprávněný k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty pro­
vedeného Díla a Materiálů a Technologického zařízení důvodně dodaných na Staveni­
ště, upraveného následovně:

a) o jakékoli částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněný podle Pod-článku 10.4,
b) o jakékoli částky, ke kterým je oprávněný Objednatel,
c) jestliže Objednatel odstoupil podle Pod-článku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel 

oprávněný k obnosu, který odpovídá 20 % hodnoty k datu odstoupení neprove­
dených částí Díla,

d) jestliže Zhotovitel odstoupil podle Pod-článku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel 
oprávněný k Nákladům jeho přerušení a demobilizace spolu s obnosem, který 
odpovídá 10 % hodnoty k datu odstoupení neprovedených částí Díla.

Čistý zůstatek, který náleží k zaplacení, musí být zaplacen nebo vrácen během 28 dnů 
od oznámení o odstoupení.

Riziko a odpovědnost

13.1
Péče zhotovitele o dílo Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo od Data zahájení prací až

do data, kdy je vydáno oznámení Objednatele podle Pod-článku 8.2. Odpovědnost 
za péči pak přechází na Objednatele. Jestliže na Díle vznikne nějaká ztráta nebo škoda 
během uvedené doby, kdy je za péči o Dílo odpovědný Zhotovitel, musí Zhotovitel 
takovou ztrátu nebo škodu napravit tak, aby bylo Dílo v souladu se Smlouvou.

Pokud ke ztrátě nebo škodě nedojde následkem rizika Objednatele, musí Zhotovitel 
odškodnit Objednatele, jeho zhotovitele, zástupce a zaměstnance v případě jakýchkoli 
ztrát a škod, které se vyskytnou na Díle, a v případě jakýchkoli nároků nebo výdajů, 
které vzniknou kvůli Dílu a budou způsobené porušením Smlouvy nedbalostí nebo 
jiným neplněním Zhotovitele, jeho zástupců nebo zaměstnanců.

13.2  

Vyšší moc Jestliže je nebo bude některé ze Stran z důvodu Vyšší moci bráněno v plnění jakýchkoli
jejích závazků, musí tato ovlivněná Strana dát okamžitě oznámení druhé Straně. Je-li 
to nutné, musí Zhotovitel přerušit provádění Díla a musí demobilizovat Vybavení zhoto­
vitele v rozsahu dohodnutém s Objednatelem.

Pokračuje-li událost po dobu 84 dnů, kterákoli ze Stran může podat oznámení o od­
stoupení, které se stane účinným 28 dnů po podání oznámení.

Zhotovitel je po odstoupení oprávněný k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty pro­
vedeného Díla a Materiálů a Technologického zařízení důvodně dodaných na Staveni­
ště, upraveného následovně:

a) o jakékoli částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněný podle Pod-článku 10.4,
b) o Náklady jeho přerušení a demobilizace,
c) o jakékoli částky, ke kterým je oprávněný Objednatel.

Čistý zůstatek, který náleží k zaplacení, musí být zaplacen nebo vrácen během 28 dnů 
od oznámení o odstoupení.
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14.1
Rozsah krytí Zhotovitel musí před zahájením prací na Díle uzavřít společným jménem Stran a poté

udržovat v platnosti pojištění:

a) pro případ ztráty a škody na Díle, Materiálech, Technologickém zařízení a Vyba­
vení zhotovitele,

b) pro případ odpovědnosti obou Stran za ztrátu, škodu, smrt nebo úraz třetích 
stran nebo jejich majetku, které vznikly v důsledku plnění Smlouvy Zhotovitelem, 
včetně odpovědnosti Zhotovitele za škody na jiném majetku Objednatele, než je 
Dílo a

c) pro případ odpovědnosti obou Stran a jakéhokoli zástupce Objednatele za smrt 
nebo úraz personálu Zhotovitele s výjimkou rozsahu, ve kterém odpovědnost 
vznikla nedbalostí Objednatele a jakéhokoli zástupce nebo zaměstnance Ob­
jednatele.

14.2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecné požadavky Veškerá pojištění musí být v souladu s požadavky podrobně popsanými v Příloze. Po-
na pojištění jistky musí být vydány pojistiteli a za podmínek schválených Objednatelem. Zhotovitel

musí Objednateli poskytnout důkazy, že jakákoli požadovaná pojistka je v platnosti 
a že pojistné bylo zaplaceno.

Strany musí společně disponovat veškerými platbami obdrženými od pojistitelů vzta­
hujícími se ke ztrátě nebo škodě na Díle a tyto platby musí být použity na opravu nebo 
pro nápravu ztráty nebo škody nebo jako kompenzace za ztrátu nebo škodu, která 
nemá být opravena nebo napravena.

14.3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nepojištění Jestliže Zhotovitel neuzavře nebo nedrží v platnosti jakékoli z pojištění, na které od­
kazují předchozí Pod-články, nebo nepředloží uspokojivý důkaz, pojistky nebo účetní 
doklady, může Objednatel, aniž by byla dotčena jakákoli jeho práva nebo opravné 
prostředky, uzavřít pojištění na příslušné krytí odpovídající takovému neplnění a platit 
patřičné pojistné a získat úhradu tohoto pojistného jako odpočet z jakýchkoli peněž­
ních částek náležejících Zhotoviteli.

Řeš oru

15.1
Adjudikace Jestliže nedošlo ke smírnému narovnání, jakýkoli spor nebo rozpor, který vznikne mezi

Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se Smlouvou nebo z ní vyplývající včetně 
jakéhokoli sporu ve věci jakéhokoli ohodnocení nebo jiného rozhodnutí Objednatele, 
musí být kteroukoli ze Stran předložen k adjudikaci v souladu v přiloženými Pravidly 
adjudikace („Pravidla"). Adjudikátorem musí být jakákoli osoba, na které se Strany do­
hodnou. V případě, že se Strany nedohodnou, musí být adjudikátor jmenován v sou­
ladu s Pravidly.

15.2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o nesouhlasu Nesouhlasí-li některá ze Stran s rozhodnutím adjudikátora nebo není-li vydáno rozhod­
nutí ve lhůtě stanovené v Pravidlech, může Strana do 28 dnů po obdržení rozhodnutí

10 © FIDIC 1999 Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu
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15.3 --------------

Rozhodčí řízení

nebo uplynutí lhůty pro rozhodnutí, dát druhé Straně oznámení o svém nesouhla­
su s odkazem na tento Pod-článek. Jestliže nebylo podáno oznámení o nesouhlasu 
během stanovené lhůty, rozhodnutí se stává konečným a závazným pro obě Strany. 
Jestliže oznámení o nesouhlasu během stanovené lhůty podáno bylo, rozhodnutí se 
stává závazným pro obě Strany, které se jím musí bez prodlení řídit, pokud a dokud 
není rozhodnutí adjudikátora revidováno rozhodcem.

Spor, který podléhá oznámení o nesouhlasu, musí být s konečnu platností rozhodnut 
jedním rozhodcem podle pravidel uvedených v Příloze. Jestliže se Strany nedohod­
nou, musí být rozhodce určen jmenujícím subjektem uvedeným v Příloze. Jakákoli 
jednání musí probíhat v místě stanoveném v Příloze a v jazyce, na který odkazuje Pod- 
-článek 1.5.
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Zvláštní podmínky

-Obecná ustanovení

1.1
Definice

1.1.3 Na konec Pod-článku 1.1.3 se přidává následující ustanovení:
„Součástí Výkresů je  p ro jektová dokum entace  pro provedení s tavby (PDPS), není-li 
požadavky O bjednate le ve vztahu k pro jektové dokum entaci s tanoveno jinak .“

1.1.4 Na konec Pod-článku 1.1.4 se přidává následující ustanovení:
„Po jm em  O bjednate l se rozum í i „zadavatel" ve sm yslu zákona o zadávání veřejných 
zakázek ve všech m luvnických fo rm ách a podobách ."

1.1.5 Pod-č lánek 1.1.5 zní:
„Zhotovite l" je  to tožný termín, jako  „dodavatel" ve smyslu zákona o veřejných zakázkách 
ve všech m luvnických form ách a podobách a znam ená osobu (osoby) jež zvítězila (y) 
v zadávacím  řízení a které Objednatel podpisem  Sm louvy o dílo pověřil realizací díla.“

1.1.7 Text Pod-článku 1.1.7 se ruší a nahrazuje se následujícím textem :
„Datum  zahájení prací" je  da tum  stanovené v Příloze jednou  z možností:

a) da tum  účinnosti Sm louvy o dílo (např. u sm luv s velm i krátkou dobou  pro d o ­
končení Díla)

b) da tum  14 dnů po datu účinnosti Sm louvy o dílo
c) da tum  na základě výzvy O bjednate le doručené  Zhotovite li nejméně 7 dnů před 

Datem  zahájení prací."

1 .1 .10  Pod-č lánek 1 .1 .10  zní:
„Náklady" jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně 
a efektivně vynaložené Zhotovite lem , ať již  na Staveništi nebo m im o ně, vče tně  režij­
ních a podobných  pop la tků , nezahrnují však zisk."

1 .1.14 Pod-č lánek 1.1.14 zní:
„Vyšší m oc" je  výjim ečná událost nebo okolnost: kterou sm luvní S trana nem ůže ovlá­
dat; proti které ta to  sm luvní S trana nem ohla rozum ně učinit opatření před uzavřením 
Sm louvy; které se po  jejím  vzniku nem ohla ta to  sm luvní Strana účelně vyhnout nebo ji 
překonat; a kterou nelze v podsta tné  míře přičíst d ruhé Straně.

Vyšší m oc m ůže zahrnovat, avšak neom ezuje se na ně, následující události nebo o ko l­
nosti, pokud  jsou sp lněny výše uvedené podm ínky:

(a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřáte lství ze 
zahraničí,

(b) rebelie, terorism us, revoluce, povstání, vo jenský převrat nebo uchopení m oci, 
nebo občanská  válka,

(c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jiným i osobam i než 
je  personál Zhotovite le  a jin í zam ěstnanci Zhotovite le  a Podzhotovite lů,
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(d) válečná m unice, výbušniny, ionizující záření nebo kontam inace radioaktivitou, 
pokud  nebyla způsobena tím , že tu to  munici, výbušniny, ionizující záření nebo 
radioaktiv itu  použil Zhotovite l,

(e) přírodní katastro fy jako  jsou povodně, zemětřesení, vichřice, blesk, ta jfun nebo 
vu lkanická aktivita."

1 .1 .20  Za Pod-č lánek 1 .1 .19  se přidávají nové Pod-články:
„Výkaz vým ěr" je  Soup is stavebních prací, dodávek a služeb, sestavený pod le  O boro ­
vého třídníku stavebních konstrukcí a p rací s taveb pozem ních kom unikací schválené­
ho M in isterstvem  dopravy, pokud  nebude stanoveno O bjednate lem  jinak.

1.1.21 „Příloha" znam ená vyplněné stránky nadepsané Příloha, které jsou součástí Sm louvy 
o dílo.

1 .1.22 „D oba pro uvedení do  provozu" je  doba  pro dokončen í Díla nebo Sekce Zhotovite lem  
v rozsahu nezbytném  pro účely uvedení Díla nebo Sekce do  provozu za podm ínek 
stavebního zákona tak, ja k  je  stanovena v Příloze (se všem i prodloužením i pod le  Pod- 
-č lánku 7 .3  [Prodlouženídoby]), počítaná od Data zahájení p rací nebo tak, jak  je  s ta ­
noveno v Příloze.

1 .1 .23  „Předčasné užívání" znam ená časově om ezené užívání Díla nebo Sekce před jejich 
úplným  dokončením  na základě p ravom ocného povolení vydaného stavebním  úřadem  
na žádost O bjednate le  jako  stavebníka ve sm yslu ustanovení stavebního zákona. Prá­
va a povinnosti Stran související s p ředčasným  užíváním Díla nebo Sekce jsou uprave­
ny především  v Pod-článku 7 .6  [Předčasné užívání].

1.1.24 „S tavební deník" je  dokum ent, jehož náležitosti s tanoví p latné a účinné právní předpisy.

1 .1.25 „Základní da tum " je da tum  7 dnů před term ínem  pro podán í Nabídky.

1 .1 .26  „Sekce" je  část Díla specifikovaná v Příloze jako  Sekce (je-li taková).

1 .1.27 „Podzhotovite l" je  to tožný term ín, jako  „poddodava te l" případně „subdodavate l" ve 
všech m luvnických fo rm ách a podobách .

1 .1 .28  „Faktura" je  daňový dok lad  vydaný podle  p latných právních předpisů, jehož další nále­
žitosti m ohou být určeny v Příloze.

1 .1 .29  „Záruka za odstranění vad" znam ená záruku (nebo záruky) pod le  článku 4 .6  [Záruka za 
odstranění vad].

1.1.30  „Potvrzení o převzetí" je  potvrzení vydané pod le  Č lánku 8 [Převzetí].

1.1.31 „Přijatá sm luvní částka" je  částka  (bez DPH) uvedená ve Sm louvě o dílo za provedení 
a dokončen í Díla a odstranění všech vad."

1 .1.32 Za Pod-č lánek 1.1.31 se vkládají nové Pod-články:
„BIM  Protoko l" je  dokum ent tvořící přílohu Technické specifikace. Personál O b jedna­
te le i personál Zhotovite le  jsou povinni plnit všechny povinnosti, které vyplývají z BIM 
pro toko lu  a jeho  příloh (použije-li se).

S oučástí BIM Protokolu jsou následující přílohy:

I. Požadavky O bjednate le  na informace,
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I.a Datový standard staveb (DSS)

II. Požadavky na Společné datové prostřed í (CDE)
III. Požadavky na Plán realizace BIM (BEP)

1.1.33  „Společné datové prostředí" je  in form ační systém  podle  přílohy BIM Protokolu „Poža­
davky na Společné datové prostředí (CDE)“ .

1 .1.34 „In form ační m odel stavby" jsou data  ve sm yslu BIM Protokolu a jeho  přílohy „Poža­
davky O bjednate le na inform ace" a souvisejících příloh.”

1.3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hierarchie smluvních Pod-č lánek 1.3 zní:
dokumentů „D okum enty tvořící Sm louvu se m usí vnímat jako  vzájem ně se vysvětlující. Pořadí p ráv­

ní síly jednotlivých dokum entů  je  v souladu s pořadím  uvedeným  v Příloze. Jestliže se 
v dokum entech  vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, m usí O bjednate l Zhotoviteli 
vydat jakékoli nezbytné vyjasnění nebo pokyn."

1.4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Právo Pod-č lánek 1.4 se dop lňu je  následujícím  textem :
„Řídí-li se Sm louva právem  České republiky, řídí se občanským  zákoníkem  s výjimkou
těch  ustanovení, která jsou v té to  Sm louvě upravena odchylně."

1.7 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sociální odpovědnost Za Pod-č lánek 1.6 se vkládá nový Pod-č lánek 1.7 [Sociální odpovědnost]:

„Zhotovite l m usí v průběhu provádění Díla:

a) sjednat a dod ržovat srovnate lné sm luvní podm ínky v oblasti rozdělení rizika 
a sm luvních poku t se svými Podzhotovite li s ohledem  na charakter, rozsah 
a cenu p lnění Podzhotovite le, jako  jsou podm ínky sjednané ve Sm louvě,

b) včas plnit finanční závazky svým  Podzhotovite lům , kdy za řádné a včasné p l­
nění se považuje plné uhrazení Podzhotovite lem  řádně vystavených a Z h o to ­
vite lem  odsouhlasených faktur za p lnění poskytnu tá  pod le  Smlouvy, a to  vždy 
do  10 pracovních dnů od  obdržení p la tby ze strany O bjednate le za konkrétn í 
plnění.

Je-li takový požadavek uveden v Příloze, m usí Zhotovite l v p růběhu provádění Díla:

a) zajistit odbornou  praxi s tudenta  vysoké nebo střední ško ly v oboru  relevantním 
k Dílu,

b) na základě požadavku O bjednate le  um ožnit exkurzi skupině studentů  vysoké 
nebo střední ško ly v oboru  relevantním k Dílu,

c) zajistit zam ěstnání osob  znevýhodněných na trhu  práce.

>jedrObjednatel

2.1

Poskytnutí staveniště Za Pod-č lánek 2 .4  se vkládá nový Pod-č lánek 2.5 [Kontrolní dny]:
„O bjednatel je  oprávněn svolávat kontro ln í dny za účelem  přijetí opatřen í pro  další p rá ­
ce  na Díle. Z ástupce  zhotovite le  se těch to  kontrolních dnů m usí účastn it. Kontrolních 
dnů se m usí účastn it rovněž zástupci těch  Podzhotovite lů, je jichž účasti si zástupce
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O bjednate le  vyžádá prostřednictvím  Zhotovite le. O bjednate l m usí zaznam enat zále­
žitosti pro jednávané na kontrolním  dnu a m usí poskytnou t kopie  zápisu účastníkům  
kontrolního dne. V zápise m usí být uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které se 
m ají podn iknou t v souladu se Sm louvou."

4.1

Obecné povinnosti Text Pod-článku 4.1 se ruší a nahrazuje se následujícím textem :

4.1.1 Zhotovite l m usí p rovést Dílo řádně a v souladu se Sm louvou. Zhotovite l zajistí veške­
ré dozorování, p racovní sílu, Materiály, Technologické zařízení a Vybavení zhotovitele, 
které m ohou být potřebné.

M ateriály a Technologická zařízení se stávají v lastnictvím  O bjednatele, jakm ile  nastane 
dřívější z následujících m ožností:

(a) když jsou zabudovány do  stavby nebo zaplaceny O bjednate lem ,
(b) do jde  v důsledku ods toupení od  Sm louvy o dílo k je jich zaplacení O bjednate lem  

pod le  Pod-článků 12.4 [Platba po odstoupení] a 13.2 [Vyššímoc].

4.1.2  Zhotovite l i jeho  Podzhotovite lé  m usí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních 
a m ontážních prací jako  předm ětu  své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě m usí 
zabezpečit fyzickým i osobam i, které získaly oprávnění k výkonu těch to  č inností p o ­
d le zvláštních předpisů a to  v počtu , o zkušenostech a odborné  kvalifikaci v souladu 
s kvalifikačním i předpoklady, stanoveným i v zadávacích podm ínkách veřejné zakázky 
na provedení Díla. Podzhotovite l, jím ž bylo v zadávacím  řízení veřejné zakázky p roká ­
záno sp lnění kvalifikace, m ůže být nahrazen pouze Podzhotovite lem  splňujícím  poža ­
davky d le  předchozí věty. Jestliže Zhotovite l nedodrží ustanovení to ho to  pod -ods tav- 
ce, zaplatí O bjednateli za to to  porušení své povinnosti sm luvní pokutu  ve výši uvedené 
v Příloze.

4 .1 .3  Zhotovite l je  povinen na vid ite lném  místě u vstupu na S taveniště osad it stavbu infor­
m ační tabu lí k označení s tavby pod le  pokynu Objednate le, se zapracováním  identifi­
kačních údajů uvedených ve štítku o povo lení s tavby a rovněž náležitostí p ro  oznám ení 
zahájení p rací oblastním u inspektorátu  práce pod le  zákona č. 3 0 9 /20 0 6  Sb., a to  
pod le  podkladů předaných mu k to m u to  účelu O bjednate lem . V případě rozhodnutí 
o  spolufinancování s tavby z prostředků EU v rám ci O peračního program u Doprava 
bude in form ační tabu le  upravena tak, aby odpovída la  požadavkům  Evropské kom ise 
pro public itu  u tak to  spo lu financovaných staveb. Zhotovite l je  povinen inform ační tabuli 
udržovat v čite lném  a aktuálním  stavu po celou dobu  provádění Díla až do  uplynutí půl 
roku ode  dne vydání Potvrzení o převzetí.

4 .1 .4  Zhotovite l je  povinen provádět Dílo v souladu s veškerým i jem u znám ým i závaznými 
požadavky a podm ínkam i případně stanoveným i ze strany správních orgánů, vče tně  
zejm éna závazných požadavků a podm ínek stanovených p ravom ocným  územ ním  roz­
hodnutím  pro  Dílo a p ravom ocným  stavebním  povolením  pro Dílo, jakož i případným i 
veřejnoprávním i sm louvam i vydaným i pro provádění Díla.
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4.1.5  Zhotovite l je  povinen odstraňovat veškerá znečištění pozem ních kom unikací, která 
způsobí v souvislosti s prováděním  Díla, a to  bez průtahů, nejpozději však do  1 hodiny 
od  vzniku každého takového znečištění.

4 .1 .6  Zhotovite l je  povinen provést Dílo na pozem cích nevlastněných O bjednate lem  (resp. 
Českou republikou) pouze v rozsahu a způsobem , v jakém  k tom u  je  oprávněn O b ­
jednate l (např. nájem ní sm louvou s vlastníky příslušného pozem ku). Jestliže Zhotovite l 
bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor stavby, které je  v souladu se 
Sm louvou povinen zajistit O bjednate l, je  Zhotovite l povinen na vlastní odpovědnost 
a náklady

(a) ten to  svůj zám ěr předem  pro jednat se všem i dotčeným i správním i orgány, v las t­
níky a uživateli pozem ků a

(b) získat veškerá potřebná  povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva um ožňující Z ho ­
tovite lem  zam ýšlené překročení příslušných trvalých nebo dočasných  záborů.

O dpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného  záboru (včetně 
zejm éna odpovědnosti za škodu  vzniklou Objednateli nebo třetím  osobám ) nese vý­
lučně Zhotovite l.

4 .1 .7  Obdrží-li Zhotovite l od  O bjednate le  svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či 
nesprávný pokyn, je  povinen O bjednate le  bez zbytečného odkladu upozorn it na jejich 
nevhodnost či nesprávnost.

Trvá-li O bjednate l i přes upozornění Zhotovite le  na použití nevhodné věci nebo p os tu ­
pu pod le  nevhodného či nesprávného pokynu, m ůže Zhotovite l po  O bjednateli žádat, 
aby svůj požadavek na použití té to  věci nebo postupu  pod le  to ho to  pokynu učinil 
v písem né form ě. U stanovení § 2594 a § 2595 občanského  zákoníku se nepoužije.

4 .1 .8  Zhotovitel je  povinen dodrže t lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jem u 
stanoveným i v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým  se povoluje čá s ­
tečná nebo úplná uzavírka pozem ní kom unikace za účelem  provádění Díla. Zhotovitel 
m usí vždy dbá t přim ěřenosti a proporcionality těch to  om ezení tak, aby způsob  označe­
ní a doba  trvání uzavírky co  nejméně om ezovaly uživatele pozem ních kom unikací v je ­
jich  právu na obecné  užívání pozem ních kom unikací a aby nedocházelo k nadm ěrném u 
ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozem ních kom unikacích.

Jestliže Zhotovite l nedodrží lhůty a další časová určení jem u stanovené v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu, a to  z jakéhokoli důvodu, který je  výlučně na s tra ­
ně Zhotovite le, zaplatí O bjednateli za to to  porušení své povinnosti sm luvní poku tu  ve 
výši, uvedené v Příloze.

4 .1 .9  Zhotovite l je  v souvislosti s prováděním  prací povinen plnit povinnosti původce  o d p a ­
dů podle  zákona o odpadech  a je  povinen zajistit p lnění tě ch to  povinností i ze strany 
případných Podzhotovite lů, a to  vče tně vedení průběžné evidence o odpadech  a způ ­
sobech nakládání s odpady a archivace té to  evidence po dobu  stanovenou přísluš­
nými právním i předpisy. Zhotovite l je  povinen na žádost O bjednate le  bez zbytečného 
odkladu předložit jím  vedenou evidenci o odpadech  a způsobech  nakládání s nimi ke 
kontrole, vče tně  takové  evidence vedené Podzhotovite li.

4.3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subdodávky Pod-č lánek 4 .3  se dop lňu je  následujícím  textem :
„Při porušení tě ch to  ustanovení je  Zhotovite l povinen O bjednateli zaplatit sm luvní p o ­
kutu ve výši stanovené v Příloze. Zhotovite l bude odpovída t za jednání nebo chyby 
všech Podzhotovite lů stejně jako  by šlo o jednání nebo chyby Zhotovitele.
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Jestliže z objektivních důvodů  není m ožné Dílo pod le  té to  Sm louvy provést v tom  roz­
sahu, v jakém  Zhotovite l prokázal kvalifikaci prostřednictvím  Podzhotovite le  takovým  
Podzhotovite lem , je  Zhotovite l povinen do  7 pracovních dnů tu to  sku tečnost písem ně 
oznám it Objednateli vče tně  uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od 
oznám ení shora uvedené skutečnosti Objednateli je  Zhotovite l povinen předložit O b ­
jednate li potřebné  dokum enty  prokazující sp lnění kvalifikace v p lném  rozsahu, přičem ž 
příslušný kvalifikační p ředpoklad  m ůže prokázat sám  Zhotovite l, nebo jej m ůže p ro ­
kázat prostřednictvím  jiného Podzhotovite le. Podzhotovite le  uvedené v nabídce není 
potřeba znovu schvalovat."

4.4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zajištění splnění smlouvy Pod-č lánek 4 .4  je  odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovite l m usí na své náklady získat Zajištění sp lnění sm louvy ve fo rm ě bankovní 
záruky a ve výši uvedené v Příloze. Jestliže v Příloze není uvedena částka, ten to  Pod- 
-č lánek se nepoužije.

Zhotovite l m usí předat Zajištění sp lnění sm louvy O bjednateli do  28  dní po  uzavření 
Sm louvy nebo k Datu zahájení prací, pod le  toho , co  nastane později. Zajištění splnění 
sm louvy m usí být vydáno právnickou osobou  z č lenského státu EU a m usí mít form u 
vzoru, který je  součástí zadávací dokum entace. Zajištění sp lnění sm louvy m usí být 
účinné nejpozději v den jejího předání Objednateli.

Zhotovitel m usí zajistit, že Zajištění splnění sm louvy bude platné a účinné, dokud nepro­
vede a nedokončí Dílo a nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-člán- 
ku 4 .6  [Záruka za odstranění vad]. Pokud podm ínky Zajištění splnění sm louvy specifikují 
datum  jeho platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla 
nebo poslední Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do  data  28  dnů 
před datem  ukončení platnosti Zajištění splnění smlouvy, po tom  Zhotovitel podle toho  
m usí rozšířit p latnost Zajištění splnění smlouvy, dokud není Dílo dokončeno a Objednatel 
neobdrží Záruku za odstranění vad.

O bjednate l sm í uplatnit nárok ze Zajištění sp lnění sm louvy pouze v případě, že:

(a) Zhotovite l neprodlouží p la tnost Zajištění sp lnění sm louvy tak, jak  je  popsáno 
v předchozích odstavcích, kdy v takovém  případě m ůže O bjednate l nárokovat 
p lnou částku  Zajištění sp lnění smlouvy,

(b) Zhotovite l nezaplatí Objednateli částku, která O bjednateli náleží, ačkoli částka  
byla se Zhotovite lem  dohodnu ta  nebo určena pod le  Č lánku 15 [Řešení sporů] 
do  42 dnů po dohodě  nebo určení,

(c) Zhotovite l nenapraví porušení sm luvní povinnosti do  42 dnů po tom , co  obdržel 
oznám ení O bjednate le požadující nápravu porušené sm luvní povinnosti nebo

(d) do jde  k naplnění podm ínek pro odstoupen í O bjednate lem  pod le  Pod-člán- 
ku 12.1 [Neplněnízhotovitele]. V  takovém  případě m ůže O bjednate l nárokovat 
p lnou částku  Zajištění sp lnění smlouvy.

O bjednate l není povinen uplatnit práva na čerpání ze Zajištění sp lnění sm louvy

O bjednate l m usí Zajištění sp lnění sm louvy Zhotovite li vrátit do  21 dnů poté, co  obdržel 
kopii Potvrzení o převzetí na Dílo nebo poslední Sekci a poté, co  obdržel od  Z ho tov i­
te le Záruku za odstranění vad.

Zhotovite l m usí zajistit, že Objednate l bude oprávněn čerpat ze Zajištění sp lnění sm lou ­
vy finanční prostředky na první výzvu a bez nám itek či omezujících podm ínek právnické 
osoby, která bankovní záruku vydala.
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V případě nevym ahatelnosti Zajištění sp lnění sm louvy se Zhotovite l zavazuje nepro ­
d leně učin it veškeré kroky nezbytné k obstarání Zajištění sp lnění sm louvy ve prospěch 
O bjednatele, jejíž hodno ta  a podm ínky budou  v m axim álně m ožném  rozsahu odpoví­
da t podm ínkám  uvedeným  výše.

O bjednate l bude  mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části p la teb ve výši stanovené 
v Příloze za prodlení Zhotovite le  s udržováním  to h o to  Zajištění sp lnění sm louvy v p la t­
nosti."

4.5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zajištění jakosti Přidává se nový Pod-č lánek 4 .5  [Zajištění jakosti]:
„Zhotovite l předloží do  10 dnů po uzavření Sm louvy dok lad  o zavedeném  systém u 
zajištění jakosti ve sm yslu M etod ického  pokynu Systém  jakosti v oboru  pozem ních 
kom unikací, který bude zabezpečovat jakostn í požadavky Smlouvy. Systém  bude o d ­
povídat pod robnostem  uvedeným  ve Sm louvě. O bjednate l nebo jeho  zástupce (je-li) je  
oprávněn pod rob it přezkoum ání jakýko liv aspekt systém u."

4.6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Záruka za odstranění vad Přidává se nový Pod-č lánek 4 .6  [Záruka za odstranění vad]:
„Zhotovite l m usí získat Záruku za odstranění vad ve fo rm ě a výši uvedené v Příloze. 
Jestliže v Příloze není uvedena částka, ten to  Pod-č lánek se nepoužije.

Zhotovite l m usí předat Záruku za odstranění vad O bjednate li do  21 dnů poté, co  o b ­
držel Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce. Záruka za odstranění vad m usí 
být vydána právnickou osobou  z členského stá tu  EU a m usí mít fo rm u vzoru, který je  
součástí zadávací dokum entace.

Zhotovite l m usí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude p latná a účinná do  kon ­
ce  uplynutí všech Záručních dob , vče tně  je jich případných prodloužení, nebo dokud  
Zhotovite l nedokončí veškeré k datu dokončen í znám é nedokončené  práce uvedené 
v Potvrzení o převzetí a neodstraní všechny vady, pod le  toho , která oko lnost nasta­
ne později. Pokud podm ínky Záruky za odstranění vad specifikují da tum  její p latnosti 
a Zhotovite l neodstranil vady do  data  28  dnů před datem  ukončení její p latnosti, po tom  
Zhotovite l m usí rozšířit p la tnost Záruky za odstranění vad do  doby, než budou  všechny 
vady odstraněny.

O bjednate l sm í uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad v případě, že:

(a) Zhotovite l neprodlouží p la tnost Záruky za odstranění vad, ta k  ja k  je  to  popsáno 
v předcházejícím  odstavci; za těch to  oko lností m ůže O bjednate l nárokovat p l­
nou výši částky Záruky za odstranění vad,

(b) Zhotovite l nezaplatí Objednateli částku, která O bjednateli náleží, ačkoli částka  
byla se Zhotovite lem  dohodnu ta  nebo určena pod le  Č lánku 15 [Řešení sporů] 
do  42 dnů po dohodě  nebo určení,

(c) Zhotovite l nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Po­
tvrzení o převzetí v přim ěřené době  pod le  pokynů O bjednate le a neodstraní 
vadu do  42 dnů poté, co  obdržel oznám ení O bjednate le, v něm ž bylo poža ­
dováno  odstranění vady. V to m  případě m ůže O bjednate l nárokovat p lnou výši 
částky Záruky za odstranění vad.

O bjednate l není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad.

Zhotovite l je  povinen zajistit, že O bjednate l bude oprávněn čerpat ze Záruky za o ds tra ­
nění vad finanční p rostředky na první výzvu a bez nám itek či omezujících podm ínek 
právnické osoby, která záruku vydala.
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4.7 -----------------------------

Kontrolní prohlídky stavby

4.8 ------------------------

Bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci

V případě nevym ahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovite l zavazuje nepro ­
d leně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění vad ve prospěch 
O bjednatele, jejíž hodno ta  a podm ínky budou  v m axim álně m ožném  rozsahu odpoví­
da t podm ínkám  uvedeným  výše.

O bjednate l m usí Zhotovite li vrátit Záruku za odstranění vad do  21 dnů po ukončení 
da ta  její p la tnosti za předpokladu, že všechny vady byly odstraněny (byl vystaven p o ­
slední Protokol o ukončení Záruční doby).“

Přidává se nový Pod-č lánek 4 .7  [Kontrolníprohlídky stavby]:
„Zhotovite l je  povinen nejpozději 14 dnů předem  nahlásit O bjednate li provedení p ra ­
c í odpovídajících fázím výstavby uvedeným  ve stavebním  povolení pro uskutečnění 
kontrolních prohlídek stavby pod le  stavebního zákona, pod le  d ohody s O bjednate lem  
k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné  podk lady a spolupráci a těch to  kontrolních 
prohlídek se zúčastn it.“

Přidává se nový Pod-č lánek 4 .8  [Bezpečnost a ochrana zdraví při prácí]:
„Zhotovite l musí:

(a) dod ržovat všechny příslušné bezpečnostn í předpisy,
(b) d bá t o bezpečnost všech osob, které mají oprávnění být na Staveništi,
(c) vynaložit přim ěřené úsilí k tom u, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné  p ře ­

kážky a ta k  se zabránilo  ohrožení tě ch to  osob,
(d) zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a ostrahu Díla až do  jeho  dokončen í a p ře ­

vzetí pod le  Č lánku 8 [Převzetí] a
(e) zajistit jakékoli dočasné dílo (včetně cest, chodníků, ochranných prostředků 

a plotů), které m ůže být nezbytné z důvodu  provádění Díla pro  užití veře jností 
a ochranu veřejnosti, vlastníků a uživatelů sousedních pozem ků.

Zajištění těch to  bezpečnostních postupů  dalším i zhotoviteli O bjednate le  (pokud exis­
tují) je  povinností Objednate le, není-li v  Technické specifikaci s tanoveno jinak.

Před zahájením prací prováděných na pozem ních kom unikacích za provozu m usí 
být odpovědný zástupce Zhotovite le  proškolen pověřeným  pracovníkem  O b jedna te ­
le v oblasti bezpečnosti práce na pozem ních kom unikacích za provozu a v případě 
staveb Ředitelství silnic a dáln ic ČR (ŘSD ČR) m usí mít k d ispozici příslušný předpis 
O bjednatele. O dpovědný zástupce Zhotovite le  je  pak povinen provést ško lení zam ěst­
nanců Zhotovite le, kteří budou práce vykonávat.

Povinnosti Zhotovite le  p ro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozem ­
ních kom unikacích za provozu jsou:

(1) Zhotovite l je  povinen dodržovat veškeré p latné techn ické  a právní předpisy, tý ­
kající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti te chn ic ­
kých zařízení a v případě staveb ŘSD ČR i příslušný předp is Objednatele.

(2) Zhotovite l se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odbo rně  a zdravotně 
způsobilé  a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci.

(3) Zhotovite l se zavazuje zajistit v lastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 
kontrolu na pracovištích. Z ástupce  zhotovite le  předá při převzetí p racoviště  pí­
sem né jm enování osob  zajišťujících ten to  dozor zástupci O bjednatele.

(4) Zhotovite l nebude bez písem ného souhlasu používat zařízení O bjednate le  a na­
opak.
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(5) V případě pracovního úrazu zam ěstnance Zhotovite le  m usí vyšetřit a sepsat 
záznam  o pracovním  úrazu vedoucí zam ěstnanec Zhotovite le  ve spolupráci 
s vedoucím  zam ěstnancem  O bjednate le  a Zhotovite l následně sp ln í veškeré 
povinnosti v souladu se zákoníkem  práce a s příslušným i dalšími právními p řed ­
pisy.

(6) Zhotovite l odpovídá i za škodu způsobenou oko lnostm i, které m ají původ v p o ­
vaze přístroje nebo jiných věcí, jichž  bylo při p lnění závazků ze Sm louvy použito.

(7) Zhotovite l se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým  konstrukčním  p ro ­
vedením  a na základě výsledků kontrol a revizí jsou  schopny bezpečného p ro ­
vozu.

Porušování předpisů bezpečnosti práce a techn ických  zařízení a předpisů o bezpeč­
nosti provozu na pozem ních kom unikacích se považuje za neplnění povinností Z ho ­
tovite le  pod le  Smlouvy. Objednate l bude mít vůči Zhotovite li právo na zadržení části 
p la teb ve výši stanovené v Příloze do  doby  odstranění zjištěných nedosta tků ."

4.9 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vytyčení stavby Přidává se nový Pod-č lánek 4 .9  [Vytyčení stavby]:

„Zhotovite l m usí vytyč it Dílo a S taveniště (včetně vytyčení tras techn ické  infrastruktury 
v místě je jich střetu se stavbou a dočasných  záborů) pod le  hlavních bodů, os a refe­
renčních výšek uvedených ve Sm louvě nebo oznám ených O bjednate lem . Zhotovite l 
je  odpovědný za správné rozm ístění všech částí Díla a m usí napravit jakékoli chyby 
v rozmístění, výškách, rozm ěrech a trasování Díla. Zhotovite l je  povinen zajistit obnove ­
ní vytyčení obvodu  S taveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud  budou v průběhu 
provádění Díla zničeny či poškozeny.“

4.10  

Archeologické nálezy Přidává se nový Pod-č lánek 4 .10  [Archeologické nálezy]:
„Všechny fosilie, m ince, cenné nebo starožitné předm ěty a konstrukce  a jiné pozůs­
ta tky  nebo předm ěty geo log ického a archeo log ického význam u nalezené na Staveni­
šti m usí být um ístěny do  péče  a odpovědnosti O bjednate le. Zhotovite l m usí přijm out 
přim ěřená preventivní opatření, aby zabránil personálu Zhotovite le  nebo jiným  osobám  
v odvezení, odnesení nebo poškození jakýchkoli z tě ch to  nálezů.

Zhotovite l m usí dá t po  objevení jakéhokoli takového nálezu okam žitě  oznám ení O b jed ­
nateli, který m usí dát pokyn, jak  s ním naložit."

ování zhotovitelem

5.1
Projektová dokumentace Pod-č lánek 5.1 je  odstraněn a nahrazen následujícím zněním:- 
Zhotovitele „Zhotovite l m usí vypracovat p ro jektovou dokum entaci ve specifikovaném  rozsahu p o ­

d le odkazu v Příloze a urychleně ji předložit Objednateli. Do 14 dnů od jejího přijetí m usí 
O bjednate l oznám it Zhotoviteli své p řipom ínky nebo ji odsouh lasit anebo v případě, že 
není v souladu se Sm louvou, odm ítnou t s uvedením  důvodů. Zhotovite l nesm í zahájit 
p ráce bez odsouhlasení pro jektové dokum entace  to ho to  prvku O bjednate lem . Projek­
tová  dokum entace, která byla odm ítnuta , m usí být urychleně dop lněna a předložena 
znovu s tím , že vezm e p řipom ínky O bjednate le  v úvahu tak, jak  je  to  potřebné. Z h o to ­
vitel je  povinen časové nároky na vypracování pro jektové dokum entace  zahrnout do  
harm onogram u postupu  prací."
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Ri objednatele

6.1

Rizika Objednatele V pod -odstavc i (o) Pod-článku 6.1 se na konci odstraňu je  písm eno „a ” a nahrazuje se
čárkou.

V pod -odstavc i (p) Pod-článku 6.1 se na konci odstraňuje  tečka  a nahrazuje se pís­
m enem  „a ” .

Za pod -ods tavec  (p) se vkládá nový pod -ods tavec  (r):

„(r) z tráty a škody v důsledku veřejného provozu během  Předčasného užívání pod le  
Pod-článku 7 .6  (Předčasné užívání).“

Za pod -ods tavec  (r) se vkládá nový pod -ods tavec  (s):

„s) nálezy fosilií, m incí, cenných nebo starožitných předm ětů  a konstrukcí či jiných 
pozůstatků  nebo předm ětů geo log ického  a archeo log ického význam u na S ta- 
ven išti.“

Dobapro dokončení

7.1

Doba pro dokončení Na konec Pod-článku 7.1 se přidává následující text:
„Jsou-li v  Příloze uvedeny S ekce  s kratší D obou  pro dokončení, vztahuje se ten to  
a dále uvedené P od-č lánky 7.3, 7.4, 8.1 a 8 .2  přim ěřeně též na ty to  S ekce .“

7.2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harmonogram Pod-č lánek 7.2 je  odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Ve lhůtě stanovené v Příloze m usí Zhotovite l předat O bjednate li harm onogram , který 
m usí obsahovat:

(a) časový plán zpracování pro jektové dokum entace  Zhotovite le  (je-li nějaká) a p ro ­
vádění p rací s vyznačením  Podzhotovite lů,

(b) odhad  plateb, o nichž Zhotovite l očekává, že budou sp la tné v každém  měsíci až 
do  doby  vydání Potvrzení o převzetí,

(c) pos loupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Sm louvě,
(d) p růvodní zprávu obsahující:

(i) s tručný pop is  postupů , které Zhotovite l zam ýšlí použít a
(ii) odhad  počtu  personálu a vybavení Zhotovite le  na staveništi v každé 

z hlavních etap.

Podrobné náležitosti H arm onogram u stanoví O bjednate l v Příloze.

Zhotovite l rovněž m usí předat revidovaný harm onogram , kdykoli ten předchozí ne­
souhlasí se sku tečným  postupem  nebo povinnostm i Zhotovite le. N esplnění povinnosti 
předložit harm onogram  nebo jeho  aktualizaci ve lhůtě stanovené O bjednate lem  je  d ů ­
vodem  pro zadržení části p la teb podle  Pod-článku 11.3 [Průběžné platby].
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Forma harm onogram u bude stanovená v Příloze jednou z možností:

a) H arm onogram  stavby bude obsahovat zahájení, dobu  provádění a dokončení 
stavby.

b) H arm onogram  stavby bude  zpracován fo rm ou G anttova d iagram u v p o d ro b ­
nosti odpovídající rozsahu stavby vče tně  záznam u kritické cesty.“

7.3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prodloužení doby Pod-č lánek 7 .3  je  odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Podle  Pod-článku 10.3 [Včasné upozornění] je  Zhotovite l oprávněn k prodloužení 
D oby pro dokončení, D oby pro uvedení do  provozu nebo Doby pro  sp lnění p os tu p ­
ného závazného milníku, jestliže je  nebo bude zpožděn jakým koli rizikem Objednatele. 
V to m to  případě po obdržení podán í Zhotovite le  O bjednate l m usí zvážit veškeré p o d ­
půrné podrobnosti poskytnuté  Zhotovite lem  a m usí p rodloužit Dobu pro dokončení, 
Dobu pro uvedení do  provozu nebo Dobu pro sp lnění postupného  závazného milníku 
tak, jak  je  to  vhodné.

Důvody pro případné prodloužení D oby pro uvedení do  provozu, Doby pro dokončení 
a D oby pro sp lnění postupného  závazného milníku se posuzují sam ostatně ."

7.5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postupné závazné milníky Přidává se nový Pod-č lánek 7.5 [Postupné závazné milníky]:
„Jestliže jsou v Příloze stanoveny postupné  závazné milníky provádění Díla, je  Z h o to ­
vitel povinen provádět Dílo takovým  způsobem , aby v term ínu, do  kdy m ají být práce 
odpovídající příslušnému postupném u závazném u milníku dokončeny, bylo Dílo p ro ­
vedeno v rozsahu předepsaném  pro příslušný postupný závazný milník. D oba pro sp l­
nění postupného  závazného milníku m ůže být p rodloužena za podm ínek stanovených 
v Pod-článku 7 .3  [Prodloužení doby].

O splnění každého postupného  závazného milníku bude Stranam i sepsán protoko l. 
Sepsání p ro toko lu  o sp lnění postupného  závazného milníku nem á účinek na d o ko n ­
čení nebo převzetí Díla ani jeho  Sekce a ani neznam ená, že Dílo bylo provedeno řádně 
a bez vad. Jestliže se Zhotovite l dostane  do  prodlení se splněním  povinnosti provést 
Dílo v rozsahu předepsaném  pro příslušný postupný závazný milník v term ínu, do  kdy 
m ají být p ráce odpovídající příslušném u postupném u závazném u milníku dokončeny, 
je  povinen O bjednate li zaplatit sm luvní poku tu  ve výši stanovené v Příloze."

7.6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předčasné užívání Přidává se nový Pod-č lánek 7 .6  [Předčasné užívání]:
„Zhotovite l je  povinen poskytnou t Objednateli veškerou součinnost po třebnou k tom u, 
aby Dílo nebo Sekce (podle okolností) m ohly být uvedeny do  provozu v době  pod le  
p od -ods tavce  1.1.22. Za tím to  účelem  je  Zhotovite l zejm éna povinen:

(a) uzavřít s O bjednate lem  dohodu  podle  vzoru D ohody o předčasném  užívání, 
která bude obsahovat zejm éna (i) souhlas Zhotovite le  s Předčasným  užíváním 
a (ii) popřípadě podm ínky P ředčasného užívání, a to  nejpozději 1 měsíc před 
uplynutím  doby  pod le  p od -ods tavce  1.1.22;

(b) poskytnou t O bjednateli veškeré dokum enty, podklady, inform ace a údaje (včet­
ně zejm éna údajů určujících polohu defin ičního bodu Díla nebo Sekce a adresní- 
ho m ísta a jiných obsahových náležitostí žádosti o  Předčasné užívání Díla nebo 
Sekce), které jsou nezbytné pro získání p ravom ocného povolení k P ředčasné­
mu užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným  dokončením ;

(c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným  stavebním  úřadem  
rozhodujícím  o vydání povo lení k Předčasném u užívání Díla nebo Sekce před
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jejím  úplným  dokončením , aby to to  povo lení m ohlo  být vydáno co  nejdříve od 
podán í žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele.

Jestliže Zhotovite l nedodrží Dobu pro uvedení do  provozu pod le  p od -ods tavce  1.1.22, 
a to  z jakéhokoli důvodu, který je  výlučně na straně Zhotovite le, zaplatí Objednateli za 
to to  porušení své povinnosti sm luvní pokutu  ve výši uvedené v Příloze."

8.1

Dokončení Pod-č lánek 8.1 je  odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovite l m ůže oznám ením  požádat O bjednate le o vydání Potvrzení o převzetí ne 
dříve než 14 dnů před tím , než bude Dílo podle  Zhotovite lova názoru dokončeno  
a připraveno k převzetí. Jestliže je  Dílo rozděleno do  Sekcí, m ůže Zhotovite l podobně  
požáda t o vydání Potvrzení o převzetí na každou Sekci."

8.2  

Oznámení o převzetí Pod-č lánek 8 .2  [Oznámení o převzetí] je  odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-
č lánkem  8.2 [PřevzetíDíla a Sekcí] následujícího znění:

„O bjednatel do  28  dnů po obdržení žádosti Zhotovitele:

(a) vydá Zhotovite li Potvrzení o převzetí, na kterém  m usí být uvedeno datum , kdy 
byly Dílo nebo Sekce dokončeny v souladu se Sm louvou s výjim kou drobných 
nedokončených  prací a vad, které podsta tným  způsobem  neovlivní užívání Díla 
nebo Sekce k je jich zam ýšleném u účelu (buď  dokud  nebo pokud  ty to  práce 
nebudou dokončeny a ty to  vady odstraněny); nebo

(b) odm ítne  žádost s uvedením  důvodů  a specifikováním  práce, kterou m á Zho tov i­
tel provést, aby m ohlo být vydáno Potvrzení o převzetí. Zhotovite l pak m usí tu to  
práci d okonč it před vydáním  dalšího oznám ení pod le  to ho to  P od-č lánku .“

8.3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Převzetí částí Díla Přidává se nový Pod-č lánek 8 .3  [Převzetí částí Díla]:
„O bjednatel m ůže pod le  vlastního uvážení převzít jakoukoli část Díla. O bjednate l nesm í 
užívat jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde  o dočasné opatřen í pod le  Pod-člán- 
ku 7.6 (Předčasné užívání), nebo se na něm  obě  Strany dohodnou), pokud  tu to  část 
Díla nepřevzal. Pokud O bjednate l jakoukoli část Díla užívá před vydáním  Potvrzení 
o převzetí, postupu je  se pod le  Pod-článku 7 .6  [Předčasné užívání]. Jestliže bylo vy­
dáno Potvrzení o převzetí na část Díla (jinou než Sekci), m usí být následně Sm luvní 
poku ta  za zpoždění dokončen í zbývajícího rozsahu Díla snížena."

Od nění vad

9.1
Odstranění vad Pod-č lánek 9.1 je  odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„O bjednatel m ůže kdykoli před uplynutím  příslušné Záruční doby  oznám it Zhotoviteli 
jakékoli vady nebo nedokončené  práce. Zhotovite l m usí
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(a) d okonč it jakoukoli práci nedokončenou k datu stanoveném u v Potvrzení o p ře­
vzetí během  takové přim ěřené lhůty, která je  určena pokynem  Objednatele,

(b) p rovést veškeré práce potřebné  k odstranění vad nebo poškození tak, jak  m ůže 
být oznám eno O bjednate lem  (nebo jeho jm énem ) k datu  nebo před datem  uply­
nutí příslušné Záruční doby  a to  bez nároku na úhradu nákladů ze strany O b jed ­
natele v případě, že jakékoli vady jsou zapříčiněné tím , že pro jektová d okum en­
tace  Zhotovite le, Materiály, Technologické zařízení nebo řem eslné zpracování 
nejsou v souladu se Sm louvou a

(c) m usí p ro toko lárně předat veškeré výše uvedené práce O bjednate li.

Zhotovite l je  povinen ve lhůtě objektivně co  nejkratší po  oznám ení vady oznám it, jakým  
způsobem  zam ýšlí vadu Díla odstran it. Konkré tn í způsob  odstranění vady odsouhlasí 
O bjednate l. Toto odsouhlasení nebude O bjednate l bezdůvodně oddalovat.

Za neodstranění vady v term ínu dohodnu tém  s O bjednate lem  je  Zhotovite l povinen 
uhradit O bjednateli sm luvní poku tu  ve výši uvedené v Příloze."

laimy

10.1
Oprávnění k variaci Pod-č lánek 10.1 je  odstraněn a nahrazen následujícím  zněním:

„S trany jsou povinny řídit se p la tným  zněním zákona o zadávání veřejných zakázek 
a postupova t v případě Variací v souladu s tím to  zákonem .

Zhotovite l se zavazuje poskytnou t veškerou potřebnou součinnost za účelem  naplnění 
požadavků zákona o zadávání veřejných zakázek a postupova t při Variaci pod le  Přílo­
hy, jeli v  ní pos tup  sam ostatnou  přílohou upraven.

Zhotovite l se v případě, že ve sm yslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek 
nebudou sp lněny zde uvedené zákonné podm ínky a O bjednate l rozhodne o nutnosti 
zadání nových prací v zadávacím  řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těch to  prací, 
zavazuje poskytnou t dodavate li nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou 
realizaci.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo náklady v příčinné souvislosti s posky to ­
váním  součinnosti jiném u dodavate li, m usí dát Zhotovite l Objednateli oznám ení dle 
Pod-článku 10 .3 .“

10.2  

Oceňování variací Pod-č lánek 10.2 je  odstraněn a nahrazen následujícím  zněním:
„Variace m usí být oceněna položkovou cenou ze Sm louvy a m nožství p rací na Díle, 
které je  předm ětem  Variace, m usí být měřeno, není-li S tranam i dohodnu t jiný způsob  
určení ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou položku tedy  m usí být taková 
cena, která (v následujícím pořad í priority):

(a) je  specifikovaná ve Sm louvě,
(b) je  odvozena z ceny obdobné  položky specifikované ve Sm louvě,
(c) je  stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu techn ické  

specifikace té to  položky) databáze Expertních cen O borového třídníku s taveb ­
ních konstrukcí (OTSKP), nebo v jiné cenové soustavě příslušného stavebního 
ob jektu  uvedeného ve Výkazu výměr, p la tných ke dni předložení návrhu Z h o to ­
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vitele k Variaci. K  použitým  Expertním  cenám  se nepřipočítává přirážka p řim ě­
řeného zisku ani přirážka výrobní a správní režie, pro tože je  již  v těch to  cenách 
zahrnuta,

(d) m usí být určena O bjednate lem  na základě Zhotovite lova návrhu kalkulace p ři­
m ěřených přím ých nákladů položky. Tento návrh m usí Zhotovite l Objednateli 
předložit nejdříve, jak  je  to  m ožné po vznesení požadavku O bjednatele, spolu 
s přirážkou přim ěřeného zisku ve výši 5%  přím ých nákladů příslušné položky, 
přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přím ých nákladů příslušné po ložky a p ři­
rážkou na správní režii ve  výši 5%  přím ých nákladů příslušné položky. Tyto p ři­
rážky se považují pro účely to ho to  Pod-článku mezi S tranam i za dohodnu té ."

ena a platba

11.1
Oceňování díla Pod-č lánek 11.1 je  odstraněn a nahrazen následujícím  zněním:

„Dílo m usí být pro účely p la tby m ěřeno a oceněno na základě oceněného Výkazu vý­
m ěr (není-li s jednána paušální cena nebo uhrazení sku tečných Nákladů) a cena m usí 
být upravena podle  Č lánku 10 [Variace a claimy].

Není-li ve Sm louvě stanoveno jinak a bez ohledu na m ístní praxi:

(a) m usí se m ěřit č is té  sku tečné  m nožství každé po ložky stavby a
(b) m etoda  m ěření m usí být v souladu s Výkazem  vým ěr nebo jiným i příslušnými 

form uláři.

M ěření m nožství každé původn í po ložky ve Výkazu vým ěr d le to ho to  Pod-článku je 
vyhrazenou zm ěnou závazku v souladu s ustanovením  § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 
zákona č. 134 /2016  Sb., o zadávání veřejných zakázek. M ěření bude stranam i ev ido­
váno ve fo rm ě Evidenčního listu vyhrazené zm ěny.“

11.2  

Měsíční vyúčtování Pod-č lánek 11.2 je  odstraněn a nahrazen následujícím  zněním:
„Zhotovite l je  oprávněn k m ěsíčním  p la tbám  hodno ty  prováděného Díla, s výhradou 
jakýchkoli přípočtů  a odpočtů , které m ohou být splatné.

Zhotovite l m usí každý měsíc předložit O bjednateli vyúčtování vykazující částky, ke k te ­
rým  se považuje za oprávněného.

Veškerá ko respondence  týkající se p lateb, vče tně  faktu r a Potvrzení p růběžných a zá­
věrečných p la teb  bude Zhotovite lem  předávána na form ulářích předepsaných O b ­
jednate lem . Zhotovite l je  povinen O bjednateli p ředat vyúčtování rovněž v e lektron ické 
podobě  ve fo rm átu  *xml na kom paktn ím  disku C D -R .“

11.3  

Průběžné platby Pod-č lánek 11.3 je  odstraněn a nahrazen následujícím  zněním:
„Jestliže některé údaje uvedené ve vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné 
nebo jestliže je jich správnost nem ůže být O bjednate lem  ověřena z důvodu nedosta ­
tečných  podpůrných  dokum entů , O bjednate l tu to  sku tečnost spolu s důvody oznám í 
Zhotovite li do  28  dní od  obdržení vyúčtování. V takovém  případě se

(i) k vyúčtování nepřihlíží a
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(ii) Zhotovite l je  povinen předložit O bjednateli bez zbytečného  odkladu nové 
vyúčtování spolu se všemi podpůrným i dokum enty, které bude v souladu 
se Sm louvou. Dnem uskutečnění zdanite lného p lnění se rozum í den o d ­
souhlasení vyúčtování.

Daňový doklad  k p růběžné p la tbě  lze vystavit až po  odsouh lasení vyúčtování. O b jed ­
natel m usí Zhotovite li zaplatit částku  potvrzenou v každém  vyúčtování do  30  dnů od 
data, kdy O bjednateli bude doručena  faktura  Zhotovite le  vystavená na základě o dso u ­
hlaseného vyúčtování.

Když Zhotovite l

(a) je  v prod lení s udržováním  v p la tnosti Zajištění p lnění sm louvy pod le  P od-č lán - 
ku 4 .4  [Zajištění splnění smlouvy],

(b) přes pokyn O bjednate le  ke zjednání nápravy neplní povinnosti pod le  P od-č lán - 
ku 4 .8  [Bezpečnost a ochrana zdraví při práci],

(c) nepředloží na základě pokynu O bjednate le ve stanoveném  term ínu aktua lizova­
ný H arm onogram  pod le  Pod-článku 7.2 [Harmonogram],

(d) nepředloží nebo neudržuje v p la tnosti po jistné sm louvy pod le  Č lánku 14 [Pojiš­
tění],

m ůže být v případě porušení každé uvedené povinnosti zadržena částka ve výši podle 
Přílohy a to  opakovaně z kterékoli Průběžné p la tby až do  doby splnění dané povinnosti.

S trany se dohodly, že m axim ální ce lková výše zadržení p la teb za porušení Sm louvy 
nepřesáhne částku uvedenou v Příloze."

11.4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Platba první poloviny Pod-č lánek se odstraňu je  bez náhrady, 
zádržného

11.5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Platba druhé poloviny Pod-č lánek se odstraňu je  bez náhrady. 
zádržného

11.6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Závěrečná platba Pod-č lánek 11.6 je  odstraněn a nahrazen následujícím  zněním:

„Během  42 dnů od vydání Potvrzení o převzetí Díla m usí Zhotovite l O bjednateli p řed lo ­
žit závěrečné vyúčtování spolu s jakým ikoli dokum enty, jež m ohou být rozum ně poža ­
dovány, aby mohl O bjednate l zjistit ce lkovou sm luvní hodnotu.

Jestliže některé údaje uvedené v závěrečném  vyúčtování nejsou pravdivé, správné 
nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nem ůže být O bjednate lem  ověřena z důvodu 
nedosta tečných podpůrných  dokum entů , m usí O bjednate l tu to  sku tečnost oznám it 
spolu s důvody Zhotoviteli do  28  dní od  obdržení závěrečného vyúčtování. V takovém  
případě se

(i) k závěrečném u vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovite l je  povinen předložit O bjednateli bez zbytečného  odkladu nové 

závěrečné vyúčtování spolu se všem i podpůrným i dokum enty, které bude 
v souladu s to u to  Sm louvou. Dnem  uskutečnění zdanite lného p lnění se 
rozum í den odsouhlasení závěrečného vyúčtování.

Jestliže však po  diskuzích mezi O bjednate lem  a Zhotovite lem  a jakýchkoli dohodnu tých  
zm ěnách návrhu závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, m usí O b jed ­
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11.9 ---------------

Zálohová platba

natel fo rm ou průběžné p la tby uhradit Zhotovite li dohodnu té  části návrhu závěrečného 
vyúčtování. Poté co  je  spor konečným  způsobem  vyřešený podle  Č lánku 15 [Řešení 
sporů], m usí Zhotovite l připravit a O bjednateli předložit závěrečné vyúčtování.

Daňový doklad  k závěrečné p la tbě  lze vystavit až po  odsouhlasení závěrečného vyúč­
tování. O bjednate l m usí Zhotovite li zaplatit částku  potvrzenou v závěrečném  vyúčto ­
vání do  30  dnů od  data, kdy O bjednateli bude  doručena  faktura  Zhotovite le  vystavená 
na základě odsouhlaseného závěrečného vyúčtování."

Přidává se nový Pod-č lánek 11.9 [Zálohová platba]:
„O bjednatel m ůže poskytnou t Zhotovite li zá lohovou p latbu. Výše zálohové platby, p o ­
užité m ěny a osta tn í podm ínky zálohové p la tby jsou stanoveny v Příloze nebo v to m to  
Pod-článku. Zhotovite l m ůže o zálohovou p la tbu požádat O bjednate le  od  okam žiku 
účinnosti Smlouvy. Podm ínkou poskytnu tí zá lohové p la tby je  předložení žádosti Z ho ­
tovite le  o poskytnu tí zálohové p la tby a předložení Záruky za zálohu Zhotovite lem  O b ­
jednate li v m inim ální výši požadované zálohové p la tby s tím, že:

(a) Záruka za zálohu m usí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli.
(b) Záruka za zálohu m usí být vystavená jako  neodvolate lná a bezpodm ínečná, 

přičem ž subjekt vystavující záruku se zaváže k p lnění bez nám itek a na základě 
první výzvy oprávněného.

(c) Originál Záruky za zálohu m usí být O bjednateli doručen před zaplacením  zá lo­
hové p la tby Zhotoviteli.

(d) Jestliže podm ínky záruky specifiku jí uplynutí doby  její p la tnosti a zálohová p latba 
nebyla vrácena do  28  dne před datem  uplynutí doby  p latnosti, m usí Zhotovite l 
p rodloužit p la tnost záruky až do  vrácení zálohové platby. Č ástka Záruky za zá ­
lohu m ůže být postupně  snižována o částku  vrácenou Zhotovite lem  tak, jak  je  
uvedeno v potvrzeních vyúčtování.

(e) Jestliže zálohová p la tba nebyla sp lacena před vydáním  Potvrzení o převze­
tí Díla nebo před odstoupením  podle  Č lánku 12 [Neplnění] nebo Pod-člán- 
ku 13.2 [Vyššímoc], (podle okolností), ce lkový zůstatek, který v té  době  zbývá, 
se stává okam žitě  sp la tným  Zhotovite lem  Objednateli.

(f) V případě, kdy Zhotovite l nevrátí O bjednateli částku  ve výši nevrácené části 
zá lohové p la tby v souladu s podm ínkam i uvedeným i v Příloze nebo v to m to  
Pod-článku, m ůže Objednate l uplatnit nárok ze Záruky za zálohu na dosud  ne­
vrácenou částku.

(g) O bjednate l m usí Záruku za zálohu vrátit Zhotoviteli:

(i) do  30  dnů ode  dne, kdy byla zálohová p la tba  vrácená fo rm ou odpočtu  
částky  potvrzené v potvrzeních vyúčtování v plné výši, nebo

(ii) do  30  dnů ode  dne obdržení částky ve výši nevrácené části zálohové 
p la tby od  Zhotovite le  nebo

(iii) do  30  dnů poté, co  došlo  k p lnění ze Záruky za zálohu v plné výši.

Zálohová p la tba m usí být vrácena fo rm ou o dpoč tu  částky potvrzené v odsouh lase­
ných vyúčtováních, která budou následovat po  vyúčtování, v něm ž souče t všech vy­
účtování (m im o zálohovou platbu) p řekročí sedm desát p rocen t (70%) Přijaté sm luvní 
částky. Tyto o dp oč ty  uplatní O bjednate l v plné výši ve všech následujících odsouh lase­
ných vyúčtováních v souladu s ustanovením  Pod-článku 11.2 ta k  a v takovém  rozsa­
hu, dokud  zálohová p la tba poskytnu tá  pod le  to ho to  Pod-článku 11.9 nebude vrácena.

Celková hodno ta  zálohové p la tby m usí být sp lacena nejpozději před vydáním  Potvr­
zení o převzetí Díla."
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12.2

Neplnění objednatele Pod-č lánek 12.2 je  dop lněn následujícím  zněním:
„Jestliže O bjednate l nep la tí v souladu se Sm louvou, nebo i přes písem nou výzvu k ná­
pravě porušu je  Sm louvu, m ůže dát Zhotovite l Objednateli oznámení, s odkazem  na 
ten to  Pod-článek, popisující neplnění O bjednate le. Jestliže neplnění není napraveno 
během  7 dnů potom , co  O bjednate l obdržel oznám ení Zhotovite le, m ůže Zhotovite l 
přerušit provádění ce lého Díla nebo jeho  části.

Jestliže neplnění není napraveno během  28 dnů po tom , co  O bjednate l obdržel ozná­
m ení Zhotovite le, m ůže Zhotovite l prostřednictvím  d ruhého oznám ení podaného bě ­
hem  21 dnů ods toup it od  Smlouvy. Zhotovite l po té  m usí dem obilizovat a opustit S ta ­
veniště. Pokud objednate l nedá výzvu ohledně Data zahájení p rací pod le  1.1.7 p ísm e­
no c) nejpozději do  9 měsíců od  Základního data  Smlouvy, m ůže Zhotovite l postupova t 
pod le  odstavce  2 to ho to  č lánku.“

12.4  

Platba po odstoupení P od-odstavce  c) a d) Pod-článku 12.4 zní:

„(c) jestliže O bjednate l odstoup il pod le  Pod-článku 12.1 nebo 12.3, je  O bjednatel 
oprávněný získat od  Zhotovite le  náhradu za všechny ztráty a škody, které vzn ik­
ly Objednateli a veškeré další náklady na dokončen í Díla po  započítání všech 
obnosů  náležejících Zhotovite li za práce provedené v souladu se Sm louvou,

(d) jestliže Zhotovite l odstoup il pod le  Pod-článku 12.2 nebo 12.3, je  Zhotovite l 
oprávněný k zaplacení částek podle  ustanovení Pod-článku 13.2 [Vyšší moc] 
a za ušlý zisk nebo jinou ztrátu či škodu, které Zhotovite li vznikly jako  následek 
to ho to  odstoupen í.“

V posledním  odstavci Pod-článku 12.4 je  lhůta 28  dní nahrazena lhůtou 30 dní.

12.5  

Povinnost zhotovitele Přidává se nový Pod-č lánek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu]: 
zaplatit smluvní pokutu „O bjednatel m á vůči Zhotovite li právo na zaplacení sm luvní poku ty  ve výši stanovené

v Příloze, jestliže:

(a) Zhotovite l nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jem u v rozhodnu­
tí příslušného veřejnoprávního orgánu pod le  pod -ods tavce  4 .1 .8  Pod-člán- 
ku 4.1 [Obecné povinnosti];

(b) Zhotovite l poruší povinnost pod le  Pod-článku 4 .3  [Subdodávky];
(c) Zhotovite l nedodrží Dobu pro dokončen í pod le  Č lánku 7 [Doba pro dokončení];
(d) Zhotovite l nesplní postupný závazný milník pod le  Pod-článku 7.5 [Postupné zá­

vazné milníky] uvedený v Příloze;
(e) Zhotovite l nedodrží Dobu pro uvedení do  provozu pod le  Pod-článku 7 .6  [Před­

časné užívání];
(f) Zhotovite l odm ítne  součinnost nebo i přes předchozí písem né upozornění ne­

sp ln í podm ínky stanovené koordinátorem  BOZP v určené lhůtě při práci na S ta ­
veništi nebo přes předchozí písem né upozornění O bjednate le  nenapraví v u rče­
né lhůtě porušení právních předpisů upravujících bezpečnost p ráce nebo ty to  
předp isy poruší opakovaně.
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Dopadají-li na jedno  sku tkově  ste jnorodé porušení povinnosti Zhotovite le  dvě a více 
ustanovení o sm luvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna  
sm luvní poku ta  a to  ta, která je  v nejvyšší částce.

Sm luvní poku ta  je  sp la tná do  28 dnů po doručení písem né výzvy k úhradě sm luvní 
poku ty  obsahující stručný pop is  a časové určení porušení sm luvní povinnosti, za něž 
se sm luvní poku ta  požaduje. Výzva m usí dále obsahovat inform aci o požadovaném  
způsobu úhrady sm luvní pokuty. Je-li Zhotovite l v prodlení s uhrazením sm luvní pokuty, 
m usí uhrad it O bjednateli zákonný úrok z prodlení z d lužné částky  sm luvní poku ty  za 
každý započatý den prodlení.

Uplatněním  nároku na zaplacení sm luvní poku ty  ani jejím  sku tečným  uhrazením  neza­
niká povinnost S trany sp ln it povinnost, jejíž p lnění bylo sw m luvní poku tou  zajištěno. 
Zaplacením  sm luvní poku ty  není do tčeno  právo O bjednate le  na náhradu škody způ ­
sobené porušením  povinnosti Zhotovite le, na kterou se sm luvní poku ta  vztahuje, a to  
v rozsahu převyšujícím částku  sm luvní pokuty.

S trany se dohodly, že m axim ální ce lková výše sm luvních poku t uhrazených Z ho tov ite ­
lem za porušení Sm louvy nepřesáhne částku  uvedenou v Příloze."

povědnost

13.1

Péče zhotovitele o dílo První vě ta  Pod-článku 13.1 zní:
„Zhotovite l m usí převzít p lnou odpovědnost za péči o Dílo od  Data zahájení prací až do  
data, kdy je  vydáno Potvrzení o převzetí pod le  Č lánku 8 [Převzetí]."

14.1

Rozsah krytí Pod-č lánek 14.1 se odstraňu je  bez náhrady.

14.2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecné požadavky Pod-č lánek 14.2 je  odstraněn a nahrazen následujícím  zněním:
na pojištění „Zhotovite l je  povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou sm louvu na m a­

je tkové  pojištění typu „all risk" (vztahující se zejm éna na požáry, povodně, záplavy či 
jiné živelní pohrom y a proti odcizení či náhodném u poškození) Díla, součástí Díla a jeho 
příslušenství, vče tně  zejm éna stavebních a m ontážních prací, Materiálu, výrobků, zaří­
zení, dokum entů  souvisejících s prováděním  Díla, a to  na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, 
za kterou lze v daném  místě a v daném  čase věc ste jnou nebo srovnate lnou znovu 
pořídit jako  věc ste jnou nebo novou, ste jného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla") 
s pojistným  plněním ve výši stanovené v Příloze.

Rozsah stavebně m ontážního pojištění bude v Příloze.

Zhotovite l je  povinen udržovat Pojištění díla do  řádného a úplného převzetí Díla O b jed ­
natelem . Pojistná sm louva nesm í obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění
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pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), vče tně  zejm éna ustanovení vylučujících či snižujících 
rozsah pojistného p lnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou udá ­
lostí poškozené části Díla v určitém  časovém  term ínu, s výjim kou výluk odpovídajících 
výlukám  standardně uplatňovaným  ve vztahu k obdobném u předm ětu  pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice.

Zhotovite l je  povinen zajistit, že v pojistných sm louvách na Pojištění díla budou po ce ­
lou dobu  trvání Pojištění díla sp lněny veškeré podm ínky d le to h o to  článku a

(a) že jako  osoba  oprávněná k přijetí pojistného p lnění (oprávněná osoba) bude  po 
celou dobu  trvání Pojištění díla označen O bjednate l, nebo

(b) že po jistné plnění, vztahující se k budovaném u Dílu, bude ve prospěch O b jed ­
natele vinkulováno.

Jinou osobu (včetně sebe) coby  oprávněného příjem ce pojistného p lnění je  Zhotovite l 
oprávněn v pojistných sm louvách označit jen po  obdržení předchozího písem ného 
souhlasu O bjednatele.

Zhotovite l je  dále povinen zajistit, že v pojistných sm louvách uzavřených na Pojištění 
díla bude stanoveno, že pojistné p lnění bude Objednateli jakožto  osobě  oprávněné 
k přijetí po jistného p lnění v p lném  rozsahu vyp laceno na žádost O bjednate le a aniž by 
byl vyžadován jakýko liv souhlas Zhotovite le  nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle 
to ho to  odstavce  se považuje za podsta tné  porušení Sm louvy Zhotovite lem .

Pokud je v Příloze stanoveno doložení pouze rám cového stavebně-m ontážního p o ­
jiš těn í Zhotovite le  ustanovení předchozích odstavců  to ho to  Pod-článku se nepoužije.

Zhotovite l je  dále povinen před zahájením Díla uzavřít pojistnou sm louvu, jejímž p řed ­
m ětem  bude pojištění odpovědnosti Zhotovite le  za škodu, která vznikne Objednateli 
nebo třetím  osobám  v důsledku sm rti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku 
v souvislosti s prováděním  Díla v důsledku činnosti Zhotovite le. Pojištění odpovědnosti 
bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným  vý­
robkem  nebo vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na 
věci, kterou převzal za účelem  provedení ob jednané činnosti. Pokud v Příloze nebudou 
uvedeny jiné částky, ce lkový lim it pojistného p lnění pro ta to  jednotlivá  pojištění bude 
čin it m inim álně 100 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 200  mil. Kč v úhrnu za rok, 
s m axim ální spo luúčastí 500  tis. Kč.

Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způ ­
sobenou vadnou realizační dokum entac í stavby.

Zhotovite l je  povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo  na odpovědnost 
Zhotovite le  za škody případně vzniklé d le  Smlouvy.

Zhotovite l je  povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném  rozsahu po celou 
dobu  trvání Smlouvy. Pojistná sm louva nesm í obsahovat ustanovení vylučující o d p o ­
vědnost p lnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjim kou výluk odpovídajících vý­
lukám  standardně uplatňovaným  ve vztahu k obdobném u předm ětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice.

Subdodavate lé  Zhotovite le  budou v pojistných sm louvách uzavřených v souladu s to u ­
to  Sm louvou uvedeni jako  spolupojištění. V případě, že spo lupojiš tění Subdodavate lů  
nebude m ožné, Zhotovite l bude vyžadovat, aby Subdodavate lé  splnili požadavky na 
pojištění zde uvedené.
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V pojistné sm louvě bude u jednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči O b jed ­
nateli. Kdykoliv to  O bjednate l bude požadovat, je  Zhotovite l povinen nechat posoud it 
své pojistné sm louvy O bjednate lem  a /nebo  pojišťovacím  m akléřem  určeným  O b jed ­
natelem . Zhotovite l je  rovněž povinen Objednateli na jeho  žádost do ložit řádné hrazení 
pojistného a p lnění dalších povinností Zhotovite le  z příslušných pojistných smluv.

14.3  

Nepojištění Pod-č lánek 14.3 se odstraňu je  bez náhrady.

oru

ROZHODOVÁNÍ SPORŮ: Z působ  rozhodování sporů pod le  varianty A  nebo B je  definován v Příloze.

VARIANTA A

15.2  

Oznámení o nesouhlasu V Pod-článku 15.2 je  poslední slovo „rozhodcem " nahrazeno slovy „rozhodnutím
obecných  soudů České republiky."

15.3  

Rozhodčí řízení Pod-č lánek je  odstraněn vče tně  názvu a nahrazen následujícím zněním:

15.3 „R ozhodování sporů"
„Spory, které vzniknou ze Sm louvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří o d ­
stranit na základě potupu  pod le  Pod-článku 15.1, případně následně při nesouhlasu 
pod le  Pod-článku 15.2 sm írně na základě jednání Stran, m usí být s konečnou p la tností 
vyřešeny před obecným i soudy České republiky."

VARIANTA B

15.1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adjudikace Pod-č lánek se odstraňu je  bez náhrady.

15.2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o nesouhlasu Pod-č lánek se odstraňu je  bez náhrady.

15.3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozhodčí řízení Pod-č lánek je  odstraněn vče tně  názvu a nahrazen následujícím zněním:

15.3 „R ozhodování sporů"
„Spory, které vzniknou ze Sm louvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří o d ­
stranit sm írně na základě jednání Stran, m usí být s konečnou p la tností vyřešeny před 
obecným i soudy České republiky."
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Technickou specifikací tvoří:

A) Část I -  Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací

B) Část II -  Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby

C) Část III -  Další požadavky zadavatele
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ČÁST I - TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍ (TKP)

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Název kapitoly Schváleno Účinnost

Kapitola 1 -  Všeobecně
čj. 29/2017-120-TN/1 
ze dne 26. 1. 2017

1. 2. 2017

Kapitola 1 -  Všeobecně, Změna č. 1 č.j. MD-10874/2021- 
930/2 ze dne 14. 4. 2021 1. 5. 2021

Kapitola 25 -  Protihlukové clony
č.j. 221/09-910-IPK/1 
ze dne 23. 3. 2009

1. 4. 2009

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách 
www.pjpk.cz.
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ČÁST II - ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY
(ZTKP)

I/55: Uherské Hradiště, Kunovice, Spytihněv -  realizace IPHO
1. Úvod
Pro celý dokument včetně jeho příloh platí pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1 
a Směrnici GŘ č. 10/2018 -  Realizace staveb pozemních komunikací menšího rozsahu. 
Pokud se v textu objevuje pojem Správce stavby, rozumí se jím pojem Pověřená osoba 
objednatele ve smyslu čl. 3.1 Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu (Obecné 
podmínky ve znění Zvláštních podmínek (na základě zelené knihy FIDIC).

Při stavbě budou aplikovány dokumenty ve znění platném k základnímu datu ve smyslu 
smluvních podmínek (tzn. 7 dnů před termínem pro podání nabídky).

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo vlastnost (např. okno), má se 
za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.

Při provádění stavby bude zhotovitel postupovat podle předpisů a směrnic ŘSD ČR 
definovaných v příloze č. 3 ZTKP. Jedná se zejména o Směrnice generálního ředitele, 
Požadavky na provádění a kvalitu (PPK) a výkresy opakovaných řešení (R-plány).

2. Seznam příloh ZTKP
1) Nepoužije se
2) Nepoužije se
3) Interní předpisy Ředitelství silnic a dálnic ČR
4) Nepoužije se
5) Nepoužije se
6) Nepoužije se
7) Nepoužije se
8) Nepoužije se
9) Průzkumy a souvisící dokumentace
10) Nepoužije se
11) Nepoužije se
12) Nepoužije se
13) Nepoužije se
14) Nepoužije se
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3. Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby 

Kapitola 1: Všeobecně

čl. 1.2.1 Pojmy, odst. 1 se upravuje:
V odst. 1 -  „ZHOTOVITEL DOKUMENTACE -  PROJEKTANT“ se bez náhrady ruší 
poznámka: „ Zhotovitel projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) nesmí být 
zpracovatelem a ani se nesmí nikterak projekčně podílet na zpracování realizační 
dokumentace stavby (RDS).“

čl. 1.4.2 za text článku se vkládá:
Zhotovitel zpravidla použije pro celou stavbu shodné typy výrobků od jednoho výrobce. 

čl. 1.4.4.1, první odstavec se nahrazuje:
Všechny Výrobky, stavební materiály a směsi, které budou použity ke/na stavbě, předloží 
Zhotovitel Pověřená osobě objednatele ke schválení k použití prostřednictvím aplikace CES 
(Centrální evidenční systém) -  vydání souhlasu s použitím a zároveň doloží doklady o 
posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo ověření 
vhodnosti ve smyslu metodického pokynu SJ-PK část II/5 (Věstník dopravy č. 5/2013) a to:

a) Prohlášení o shodě vydané výrobcem/dovozcem/zplnomocněným zástupcem 
v případě stavebních výrobků, na které se vztahuje NV 163/2002 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a v případě jiných než stavebních stanovených výrobků podle 
příslušného nařízení vlády,

b) ES prohlášení o shodě vydané výrobcem/zplnomocněným zástupcem v případě 
jiných než stavebních výrobků označovaných CE, na které je vydána harmonizovaná 
norma nebo evropské technické schválení (ETA),

c) Prohlášení o vlastnostech vydané výrobcem v případě stavebních výrobků 
označovaných CE, na které se vztahuje přímo použitelný předpis ES (Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011),

d) Prohlášení shody vydané výrobcem/dovozcem nebo certifikát vydaný certifikačním 
orgánem. Oba tyto dokumenty vydané v souladu s platným metodickým pokynem SJ- 
PK část II/5 (Věstník dopravy č. 5/2013, ve znění pozdějších předpisů) v případě 
Ostatních výrobků.

Pozn.: Aplikace CES (Centrální evidenční systém) je webová bezplatná aplikace ŘSD s. p., do které je umožněn 
přístup široké veřejnosti po provedení registrace. Aplikace slouží k ukládání aktuálních informací o výrobcích, 
materiálech a směsích, dále slouží k zajištění jednotného schvalovacího procesu na stavbách ŘSD s. p. a ke 
schvalovaní průkazních zkoušek požadovaných směsí a výrobně technických dokumentací.

čl. 1.8.9 se doplňuje za poslední odstavec

Zhotovitel si zajistí stavební povolení (resp. ohlášení, příp. jiná správní rozhodnutí) na 
zařízení staveniště, sklady, skládky a mezideponie včetně příslušných projednání.
V projektové dokumentaci (PD) se předpokládá při demolicích s kontinuálním odvozem 
materiálu a při výstavbě s kontinuálním přísunem materiálu a výrobků bez mezideponií.

Veškeré vybavení, přípojky, zpevněné plochy, odvodnění apod. na plochách ZS budou 
hrazeny zhotovitelem včetně projektu, který není součástí předmětné PD. Náklady na ZS, jeho 
provoz a odstranění budou rozpuštěny do jednotkových cen uvedených v jednotlivých 
položkách soupisu prací. V případě, že zhotovitel bude chtít využívat i plochy jiné, tj. mimo 
zábor stavby, musí si sám zajistit pronájem, dočasný zábor apod.
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čl. 1.9.7.2 šestý odstavec, odrážka třetí se upřesňuje:

Osoba vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě nemusí k dennímu záznamu do stavebního 
deníku připojit otisk svého razítka.

čl. 1.10.4 se doplňuje:
Jednotkové ceny uvedené v nabídce v oceněném soupisu prací zahrnují úhradu všech prací 
zhotovovacích i pomocných vyplývajících z předmětu díla v rozsahu a za podmínek 
uvedených ve všech předaných zadávacích podmínkách, které jsou nejen požadovány 
a fyzicky uvedeny v soupisech prací (agregované položky), ale i prací vyplývajících ze 
zadávací dokumentace, nutných pro zdárné dokončení, předání díla Objednateli 
a provozování, i když nejsou v soupisech prací případně konkrétně uvedeny. (Např. zařízení 
staveniště, pomocné konstrukce, poplatky, jednoúčelové stroje a pomůcky, atypické díly, 
fotodokumentace, opravy škod, pomocné práce, vytýčení inž. sítí apod.).

čl. 1.10.4 třetí odstavec se ruší bez náhrady

v čl. 1.11.1 se nahrazuje třetí odstavec následujícím zněním:
Pro přípravu a provádění Staveb, dále platí pro BOZP Směrnice s. p. č. 10-S-14.7 (7/2008) 
Aplikace zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP (pravidla BOZP na 
stavbách, koordinátor BOZP) a Směrnice s. p. č. 10-S-14.8 (4/2007) - Pravidla BOZP na 
silnicích a dálnicích. Před započetím stavebních prací musí Zhotovitel i případní 
podzhotovitelé prokázat, že byli z této směrnice proškoleni odpovědným útvarem ŘSD s. p.

čl. 1.11.1 se doplňuje o nový odstavec
Na základě §14 odst. 4 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví pří práci, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen se zavázat k 
součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při přípravě a 
realizaci stavby. Zhotovitel je rovněž povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP 
všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi, a to po celou 
dobu přípravy a realizace stavby.

Zhotovitel je dále povinen plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., 
zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi, povinnost zúčastňovat se zpracování 
plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržovat 
pokyny koordinátora BOZP na staveništi.

v čl. 1.11.2 se ruší poslední dva odstavce

Příloha 7: čl. 1.3, odstavec a) se ruší a nahrazuje zněním:
- Zhotovitel odpovídá za vady Díla, které má Dílo v době předání předmětu Díla a dále 

za vady vzniklé později během Záruční doby ve smyslu Pod-článku 9.1 OP.
Příloha 7: čl. 1.6 se doplňuje o další odstavec:
Po odstranění vady zhotovitelem se na toto odstranění, resp. opravu vady vztahuje záruční 
doba 18 měsíců. Tím není dotčená celková záruční doba díla.

Stránka 7 z 21



„I/55: Uherské Hradiště, Kunovice, Spytihněv -  realizace IPHO“

Kapitola 25: Protihlukové clony

25.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

25.3.9 Protihlukové úpravy na pozemních objektech exponovaných nadlimitním hlukem se
doplňuje:

Základní _ požadavky:
PROVÁDĚNÍ PRACÍ

Předmětem smlouvy je vybourání původních oken vč. odvozu na skládku, zednické práce pro přípravu 
montáže nových oken, montáž nových oken s mikroventilací, s vícekomorovým plastovým profilem 
(s použitím speciálního zasklení, které bude odpovídat požadovaným protihlukovým parametrům), 
plastové profily budou bez přidaného recyklátu či regenerátu, protihluková systémová izolace 
obvodové spáry v ostění (speciální protihlukové materiály a pěny), osazení vnějších parapetů, osazení 
vnitřních částí, základní úklid pracoviště, likvidace obalů.

Základní _ požadavky:
Před zahájením prací (bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo) dodavatel zajistí:
-  podrobnou pasportizaci oken v celém rozsahu stavby včetně zjištění event. památkové ochrany 

(doplněno fotodokumentací z venkovní i vnitřní strany objektů)
- obeznámení jednotlivých vlastníků dotčených objektů s termíny realizace
- uzavření 1. části dohody s vlastníky řešící právní vztahy v souvislosti s výměnou oken
- doložení případných změn stavby max. do 2 měsíců od uzavření smlouvy.

Vzor dohody je součástí zadávací dokumentace.

Práce budou probíhat podle platných technických předpisů a technologického postupu dodavatele, 
podle časového harmonogramu dohodnutého se zadavatelem a s vlastníky dotčených nemovitostí.

Zařízení staveniště a mezideponie materiálu bude zajištěna dodavatelem.

Okna jsou volná nebo spojena do sestav. Sestavy musí být spojovány systémovými spojovacími profily 
a podle potřeby vyztužovány výztužnými profily -  např. plochá pozinkovaná ocel v přiměřené šíři. 
Výztužné profily sestav musí být dimenzovány dle rozměrů sestav a provedeny tak, aby nezhoršovaly 
součinitel prostupu tepla v místě ztužení (nevytvářely tepelné mosty).

Po osazení oken a dveří, jejich ustavení ve vodorovném a svislém směru, fixaci v konečné poloze a 
ukotvení příslušnými kotevními prvky se provede mezi rámem a stěnou izolační systém trojitého 
těsnění. Na vnější straně okenního rámu bude nalepena komprimační páska. Na vnitřní straně okenního 
rámu a ostění okna bude nalepena vnitřní fólie, která bude ke stávajícímu zdivu lepena těsnícím 
lepidlem. Montážní pěna ve středové rovině - polyuretanová pěna. Je povinností dodavatele montáže 
otvorových výplní dodržet požadavky na připojovací spáru stanovené v ČSN 73 0540-2/2011, Z1/2012 
a použít vhodný systém těsnění podle vybraného konstrukčního systému otvorových výplní. Osazení 
oken a dveří se řídí zejména ČSN 74 6077 -  Okna a vnější dveře -  Požadavky na zabudování a dále 
potom požadavky výrobce nebo dodavatele oken a dveří, montážní předpisy a podobně.

Po vytvrzení montážní pěny bude provedeno zednické zapravení. Součástí dodávky stavby je 
kompletní vyspravení vnějšího i vnitřního ostění okna a dveří. U vnitřního ostění se provede hrubá 
tenkovrstvá omítka, pod kterou bude nalepena již zmiňovaná parotěsná izolace okna a dveří. Následně 
se provede dvojnásobná štuková omítka vnitřního ostění a malba. Vnější ostění dveří bude vyspraveno 
v případě, že bude poškozeno dodavatelem stavby a v případě nutnosti vyřezání stávajícího zateplení 
kvůli zajištění svislé roviny při osazování nových oken.
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K usazenému a ukotvenému oknu se namontují vnitřní parapetní desky -  před zahájením výroby ověřit 
rozměry na stavbě. Spáry mezi vnitřními parapety a rámem okna budou vytmeleny transparentním 
silikonovým tmelem.

Bourací práce:
V obvodových konstrukcích budou vybourány okenní výplně včetně vnitřních parapetních desek a 
venkovního oplechování parapetů. Provedou se demontáže stávajících ocelových závěsů oken a 
tepelné izolace ze skleněné vaty. Obklady parapetů jsou navrženy nové, ve stejném rozsahu jako jsou 
stávající parapety.

Při všech bouracích pracích je třeba postupovat opatrně a zajistit stávající konstrukce a povrchové 
úpravy takovým způsobem, aby majiteli a provozovateli budovy nevznikla škoda na konstrukcích a 
vybavení objektu, které nejsou součástí předepsaných oprav a úprav. Rozsah bouracích prací při 
demontování oken a dveří si upraví zhotovitel stavby podle dodaného konstrukčního systému 
otvorových výplní. Je nutno minimalizovat bourací práce, zejména tam, kde to nebude nutné.

Zasklení:
Minimální požadavky na zasklení jsou:
Zasklení musí být takové, aby vyhovělo požadavkům ČSN 73 0540-2/2011 na celkový součinitel 
prostupu tepla okna a balkonových dveří.

Zasklení musí být navrženo tak, aby bylo v souladu s ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov. Mohou 
být změny činitele denní osvětlenosti v místnostech v hodnotách setin.

Kování:
Celoobvodové kování, barva stříbrná (ekologické chromování). Dle typu okna otvíravé (O), otvíravě- 
sklopné (OS), sklopné (S). Všechna křídla OS musí být vybavena pojistkou proti současnému otevření 
a sklopení a čtvrtou polohou kliky -  odtěsněno. Současně musí být všechna křídla O a OS vybavena 
zvedačem okenního křídla. Všechna okna musí mít kování oken doplněno samoseřiditelným 
bezpečnostním uzavíracím bodem v rohu křídla okna pod klikou. Výška kliky nad podlahou max. 
1200 m.

Těsnění okenních křídel:
Těsnění musí zajišťovat dokonalé utěsnění spár mezi rámem a křídlem okna, všechny varianty musí 
být v souladu s popisem v dokumentaci oken a dle požadavků ČSN 1026:2001 (74 6717) Okna a dveře 
-  Průvzdušnost -  zkušební metoda, ČSN EN 12211 -  Okna a dveře, Odolnost proti zatížení větrem -  
zkušební metoda, které definují vodotěsnost a zatížení větrem.

Kotvení a těsnění oken vůči stavebnímu otvoru:
Okna budou osazována dle směrnic pro montáž dodavatele profilového systému pro výrobu oken, nebo 
výrobce oken. Kotvení oken a balkónových dveří musí zajistit přenos sil tak, aby v nich nevznikly 
deformace, které by ohrozily jejich stabilitu a byly příčinou jejich porušení. Ukotvení otvorové výplně 
musí být provedeno tak, aby umožňovalo bezproblémovou dilataci okna či balkónových dveří bez 
rizika vzniku neúměrných tlakových sil na okno a jeho následnou deformaci.

Zcela pevná fixace obdélníkového okna je doporučená pouze na 1 ze 4 stran rámu. Na zbývajících 
stranách oken je potřeba použít kotevní prvky, které umožní dilataci prvku. Pouze spodní vodorovná 
část rámu okna a balkónových dveří nedilatuje svisle, ostatní části rámu dilatují ve všech směrech v 
rovině okna či balkónových dveří. V případě spojování několika prvků je potřeba postupovat podle 
zásad a pravidel výrobce. Obecně platí, že provedený spoj nesmí vést k deformaci rámů a měl by být
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dotěsněn dle požadavků na připojovací spáru. Do vzniklého spoje nesmí zatékat, měl by mít minimální 
průvzdušnost a dobrou tepelnou a zvukovou izolaci.

Kotvení oken musí být provedeno:
Kotvení rámů ocelohliníkovými nebo pozinkovanými rámovými kotvami, případně turbošrouby 
Kotvy budou osazeny krytkami. Rám se nejprve před upevněním těsnících materiálů důkladně očistí, 
zbaví prachu, mastnoty a povrchové vlhkosti. K tomu slouží různé čističe nanášené na čisté látky a 
ubrousky. Na již očištěný okenní nebo dveřní rám je možné upevnit těsnicí materiály. Těsnicí pásky a 
fólie jsou zpravidla vybaveny samolepkami, které se buď lepí na čelní pohledovou stranu rámu 
(interiérovou, exteriérovou) nebo na bok. Vlastní postup kladení těsnicích fólií a pásek se vždy řídí 
pokyny výrobce. Samolepicí materiály lze nalepit pouze na zcela suché podklady, bez námrazy.

Kotvení bude prováděno do 200 mm od každého rohu okna a pak každých max. 700 mm. Např. na 
okno o rozměru 2400x2400 mm bude použito 16 ks kotvicích bodů.

Utěsnění připojovací spáry
Utěsnění připojovací spáry okolo okna nebo balkónových dveří musí zajistit vodotěsnost a 
neprůvzdušnost spáry při běžném namáhání stavby a zvukovou izolaci. Zároveň musí být použity 
takové materiály, které umožní ukotvení otvorové výplně, při zachování možnosti její dilatace. 
Výsledkem výše uvedených požadavků je těsná a funkční tepelně izolační dilatující připojovací spára 
po celý rok a navrhovanou dobu funkčnosti stavby.

Vnější uzávěr připojovací spáry musí být paropropustný, vodotěsný a musí umožnit volnou dilataci 
spáry. Zároveň musí být uzávěr proveden prokazatelně mrazuvzdornými a chemicky neutrálními 
materiály, které jsou v kontaktu s přilehlými plochami. Dalšími důležitými vlastnostmi jsou odolnost 
proti porušení a životnost stejná jako má materiál okna či balkónových dveří. Skutečně použitý rozměr 
komprimační pásky musí být upřesněn podle podmínek zjištěných po demontáži oken a balkonových 
dveří. Pokud není stávající hrana tepelné izolace ostění svislá, bude nutno provést úpravu tohoto ostění 
tak, aby bylo dosaženo potřebné svislosti. Projektantem nebyl zjišťován rozsah těchto odchylek, proto 
nelze přesně stanovit rozsah skutečně prováděných úpravy ostění a nadpraží u jednotlivých oken.

Tepelně izolační výplň připojovací spáry by měla mít co nejnižší tepelnou vodivost a musí umožnit 
volnou dilataci spáry. Tepelně izolační výplň spáry nezajišťuje zpravidla její těsnění proti vodě, 
neprůvzdušnost a zamezení kondenzace vlhkosti ve spáře. Tepelná výplň/izolace musí zůstat suchá po 
365 dnů v roce a oddělená od klimatu vnitřního prostředí.

Vnitřní uzávěr připojovací spáry musí být vzduchotěsný, parotěsnící a musí umožnit volnou dilataci 
spáry. Uzávěr slouží pro oddělení vnitřního a vnějšího klimatu, přičemž musí být proveden v jedné 
funkční rovině, ve které je teplota vyšší než rosný bod vnitřního prostředí.

Vnější i vnitřní uzávěr připojovací spáry musí probíhat po celém obvodě rámu. To lze bezpečně zajistit, 
pokud se nemění jeho poloha vůči rámu, důsledně se propojí napojení materiálů uzávěru na rozích 
rámu a umožňuje to situace na stavbě.

Pro utěsnění pracovní spáry se požaduje použít materiály od jednoho výrobce tak, aby celé řešení bylo 
systémové. Aplikace se potom řídí návody příslušného výrobce nebo dodavatele těchto výrobků.

Doplňkové konstrukce:
Okna musí být vybavena soklovým a parapetním profilem podle technologického požadavku výrobce 
oken a parapetem z PVC. Umístění parapetu odpovídá stávajícímu řešení a nemění se. Spára v napojení 
parapetu na rám okna musí být vyplněna těsnicím materiálem, pro prachovou, průvanovou a difúzní 
uzávěru.
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Spára v napojení na okolní konstrukce ostění nebo oken musí být po celém obvodu okna (i pod 
parapetem), provedena podle požadavků ČSN 73 0540-2:2011, Z1/2012 a vyhlášky 222/2024 Sb. 
zevnitř parotěsně, zvenku vodovzdorně a paropropustně.

Venkovní parapet:
Parapetní plech je navržen z materiálu vyrobeného přesnou technologií ze slitiny Al. Úprava povrchu 
práškováním s vysokou mechanickou odolností a barevnou stálostí (prášková vypalovací barva). 
Barevný odstín bude upřesněn na stavbě.

Tvar venkovního parapetu musí odpovídat požadavkům na zabudování venkovního parapetního 
plechu. Pro správné osazení bude nutno vyřezat nebo upravit ve stávajícím zatepleném ostění 
příslušnou drážku. Doporučuje se použít k venkovním parapetům systémovou venkovní krytku „po 
omítce“ . Rozměry plechových parapetů bude nutno upřesnit na stavbě měřením jednotlivých parapetů 
-  důvodem je značná rozměrová nepřesnost zjištěná projektantem na stavbě.

Výroba a montáž venkovních parapetních plechů se řídí ustanoveními ČSN 733610/2008, Z1/2008 a 
dále základními pravidly pro klempířské práce, vydanými Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů ČR 
v březnu 2003.

Vnitřní _parapetní deska:
U nových parapetů je základem parapetní desky PVC nosič. Nos parapetní desky je zesílen, vyroben 
například 25 mm. Povrch parapetní desky je z vysoce otěruvzdorného materiálu. Podklad parapetu - 
musí být rovný, suchý, zbaven prachu a nečistot. Zároveň by měl parapet podpírat v celé délce. Pokud 
není dodržena rovina podkladu, musí se použít podložky pro vyrovnání roviny parapetu. Také je nutné 
upravit plochu parapetu tak, aby měla sklon směrem od okenního rámu cca 2 - 4 stupně, aby se 
nemohla u okna zadržovat voda. Spoj mezi parapetní deskou a okenním profilem se utěsní 
transparentním silikonovým tmelem, popřípadě se opatří plastovou samolepící lištou. Boční viditelné 
stěny parapetní desky se opatří například plastovou krytkou, případně jinou vhodnou úpravou.

Tepelně technické vlastnosti:
Provedení oken musí splňovat požadavky ČSN 73 0540-2/2011, Z1/2012.

Akustické vlastnosti:
Provedení oken musí vyhovovat ČSN 73 0532 a ČSN EN 12 354 a být v souladu se zákonem 272/2011 
Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky zvuku a vibrací. Provedení oken musí vyhovovat 

požadavkům třídy zvukové izolace dle ČSN 73 0532, která je předepsána výkazy výměr.

Obecné _ požadavky
Dodané a osazené otvorové výplně musí splňovat požadavky ČSN a EN jak bylo uvedeno v textu, 
případně další zde neuvedené normy a předpisy, především požadavky na funkci, pevnost, kroucení, 
odolnost proti povětrnostním vlivům a odolnost proti opětovnému otevírání a zavírání. Jedná se o třídu 
odolnosti se zvýšeným provozem, jako jsou budovy občanského vybavení. Především se jedná o dále 
uvedenou
• ČSN EN 14351 -  1, Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější 

dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti
• ČSN EN 13115, Okna - Klasifikace mechanických vlastností - Svislé zatížení, kroucení a ovládací 

síly
• ČSN EN 1627, Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - 

Požadavky a klasifikace
• ČSN EN 14608, Okna - Stanovení odolnosti proti zatížení v rovině křídla
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• ČSN 74 6077 -  Okna a vnější dveře -  požadavky na zabudování
• a normy související.

Zhotovitel bude na stavbě udržovat čistotu, minimalizovat prašnost. Po skončení prací zajistí úklid 
staveniště a uvedení do původního stavu. Všechny upevňovací prvky musí být opatřeny protikorozní 
ochranou s nejméně stejnou životností, jako okna a balkonové dveře.

Nabízené řešení musí zajišťovat splnění požadavků zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií, v 
platném znění, vyhlášky 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, vyhlášky 266/2021 Sb., o 
technických požadavcích na stavby, se změnou 283/2021 Sb. a ČSN 730540-2/2011, Z1/2012 Tepelná 
ochrana budov -  část 2: Požadavky, a současně otvorové výplně musí splňovat požadavky zákona č. 
526/2020 Sb., Zákon o technických požadavcích na výrobky v platném znění, zejména:

(1) Výplně otvorů musí mít náležitou tuhost, při níž za běžného provozu nenastane zborcení, svěšení 
nebo jiná deformace a musí odolávat zatížení včetně vlastní hmotnosti a zatížení větrem i při 
otevřené poloze křídla, aniž by došlo k poškození, posunutí, deformaci nebo ke zhoršení funkce.

(2) Výplně otvorů musí splňovat požadavky na tepelně technické vlastnosti v ustáleném teplotním 
stavu v souladu s normovými hodnotami.

(3) Výplně otvorů musí splňovat požadavky na akustické vlastnosti v souladu s normovými 
hodnotami pro zajištění dostatečné ochrany před hlukem ve všech chráněných vnitřních 
prostorech stavby tak, jak jsou požadovány výkazem výměr.

Po dokončení prací v rámci jejich předání majiteli objektu zhotovitel zajistí vyplnění druhé části 
dohody s doplněním souhlasu vlastníka nemovitosti. Součástí bude fotodokumentace nového stavu 
objektu.

Obecné požadavky na dřevěná okna:
• Součinitel prostupu tepla výrobku : Uw = 1,2 W  (m2.K)
• Zasklení exter. křídla otvorových výplní skly složenými ze dvou tabulí a jednou komorou

vyplněnou inertním plynem : Ug = 1,1 W  (m2.K)
• Odolnost proti zatížení větrem (EN 12211/EN 12210) : C4
• Vodotěsnost : třída 9A
• Průvzdušnost (EN 1026/EN12207) : třída 4
• Akustická neprůzvučnost celého okenního prvku: Rw = uvedeno u jednotlivé lokality
• Provedení kování -  celoobvodové s bezpečností, seřiditelnost ve všech směrech
• Provedení otvorových výplní -  křídla otevíravá, sklopná s mikroventilací, větrání klapkou 

nebo štěrbinovým větráním, všechna křídla otevíravá i sklopná, musí být opatřeny pojistkou 
proti současnému otevření i sklopení, okno bude opatřeno trojitým těsněním (dle PD).

• Zabudování otvorových výplní v souladu s platnými požadavky na zabudování ČSN 74 0677, 
systém ETIC

• Přelepení spáry kolem okna těsnící páskou (v interiéru parotěsnou, v exteriéru 
paropropustnou), součást dodávky okna

• Všechna okna musí mít kování oken doplněno samoseřiditelným uzavíracím bodem v rohu 
křídla okna pod klikou.

1) IDO 545 - Lokalita Uherské Hradiště, č.p. 281, Velehradská třída (historická budova gymnázia)
Jedná se o stávající dvoupodlažní objekt (historická budova gymnázia) v centru Uherského 
Hradiště sloužící dodnes jako součást školského zařízení. Stávající okna jsou dřevěná se zasklením 
typu ditherm s hnědým nátěrem.
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Na části objektu budou vyměněna původní dřevěná okna se zasklením typu ditherm za nová 
dřevěná okna (počet oken 9). Obecně se jedná o výměnu okenních výplní tzv. „kus za kus“. 
Velikost a členění oken zůstává beze změn. Součástí dodávky bude demontáž stávajících prvků, 
vnitřní parapety, zapravení vnitřního a vnějšího ostění. Rozsah dodávky doplňkových součástí byl 
projednán s investorem a je podrobně popsán ve výpisech jednotlivých prvků. Součástí dodávky je 
rovněž likvidace odpadů, montáž a doprava.

• Akustická neprůzvučnost celého okenního prvku pod č. 1 : Rw = 38 dB
• Akustická neprůzvučnost celého okenního prvku pod č. 2 : Rw = 39 dB

Obecné požadavky na plastová okna:
• Provedení podkladového profilu -  vícekomorový, spoj s rámem okna vytěsněná izolantem
• Odolnost proti zatížení větrem (EN 12211/EN 12210) : C4
• Vodotěsnost : třída 9A
• Průvzdušnost (EN 1026/EN12207) : třída 4
• Akustická neprůzvučnost celého okenního prvku: Rw = uvedeno u jednotlivé lokality
• Provedení kování -  celoobvodové kování, barva stříbrný titan (ekologické chromování)
• Výztuž rámů a křídel uzavřená celoobvodová
• Provedení otvorových výplní -  křídla otevíravá, sklopná s mikroventilací, větrání klapkou 

nebo štěrbinovým větráním, všechna křídla otevíravá i sklopná, musí být opatřeny pojistkou 
proti současnému otevření i sklopení, okno bude opatřeno trojitým těsněním (dle PD).

• Zabudování otvorových výplní v souladu s platnými požadavky na zabudování ČSN 74 0677, 
systém ETIC

• Přelepení spáry kolem okna těsnící páskou (v interiéru parotěsnou, v exteriéru 
paropropustnou), součást dodávky okna

• Všechna okna musí mít kování oken doplněno samoseřiditelným uzavíracím bodem v rohu 
křídla okna pod klikou.

2) IDO 692 - Lokalita Uherské Hradiště, č.p. 773, Třída Maršála Malinovského
Jedná se o stávající trojpodlažní objekt v centru Uherského Hradiště. Stávající okna jsou plastová 
se zasklením typu ditherm v bílém odstínu.
Na části objektu budou vyměněna původní plastová okna se zasklením typu ditherm za nová 
plastová okna (počet oken 14). Obecně se jedná o výměnu okenních výplní tzv. „kus za kus“. 
Velikost a členění oken zůstává beze změn. Součástí dodávky bude demontáž stávajících prvků, 
vnitřní a vnější parapety, zapravení vnitřního a vnějšího ostění. Rozsah dodávky doplňkových 
součástí byl projednán s investorem a je podrobně popsán ve výpisech jednotlivých prvků. Součástí 
dodávky je rovněž likvidace odpadů, montáž a doprava.

Akustická neprůzvučnost celého okenního prvku č. 1 - 6 
Akustická neprůzvučnost celého okenního prvku č. 7 - 9 
Součinitel prostupu tepla rámu platových otvorových výplní 
Max. součinitel prostupu tepla plastového okna

: Rw = 43 dB 
: Rw = 39 dB 
: Uw = 0,92 W  (m2.K) 
: Uw = 0,82 W/(m2.K)

Zasklení otvorových výplní skly složenými ze tří tabulí a dvěma komorami vyplněnou 
inertním plynem : Ug = 0,6 W  (m2.K)

3) IDO 694 - Lokalita Uherské Hradiště, č.p. 829, Třída Maršála Malinovského
Jedná se o stávající trojpodlažní objekt v centru Uherského Hradiště. Stávající okna jsou plastová 
se zasklením typu ditherm v bílém odstínu.
Na části objektu budou vyměněna původní plastová okna se zasklením typu ditherm za nová 
plastová okna (počet oken 2). Obecně se jedná o výměnu okenních výplní tzv. „kus za kus“. 
Velikost a členění oken zůstává beze změn. Součástí dodávky bude demontáž stávajících prvků, 
vnitřní a vnější parapety, zapravení vnitřního a vnějšího ostění. Rozsah dodávky doplňkových
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součástí byl projednán s investorem a je podrobně popsán ve výpisech jednotlivých prvků. Součástí 
dodávky je rovněž likvidace odpadů, montáž a doprava.

• Akustická neprůzvučnost celého okenního prvku č. 1 : Rw = 43 dB
• Součinitel prostupu tepla rámu platových otvorových výplní : U f = 1,2 W  (m2.K)
• Max. součinitel prostupu tepla plastového okna : Uw = 1,2 W/(m2.K)
• Zasklení otvorových výplní skly složenými ze dvou tabulí a komorou vyplněnou inertním

plynem : Ug = 1,1 W  (m2.K)

4) IDO 698 - Lokalita Uherské Hradiště, č.p. 827, ul. Svatoplukova
Jedná se o stávající trojpodlažní objekt v centru Uherského Hradiště. Stávající okna jsou plastová 
se zasklením typu ditherm v bílém odstínu.
Na části objektu budou vyměněna původní plastová okna se zasklením typu ditherm za nová 
plastová okna (počet oken 2). Obecně se jedná o výměnu okenních výplní tzv. „kus za kus“. 
Velikost a členění oken zůstává beze změn. Součástí dodávky bude demontáž stávajících prvků, 
vnitřní a vnější parapety, zapravení vnitřního a vnějšího ostění. Rozsah dodávky doplňkových 
součástí byl projednán s investorem a je podrobně popsán ve výpisech jednotlivých prvků. Součástí 
dodávky je rovněž likvidace odpadů, montáž a doprava.

• Akustická neprůzvučnost celého okenního prvku č. 1 : Rw = 39 dB
• Součinitel prostupu tepla rámu platových otvorových výplní : U f = 1,2 W  (m2.K)
• Max. součinitel prostupu tepla plastového okna : Uw = 1,2 W/(m2.K)
• Zasklení otvorových výplní skly složenými ze dvou tabulí a komorou vyplněnou inertním

plynem : Ug = 1,1 W  (m2.K)

5) Doplnění - Lokalita Kunovice, č.p. 1032, ul. Pekařská
Jedná se o stávající dvojpodlažní objekt. Stávající okna jsou plastová se zasklením typu ditherm 
v hnědém odstínu.
Na části objektu budou vyměněna původní plastová okna se zasklením typu ditherm za nová 
plastová okna (počet oken 3). Obecně se jedná o výměnu okenních výplní tzv. „kus za kus“ . 
Velikost a členění oken zůstává beze změn. Součástí dodávky bude demontáž stávajících prvků, 
vnitřní a vnější parapety, zapravení vnitřního a vnějšího ostění. Rozsah dodávky doplňkových 
součástí byl projednán s investorem a je podrobně popsán ve výpisech jednotlivých prvků. Součástí 
dodávky je rovněž likvidace odpadů, montáž a doprava.

• Akustická neprůzvučnost celého okenního prvku č. 1 : Rw = 43 dB
• Součinitel prostupu tepla rámu platových otvorových výplní : U f = 1,2 W  (m2.K)
• Max. součinitel prostupu tepla plastového okna : Uw = 1,2 W/(m2.K)
• Zasklení otvorových výplní skly složenými ze dvou tabulí a komorou vyplněnou inertním

plynem : Ug = 1,1 W  (m2.K)

6) Doplnění - Lokalita Spytihněv, č.p. 251
Jedná se o stávající dvojpodlažní objekt. Stávající okna jsou plastová se zasklením typu ditherm 
v hnědém odstínu.
Na části objektu budou vyměněna původní plastová okna se zasklením typu ditherm za nová 
plastová okna (počet oken 3). Obecně se jedná o výměnu okenních výplní tzv. „kus za kus“ . 
Velikost a členění oken zůstává beze změn. Součástí dodávky bude demontáž stávajících prvků, 
vnitřní a vnější parapety, zapravení vnitřního a vnějšího ostění. Rozsah dodávky doplňkových 
součástí byl projednán s investorem a je podrobně popsán ve výpisech jednotlivých prvků. Součástí 
dodávky je rovněž likvidace odpadů, montáž a doprava.

• Akustická neprůzvučnost celého okenního prvku č. 1 : Rw = 44 dB
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• Součinitel prostupu tepla rámu platových otvorových výplní : U f = 1,2 W  (m2.K)
• Max. součinitel prostupu tepla plastového okna : Uw = 1,2 W/(m2.K)
• Zasklení otvorových výplní skly složenými ze dvou tabulí a komorou vyplněnou inertním

plynem : Ug = 1,1 W  (m2.K)
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D o h o d a

řešící právní vztahy vzniklé s výměnou oken, jejich předáním a převzetím 
včetně prací realizovaných v souvislosti s jejich výměnou v rámci odstraňování

hlukové zátěže

Ve smyslu ustanovení § 30 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném 
znění (dále jen zákon) je Ředitelství silnic a dálnic CR (dále jen ŘSD CR), jako správce dálnic a silnic 
I. tříd, povinno technickými, organizačními a dalšími opatřeními zajistit, aby hluk z uvedených PK 
nepřekračoval stanovené limity pro stavby pro bydlení. Jedním z těchto opatření je náhrada 
dosavadních oken za okna zajišťující snížení hlukové zátěže pod stanovené limity. V souladu s výše 
uvedeným ustanovením zákona bylo provedeno měření hluku ve venkovním a vnitřním chráněném 
prostoru v níže uvedené nemovitosti, které provedla firma AVEKOL, spol. r. o. Na základě výsledků 
měření a po vzájemné dohodě zúčastněných stran bylo přijato opatření k výměně oken, a to za 
následujících podmínek:

Zúčastněné strany

a) Vlastník (nájemce*) nemovitosti:

(jméno, příjmení, č. OP) 

(adresa nemovitosti)

b) Zhotovitel: 

název:

sídlo -  adresa:

(osoba odpovídající za výměnu oken)

c) Investor -  Ředitelství silnic a dálnic s.p.
Na Pankráci 546, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 65 99 33 90
zastoupená:

ŘSD s.p., Správa Zlín, Fůgnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických
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C á s t I.

i .

Popis dosavadního stavu

(uvede se stručný popis nemovitosti, především počet a druh původních oken)

II.
T-W • • V . V r r V . • 1 V» r V V 1Zajištění účasti osob pri vymene oken

(vlastník nebo jím  písemně pověřený zástupce, nájemce*, investor a pod.)

III.

Termín provedení výměny oken

Práce související s výměnou oken budou provedeny dne (ve dnech)...........................  od ............. do
............. hodin. Vlastník (nájemce*) nemovitosti se zavazuje, že v tomto termínu nemovitost pro
provedení prací zpřístupní. Pokud tento závazek nesplní, je povinen uhradit zhotoviteli náklady, které 
mu v souvislosti s tím vzniknou.

IV.

Druh nových oken

(popis a vlastnosti zajišťující potřebné parametry odhlučnění)

V.

Postup výměny oken

(stručný popis prací při provádění výměny oken)

(případné požadavky vlastníka/nájemce na jiné než standardní úpravy nebo vícepráce. Tyto úpravy 
nehradí investor, ale jsou realizovány na základě dohody mezi vlastníkem nemovitosti a zhotovitelem.)

VI.
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Přechod vlastnictví

Ve smyslu ust. § 120 odst. 1 občanského zákoníku je součástí věci vše, co k ní podle povahy náleží a 
nemůže být odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila. V souladu s tímto ustanovením zákona se dnem 
zabudování stávají okna součástí shora uvedené nemovitosti a jsou od tohoto dne ve vlastnictví 
vlastníka této nemovitosti.

VII.

Odpovědnost za vady a záruční doba

Zhotovitel odpovídá za vady, které má zhotovená věc při převzetí vlastníkem nemovitosti, jakož i za 
vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí 
oken. Odpovědnost za vady včetně záruční doby se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku, přičemž platí, že:

a) dnem předání a převzetí oken a prací s tím souvisejících přechází právo uplatňovat vady a 
nedodělky, jakož i právo vyplývající z poskytnuté záruky u zhotovitele na vlastníka nemovitosti.

b) zhotovitel poskytuje na instalovaná okna a provedené práce záruční dobu, která činí 36 měsíců 
na stavební práce, 60 měsíců na okna.

VIII.

Společná ustanovení

Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu, resp. doručením podepsaného návrhu dohody 
jejímu navrhovateli. Je vyhotovena ve 3 výtiscích, z nichž každá ze zúčastněných stran obdrží po 1 
výtisku.

Nedílnou součástí této dohody je její druhá část, kterou se zúčastněné strany zavazují podepsat po 
instalaci oken a jejich předání vlastníkovi nemovitosti.

Zúčastněné strany prohlašují, že tato dohoda byla uzavřena svobodně, vážně a srozumitelně, nikoliv 
v tísni či omylu, na důkaz čehož jí také podepisují.

V dne

za vlastníka za zhotovitele

za investora za nájemce
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C á s t 2.
i .

Soupis vad a nedodělků

při převzetí oken)
(vady a nedodělky zjištěné

odstranění)
(termín a způsob jejich

II.

Předání oken

Podpisem tohoto protokolu zhotovitel a současně investor zabudovaná okna a provedené práce 
související s jejich výměnou v nemovitosti vlastníka tomuto vlastníkovi předává a vlastník 
nemovitosti tato okna a práce bez výhrad / s výhradami uvedenými v předchozím článku** přebírá. 
Tímto dnem začíná běžet záruční doba a současně přechází na vlastníka nemovitosti i nebezpečí vzniku 
případných škod na předané věci.

V dne

za vlastníka za zhotovitele

za investora za nájemce

* protokol musí být vždy podepsán vlastníkem nemovitosti, přítomnost a podpis případného 
nájemce je žádoucí.

** nehodící se škrtněte
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PROVÁDĚNÍ PRACÍ

Obecné požadavky na okna:
•  Stavební výška rámů otvorových výplní
• Stavební hloubka rámů otvorových výplní
• Stavební výška interiér. rámu otvorových výplní
• Stavební hloubka interiér. křídla otvorových výplní
• Stavební výška exteriérového a interiérového křídla
• Pohledová výška s rámem exteriérového křídla
• Provedení oken musí vyhovovat ČSN 730532 „Akustika -  ochrana proti hluku v budovách a 

souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků -  Požadavky,,
• ČSN EN 12354-6 „Stavební akustika -  Výpočet akustických vlastností budov z vlastností 

stavebních prvků -  část 6: Zvuková pohltivost v uzavřených prostorech“.
• Dodavatel musí mít certifikát k připojovací spáře dle ČSN 76 6077.
• Provedení oken musí vyhovovat požadovaným Rw, doložení bude provedeno pro nejvyšší 

požadované Rw u jednotlivých druhů otvorových výplní
• Při výměně oken je nutné výměnu provést bez poškození vnější fasády. Nezasahovat do vnějšího 

ostění, kde by byla následně nutná výměna materiálu (dříve použitý tepelněizolační materiál a 
omítka).

• V případě, že je do výměny navrženo okno v podkroví, před vlastní výměnou je nutné prověřit jeho 
vhodnost či nevhodnost osazení z hlediska kvality stávajícího ostění a únosnosti stavební 
konstrukci okenního otvoru.

• Technické údaje oken navržených k výměně viz PD, který je součástí této výzvy.
• Rozsah požadované zakázky je zřejmý z dokumentace a soupisu prací, které jsou nedílnou součástí 

této zadávací dokumentace.
• Součástí dodávky bude demontáž stávajících prvků, vnitřní parapety, zapravení vnitřního a 

vnějšího ostění, obklad vnějšího ostění. Rozsah dodávky doplňkových součástí byl projednán s 
investorem a je podrobně popsán ve výpisech jednotlivých prvků. Součástí dodávky je rovněž 
likvidace odpadů, montáž a doprava.

Závazné požadavky na technické parametry osazovaných oken:
•  U jednotlivých oken bude zachován jejich tvar, vzhled, dělení a otevírání jednotlivých křídel oken.
• Nová okna s navrženými zvukoizolačními parametry nesmí v dotčených objektech zhoršit 

existující vnitřní tepelnou pohodu. Součinitel prostupu tepla celého okna maximálně Uw = 1,1 
W /m2K.

• U objektů, které v době průzkumu měly okna s izolačním trojsklem, z důvodu lepšího součinitele 
prostupu tepla celého okna (Uw), je třeba dbát na to, aby novými okny nedošlo ke znehodnocení 
tohoto parametru.

• Při výměně oken je nutné výměnu provést bez poškození vnější fasády. Nezasahovat do vnějšího 
ostění, kde by byla následně nutná výměna materiálu (dříve použitý tepelněizolační materiál a 
omítka).

• V případě, že je do výměny navrženo okno v podkroví, před vlastní výměnou je nutné prověřit jeho 
vhodnost či nevhodnost osazení z hlediska kvality stávajícího ostění a únosnosti stavební 
konstrukci okenního otvoru.

• Technické údaje oken navržených k výměně viz Podklad pro realizaci IPHO -  Technické údaje, 
který je součástí této výzvy.

• Rozsah požadované zakázky je zřejmý z dokumentace a soupisu prací, které jsou nedílnou součástí 
této zadávací dokumentace.
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„I/55: Uherské Hradiště, Kunovice, Spytihněv -  realizace IPHO“

ČÁST III -  DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

Zhotovitel je povinen po dobu plnění předmětu veřejné zakázky:

-  Vést stavební deník v souvislosti s plněním zakázky.
-  Kdykoliv umožnit objednateli kontrolu poskytovaných služeb.
-  Zhotovitel je povinen při práci dodržovat platné právní předpisy, příslušné vnitroresortní předpisy 

a normy vydané Ministerstvem dopravy ČR, případně Ředitelstvím silnic a dálnic s. p. 
(www.pjpk.cz. www.rsd.cz. v sekci Technické předpisy).
Veškerá činnost musí být realizována v souladu se standardy ŘSD s. p. „Bezpečnost prací“ 
(http://www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/bezpecnost)

-  Zhotovitel si ve své cenové nabídce zohlední všechny nezbytné náklady potřebné pro řádné 
zhotovení díla bez vad a nedodělků tak, aby bylo možno z jeho strany zahájit stavbu s příslušnými 
doklady.

-  Objednatel požaduje zajištění zakázky tak, aby veškeré činnosti na sebe navazovaly a nedocházelo 
ke zbytečným časovým prodlevám mezi jednotlivými fázemi zakázky.

-  Náklady, které zhotoviteli vzniknou přepravou vytěženého materiálu na skládku, jsou zahrnuty 
v jednotkových cenách soupisu prací.

-  Po dokončení prací v rámci jejich předání majiteli objektu zhotovitel zajistí vyplnění „Dohody 
řešící právní vztahy vzniklé s výměnou oken, jejich předáním a převzetím včetně prací 
realizovaných v  souvislosti s jejich výměnou v  rámci odstraňování hlukové zátěže“
s doplněním souhlasu vlastníka nemovitosti. Součástí bude fotodokumentace nového stavu objektu.

-  S vytěženým materiálem se bude nakládat dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, vyl. MŽP 8/2021 
Sb. a TP 116 vydaných MD ČR.

K  přejímacímu řízení uvedených prací předloží jejich zhotovitel mimo jiné doklady o způsobu 
uložení vyzískaného materiálu.
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[Pozn. pro dodavatele: Tato vzorová smlouva se jako příloha smlouvy na plnění 
předmětu veřejné zakázky do nabídky přikládá nevyplněná a nepodepsaná]

Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma:
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn. 
bankovní spojení:
[případně bude uveden jiný bankovní účet 
zastoupeno:

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
státní podnik
: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
CNB, č. ú. 10006-15937031/0710 
s ohledem na druh akce]

;mlouvu]
[bude doplněna osoba, která bude podepisovat

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Správce”)

[bude doplněno]
[bude doplněno]
[bude doplněno]
Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

a

[zpracovatel doplní svůj název]
se sídlem [doplní zpracovatel]
IČO: [doplní zpracovatel]
DIČ: [doplní zpracovatel]
zápis v obchodním rejstříku: [doplní zpracovatel]
právní forma: [doplní zpracovatel]
bankovní spojení: [doplní zpracovatel]
zastoupen: [doplní zpracovatel]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [doplní zpracovatel]
e-mail: [doplní zpracovatel]
tel: [doplní zpracovatel]
kontaktní osoba ve věcech technických: [doplní zpracovatel]
e-mail: [doplní zpracovatel]
tel: [doplní zpracovatel]
(dále jen „Zpracovatel" nebo „Prvotní Zpracovatel")

(Správce a Zpracovatel společně dále také jako „Smluvní strany")



Preambule

Vzhledem k tomu, že Zpracovatel v průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci může 
zpracovávat Osobní údaje Správce, považují Smluvní strany za zásadní, aby při zpracování těchto 
osobních údajů byla zajištěna vysoká úroveň ochrany práv a svobod fyzických osob ve vztahu 
k takovému zpracování osobních údajů a toto zpracování bylo v souladu s Předpisy na ochranu 
osobních údajů, a to zejm. s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), 
a proto Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o ochraně osobních údajů (dále jen „Sm louva“).

1 Definice

Pro účely této Smlouvy se následující pojmy vykládají takto:

„EHP“ se rozumí Evropský hospodářský prostor.

„GDPR“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění 
opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016.

„Hlavní sm louvou1 se rozumí smluvní vztah či smluvní vztahy založené mezi Správcem 
a Zpracovatelem na základě uzavřených platných a účinných smluv vymezených v příloze č. 1 této 
Smlouvy.

„Osobními údaji Správce“ se rozumí osobní údaje popsané v příloze č. 1 této Smlouvy a veškeré 
další osobní údaje zpracovávané Zpracovatelem jménem Správce podle a/nebo v souvislosti s 
Hlavní smlouvou.

„Podzpracovatelem “ se rozumí jakýkoli zpracovatel osobních údajů (včetně jakékoli třetí strany) 
zapojený Zpracovatelem do zpracování Osobních údajů Správce jménem Správce. Za podmínek 
stanovených touto Smlouvou je Podzpracovatel oprávněn zapojit do zpracování Osobních údajů 
Správce dalšího Podzpracovatele (tzv. řetězení podzpracovatelů).

„Pokynem “ se rozumí písemný pokyn Správce Zpracovateli týkající se zpracování Osobních údajů 
Správce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů prokázat existenci 
a obsah Pokynu.

„Porušením zabezpečení osobních údajů“ se rozumí takové porušení zabezpečení osobních 
údajů, které vede nebo může přímo vést k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné 
či nahodilé změně, zničení, vyzrazení či ztrátě osobních údajů, případně k neoprávněnému 
vyzrazení nebo přístupu k uloženým, přenášeným nebo jinak zpracovávaným Osobním údajům 
Správce.

„Produkty“ se rozumí Produkty, které má Zpracovatel poskytnout Správci dle Hlavní smlouvy.

„Předpisy o ochraně osobních údajů“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 
ze dne 4. května 2016, jakož i veškeré národní předpisy upravující ochranu osobních údajů.
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„Schválenými Podzpracovateli“ se rozumějí: (a) Podzpracovatelé uvedení v příloze č. 3 této 
Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce); a (b) případně další dílčí 
Podzpracovatelé předem písemně povolení Správcem v souladu se kapitolou 6 této Smlouvy. 
Nejedná se o osoby, které zpracovávají osobní údaje pro zpracovatele na základě pracovní 
smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti nebo osoby, které se při 
provádění svých služeb, tj. plnění smlouvy s objednatelem (jinak zpracovatelem osobních údajů), 
mohou pouze nahodile dostat do styku s osobními údaji, aniž by osobní údaje jakkoliv 
zpracovávaly.

„Službam i“ se rozumí Služby, které má Zpracovatel poskytnout Správci podle Hlavní smlouvy.

„Standardními smluvními doložkam i“ se rozumí standardní smluvní doložky pro předávání 
osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích schválené rozhodnutím Evropské 
komise 2010/87/EU ze dne 5. února 2010, nebo jakýkoli soubor ustanovení schválených 
Evropskou komisí, který je mění, doplňuje nebo nahrazuje.

„Třetí zem í“ se rozumí jakákoli země mimo EU/EHP, s výjimkou případů, kdy je tato země 
předmětem platného a účinného rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních 
údajů ve třetích zemích.

„Vym azáním 11 se rozumí odstranění nebo zničení Osobních údajů Správce tak, aby nemohly být 
obnoveny nebo rekonstruovány.

„Zásadami zpracování osobních údajů“ se rozumí zásada zákonnosti, korektnosti, 
transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity 
a důvěrnosti. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoliv zpracování osobních údajů či jakýkoliv 
výklad této Smlouvy musí být v souladu s těmito zásadami. Dokument Zásady zpracování 
osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách www.rsd.cz v záložce Organizace pod 
odkazem GDPR.

„Zpracování1, „správce“, „zpracovatel1, „subjekt údajů“, „osobní údaje“, „zvláštní kategorie 
osobních údajů“ a jakékoli další obecné definice neuvedené v této Smlouvě nebo v Hlavní 
smlouvě mají stejný význam jako v GDPR.

2 Podmínky zpracování Osobních údajů Správce

2.1 V průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci podle Hlavní smlouvy 
je Zpracovatel oprávněn zpracovávat Osobní údaje Správce jménem Správce pouze za 
podmínek této Smlouvy a na základě Pokynů Správce. Zpracovatel se zavazuje, že bude po 
celou dobu zpracování dodržovat následující ustanovení týkající se ochrany Osobních údajů 
Správce.

2.2 V rozsahu požadovaném platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů musí 
Zpracovatel získat a uchovávat veškeré potřebné licence, oprávnění a povolení potřebné k 
zpracování Osobních údajů Správce včetně osobních údajů uvedených v příloze č. 1 této 
Smlouvy.

2.3 Zpracovatel musí dodržovat veškerá technická a organizační opatření pro splnění 
požadavků uvedených v této Smlouvě a jejích přílohách. Zpracovatel je dále povinen dbát 
Zásad zpracování osobních údajů a za všech okolností tyto zásady dodržovat.

2.4 Pro účely komunikace a zajištění součinnosti Správce a Zpracovatele navzájem (zejm. 
v případech porušení zabezpečení osobních údajů, předávání žádostí subjektů údajů), není- 
li v konkrétním případě určeno jinak, pověřily Smluvní strany tyto osoby:
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2.4.1 osoba pověřená Správcem:

2.4.2 osoba pověřená Zpracovatelem: [doplní zpracovatel], e-mail: [doplní zpracovatel], 
tel: [doplní zpracovatel].

Obě strany jsou povinny na zaslání podání neprodleně reagovat nejpozději však do 48 hodin od 
zaslání.

3 Zpracování Osobních údajů Správce

3.1 Zpracovatel zpracovává Osobní údaje Správce pouze pro účely plnění Hlavní smlouvy nebo 
pro plnění poskytované na základě Hlavní smlouvy (viz příloha č. 1 této Smlouvy). 
Zpracovatel nesmí zpracovávat, předávat, upravovat nebo měnit Osobní údaje Správce 
nebo zveřejnit či povolit zveřejnění Osobních údajů Správce jiné třetí osobě jinak než 
v souladu s touto Smlouvou nebo s Pokyny Správce, pokud takové zveřejnění není 
vyžadováno právem EU nebo členského státu, kterému Zpracovatel podléhá. Zpracovatel v 
rozsahu povoleném takovým zákonem informuje Správce o tomto zákonném požadavku 
před zahájením zpracování Osobních údajů Správce a dodržuje pokyny Správce, aby 
co nejvíce omezil rozsah zveřejnění.

3.2 Zpracovatel neprodleně nebo bez zbytečného odkladu od obdržení Pokynu informuje 
Správce v případě, kdy podle jeho názoru vzhledem kjeho odborným znalostem 
a zkušenostem takový Pokyn porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů.

3.3 Zpracovatel bere na vědomí, že není oprávněn určit účely a prostředky zpracování Osobních 
údajů Správce a pokud by Zpracovatel toto porušil, považuje se ve vztahu k takovému 
zpracování za správce.

3.4 Pro účely zpracování uvedeného výše tímto Správce instruuje Zpracovatele, aby předával 
Osobní údaje Správce příjemcům ve třetích zemích uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy 
(Autorizované předávání Osobních údajů Správce) vždy za předpokladu, že taková osoba 
splní požadavky uvedené v kapitole 6 této Smlouvy.

4 Spolehlivost Zpracovatele

4.1 Zpracovatel učiní přiměřené kroky, aby zajistil spolehlivost každého zaměstnance, jeho 
zástupce nebo dodavatele, kteří mohou mít přístup k Osobním údajům Správce, přičemž 
zajistí, aby byl přístup omezen výhradně na ty osoby, jejichž činnost vyžaduje přístup k 
příslušným Osobním údajům Správce. Zpracovatel vede seznam osob oprávněných 
zpracovávat osobní údaje Správce a osob, které mají k těmto osobním údajům přístup, 
přičemž sleduje a pravidelně přezkoumává, že se jedná o osoby dle tohoto odstavce.

4.2 Zpracovatel musí zajistit, aby všechny osoby, které zapojil do zpracování Osobních údajů 
Správce:

4.2.1 byly informovány o důvěrné povaze Osobních údajů Správce a byly si vědomy 
povinností Zpracovatele vyplývajících z této Smlouvy, Hlavní smlouvy, Pokynů a 
platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, a zavázaly se tyto 
povinnosti dodržovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovávaly mlčenlivost o 
osobních údajích a přijatých opatřeních k jejich ochraně, a to i po skončení jejich 
pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu ke Zpracovateli;

4.2.2 byly přiměřeně školeny/certifikovány ve vztahu k Předpisům o ochraně osobních 
údajů nebo dle Pokynů Správce;

4.2.3 podléhaly závazku důvěrnosti nebo profesním či zákonným povinnostem zachovávat 
mlčenlivost;

4.2.4 používaly pouze bezpečný hardware a software a dodržovaly zásady bezpečného 
používání výpočetní techniky;
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4.2.5 podléhaly procesům autentizace uživatelů a přihlašování při přístupu k Osobním 
údajům Správce v souladu s touto Smlouvou, Hlavní smlouvou, Pokyny a platnými a 
účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů;

4.2.6 zabránily neoprávněnému čtení, pozměnění, smazání či znepřístupnění Osobních 
údajů Správce, nevytvářely kopie nosičů osobních údajů pro jinou než pracovní 
potřebu a neumožnily takové jednání ani jiným osobám a případně neprodleně, 
nejpozději však do 24 hodin od vzniku, hlásily jakékoliv důvodné podezření na 
ohrožení bezpečnosti osobních údajů, a to osobě uvedené v kapitole 2 této Smlouvy.

5 Zabezpečení osobních údajů

5.1 S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu 
a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva 
a svobody fyzických osob, provede Zpracovatel vhodná technická a organizační opatření 
(příloha č. 2 této Smlouvy), aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, 
případně včetně:

5.1.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;

5.1.2 schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a 
služeb zpracování;

5.1.3 schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě 
fyzických či technických incidentů;

5.1.4 procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených 
technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.

5.2 Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední rizika, která představuje zpracování, 
zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění 
předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný 
přístup k nim.

5.3 V případě zpracování osobních údajů více správců je Zpracovatel povinen zpracovávat 
takové osobní údaje odděleně.

5.4 Konkrétní podmínky zabezpečení jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy a dále 
v Pokynech.

6 Další Podzpracovatelé

6.1 Zpracovatel je oprávněn použít ke zpracování Osobních údajů Správce další 
Podzpracovatele uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel 
oprávněn zapojit do zpracování pouze s předchozím písemným povolením Správce.

6.2 Zpracovatel je povinen u každého Podzpracovatele:

6.2.1 poskytnout Správci úplné informace o zpracování, které má provádět takový 
Podzpracovatel;

6.2.2 zajistit náležitou úroveň ochrany Osobních údajů Správce, včetně dostatečných 
záruk pro provedení vhodných technických a organizačních opatření dle této 
Smlouvy, Hlavní Smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů na ochranu 
osobních údajů;

6.2.3 zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem 
podmínky, které jsou shodné s podmínkami stanovenými v této Smlouvě. Pro 
vyloučení pochybností si Smluvní strany ujednávají, že v případě tzv. řetězení 
zpracovatelů (tj. uzavírání smlouvy o zpracování osobních údajů mezi 
podzpracovateli) musí tyto smlouvy splňovat podmínky dle této Smlouvy. Na 
požádání poskytne Zpracovatel Správci kopii svých smluv s dílčími Podzpracovateli
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a v případě řetězení podzpracovatelů i kopii smluv uzavřených mezi dalšími 
Podzpracovateli;

6.2.4 v případě předání Osobních údajů Správce mimo EHP zajistit ve smlouvách mezi 
Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem Standardní smluvní doložky 
nebo jiný mechanismus, který předem schválí Správce, aby byla zajištěna 
odpovídající ochrana předávaných Osobních údajů Správce;

6.2.5 zajistit plnění všech povinností nezbytných pro zachování plné odpovědnosti vůči 
Správci za každé selhání každého dílčího Podzpracovatele při plnění jeho povinností 
v souvislosti se zpracováním Osobních údajů Správce.

7 Plnění práv subjektů údajů

7.1 Subjekt údajů má na základě své žádosti zejména právo získat od Správce informace týkající 
se zpracování svých osobních údajů, žádat jejich opravu či doplnění, podávat námitky proti 
zpracování svých osobních údajů či žádat jejich výmaz.

7.2 Vzhledem k povaze zpracovávání Zpracovatel napomáhá Správci při provádění vhodných 
technických a organizačních opatření pro splnění povinností Správce reagovat na žádosti o 
uplatnění práv subjektu údajů.

7.3 Zpracovatel neprodleně oznámí Správci, pokud obdrží od subjektu údajů, orgánu dohledu 
a/nebo jiného příslušného orgánu žádost podle platných a účinných Předpisů o ochraně 
osobních údajů, pokud se jedná o Osobní údaje Správce.

7.4 Zpracovatel spolupracuje se Správcem dle jeho potřeb a Pokynů tak, aby Správci umožnil 
jakýkoli výkon práv subjektu údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud jde o 
Osobní údaje Správce, a vyhověl jakémukoli požadavku, dotazu, oznámení nebo šetření dle 
Předpisů o ochraně osobních údajů nebo dle této Smlouvy, což zahrnuje:

7.4.1 poskytnutí veškerých údajů požadovaných Správcem v přiměřeném časovém období 
specifikovaném Správcem, a to ve všech případech a včetně úplných podrobností a 
kopií stížnosti, sdělení nebo žádosti a jakýchkoli Osobních údajů Správce, které 
Zpracovatel ve vztahu k subjektu údajů zpracovává;

7.4.2 poskytnutí takové asistence, kterou může Správce rozumně požadovat, aby mohl 
vyhovět příslušné žádosti ve lhůtách stanovených Předpisy o ochraně osobních 
údajů ;

7.4.3 implementaci dodatečných technických a organizačních opatření, které může 
Správce rozumně požadovat, aby mohl účinně reagovat na příslušné stížnosti, 
sdělení nebo žádosti.

8 Porušení zabezpečení osobních údajů

8.1 Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 24 hodin 
od zjištění porušení informovat Správce o tom, že došlo k porušení zabezpečení Osobních 
údajů Správce nebo existuje důvodné podezření z porušení zabezpečení Osobních údajů 
Správce. Zpracovatel poskytne Správci dostatečné informace, které mu umožní splnit 
veškeré povinnosti týkající ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení 
osobních údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů. Takové oznámení musí 
přinejmenším:

8.1.1 popisovat povahu porušení zabezpečení osobních údajů, kategorie a počty 
dotčených subjektů údajů a kategorie a specifikace záznamů o osobních údajích;

8.1.2 jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Zpracovatele nebo 
jiného příslušného kontaktu, od něhož lze získat více informací;

8.1.3 popisovat odhadované riziko a pravděpodobné důsledky porušení zabezpečení 
osobních údajů;
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8.1.4 popisovat opatření přijatá nebo navržená k řešení porušení zabezpečení osobních 
údajů.

8.2 Zpracovatel spolupracuje se Správcem a podniká takové přiměřené kroky, které jsou řízeny 
Správcem, aby napomáhal vyšetřování, zmírňování a nápravě každého porušení osobních 
údajů.

8.3 V případě porušení zabezpečení osobních údajů Zpracovatel neinformuje žádnou třetí 
stranu bez předchozího písemného souhlasu Správce, pokud takové oznámení nevyžaduje 
právo EU nebo členského státu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém případě je 
Zpracovatel povinen, v rozsahu povoleném takovým právem, informovat Správce o tomto 
právním požadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznámení a zvážit veškeré připomínky, 
které provedl Správce před tím, než porušení zabezpečení osobních údajů oznámí.

9 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace

9.1 Zpracovatel poskytne Správci přiměřenou pomoc ve všech případech posouzení vlivu na 
ochranu osobních údajů, které jsou vyžadovány čl. 35 GDPR, a s veškerými předchozími 
konzultacemi s jakýmkoli dozorovým úřadem Správce, které jsou požadovány podle čl. 36 
GDPR, a to vždy pouze ve vztahu ke zpracovávání Osobních údajů Správce Zpracovatelem 
a s ohledem na povahu zpracování a informace, které má Zpracovatel k dispozici.

10 Vymazání nebo vrácení Osobních údajů Správce

10.1 Zpracovatel musí neprodleně a v každém případě do 90 (devadesáti) kalendářních dnů po: 
(i) ukončení zpracování Osobních údajů Správce Zpracovatelem nebo (ii) ukončení Hlavní 
smlouvy, podle volby Správce (tato volba bude písemně oznámena Zpracovateli Pokynem 
Správce) buď:

10.1.1 vrátit úplnou kopii všech Osobních údajů Správce Správci zabezpečeným přenosem 
datových souborů v takovém formátu, jaký oznámil Správce Zpracovateli a dále 
bezpečně a prokazatelně vymazat všechny ostatní kopie Osobních údajů Správce 
zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli autorizovaným dílčím 
Podzpracovatelem; nebo

10.1.2 bezpečně a prokazatelně smazat všechny kopie Osobních údajů Správce 
zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli dalším Podzpracovatelem, přičemž 
Zpracovatel poskytněte Správci písemné osvědčení, že plně splnil požadavky 
kapitoly 10 této Smlouvy.

10.2 Zpracovatel může uchovávat Osobní údaje Správce v rozsahu požadovaném právními 
předpisy Unie nebo členského státu a pouze v rozsahu a po dobu požadovanou právními 
předpisy Unie nebo členského státu a za předpokladu, že Zpracovatel zajistí důvěrnost 
všech těchto osobních údajů Správce a zajistí, aby tyto osobní údaje Správce byly 
zpracovávány pouze pro účely uvedené v právních předpisech Unie nebo členského státu, 
které vyžadují jejich ukládání, a nikoliv pro žádný jiný účel.

11 Právo na audit

11.1 Zpracovatel na požádání zpřístupní Správci veškeré informace nezbytné k prokázání 
souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny 
a dále umožní audity a inspekce ze strany Správce nebo jiného auditora pověřeného 
Správcem ve všech místech, kde probíhá zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel 
umožní Správci nebo jinému auditorovi pověřenému Správcem kontrolovat, auditovat a 
kopírovat všechny příslušné záznamy, procesy a systémy, aby Správce mohl ověřit, že 
zpracování Osobních údajů Správce je v souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně 
osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel poskytne Správci plnou spolupráci 
a na žádost Správce poskytne Správci důkazy o plnění svých povinností podle této Smlouvy. 
Zpracovatel neprodleně uvědomí Správce, pokud podle jeho názoru zde uvedené právo na
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audit porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů. Zpracovatel může prokázat plnění 
dohodnutých povinností týkajících se ochrany údajů, důkazem o dodržování schváleného 
mechanizmu certifikace ISO norem, kontroly se pak mohou omezit pouze na vybrané 
procesy.

11.2 Zpracovatel je povinen zajistit výkon práva Správce dle předchozího odstavce také u všech 
Podzpracovatelů.

12 Mezinárodní předávání Osobních údajů Správce

12.1 Zpracovatel nesmí zpracovávat Osobní údaje Správce sám ani prostřednictvím 
Podzpracovatele ve třetí zemi, s výjimkou těch příjemců ve třetích zemích (pokud existují) 
uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce), 
není-li to předem písemně schváleno Správcem.

12.2 Zpracovatel na žádost Správce okamžitě se Správcem uzavře (nebo zajistí, aby uzavřel 
jakýkoli příslušný dílčí Podzpracovatel) smlouvu včetně Standardních smluvních doložek 
a/nebo obdobných doložek, které mohou vyžadovat Předpisy o ochraně osobních údajů, 
pokud jde o jakékoli zpracování Osobních údajů Správce ve třetí zemi.

13 Všeobecné podmínky

13.1 Smluvní strany si ujednaly, že tato Smlouva zanikne s ukončením účinnosti Hlavní smlouvy. 
Tím nejsou dotčeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy či ze své povahy trvají 
i po jejím zániku.

13.2 Tato Smlouva se řídí rozhodným právem Hlavní smlouvy.

13.3 Jakékoli porušení této Smlouvy představuje závažné porušení Hlavní smlouvy. V případě 
existence více smluvních vztahů se jedná o porušení každé smlouvy, dle které probíhalo 
zpracování Osobních údajů Správce.

13.4 V případě nesrovnalostí mezi ustanoveními této Smlouvy a jakýchkoli jiných dohod mezi 
Smluvními stranami, včetně, avšak nikoliv výlučně, Hlavní smlouvy, mají ustanovení této 
Smlouvy přednost před povinnostmi Smluvních stran týkajících se ochrany osobních údajů.

13.5 Pokud se ukáže některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, 
zbývající části Smlouvy zůstávají v platnosti. Ohledně neplatného, neúčinného nebo 
nevymahatelného ustanovení se Smluvní strany zavazují, že (i) dodatkem k této Smlouvě 
upraví tak, aby byla zajištěna jeho platnost, účinnost a vymahatelnost, a to při co největším 
zachování původních záměrů Smluvních stran nebo, pokud to není možné, (ii) budou 
vykládat toto ustanovení způsobem, jako by neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná část 
nebyla nikdy v této Smlouvě obsažena.

13.6 Tato Smlouva je sepsána v 4 stejnopisech, přičemž Správce obdrží po 2 vyhotovení 
a Zpracovatel 2 vyhotovení.

13.7 Veškeré změny této Smlouvy je možné provést formou vzestupně číslovaných písemných 
dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Pro vyloučení všech pochybností si 
Smluvní strany ujednávají, že tímto ustanovením není dotčeno udělení Pokynu Správce 
ke zpracování Osobních údajů Správce, který tato Smlouva předvídá.

13.8 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

V dne V dne

[bude doplněno] 
(„Správce“)

[jméno a funkce doplní zpracovatel] 
(„Zpracovatel“)
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P Ř ÍL O H A  č. 1: P O D R O B N O S T I O  Z P R A C O V Á N Í O S O B N ÍC H  Ú D A JŮ  S P R Á V C E

Tato příloha 1 obsahuje některé podrobnosti o zpracování osobních údajů správce, jak vyžaduje 
čl. 28 odst. 3 GDPR.

[konkrétní výčet smluvních vztahů doplní zpracovatel]

1 Předmět a trvání zpracování osobních údajů Správce

Předmětem zpracování osobních údajů jsou tyto kategorie:

[Zde uveďte kategorie zpracovávaných osobních údajů -  např. adresní a identifikační údaje; 
popisné (výška, váha, atd.; údaje třetích osob; zvláštní kategorie os. údajů; jiné (fotografie, 
kamerové záznamy)]

Doba trvání zpracování osobních údajů Správce je totožná s dobou trvání Hlavní smlouvy, pokud 
z ustanovení Smlouvy nebo z Pokynu Správce nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

2 Povaha a účel zpracování osobních údajů správce

Povaha zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je: prosím zaškrtněte Vás týkající se

□  Zpracování

□  Automatizované zpracování

□  Profilování nebo automatizované rozhodování

Účelem zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je:

[Popište zde, např. příprava stavby,...]

3 Druh osobních údajů správce, které mají být zpracovány

Druh osobních údajů (zaškrtněte):

□  Osobní údaje (viz výše odst. 1)

□  Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR [Uveďte zde konkrétní typy údajů]

4 Kategorie subjektů údajů, které jsou zpracovávány pro správce

[Uveďte zde kategorie subjektů údajů -  např. vlastníci pozemků, zaměstnanci.]

Pozn. takto podbarvené části slouží k doplnění zpracovatelem, před podpisem tento text 
vymažte.
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P Ř ÍL O H A  č. 2: T E C H N IC K Á  A  O R G A N IZ A Č N Í O P A T Ř E N Í

1. Organizační bezpečnostní opatření

1.1. Správa zabezpečení

a. Bezpečnostní politika a postupy: Zpracovatel musí mít dokumentovanou bezpečnostní 
politiku týkající se zpracování osobních údajů.

b. Role a odpovědnosti:

i. role a odpovědnosti související se zpracováním osobních údajů jsou jasně 
definovány a přiděleny v souladu s bezpečnostní politikou;

ii. během interních reorganizací nebo při ukončení a změně zaměstnání je ve 
shodě s příslušnými postupy jasně definováno zrušení práv a povinností.

c. Politika řízení přístupu: každé roli, která se podílí na zpracování osobních údajů, jsou 
přidělena specifická práva k řízení přístupu podle zásady "need-to-know."

d. Správa zdrojů/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT používaných pro zpracování 
osobních údajů (hardwaru, softwaru a sítě). Je určena konkrétní osoba, která je 
odpovědná za udržování a aktualizaci tohoto registru (např. manažer IT).

e. Řízení změn: Zpracovatel zajišťuje, aby všechny změny IT systémů byly registrovány 
a monitorovány konkrétní osobou (např. IT manažer nebo manažer bezpečnosti). Je 
zavedeno pravidelné monitorování tohoto procesu.

1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu

a. Řízení incidentů / porušení osobních údajů:

i. je definován plán reakce na incidenty s podrobnými postupy, aby byla zajištěna 
účinná a včasná reakce na incidenty týkající se osobních údajů;

ii. Zpracovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakémkoli 
bezpečnostním incidentu, který vedl ke ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému 
získání jakýchkoli osobních údajů.

b. Kontinuita provozu: Zpracovatel stanoví hlavní postupy a opatření, které jsou 
dodržovány pro zajištění požadované úrovně kontinuity a dostupnosti systému 
zpracování osobních údajů (v případě incidentu / porušení osobních údajů).

1.3. Lidské zdroje

a. Důvěryhodnost personálu: Zpracovatel zajišťuje, aby všichni zaměstnanci rozuměli svým 
odpovědnostem a povinnostem týkajících se zpracování osobních údajů; role 
a odpovědnost jsou jasně komunikovány během procesu před nástupem do zaměstnání 
a / nebo při zácviku;

b. Školení: Zpracovatel zajišťuje, že všichni zaměstnanci jsou dostatečně informováni 
o bezpečnostních opatřeních IT systému, která se vztahují k jejich každodenní práci; 
zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jsou rovněž řádně
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informováni o příslušných požadavcích na ochranu osobních údajů a právních závazcích 
prostřednictvím pravidelných informačních kampaní.

2. Technická bezpečnostní opatření

2.1. Kontrola přístupu a autentizace

a. Je implementován systém řízení přístupu, který je použitelný pro všechny uživatele 
přistupující k IT systému. Systém umožňuje vytvářet, schvalovat, kontrolovat 
a odstraňovat uživatelské účty.

b. Je vyloučeno používání sdílených uživatelských účtů. V případech, kdy je to nezbytné je 
zajištěno, že všichni uživatelé společného účtu mají stejné role a povinnosti.

c. Při poskytování přístupu nebo přiřazování uživatelských rolí je nutno dodržovat zásadu 
"need-to-know", aby se omezil počet uživatelů, kteří mají přístup k osobním údajům 
pouze na ty, kteří je potřebují pro naplnění procesních cílů zpracovatele.

d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace založeny na heslech, Zpracovatel zajišťuje, aby 
heslo mělo alespoň osm znaků a vyhovovalo požadavkům na velmi silná hesla, včetně 
délky, složitosti znaků a neopakovatelnosti.

e. Autentifikační pověření (například uživatelské jméno a heslo) se nikdy nesmějí předávat 
přes síť.

2.2. Logování a monitorování

a. Log soubory jsou ukládány pro každý systém / aplikaci používanou pro zpracování 
osobních údajů. Log soubory obsahují všechny typy přístupu k údajům (zobrazení, 
modifikace, odstranění).

2.3. Zabezpečení osobních údajů v klidu

a. Bezpečnost serveru / databáze

i. Databázové a aplikační servery jsou nakonfigurovány tak, aby fungovaly 
pomocí samostatného účtu s minimálním oprávněním operačního systému pro 
zajištění řádné funkce.

ii. Databázové a aplikační servery zpracovávají pouze osobní údaje, které jsou 
pro naplnění účelů zpracování skutečně nezbytné.

b. Zabezpečení pracovní stanice

i. Uživatelé nemohou deaktivovat nebo obejít nastavení zabezpečení.

ii. Jsou pravidelně aktualizovány antivirové aplikace a detekční signatury.

iii. Uživatelé nemají oprávnění k instalaci nebo aktivaci neoprávněných 
softwarových aplikací.

iv. Systém má nastaveny časové limity pro odhlášení, pokud uživatel není po 
určitou dobu aktivní.
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v. Jsou pravidelně instalovány kritické bezpečnostní aktualizace vydané 
vývojářem operačního systému.

2.4. Zabezpečení sítě / komunikace

a. Kdykoli je přístup prováděn přes internet, je komunikace šifrována pomocí 
kryptografických protokolů.

b. Provoz do a z IT systému je sledován a řízen prostřednictvím Firewallů a IDS (Intrusion 
Detection Systems).

2.5. Zálohování

a. Jsou definovány postupy zálohování a obnovení údajů, jsou zdokumentovány a jasně 
spojeny s úlohami a povinnostmi.

b. Zálohování je poskytována odpovídající úroveň fyzické ochrany a ochrany životního 
prostředí.

c. Je monitorována úplnost prováděních záloh.

2.6. Mobilní / přenosná zařízení

a. Jsou definovány a dokumentovány postupy pro řízení mobilních a přenosných zařízení 
a jsou stanovena jasná pravidla pro jejich správné používání.

b. Jsou předem registrována a předem autorizována mobilní zařízení, která mají přístup 
k informačnímu systému.

2.7. Zabezpečení životního cyklu aplikace

a. V průběhu životního cyklu vývoje aplikací jsou využívány nejlepší a nejmodernějších 
postupy a uznávané postupy bezpečného vývoje nebo odpovídající normy.

2.8. Vym azání / odstranění údajů

a. Před vyřazením médií bude provedeno jejich přepsání při použití software. V případech, 
kdy to není možné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzická likvidace / destrukce.

b. Je prováděna skartace papírových dokumentů a přenosných médií sloužících k ukládání 
osobních údajů.

2.9. Fyzická bezpečnost

a. Fyzický perimetr infrastruktury informačního systému není přístupný neoprávněným 
osobám. Musí být zavedena vhodná technická opatření (např. turniket ovládaný čipovou 
kartou, vstupní zámky) nebo organizační opatření (např. bezpečnostní ostraha) pro 
ochranu zabezpečených oblastí a jejich přístupových míst proti vstupu neoprávněných 
osob.
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P Ř ÍL O H A  č. 3: A U T O R IZ O V A N É  P Ř E D Á N Í O S O B N ÍC H  Ú D A JŮ  S P R Á V C E

Seznam schválených podzpracovatelů. Uveďte prosím (i) úplný název podzpracovatele; 
(ii) činnosti zpracování; (iii) umístění středisek služeb.

Č. Schválený
podzpracovatel

Činnost zpracování Umístění středisek služeb

1. [doplní zpracovatel]
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