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Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
zastoupen: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem územní památkové správy v Č. Budějovicích,
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 300003-60039011/0710, 
zástupce pro věci technické: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, Územní památková správa v Českých Budějovicích,
adresa: Náměstí Přemysla Otakara II. 34, 370 21 České Budějovice
(dále jen „Objednatel“)

a

obchodní firma: 	Ekostavby Jabůrek s.r.o. Rasochy 71
se sídlem: 		Partlicova 277/7, 58901 Třešť
IČO: 03620905 DIČ: CZ03620905
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně C85914
Zastoupena: Bedřich Jabůrek, jednatel
Bankovní spojení: ČSOB č.ú.: 304880019/0300
zástupce pro věcná jednání: XXXXXXXXXX, jednatel
tel.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX
(dále jen „Zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 
dodatek č. 1
ke smlouvě č. 3015H1240023 ze dne 19. 12. 2024

Článek I. 
Úvodní ustanovení 
1. Smluvní strany dne 19. 12. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), v němž se zhotovitel zavázal provést dílo:
„NPÚ, SZ Náměšť nad Oslavou, oprava tarasní zdi pod francouzskou zahradou“.
V průběhu provádění díla byly zjištěny nové skutečnosti, z nichž vyplynula potřeba změny v rozsahu prací nezbytných pro realizaci a dokončení díla. Tyto nové skutečnosti a změny jsou podrobně popsány v přílohách tohoto dodatku: Změnových listech č. 1, 2 a 3.
Článek II. 
Změna smlouvy
1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva se mění takto:
a) čl. 1. Předmět smlouvy odst. 1 se mění takto:
Rozsah předmětu díla se mění o práce a dodávky uvedené v příloze č. 1, položkových rozpočtů Změnový listů, a to ZL. č. 1, Prodloužení zemní kotvy, ZL. č. 2, Zajištění opěrné zdi mezi 2. a 3. úsekem a přezdění pilíře a  ZL. č. 3, Postupná podezdívka zdiva a pracovní koridor.	
b) Článkem 5. Smluvní cena a platební podmínky odst. 5.1. Smluvní cena je stanovena podle skutečné výměry prací, oceněné na základě jednotkových cen uvedených Zhotovitelem v Přílohách č. 1 Rozpočet: 

v celkové výši 5 158 498,54 Kč bez DPH 
v celkové výši 6 241 783,23 Kč vč. DPH ve výši 21 %
Na základě změnového listu ZL č. 1, 2 a 3 se cena sjednaná sml. o dílo mění, a to tak, že     v konečném součtu změn specifikovaných rozpočty ZL č. 1, 2 a 3 se zvyšuje o částku: 
189 663,31.- Kč bez DPH, DPH 21% = 39 829,29.- Kč, celkem 229 492,60.- Kč včetně DPH
Smluvní cena je na základě ocenění jednotlivých prací a služeb Díla uvedených Zhotovitelem v Přílohách Dodatku č. 1. rozpočtech změnových listů:  ZL. č. 1, Prodloužení zemní kotvy, ZL. č. 2, Zajištění opěrné zdi mezi 2. a 3. úsekem a přezdění pilíře a ZL. č. 3, Postupná podezdívka zdiva a pracovní koridor, stanovena:
v celkové výši 5 348 161,85.- Kč bez DPH
sazba DPH ve výši 21 % ve výši 1 123 113,99.- Kč
Cena celkem 6 471 275,84.- Kč vč. DPH ve výši 21 %
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Článek III. 
Závěrečná ustanovení 
1. Tento dodatek byl sepsán ve dvou písemných vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení s podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že 
v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv, uveřejnění zajistí pronajímatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, a to zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni. Znění dodatku je pro obě smluvní strany určité a srozumitelné.
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
     1)  ZL. č. 1, Prodloužení zemní kotvy,
     2)  ZL. č. 2, Zajištění opěrné zdi mezi 2. a 3. úsekem a přezdění pilíře,
     3)  ZL. č. 3, Postupná podezdívka zdiva a pracovní koridor.


	V Českých Budějovicích dne 27. 10. 2025	V Třešti dne……………………





                …………………………………………….	……………………………………………
	Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.	Bedřich Jabůrek, 
	ředitel ÚPS České Budějovice	jednatel
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