
SMLOUVA O DÍLO - Střecha pod FVE - tělocvična
ZMĚNOVÝ LIST
číslo: 01/2025

Střední škola André Citroěna Boskovice, příspěvková organizace
Objednatel: náměstí 9. května 2153/2a, 680 01 Boskovice

VESTAV group s.r.o.
Zhotovitel: VIta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov

Předmět dodávky: Střecha pod FVE - tělocvična
asfaltové pásy ve větším rozsahu než se předpokládalo, zatÍženÍ obvodu střechy dlaždicemi,

Předmět změny: dodávku a montáž odvodňovacího žlabu

Při demontáži bylo zjištěno větší množství původních vrstev asfaltových pásů. Z důvodu špatného
kotvení po obvodu střechy, bylo nutné zatížení PVC folie dlaždicemi. Pro zamezení stojÍcÍ vody v

Důvod změny: rozvodí střechy, byl namontovám odvodňovací žlab.
Cena za stavební práce: Vícepráce: 238.530,00 KČ Méněpráce: 0,00 KČ
Rozdíl ceny: 238.530,00 KČ bez DPH
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