Dodatek č. 2 ke
SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
[bookmark: bookmark3]znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark6]Číslo smlouvy objednatele: 229/2025
[bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Číslo smlouvy zhotovitele:
Název díla:
“ČS Podhora – oprava plochy a komunikace”
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12]Smluvní strany:
[bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:
[bookmark: bookmark16]oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:
technický dozor objednatele:
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]a
[bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18]zhotovitel:	GRACCULUS s.r.o.
sídlo:	Tepelská 476, 36401 Toužim
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
oprávněn(i) jednat o věcech technických: stavbyvedoucí:
manažer stavby:
IČO:	01496735
DIČ:	CZ01496735
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Plzeň, oddíl C, vložka 28514
[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22]tel.:	e-mail:
[bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25](dále jen „zhotovitel“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o změnu:
a) [bookmark: bookmark26]účelu a předmětu smlouvy
v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne
[bookmark: bookmark27]12.8.2025,
b) [bookmark: bookmark28]termínu předání a převzetí dokončeného díla
z důvodu projednávání a realizace změn plnění závazku,
c) [bookmark: bookmark29]ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1 Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne
12.8.2025. [bookmark: bookmark30]Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.
Mění se
a) [bookmark: bookmark31]Čl. I. Předmět díla v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 12.8.2025, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,
b) [bookmark: bookmark32]Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1., písm. c) předání a převzetí dokončeného díla:
původní znění:	31.10.2025
nové znění:	30.11.2025,
c) [bookmark: bookmark33]Čl. III. Cenové a platební podmínky, odst. 1.
Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena součtem cen za jednotlivé objekty, tzn.:
původní celková smluvní cena bez DPH 4.180.276,82 K nová celková smluvní cena bez DPH 4.396.433,94 Kč
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č.1 Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 12.8.2025
[bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark36]Příloha č. 2: Plná moc udělená ze dne 29.05.2025
ředitel
GRACCULUS s.r.o.
na základě plné moci ze dne 29.05.2025
elektronicky podepsal
