
Dodatek č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo objednatele: 2517/2/0015 číslo zhotovitele:
„Dodání a modernizace konferenčního systému MV“

Smluvní strany:
Název: Vojenský technický ústav, s. p., odštěpný závod VTÚLaPVO
Se sídlem: 
Zapsaný:

Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
v OR vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 75859

Zastoupený:
IČ:
DIČ:

Ing. Liborem Tomolyou, ředitelem odštěpného závodu 
242 72 523 
CZ24272523

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 7 Praha 1 
107-4407400207/0100

Osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních:

Osoba oprávněna jednat ve

Osoba oprávněna jednat v< 

(dále jen „objednatel”)

a

Název: TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o.
Se sídlem: Třebohostická 987/5, 100 00 Praha 10
Zapsaný: v OR vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 4736
Zastoupená:
IČ:
DIČ:

Ing. Janem Kuchařem, jednatelem společnosti 
41194403
CZ41194403

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. - Praha 10
Číslo účtu: 3007101/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a ekonomických:

Osoba oprávněná jednat ve

Adresa pro doručování korespondence:
TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o.
Třebohostická 987/5 
100 00 Praha 10
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(dále jen „zhotovitel”)

se v souladu s ustanovením čl. XIII. Změna a zánik smlouvy odst. 1. smlouvy na „Dodání a 
modernizace konferenčního systému MV“ č. objednatele 2517/2/0015 uzavřené dne 25. 3. 2025 
dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“).

n.
Účel dodatku

Účelem dodatku je změna termínu dodání služby dle Cl. II odst. 1 b) Provedení školení a výcviku 
obsluhy systému z důvodu na straně konečného uživatele systému.

III.
Předmět dodatku

1. V čl. III. odst. 1) smlouvy se ruší text „do 31.10.2025“ a nahrazuje se textem „do 
30.11.2025“.

IV.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy neupravená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze 
změn.

2. Dodatek je vyhotoven elektronicky o 2 stranách.
3. Strany smlouvy vzájemně prohlašují, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by 

uzavření dodatku vylučovaly, neuvedly se záměrně v omyl a berou na vědomí, že v plném 
rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

v Praze dne dle el. podpisu: 
Zhotovitel:

v Praze dne dle el. podpisu: 
Objednatel:

Ing. Libor Tomolya
ředitel odštěpného závodu VTÚLaPVO

Ing. Jan Kuchař
jednatel TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o.
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