
Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo č. 464/1S/2025 ze dne 8. července 2025, uzavřené podle § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů 

číslo smlouvy zhotovitele:       číslo smlouvy objednatele: 464/1S/2025 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel: 

Město Český Krumlov 

se sídlem nám. Svornosti 1, Vnitřní město, 381 01 Český Krumlov, 

zastoupené ve věcech smluvních: p. Alexandr Nogrády, starosta města 

zastoupené ve věcech technických: Ing. Petr Pešek, vedoucí Odboru správy majetku a investic 

Městského úřadu Český Krumlov 

IČO: 00245836 

DIČ: CZ00245836 

ID DS: 64pbvxc 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 19-221241/0100 

(dále jen „objednatel“) 

2. Zhotovitel: 

FTIzol, s.r.o. 

se sídlem: Nová Ves 105, 373 15 Nová Ves 

zápis v VR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 27929 

zastoupená ve věcech smluvních p. Davidem Vítkem, jednatelem společnosti, a ve věcech 

technických p. Františkem Tomanem. 

IČO: 07407211 

DIČ: CZ07407211 

ID DS: u3pitxc 

bankovní spojení: Fio banka a.s. 

č. ú.: 2001491365/2010 

tel: 602 720 416 

email: ftizolace@gmail.com 

(dále jen „zhotovitel“) 

II. Úvodní ujednání 

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. července 2025 smlouvu o dílo č. 464/1S/2025 na provedení 

stavebních prací na Opravu společných prostor školní jídelny ZŠ T. G. Masaryka, Český 

Krumlov“ (dále též jen „smlouva o dílo č. 464/1S/2025“). 

2. Vzhledem k tomu, že při realizaci díla došlo ke úpravám a změnám položkového rozpočtu, 

smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 464/1S/2025 ze dne 

8. července 2025 (dále též jen „dodatek č. 1“) 

3. Smluvní strany uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. 464/1S/2025. 
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III. Změny a doplnění smlouvy o dílo 

1. Při realizaci bylo nutné použít vyrovnávací omítku, došlo tedy k vyšší spotřebě materiálu, 

a tím i k navýšení původní ceny. Všechny změny související s touto skutečností jsou 

zaznamenány ve změnového listu č. 1 (položkový rozpočet). Jeho obsahem jsou práce 

a dodávky, které byly provedeny nad rámec sjednaného rozsahu. Změnový list č. 1 je 

nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 464/1S/2025. 

2. V čl. IV. odst. IV.1. se ruší stávající text a nahrazuje se následujícím textem: 

„Cena je stanovena na základě dohody obou smluvních stran a obsahuje všechny náklady 

zhotovitele související s plněním jeho závazku, pokud tato smlouva nestanoví jinak. Cena 

je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., 

o cenách, ve znění pozd. předpisů, a činí 

celková cena (dle smlouvy o dílo) 348.738,91 Kč bez DPH 

úprava ceny (práce provedené nad rámec smlouvy) 116.736,00 Kč bez DPH 

úprava ceny (neprovedené práce) - 45.320,00 Kč bez DPH 

cena celkem po úpravě dle dodatku č. 1 420.154,91 Kč bez DPH 

3. Ostatní ustanovení čl. IV. smlouvy o dílo č. 464/1S/2025 nejsou tímto dodatkem č. 1 

dotčena. 

IV.  Závěrečná ujednání 

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 464/1S/2025byl schválen radou města Český Krumlov dne 

6. října 2025, č. usnesení 0466/RM24/2025. 

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 ke smlouvě 

o dílo č. 464/1S/2025 a s celým obsahem souhlasí. 

3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 464/1S/2025 nabývá platnosti dnem jeho podpisu 

oprávněnými zástupci smluvních stran.  

4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 464/1S/2025, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyl-li dodatek 

č. 1 ke smlouvě o dílo č. 464/1S/2025 uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří 

měsíců ode dne, kdy byla uzavřen, platí, že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen). 

V ostatních případech platí, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 464/1S/2025 nabývá 

účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

5. Dodavatel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, 

příjmení, název firmy, IČ a znění smlouvy o dílo, výše cen dle platného zákona o veřejných 

zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším 

zpracováním údajů, vyslovuje dodavatel souhlas dle ustanovení § 5, odst. 2, zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů. 

6. Smluvní strany souhlasí, aby tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 464/1S/2025 byl 

objednatelem zveřejněn v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží 

k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 

znění pozd. předpisů. 

7. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 464/1S/2025 bude vyhotoven 

v elektronické podobě a každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál. 
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8. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 464/1S/2025 připojují 

smluvní strany svůj podpis. 

Příloha: Změnový list č. 1 (položkový rozpočet) 

V Nové Vsi          V Českém Krumlově 20.10.2025 

David Vítek, jednatel                       Alexandr Nogrády, starosta 

FTIzol, s.r.o. .                                          Město Český Krumlov 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


