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č.smlouvy poskytovatele: č.smlouvy objednatele: 014/2017-SD

DODATEKČ.1

SMLOUVY o DÍLO

„Revitalizace sociálního zařízení ZŠ Ostrava-Hošťálkovice, příspěvkové

organizace, Výhledy 210/14“

I.

Smluvm’ strany

1. Objednatel:

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

IČO: 008 45 451

DIČ: CZOO84S451 — plátce DPH

městský obvod Hošťálkovice

sídlo: Rynky 277, 725 28 Ostrava - Hošťálkovice

zástupce:

ve věcech smluvních: Mgr. Jiří ]ureček

ve věcech technických: Ing. Josef Hykl

peněžní ústav:

číslo účtu:

na stranějednéjako objednatel, dálejen „0bjednatel"

2. Zhotovitel:

Zdeněk Hybner

Sídlo/Místo podnikání:

IČ: 15495809

DIČ: CZS812011304 — plátce DPH

Bankovní spojení:

Zivnostenský list:

na straně druhéjako zhotovitel, dálejen „Zhotovitel"

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
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Článek II.

Uvodní ustanovení

Smluvní strany dne 12. 5. 2017 uzavřely Smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: 013/2017—SD)

týkající se provedení díla pod názvem „Revitalizace sociálního zařízení ZŠ Hošťálkovice, příspěvková

organizace, Výhledy 210/14". Na základě vzájemné dohody smluvní strany uzavírají k výše uvedené

smlouvě o dílo tento Dodatek č. 1.

, Článek III.

Učel dodatku

Vprůběhu realizace vznikla potřeba provedení dalších stavebních prací, které nebyly obsaženy

vpůvodním předmětu plnění, a jejich potřeba vznikla vdůsledku objektivně nepředvídatelných

okolností, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původního rozsahu díla.

'"

Vsouvislosti sprovedením výše uvedených „víceprací" byl dohodnut také rozsah „méněprac1.

S ohledem na to se smluvní strany dohodly na změně rozsahu díla a s tím souvisejících změnách

obchodních podmínek.

Článek IV.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

a) Vnávaznosti na nutnost realizace prací nezbytných křádnému provedení díla se mění

rozsah díla o sjednané „vícepráce“ a „méněpráce“. Bližší vymezení „víceprací" a „méněprací“

je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

b) Cena díla uvedená v bodě lX.1 smlouvy o dílo se mění na:

Cena díla bez DPH ....................................... 1.461.069,00 Kč

DPH 21 % ..................................................... 306.824,53 Kč

Celková cena díla včetně DPH ................... 1.767.893,53 Kč

Článek V.

Závěrečné ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 vznikl dohodou obou stran.

Dodatek č.1 je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží každá strana po jednom z nich.

Přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 tvoří: Příloha č. 1 — Rekapitulace objektů stavby.
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Článek VI.

Doložka platnosti právního jednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízenO,

v platném znění:

Kuzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady městského obvodu Hošťálkovice, udělený

usnesením č. 16-08/2017 ze dne 28. 8. 2017.

Přílohy:

č. 1 —— Rekapitulace objektu stavby

Za Objednatele Za Zhotovítele
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Datum: " “ 7 "“U" )5 Datum: cf— *r. - „» „&

Místo: Ostrava
Místo: jin/f
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