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Regionální vzdělávací centra ÚP ČR, č. CZ.31.6.0/0.0/0.0/24_141/0011118 
 
 

DODATEK č.  1 KE SMLOUVĚ O DÍLO   

  

„ÚP ČR – KrP ve Zlíně – zřízení regionálních vzdělávacích center – úprava prostor“ 
 

Kontaktní pracoviště Vsetín 
(provedení stavebně technických úprav místnosti / místností pro Krajskou pobočku ÚP ČR ve Zlíně) 

 
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „občanský zákoník“). 
mezi: 
 

Název: Česká republika – Úřad práce České republiky 

Sídlo: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha – Holešovice 

IČO: 72496991 

ID datové schránky: iqqzpzd 

Právní forma: 325 – Organizační složka státu 

Zastoupen: 
Mgr. Miriam Majdyšovou, ředitelkou Krajské pobočky Úřadu práce 
ČR ve Zlíně 

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno 

Číslo účtu: 37828661/0710 

Kontaktní a fakturační adresa: 
Úřad práce ČR – Krajská pobočka ve Zlíně 
Čiperova 5182, 760 42 Zlín 1 

Oprávněný zástupce ve věcech 
technických: 

Ing. Pavel Pinďák, ředitel Odboru kanceláře Krajské pobočky Úřadu 
práce ČR ve Zlíně 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

(dále jen „zhotovitel“)  

Název: TECH-VOLT, s.r.o. 

Sídlo: č.p. 47, 768 23 Břest 

IČO: 05278856 

DIČ: CZ05278856 

ID datové schránky: n2qy9aj 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Zápis v OR: OR vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 94438 

Zastoupen: Pavlem Pospíšilem, jednatelem  

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 

Číslo účtu: 275946479/0300 

Oprávněný zástupce ve věcech 
obchodních a smluvních dodatků: 

Pavel Pospíšil, jednatel 
T: 722 818 654, E:  info@techvolt.cz 

Oprávněný zástupce ve věcech 
technických: 

František Vičánek, stavbyvedoucí  
T: 725 958 023, E: vicanek@techvolt.cz 
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 PŘEDMĚT DODATKU 

1.1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla uvedeného v článku 4.1 Smlouvy o dílo, 

a to z důvodů uvedených v článku 4.2 této smlouvy, konkrétně z důvodu změny technologického 

postupu při řešení vzlínající vlhkosti ve stěnách, spočívající ve výstavbě předsazené příčky s větracími 

otvory. 

1.2. Nový termín dokončení díla (stavebních prací) a jeho předání objednateli se stanovuje na 30. 11. 2025. 

 OSTATNÍ USTANOVENÍ 

2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena a nadále platí v plném rozsahu. 

2.2. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl 

sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu. 

2.3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě. 

2.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv.  

 

 

 

Ve Zlíně dne dle elektronického podpisu  V Břestu dne dle elektronického podpisu 

 
 
 
 
 
 
 
             _________________________               _________________________ 
                     Mgr. Miriam Majdyšová                 Pavel Pospíšil              
                   ředitelka Krajské pobočky                                   jednatel            
                    Úřadu práce ČR ve Zlíně               TECH-VOLT, s.r.o. 
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