
Číslo smlouvy objednatele: 2025/0938/OlRl Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ") mezi

smluvními stranami:

1, Objednatel: Statutární město Kladno

Se sídlem: Náměstí Starosty Pavla 44 

272 01 Kladno

Zastoupené: Mgr. Milanem Volfem, primátorem

Osoba oprávněná ve věcech smluvních: Ing. Přemysl Mužík, náměstek primátora 

kontaktní osoba ve věcech technickýchinvestic 

IČ:00234516

spojení:

2, Zhotovitel: SONING Praha s.r.o.

Se sídlem: Pod Hájkem 406/la, 180 00 Praha 8

Zastoupená: Ing. Jaroslavem Bohatým, Ing. Pavlem Bezděkem, jednateli 

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jaroslav Bohatý 

IČ:25650751 DIČ: CZ25650751

spojení:

společnost je zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 280971

dále jen „zhotovitel"

(společně také jako „smluvní strany" nebo každý samostatně jako „smluvní strana")

Zhotovitel je způsobilý splnit svoji nabídku podanou v zadávacím řízení vyhlášeném dle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") na 
zadání veřejné zakázky část 3. s názvem „Zámecká stodola Kladno - ozvučení objektu" (dále jen 
„veřejná zakázka"), kterou vybral zadavatel jako nabídku nej výhodnější;

dohodly se smluvní strany na uzavření této

SMLOUVY O DÍLO

I. Předmět smlouvy
1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad 

a na své nebezpečí sjednané dílo a uskutečnit dodávky dle článku II. této smlouvy a objednatel 
se zavazuje za provedené dílo a uskutečněné dodávky zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za 
podmínek sjednaných v této smlouvě.

1.2 Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede stavební 
práce, včetně dodání stavebních materiálů a uskutečnění dalších dodávek, v rozsahu 
vymezeném obsahem této smlouvy včetně jednotlivých příloh, při splnění podmínek
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sjednaných touto smlouvu a dále stanovených obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, 
ISO a ostatními normami, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla.

II. Specifikace díla

2.1 Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka a montáž ozvučení do 

revitalizovaného památkově chráněného objektu zámecké stodoly, který bude přebudován 

na kulturní zařízení – víceúčelový sál, včetně poskytnutí souvisejících stavebních prací a 

služeb. To vše v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, dle projektové 

dokumentace pro provedení stavby zpracované společností ANTA spol. s r.o.  projektový 

ateliér, Gymnastická 2418/2, 169 00 Praha 6.

2.2 Předmět Díla je vymezen: 

a) zadávací dokumentací k veřejné zakázce část 3. „Zámecká stodola Kladno – ozvučení 
objektu“, v rámci které zhotovitel předložil nabídku na provedení Díla;

b) ustanoveními této smlouvy;

c) oceněným výkazem výměr, vypracovaným zhotovitelem na základě výkazu výměr 
předloženého objednatelem;

d) Zámecká stodola Kladno – revitalizace na kulturní zařízení, jako prováděcí projekt stavby 

e) stavebním povolením spis. zn. Výst./124652/2024/330/JJ, č. jednací 
SMKL/219947/2024/OSS/JJ, které nabylo právní moci dne 7. 12. 2024 a veškerými 
podmínkami uvedených ve stanoviscích orgánů státní správy a organizací a 
projektovou dokumentací pro stavební povolení ověřenou stavebním úřadem při 
stavebním řízení;

f) obecně závaznými právními předpisy, ČSN EN, ČSN, metodikami výrobců, pokud 
neodporují právním předpisům, a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými 
objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora 
uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění 
díla nebo změnami z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, 
příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními 
stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů s 
tím, že objednatel je oprávněn jednostrannými písemnými pokyny kdykoliv omezit 
rozsah vymezeného předmětu díla, kdy k omezení předmětu díla v rozsahu vyplývajícím 
z obsahu zaslaného pokynu dojde vždy okamžikem doručení takového pokynu 
zhotoviteli. Normy ČSN, ČSN EN, ISO, a další, jejichž použití přichází v úvahu při 
provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany 
za závazné v plném rozsahu.

2.3 Dle dohody smluvních stran je předmětem Díla provedení všech činností, prací a dodávek 
obsažených buď v projektové dokumentaci shora specifikované stavby nebo v nabídce 
zhotovitele podané do veřejné zakázky, vč. výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách 
veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které logicky doplňují tuto smlouvu, a to bez 
ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich 
vyplývají. 

2.4 Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, 
nutných k realizaci Díla, a také:

a) Zajištění zvláštního užívání veřejného prostranství (zábor) dle platných právních 
předpisů

b) zajištění zařízení staveniště v koordinaci se stavební společností, a to podle potřeby na 
řádné provedení části Díla, včetně jeho údržby, odstranění a likvidace; a
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c) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení Díla vč. úklidu 
staveniště a průběžného a závěrečného úklidu jeho bezprostředního okolí (viz článek IX. 
odst. 9.6. této smlouvy) dle této smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně 
dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního 
povolení (pokud je stanoví), 

d) zajištění uložení  a ekologická likvidace  odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, 
včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,

e) zajištění, předání a kompletace veškerých potřebných dokladů a dokumentů, revizí, 
zkoušek, atestů apod. nutných k vydání kolaudačního rozhodnutí,

f) součinnost s objednatelem při kolaudačním řízení, a to i v případě, že bude probíhat po 
předání díla zhotovitelem objednateli.

g) koordinace  a součinnost se zhotovitelem 1. části Díla – stavební společností

2.5 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést 
jakoukoliv změnu Díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku 
s tím, že smluvní strany tímto výslovně vylučují v souladu s ust. § 564 zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „OZ“) jakoukoli změnu 
smlouvy v jiné formě.

III.   Místo provádění Díla

3.1 Místem provádění Díla je Zámecká stodola Kladno, ul. Zádušní č.p. 362, 272 01 Kladno,
           na pozemcích parc. č. 4904/1, 4937/2, 4938, 4940, 4950/5 v katastrálním území Kladno

  

IV. Doba plnění

4.1 Termín ukončení díla je nejpozději 30.6. 2026

4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a protokolárním 
předáním a převzetím Díla objednatelem. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li 
provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků a budou-li k němu ze 
strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána 
dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou. Povinnost následně poskytnout 
součinnost dle čl. II. odst. 2.4 písm. f) tím není dotčena.

4.3 Harmonogram prací bude předložen ke schválení objednatelem následně po podpisu       
smlouvy a koordinaci se zhotovitelem 1. části veřejné zakázky.

4.4 Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude provedeno řádně a včas. Objednatel si vyhrazuje 
právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály. 

4.5 Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení Díla se prodlouží o dobu, po kterou 
nemohlo být Dílo prováděno v důsledku mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné 
překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy 
již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských 
či organizačních poměrů zhotovitele. 

4.6 Před dobou sjednanou pro předání a převzetí Díla není objednatel povinen od zhotovitele dílo 
či kteroukoli jeho část převzít.

4.7 Zdrží-li se provádění Díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel 
právo na přiměřené prodloužení doby plnění Díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo 
plnění Díla či jeho části takto prodlouženo.

V. Cena za Dílo, platební podmínky

5.1 Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za Dílo:
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5.1.1 Cena za Dílo bez DPH                            4 551 018,-  Kč 

5.1.2 DPH ve výši                                                955 713,78 Kč (sazba DPH: 21 %)

5.1.3 Cena za Dílo včetně DPH ve výši       5 506 731,78 Kč 

 

(dále též „Cena za provedení Díla“)

Tato cena vztahující se k předmětu Díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je 

sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná a 

nepřekročitelná, která může být změněna pouze v případě změny právních předpisů 

ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou. 

5.2 Objednatelem nebudou na Cenu za provedení Díla poskytována jakákoli plnění před 
zahájením provádění Díla. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla bude placena průběžně, 
podle rozsahu skutečně provedených prací a dodávek, v hodnotě podle oceněného výkazu 
výměr. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění smluvní strany sjednávají poslední 
den kalendářního měsíce a dále den předání dokončeného Díla. 

5.3 Po skončení každého kalendářního měsíce a po předání dokončeného Díla, předá zhotovitel 
objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a 
dodávek provedených v daném kalendářním měsíci (resp. ke dni dokončení Díla), v členění 
po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou a odsouhlasený 
objednatelem, nebo v jeho zastoupení technickým dozorem objednatele. 
Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze odsouhlasené 

práce a dodávky. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je zhotovitel oprávněn účtovat jen 

na základě předchozí písemné dohody objednatele a zhotovitele (smluvní strany tímto 

v souladu s ustanovením § 564 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník výslovně vylučují jinou 

formu), jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok na 

požadovanou platbu.

5.4 Daňový doklad bude obsahovat označení číslem a názvem projektu, ke kterému se vztahuje, 
a dále náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, číslo smlouvy objednatele, popř. i číslo alokace finančních prostředků 
objednatele. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude ve smyslu 
této smlouvy neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho 
splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit 
nový daňový doklad – lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení 
opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.

5.5 Splatnost částek dle daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) 
kalendářních dní ode dne doručení řádného daňového dokladu zhotovitelem objednateli. 
Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty 
účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu 
zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

5.6 Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí Díla bude zhotovitelem 
vystaven a objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za 
provedení Díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních 
dní ode dne řádného provedení Díla zhotovitelem.  Objednatel není povinen částku účtovanou 
konečnou fakturou zaplatit dříve, než budou odstraněny vady a nedodělky Díla, s nimiž bylo 
Dílo převzato, nebo které byly vytčeny zhotoviteli ve lhůtě 20 dnů od převzetí Díla. 

5.7 Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny za Dílo nad rámec ceny sjednané při uzavření této 
smlouvy pouze při současném splnění těchto podmínek: Bude se jednat o navýšení z titulu 
plnění, které prokazatelně přesahuje rozsah Díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době 
uzavření smlouvy nebylo obsaženo ve výchozích dokumentech ani z nich nevyplývalo a jeho 
potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti 
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těchto výchozích dokumentů a při tvorbě nabídkové ceny (dále „vícepráce“) a současně se na 
provedení takového plnění a jeho ceně zhotovitel dohodne s objednatelem ve formě 
písemného dodatku, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Zhotovitel bere na vědomí, že při 
zadávání víceprací musí objednatel respektovat ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zejm. ust. § 222 tohoto zákona.

5.8 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost 
překročení dosavadní ceny a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, 
kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však 
nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto 
smlouvou.

5.9 Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplyne z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu 
státního stavebního dohledu, příp. jiného orgánu příslušného ke kontrole staveb či z jiných 
smluvními stranami nepředvídaných rozhodnutí, resp. vyjádření veřejnoprávních orgánů, či 
změny předpisů a norem, nebo z jiného důvodu, který nemůže objednatel ovlivnit, zavazuje 
se zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu objednatele bez písemného 
dodatku k této smlouvě, a to bez ohledu na to, zda dojde k dohodě o jejich ceně. Pokud tyto 
práce provedené na základě písemného pokynu objednatele budou splňovat definici 
víceprací dle ust. odst. 5.14. této smlouvy, budou považovány za dohodnuté a objednatel je 
povinen zaplatit cenu za Dílo přiměřeně zvýšenou s ohledem na rozsah víceprací – při 
oceňování těchto prací bude přednostně použit způsob ocenění dle ust odst. 5.10. této 
smlouvy.

5.10 Pro ocenění víceprací se použijí přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou zhotovitel 
použil pro sestavení nabídkové ceny. 

5.11 Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu Díla. 
V tomto případě bude smluvní cena úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých 
nedošlo k rozporu.

5.12 Je-li v projektu pro realizaci stavby včetně výkazu výměr definován konkrétní výrobek (nebo 
technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard. Pokud v 
každém jednotlivém případě bude v rámci realizace tohoto ustanovení požadovat objednatel 
provedení prací či materiály ve vyšším standardu nebo naopak nižším standardu, bude 
postupováno při určení změny ceny způsobem uvedeným v tomto článku. 

VI. Součinnost smluvních stran

6.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 
realizaci Díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního 
postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy. 

6.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, 
aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé 
smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností 
všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních 
povinností.

6.3 Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle 
této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto 
smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými 
výdaji, a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a 
jiným osobám zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc 
a jinou součinnost.

6.4 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2591 věta druhá občanského zákoníku.
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VII. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem místa provádění Díla a 
staveniště a závaznou dokumentací a že nezjistil žádné překážky, které by mu bránily 
v uzavření této smlouvy anebo které by vedly k nemožnosti provedení Díla dle této smlouvy, 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení 
Díla nezbytné. 

Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí 
zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za 
sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté 
součinnosti. Jestliže se později v průběhu provádění Díla bude zhotovitel dovolávat 
nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, 
že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, případně, že 
splnil povinnosti dle § 2594 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších podkladů, jinak odpovídá za vady Díla způsobené nevhodností.

7.2 Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně 
oznámí:

a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek 
zhotovitele,

b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo

c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která 
představuje běžný obchodní styk; a/nebo

d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na 
společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných 
organizačních změn; a/nebo

e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí 
s předmětem této smlouvy; a/nebo

f) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků 
zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou 
souvisejících; a

g) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

V případě porušení povinnosti zhotovitele oznámit vznik shora uvedených skutečností 

objednateli je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

7.3 Objednatel je oprávněn:

a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění Díla 
a uvádění dokončeného Díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování 
Díla; všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro 
provádění cenové kontroly.

b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění Díla kontrolně-
technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce 
prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu 
s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění Díla upozorní 
zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je 
oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení Díla, je-li 
dle jejího názoru Dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, je-li prováděním Díla 
ohrožena bezpečnost, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění Díla či 
třetích osob. 

Termín a náplň kontroly zpravidla objednatel oznámí zhotoviteli, a to zpravidla alespoň 
jeden den předem.
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VIII. Stavební deník

8.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek IX. této smlouvy) objednatelem 
zhotoviteli vést stavební deník v jednom originále a dvou průpisech. Budou v něm 
zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do 
stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a 
současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Stavební deník bude uložen 
na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob 
na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při přejímacím řízení objednateli. 

8.2 Ve stavebním deníku bude uvedena zhotovitelem stanovená osoba pověřená vedením 
stavebního deníku. V případě změny této osoby musí být tato skutečnost bezodkladně 
uvedena ve stavebním deníku. 

8.3 Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od 
originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. 
Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu 
státního stavebního dohledu.

8.4 Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy 
nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být 
vynechána volná místa.

8.5 Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat 
objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

8.6 Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná 
prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé 
ze smluvních stran.

IX. Staveniště a jeho zařízení

9.1. Objednatel prostřednictvím hlavního zhotovitele 1. části Díla protokolárně předá zhotoviteli 
3. části Díla staveniště v termínu stranami dohodnutém nebo v termínu určeném v písemné 
výzvě učiněné objednatelem a doručené zhotoviteli alespoň tři dny předem. O předání 
staveniště bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve třech stejnopisech, 
z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci 
tří smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení 
Díla, které je vymezeno v článku III. této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek 
stavebního povolení a této smlouvy. Při předání staveniště bude objednatelem určen způsob 
napojení na zdroj vody a elektřiny. 

9.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen 
denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností 
třetích osob na staveništi, a technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání 
mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru 
bezpečnosti práce. 

9.3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování Díla na staveništi výhradní 
odpovědnost za:

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování 
staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a 
příp. dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 
zhotovitelem na staveniště; a

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů a jednání k ochraně životního prostředí na 
staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných 
důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a 
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uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu 
s právními předpisy.

9.4. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací na příslušné etapě 
provádění Díla zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště.

9.5. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií 
potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet. 

9.6. Ke dni předání Díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa 
provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a prostory v budově dotčené výstavbou 
budou nejpozději k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek 
stavebního povolení. 

X. Podmínky provádění díla

10.1 Kvalita Zhotovitelem poskytnutého plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným 

v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet 

při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené 

smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu s platnými stavebními předpisy a s předpisy 

souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). 

Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do Díla a na které se 

vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 

změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo 

jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, zhotovitelem předáno prohlášení o 

shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s hygienickými, protipožárními, 

bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

10.2 K provedení Díla použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové 

vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Díla byla, při běžné údržbě, zaručena 

požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, 

ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora 

energie.

10.3 Zhotovitel je povinen při provádění Díla průběžně prověřovat vhodnost projektové 

dokumentace, další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen 

předmět a rozsah Díla a podle kterých je povinen Dílo včetně prováděcí projektové 

dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, 

vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započetím prací, výkonů a 

služeb na Díle, a je povinen neprodleně písemně na případně zjištěnou nevhodnost 

dokumentů uvědomit objednatele. 

10.4 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění Díla tak, aby provádění Díla:

a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění Díla vymezeného v článku III. 
této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a

c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na 
okolí výstavby; a 

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude 
garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. 
Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení Díla a 
po dokončení Díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního 
podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém 
obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající 



9/15

odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží 
zhotovitel objednateli před zahájením prací.

10.5 Zhotovitel bude zejména při provádění Díla maximálně zohledňovat potřeby provozu v místě 
provádění Díla a v tomto směru respektovat provozní pokyny objednatele.

10.6 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku 
a odpovědnost v plném rozsahu dle této smlouvy. 

Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli soupis zamýšlených 
poddodavatelů, s uvedením věcného podílu jednotlivého poddodavatele na plnění dle této 
smlouvy. Záměna takto oznámeného poddodavatele je možná pouze ve výjimečných 
případech a musí být odsouhlasena objednatelem. Nový poddodavatel musí splňovat 
kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem 
v zadávacím řízení veřejné zakázky. Zhotovitel předloží spolu s žádostí o odsouhlasení 
nového poddodavatele objednateli současně i kopie dokladů o splnění kvalifikace novým 
poddodavatelem, a to v rozsahu původního poddodavatele.

V případě záměru zhotovitele svěřit plnění, které původně hodlal provést sám, 
poddodavateli, je zhotovitel povinen předem toto oznámit objednateli a spolu s oznámením 
předložit objednateli identifikační údaje a kvalifikaci zamýšleného poddodavatele. Svěřit 
plnění takovému poddodavateli je zhotovitel oprávněn teprve na základě souhlasu 
objednatele.

10.7 Zhotovitel odpovídá za škody na zhotovovaném Díle způsobené všemi osobami zúčastněnými 

na provádění Díla po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí Díla, stejně tak za škody 

způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku. Takovou případnou škodu 

je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu odstranit uvedením do původního stavu a není-

li to možné, tak nahradit v penězích.

10.8 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace Díla – provádění zakrývaných částí Díla písemně a 
prokazatelně vyzvat objednatele k jejich kontrole před zakrytím v předstihu alespoň tří 
pracovních dní. V případě, že objednatel kontrolu těchto provedených částí Díla na základě 
uvedené výzvy neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto 
skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o 
zakrývání částí Díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo 
které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

XI. Záruka za jakost a zkoušky díla

11.1 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít vlastnosti 
dle projektové dokumentace, obecně závazných technických norem, pravomocného 
stavebního povolení a této smlouvy, že bude provedeno v odpovídající jakosti a bude 
provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku 
za jakost :

a) Provedeného díla v délce 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o převzetí Díla 
objednatelem od zhotovitele bez vad a nedodělků.

b) Výjimku z této záruční lhůty činí záruční lhůty pro příslušné dodávky díla, na něž 
výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, kde se záruční lhůty 
sjednávají v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

11.2 V případě odstranění vady Díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 

bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne 

protokolárního převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba je shodná jako v 

článku XI. odst. 11.1. této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady Díla objednatelem zhotoviteli 

až do řádného odstranění vady Díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba 

přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý 

kalendářní den. 
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11.3 Práva a povinnosti se zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli 

ze smluvních stran od smlouvy.

11.4 Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle odst. 11.1. této smlouvy vady Díla u 

zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada, nebo alespoň způsob, 

jakým se projevuje, a určen nárok objednatele z vady, případně požadavek na způsob 

odstranění vady, a to včetně termínu pro odstranění vady zhotovitelem. Objednatel má právo 

volby způsobu odstranění vady, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele. 

11.5 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to 
v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady zahájit odstraňování vady, a 
to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vadu či příčiny, které ji vyvolaly, a vadu 
odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, nejpozději však do 20 dnů od okamžiku oznámení 
vady. 

11.6 Smluvní strany se dohodly, že:

a) neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vad ve lhůtě dle odst. 11.5. této smlouvy; a/nebo 

b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vady v termínech dle odst. 11.5. této smlouvy; a/nebo 

c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vady, že vadu 
neodstraní; a/nebo 

d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamovanou vadu ve lhůtě stanovené objednatelem 
přiměřeně dle charakteru vady neodstraní,

má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího 
upozornění zhotovitele, odstranění vady třetí osobě. Zhotovitel je v takovém případě povinen 
zaplatit objednateli částku ve výši ceny, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto 
postupu zaplatí, a zavazuje se, že tuto částku objednateli uhradí na základě jeho písemné 
výzvy. 

Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady dle zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dále nároky objednatele 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.

11.7 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

11.8 Za vadu se ve smyslu této smlouvy považuje i nedodělek.

XII. Předání a převzetí Díla

12.1 Nejpozději na poslední den lhůty, ve které má zhotovitel dle této smlouvy Dílo dokončit a 
předat objednateli, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel 
objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň deset 
pracovních dnů předem. V případě, že nebude objednateli řádně a včas doručena výzva 
k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí desátého 
pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení, pokud 
objednatel výslovně neodsouhlasí dřívější konání. 

12.2 K předání Díla zhotovitelem objednateli dojde v rámci předávacího řízení, a to formou 
potvrzení písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, 
pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje 
zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude Dílo převzato. 

12.3 Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku Díla, místo provedení 
Díla a zhodnocení jakosti Díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis 
zjištěných vad a vyjádření zhotovitele k vadám vytčeným objednatelem. Pokud objednatel 
Dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění těchto vad. 
V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda Dílo přejímá či nikoli, a 
soupis příloh. Prohlášení objednatele o tom, že Dílo přejímá, nezbavuje zhotovitele 
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odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle ust. odst. 12.7 této smlouvy nebo vytčené 
v záruční době.

12.4 Skutečnost, že Dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého 
užívání, prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady 
objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení stavební deník, 
deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, 
revizní zprávy zařízení komplementovaných do Díla, potvrzené záruční listy, doklady o 
ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení Díla a dodávek podle projektu dle článku 
II. této smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu 
v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů 
provádějících, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si 
v souladu s právními předpisy stanovily. 

12.5 Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby 
včetně zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, 
nepovažuje se Dílo z řádně dokončené a objednatel není povinen Dílo převzít. Části budovy a 
pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou prováděním 
Díla dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po dokončení díla do předchozího stavu.

Součástí předání Díla je i předání všech dokumentů vztahujících se k dílu, jako jsou protokoly 
o zkouškách a revizích, atesty, prohlášení o shodě, produktové listy a dále v elektronické i 
listinné podobě dokumentace skutečného provedení Díla. 

12.6 V případě, že se při přejímání Díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno Dílo, 
které nese vady, není objednatel povinen předávané Dílo převzít. Vadou se pro účely této 
smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech Díla, stanovených 
projektem Díla, touto smlouvou, dalšími jejími přílohami, obecně závaznými předpisy a 
předpisy, které smluvní strany učinily závaznými. Pokud objednatel pro vady Dílo 
nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku 
smlouvy. 

12.7 Prohlídku převzatého Díla je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo 
převzato, ještě po dobu 20 dnů ode dne převzetí Díla. Vady Díla zjištěné touto prohlídkou 
oznámí zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-
li dohodnuto jinak; takto vytčené vady se považují za vady zjištěné a vytčené při předání Díla. 

12.8 Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady 
neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody 
smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci 
úhrady těchto nákladů. 

XIII.Úrok z prodlení a smluvní pokuta

13.1 Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly strany smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže 
uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním ani zaplacením není dotčen nárok objednatele na 
náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka 
objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na 
zaplacení ceny.

13.2 Za prodlení se splněním závazku provést Dílo ve lhůtě sjednané v článku IV. odst. 4.1 této 
smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 7.000,- Kč, a to za 
každý i započatý den prodlení. 

13.3 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo Dílo 
převzato v termínu dle smlouvy, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu, 
kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 1.000, -Kč za každý den a případ prodlení a vadu 
zvlášť.
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13.4 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v 
termínu dle smlouvy, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu, kterou 
strany smlouvy sjednaly ve výši 1.000, -Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť. 

13.5 Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, 
v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité 
plnění, je objednatel povinen zaplatit zákonný úrok z prodlení.

13.6 Smluvní pokuta je splatná do šedesáti dnů od data, kdy byla povinné straně doručena 

písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany 

uvedený v písemné výzvě. 

XIV.Odstoupení od smlouvy

14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 
OZ nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je 
účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a 
povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na 
náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, 
řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran 
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Odstoupení od smlouvy se 
nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na úrok z prodlení, pokud již dospěl.

14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména:

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s dokončením Díla nebo jeho části, které bude 
delší než deset kalendářních dnů, a/nebo 

b) jestliže zhotovitel po dobu delší než pět kalendářních dní přerušil práce na provedení 
Díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku IV. odst. 4.6. této smlouvy, 
a/nebo

c) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle 
článku XVII. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XVII. této smlouvy, a/nebo

d) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek 
zhotovitele, a/nebo

e) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

f) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které 
převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo

g) zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku X. této smlouvy; 
a/nebo

h) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku VII. této smlouvy.

14.3. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní 
strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci 
veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy. 
Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

(i) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení Díla dle této smlouvy objednatelem 

zhotoviteli; a

(ii) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení Díla účelně opatřil a které se staly k datu 

účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této 

smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele. 
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Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných 

příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní 

strany k úhradě. 

XV. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

15.1 Zhotovitel nese 

- od doby převzetí staveniště do řádného předání Díla objednateli a řádného odevzdání 

staveniště objednateli, nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

a) Díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a

b) budovách a plochách, v nichž a na nichž je Dílo prováděno, na okolním majetku, zejména 
na objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo 
těmito pozemky, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

15.2 Zhotovitel nese po stejnou dobu, jak je stanoveno v odst. 17.2, nebezpečí škody vyvolané 

použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení Díla či jeho části, které 

se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím Díla a které jsou či byly 

použity k provedení Díla, kterými jsou zejména:

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části 
(např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

15.3 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či 

objednatel opatřil za účelem provedení Díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí 

(opatření). Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli ve smyslu ustanovení § 2924 zákona č. 

89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění, za škodu způsobenou jeho činností v 

souvislosti s plněním této smlouvy a dále ve smyslu ustanovení § 2926 zákona č. 89/2012 Sb. 

občanský zákoník, v platném znění, za škodu na nemovité věci.

15.4 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného Díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil 

k provedení Díla od okamžiku jejich zabudování do Díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách 

se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl 

nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího od této smlouvy 

odstoupit. 

15.5 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly 

se součástí Díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou 

oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen tyto věci, podklady či ostatní 

doklady objednateli vrátit, a to nejpozději ke dni řádného předání Díla, s výjimkou těch, které 

prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy. 

XVI.Zveřejnění smlouvy, archivace smlouvy

16.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat 

informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve 

znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv) a prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani 

za důvěrný údaj a smlouva může být uveřejněna v plném znění včetně jejích příloh a dodatků.
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16.2 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, včetně jejich dodatků, 

originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této 

zakázky po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, minimálně však do 31. 12. 2036. Po 

tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů 

provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

XVII. Pojištění a bankovní záruka

17.1 Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje splnění své povinnosti mít po celou dobu realizace
díla sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem jeho provozní 
činností třetí osobě v době realizace díla, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky 
třetí osobě, ve výši pojistného plnění minimálně 4 mil. Kč. Pojištění bude sjednáno na krytí 
rizik odpovídající charakteru díla, tj. zejména stavby a jejímu okolí, zejména pak na krytí rizik 
poškození, případně zničení budovaného díla.

     17.2    Zhotovitel se podpisem Smlouvy zavazuje ke splnění povinnosti mít po celou dobu realizace
díla sjednáno pojištění stavebně montážní, které je uzavřené ve prospěch zadavatele. Výše              
pojistné částky bude činit minimálně 2 mil. Kč. Pojištění musí být sjednáno na krytí všech 
možných rizik poškození, případně zničení budovaného díla systémem „ALL RISK“. Toto 
pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní (např. pády částí díla nebo předmětů 
montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, 
jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků atd.).

17.3   Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje splnění své povinnosti mít po celou dobu realizace

            až do uplynutí doby min. 30 dnů ode dne dokončení a předání díla zhotoviteli (tato lhůta        

ovšem neuplyne dříve než dnem odstranění veškerých případných vad a nedodělků díla 

uvedených v zápisu (protokolu) o předání a převzetí díla), bankovní záruku za provedení 

předmětu veřejné zakázky ve výši 200 tis. Kč.

17.4   Bankovní záruka musí v textu obsahovat název a sídlo banky, název a sídlo dodavatele, výši 

bankovní záruky, označení oprávněného k čerpání záruky, dobu platnosti a dále musí 

obsahovat následující oprávnění zadavatele k uplatnění práva z bankovní záruky:

- dodavatel neplní předmět veřejné zakázky v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, 

- dodavatel neplní termíny provádění díla podle harmonogramu, 

- dodavatel neuhradí zadavateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo 

jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy o dílo povinen.

17.5   Zhotovitel svým podpisem potvrzuje, že odevzdal zadavateli shora uvedené pojistné smlouvy, 
a to v originále nebo úředně ověřené kopii, a to před uzavřením této smlouvy, což zadavatel 
svým podpisem této Smlouvy potvrzuje.

17.6   Případné další doklady o shora uvedených sjednaných pojištěních je zhotovitel povinen na     
požádání předložit zadavateli.

17.7   Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zadavatel 
je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, 
která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané 
ceně díla.  

XVIII. Společná ustanovení

18.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle této smlouvy jsou řádně a 
včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu 
oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.



15/15

18.2 Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné 
a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či 
nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost 
nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí.

18.3 Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a 

upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a vzestupně číslovanými 

dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy 

na jedné listině s tím, že smluvní strany tímto v souladu s ustanovením § 564 zák. č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, výslovně vylučují jinou formu.

XIX. Závěrečná ustanovení
19.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. V souladu 

s ustanovením § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabývá 
smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

19.2 Tato smlouva byla vyhotovena v 1 (slovy: jeden) elektronickém originálu. 

19.3 Nedílnou součást této smlouvy tvoří přílohy: 

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr

19.4 Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že Objednatel je ve smyslu Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) správcem osobních údajů 

subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní údaje Zhotovitele za účelem realizace 

této smlouvy. Objednatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje Zhotovitele pouze k účelu 

danému touto smlouvou, bez využití jiného zpracovatele údajů. Zhotovitel prohlašuje, že si je 

vědom všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů k účelu 

danému touto smlouvou. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na 

oficiálních webových stránkách http://www.mestokladno.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

19.5   Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, 

s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich 

pravé a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, 

resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Kladně dne:                                                                        V Kladně dne:

Za zhotovitele:                                                                     Za objednatele:  

……………………………………………. ..……………………………………………

       SONING Praha s.r.o.                                                          Statutární město Kladno

   Ing. Jaroslav Bohatý                                                             Ing. Přemysl Mužík  

            Ing. Pavel Bezděk                                                                 náměstek primátora                                                                      
      jednatelé



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Statutární město Kladno Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel: IČ: 00234516
Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno DIČ: CZ00234516

Uchazeč: IČ: 25650751
DIČ: CZ25650751

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,0012,00%

202024d
Zámecká stodola Kladno - revitalizace na kulturní zařízení

SONING Praha s.r.o.

4 551 018,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
4 551 018,00 955 713,7821,00%

CZK 5 506 731,78
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 202024d

Stavba:

Místo: Statutární město Kladno Datum:

Zadavatel: Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno Projektant:
Uchazeč: SONING Praha s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

5 506 731,784 551 018,00SO 101 
D.4.h AV technika

4 551 018,00 5 506 731,78

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Zámecká stodola Kladno - revitalizace na kulturní zařízení

9. 12. 2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Statutární město Kladno Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel: IČ: 234516
Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno DIČ: CZ00234516

Uchazeč: IČ: 25650751
DIČ: CZ25650751

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 551 018,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 551 018,00 21,00% 955 713,78

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 506 731,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zámecká stodola Kladno - revitalizace na kulturní zařízení

SO 101 D.4.h - AV technika

SONING Praha s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Statutární město Kladno Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel: Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno Projektant:  
Uchazeč: SONING Praha s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 551 018,00

PSV - Práce a dodávky PSV 4 551 018,00
    740a - Elektromontáže 4 551 018,00
      D1 - Hlavní ozvučení sálu a video technologie 3 752 818,00
      D2 - Instalace 798 200,00

SO 101 D.4.h - AV technika

Zámecká stodola Kladno - revitalizace na kulturní zařízení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Statutární město Kladno Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel: Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno Projektant:  
Uchazeč: SONING Praha s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 551 018,00

D PSV Práce a dodávky PSV 4 551 018,00

D 740a Elektromontáže 4 551 018,00

D D1 Hlavní ozvučení sálu a video technologie 3 752 818,00

1 K Pol428

Hlavní reprosoustava vč. instalačního držáku na stěnu 
Aktivní elektronicky směrovatelná reprosoustava 
4x19mm kompresní  HF driver, 4x 8" koaxiální woofer, 
Dante Redundant, min 138dB SPL@1m, min. 1200W, 
± 3 dB 90 Hz to 15 kHz, 8x plně parametrický filtr, h

kus 2,000 285 620,00 571 240,00

2 K Pol429

Subbasová reprosoustava mobilní Aktivní 18" 
Subwoofer, 35 Hz až 120 Hz (+-3dB),  min 2000W 
@8Ohm, 128 dB Peak SPL, 8x plně parametrický filtr, 
high + low shelf, high + low pass filtry, delay do 340 
ms, max rozměr 645 mm w x 598 mm h x 510, max. 47 
kg, čer

kus 2,000 165 580,00 331 160,00

3 K Pol430

Prostorová reprosoustava Aktivní reprosoustava 6,5" + 
1" Titanium HF, Dante, max SPL 120dB, 100 Hz to 18 
kHz ±3 dB, otočná horna 150° x 60°, LF 
min250W/16Ohm, HF min 12W/16Ohm, max spotřeba 
v standby režimu 200mW, ochrany špičkového a 
teplotního přetížení

kus 4,000 89 655,00 358 620,00

4 K Pol431

Exteriérové reprosoustavy Reprosoustava 6,5" + 1" 
Titanium HF, Dante, max SPL 120dB, 100 Hz to 18 
kHz ±3 dB, otočná horna 150° x 60°, 12x montážní 
úchyt M6, max rozměr 200x410x240mm, water 
resistant, vč instalačního držáku

kus 4,000 46 080,00 184 320,00

5 K Pol432

Digitální mixážní pult Digitalní mixážní pult, 8 + 1 St & 
2 FX, 6 Mix + 2 FX + 2 Matrix,   24bit/48kHz USB-C, 18 
x18 I/O USB, 16x16 I/O Dante, DAW-Remote, Dual 
DANTE interface, LAN, 9" touch display, 9x 
motorizovaný fader, otočný enkodér, Quick presets, p

kus 1,000 55 900,00 55 900,00

6 K Pol433

Digitální DSP audio matice Digitální DSP řídící 
audiomatice, 28 siťových audio kanálů Q-LAN / 
AES67, 24 analog I/O, 8x flex audio kanál, 16x AEC, 
32 x 32 Dante audio channels, USB AV 16x16, Externí 
USB audio host, včetně licencí UCI, script, dante, 
možnos

kus 1,000 148 267,00 148 267,00

7 K Pol434

Ovládací panel OP1, OP3 Dotykový panel 7" pro 
ovládání AV systému, min 1280x800px, 400 Nits, PoE 
napájení, GB Lan, kompatibilní s řídící DSP maticí, 
nástěnny vč. montážního příslušenství

kus 2,000 49 128,00 98 256,00

8 K Pol435

Ovládací panel OP2 Ovládací panel pro ovládání AV 
systému, PoE af, Oled display, RGB led bar, otočný 
enkoder, kompatibilní s řídící DSP maticí, max rozměr 
110x45x45mm

kus 1,000 18 518,00 18 518,00

9 K Pol436

Dante stropní reprosoustava Dante stropní 
reprosoustava min 5.25", rozsah min 120Hz - 20kHz, 
min 98dB SPL, PoE/PoE+, 24W, DSP, EQ, delay, 
limiter

kus 7,000 14 520,00 101 640,00

10 K Pol437
Ovládací tablet Tablet s 64bitovou architekturou 
multidotykový min 10", interní paměť min 128GB, WiFi 
802.11ac, sw pro ovládání av komponent

kus 1,000 16 860,00 16 860,00

11 K Pol438

Čtyřkanálový bezdrátový přijímač pro mikrofony 
Čtyřkanálový bezdrátový přijímač pro mikrofony, 
Dante, True diversity, dálkové ovládání, přehledný 
LCD displej, automatické IR párování

kus 1,000 162 636,00 162 636,00

12 K Pol439
Bezdrátový ruční digitální vysílač ruční Bezdrátový 
ruční digitální vysílač s kardioidní mikrofonní hlavou, 
kompatibilní s přijímačem, automatické IR párování

kus 3,000 16 355,00 49 065,00

13 K Pol440

Bezdrátový bodypack  digitální vysílač Bezdrátový 
bodypack vysílač s konektorem kompatibilní s 
přijímačem, automatické IR párování, LCD display, 
napájení AA nebo LiIon accu,

kus 1,000 14 372,00 14 372,00

14 K Pol441
Hlavový kondenzátorový mikrofon Hlavový 
kondenzátorový mikrofon, kompatibilní s bodypack 
vysílačem

kus 1,000 9 200,00 9 200,00

15 K Pol442 Směrová aktivní anténa Směrová aktivní anténa pro 
bezdrátový přijímač vč držáku kus 2,000 14 207,00 28 414,00

16 K Pol443
Odposlechový mikrofon pro hlediště Odposlechový 
mikrofon Dante pro odposech hledištěkompatibilní s 
řídící DSP maticí, PoE af

kus 6,000 16 860,00 101 160,00

Zámecká stodola Kladno - revitalizace na kulturní zařízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K Pol444

Zesilovač pro indukční smyčku Zesilovač pro indukční 
smyčku bezdrátový přenos audio signálu pro 
nedoslýchavé,min . 2 audio vstupy  Line / mic , 
výstupní výkon pro pokrytí až 450m2,proudově řízená 
smyčka,automatická regulace výkonu, CE certifikace 
pro indu

kus 1,000 20 680,00 20 680,00

18 K Pol445

Zesilovač pro exteriérové repro Zesilovač pro 
exteriérové repro 4 kanálový 800W/CH, network 
Amplifier kompatibilní s řídící DSP maticí, Lo-Z, 
FlexAmp, Mic/line Inputs, 8GPIO, 20 Hz - 20 kHz +0.2 
dB / -0.7 dB, max 2U

kus 1,000 78 605,00 78 605,00

19 K Pol446 Přípojné místo audio BT Dante Přípojné místo AV - 
Dante,BT, cinch, jack, PoE kus 1,000 17 250,00 17 250,00

20 K Pol447 Přípojné místo audio 2+2XLR Dante Přípojné místo 
audio 2+2XLR Dante kus 2,000 17 200,00 34 400,00

21 K Pol448 Mobilní přípojné místo audio kombi Mobilní přípojné 
místo audio 2+2XLR Dante kus 2,000 15 868,00 31 736,00

22 K Pol449 Mobilní přípojné místo audio input Mobilní přípojné 
místo audio 4in XLR Dante kus 2,000 15 925,00 31 850,00

23 K Pol450

Řídící jednotka video Řízení Multicast systému s 
použitím TCP/IP, RS-232 a IR. ACM210, webové 
rozhraní pro ovládání a konfiguraci, drag and drop 
video audio, IR, RS-232, USB / KVM a CEC

kus 1,000 16 557,00 16 557,00

24 K Pol451
Video přijímač HDMI IP Multicast HDMI 2.0 4K přijímač 
s Dante, 4K HDMI 2.0 přes 1Gb síť s podporou 18Gb/s 
HDMI signálu

kus 2,000 32 355,00 64 710,00

25 K Pol452
Video vysílač HDMI IP Multicast HDMI 2.0 4K vysílač s 
Dante, 4K HDMI 2.0 přes 1Gb síť s podporou 18Gb/s 
HDMI signálu, vč externí XLR kabeláže

kus 3,000 32 680,00 98 040,00

26 K Pol453

Laserový projektor Laser projektor DLP UHD min 
7,200 ANSI, 3.000000:1, 16:9, throw ratio 0.65:1 ~ 
0.75:1, Lens shift V+-55, H+-25, vč atyp instalačního 
držáku

kus 1,000 295 600,00 295 600,00

27 K Pol454
Motorové projekční plátno  Motorové projekční plátno 
3500x2500 vč atyp instalačního příslušenství pro 
umístění nad jevištěm

kus 1,000 88 620,00 88 620,00

28 K Pol455
PTZ NDI kamera  PTZ kamera 10x zoom, NDI HX, 
SDI, HDMI, RS, Full HD 50/60p, černá včetně 
instalačního držáku

kus 6,000 29 560,00 177 360,00

29 K Pol456 Live videorežie Live videorežie 8 kanálů IP, NDI HX, 1x 
HDMI in, 1x HDMI out kus 1,000 112 890,00 112 890,00

30 K Pol457

Monitor pro sledování kamer Monitor pro sledování 
kamer 32", FlickerFree, 3840 x 2160 4K UHD @ 144 
Hz, 2xHDMI DP, BlueLightReducion, 3000.1, min 
300cd, 3ms

kus 1,000 18 960,00 18 960,00

31 K Pol458 Držák pro monitor pro Livepost Držák pro monitor pro 
Livepost kus 1,000 8 950,00 8 950,00

32 K Pol459 Ovládací PC Ovládací PC pro možnosti nastavení AV 
komponet - NDI, Dante s příslušenstvím kus 1,000 25 890,00 25 890,00

33 K Pol460 Audio kabeláž pro připojení komponent Audio kabeláž 
XLR, propojovací kabeláž rack kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

34 K Pol461 Volná propojovací kabeláž 230V Volná propojovací 
kabeláž 230V kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

35 K Pol462
Datová propojovací volná kabeláž Datová propojovací 
volná kabeláž Cat6 - růné délky dle umístění 
komponent

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

36 K Pol463
Switch 50 port 50-port Gb Switch, web managment 44 
RJ45, 4x kombo RJ45/SFP, 2x SFP, audio Dante 
kompatibilní

kus 2,000 45 860,00 91 720,00

37 K Pol464
Switch 24 24-port 2.5GbE Smart Managed Layer 2 
PoE 700W 22xPoE+/8xPoE++ Switch with 4 10GbE 
and 2 SFP+ Uplink

kus 3,000 34 952,00 104 856,00

38 K Pol465 Instalační vybavení racku AV technologie Instalační 
vybavení racku AV technologie kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

39 K Pol466 Router pro komponenty Router DHCP, router OS, AP, 
Client, WDS, Bridge, WISP, Repeater kus 1,000 5 800,00 5 800,00

40 K Pol467
Spínací relé pro AV okruhy Průmyslové spínací web 
based relé, 8 kanálů / 16 A, IP a web řízení, web 
server, provedení na DIN lištu

kus 3,000 15 860,00 47 580,00

41 K Pol468 DMX network rackový Art-Net/sACN – DMX převodník kus 1,000 25 800,00 25 800,00

42 K Pol469 DMX DMX splitter 4-kanálový, přepínatelné 2 vstupy kus 2,000 2 768,00 5 536,00

43 K Pol470 Síťový ovladač DMX DMX512ch, 64 scén, vzdálené sw 
ovládání přes aplikaci ios, win kus 1,000 16 800,00 16 800,00

D D2 Instalace 798 200,00

44 K Pol471 Koordinace koncových bodů Koordinace pro umístění 
koncových bodů s arch a dodavatelem stavby h 24,000 800,00 19 200,00

45 K Pol472
Koordinace s ostatními profesemi Koordinace na 
stavbě s ostatními profesemi - silnoproud, slaboproud, 
EPS, EZS,instalace kabeláží a zakončení

h 30,000 800,00 24 000,00

46 K Pol473 Instalace Instalace zařízení a kabeláží kpl 1,000 361 400,00 361 400,00

47 K Pol474 Identifikace a proměření kabeláží Identifikace a 
proměření kabeláží h 20,000 800,00 16 000,00

48 K Pol475 Zprovoznění Zprovoznění a konfigurace systému kpl 1,000 125 000,00 125 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

49 K Pol476 Programování uživatelského nastavení Programování 
uživatelského nastavení kpl 1,000 90 000,00 90 000,00

50 K Pol477 Testovací provoz pro doladění natavení Testovací 
provoz pro doladění uživateských natavení h 10,000 1 000,00 10 000,00

51 K Pol478
Zednická výpomoc Zednická výpomoc včetně hrubého 
zaomítnutí drážky a drobných průrazů, koordinace s 
ostatními profesemi, upřesnění podkladů

hod 160,000 500,00 80 000,00

52 K Pol479 Mobilní lešení pro instalaci komponent Mobilní lešení 
pro instalaci komponent kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

53 K Pol480 Provozní zkoušky Provozní zkoušky systémů a 
koordinací h 8,000 800,00 6 400,00

54 K Pol481 Doprava Doprava mateiálu, osob kpl 1,000 22 000,00 22 000,00
55 K Pol482 Zaškolení Zaškolení obsluhy h 24,000 800,00 19 200,00
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