DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO
č. 1293-2017-505207
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor

	Sídlo:
	Husovo nám. 2938
390 02 Tábor

	Zastoupen:
	Ing. David Mišík, vedoucí Pobočky Tábor

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. David Mišík tel. 724 179 204

	V technických záležitostech oprávněn jednat:  
	Ing. Dana Šílená 

	Adresa:
	Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor

	Telefon:
	724 179 203

	E-mail :
	d.silena@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	GROMA PLAN s.r.o.

	Sídlo:
	Plachého 40, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Pavlem Vostrackým - jednatelem

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Pavel Vostracký

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxx

	Telefon:
	xxxxx

	E-mail :
	xxxxx

	ID DS :
	ekc85xd

	Bankovní spojení:
	Komerční banka a.s.

	Číslo účtu:
	27-4501350277/0100

	IČO:	
	25233025

	DIČ:
	CZ25233025

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	 Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1950

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxxx

	Osoba odpovědná za geodetické práce
	xxxxx


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 9. 10. 2017 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hlavatce, Vyhnanice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a v Dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4.

Článek II.
Předmět Dodatku
1. Na základě skutečného rozsahu provedených prací v rámci KoPÚ Vyhnanice se mění počet měrných jednotek (dále jen „MJ“) u dílčí části díla 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM, a to takto:

3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
· původní rozsah MJ:		5
cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 5 000 Kč
· nový rozsah MJ:			0
cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 0 Kč

· snížení o 5 MJ, snížení ceny bez DPH o 5 000 Kč – méněpráce

Výše uvedená dílčí část díla nebyla fakturována.

Na základě tohoto Dodatku se celková cena díla bez DPH snižuje o 5 000 Kč.

Nové znění položkového výkazu činností je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. Vzhledem ke změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku VI., bodě 6.1. Smlouvy, takto:
	Vyhnanice
	

	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	2 074 700,00 Kč

	Hlavní celek – Návhové práce celkem bez PDH
	1 415 000,00 Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	269 600,00 Kč

	Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	0,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	3 759 300,00 Kč

	DPH 21 %
	789 453,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	4 548 753,00 Kč




	Celkem Hlavatce a Vyhnanice
	

	Celková cena díla bez DPH
	7 529 000,00 Kč

	DPH 21 %
	1 581 090,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	9 110 090,00 Kč



Článek IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Vyhnanice – Dodatek č. 5


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Č.j.:  SPU 429616/2025/Bl		Číslo Smlouvy Objednatele: 1293-2017-505207	
UID: spudms00000016048632		Číslo Smlouvy Zhotovitele: 
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hlavatce, Vyhnanice
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Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hlavatce, Vyhnanice


	2	poř. č. 73/2024
	1	
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Pobočka Tábor	
Místo: Tábor
29.10.2025


Elektronicky podepsáno


___________________________
Ing. David Mišík
vedoucí Pobočky Tábor
GROMA PLAN s.r.o. a POZEMKOVÉ  ÚPRAVY K+V s.r.o. 	


Místo: Plzeň 
29.10.2025





________________________________
Pavel Vostracký
jednatel GROMA PLAN s.r.o., reprezentant sdružení
								










Za správnost: 
29.10.2025	

Elektronicky podepsáno


________________________________ 	
Ing. Monika Blafková
odborný rada, Pobočka Tábor











	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Vyhnanice - Dodatek č. 5
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	8+4
	1 000 
	12 000 
	31.08.2018

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	5 
	2 000 
	10 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	295
	800 
	236 000 
	31.10.2018

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	379
	800 
	303 200 
	

	
	Vektorizace vlastnické mapy
	ha
	0
	4 000 
	0 
	31.10.2018

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
	ha
	269
	1 000 
	269 000 
	31.10.2018

	3.4.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	133*
	1 300 
	172 900 
	31.01.2019

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	17
	4 000 
	68 000 
	31.01.2019

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	15
	4 000 
	60 000 
	31.01.2019

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	674
	500 
	337 000 
	31.01.2019

	
	Studie odtokových poměrů 
	ha
	0
	4 000 
	0 
	31.01.2019

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	674
	900 
	606 600 
	31.01.2019

	
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
 
 
	2 074 700
 
	31.1.2019


	* hranice s k.ú. Hlavatce započtena v obvodech KoPÚ Hlavatce

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	674
	1 000 
	674 000 
	30.11.2020

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	12
	1 000 
	12 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	16
	1 000 
	16 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	0
	1 000 
	0 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	674
	1 000 
	674 000 
	31.10.2022

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	3
	13 000 
	39 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
 
 
	 
	1 415 000

 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	674
	400
	269 600 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	269 600 
	 

	3.7.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	100 bm
	0
	1000
	0 
	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 
 
 
	0

 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 074 700 Kč
 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 415 000 Kč
 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	269 600 Kč
 

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	0 Kč
 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 759 300 Kč
 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	789 453 Kč
 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 548 753 Kč
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