DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO ze dne 10.10.2024
[bookmark: _Hlk58880298]uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), na stavební zakázku 
I. Smluvní strany
I.1 Objednatel:	
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
zastoupená MUDr. Vítem Lorencem, MBA, předsedou představenstva 
se sídlem: U Nemocnice 380, Jindřichův Hradec III, 377 38 Jindřichův Hradec
spisová značka: B 1464 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČO: 26095157  
DIČ pro DPH: CZ699005400   
datová schránka ID: r3afc63
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Jindřichův Hradec
číslo účtu: 291141478/0300
mobil: XXX
telefon: XXX
e-mail: XXX 
	dále jen „Objednatel“
	Zástupce objednatele ve věcech technických (TDS): 
	bude uveden v zápisu o předání staveniště
I.2 Zhotovitel:	
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
zastoupená Ing. Pavlem Drbalem, jednatelem společnosti a
Miloslavem Hrbkem, jednatelem společnosti  
se sídlem: U Kult. domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou
spisová značka: C 3873 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
[bookmark: _Hlk176253997]IČO: 60838531
DIČ: CZ60838531
datová schránka ID: zkmce4p
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pelhřimov
číslo účtu: 19-3875730237/0100
telefon: XXX, fax: XXX
e-mail: XXX
	dále jen „Zhotovitel“
	objednatel a zhotovitel společně dále jen jako „smluvní strany“
II. Předmět dodatku 
II.1 Smluvní strany uzavřely dne 10.10.2024 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na základě výsledku zadávacího řízení s názvem „Výstavba pavilonu paliativní péče“ (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávanou Objednatelem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZZVZ“). Předmětem plnění dle Smlouvy je zhotovení stavebního díla „Výstavba pavilonu paliativní péče“.
II.2 V souladu s článkem XIII. Závěrečná ustanovení odst. XIII.4 Smlouvy se Smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen jako Dodatek č. 1), na základě kterého se mění Smlouva v článku IV. Doba plnění.
II.3 Článek IV. Doba plnění odst. IV. 1 se ruší a nově zní:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
· předání a převzetí prostoru staveniště: do 15 kalendářních dnů od data účinnosti smlouvy o dílo (účinností smlouvy se myslí den jejího uveřejní v registru smluv)
o předání a převzetí prostoru staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu nebo den kdy objednatel tento protokol doručil zhotoviteli, pokud jej zhotovitel odmítne podepsat
· zahájení realizace díla: do 7 kalendářních dnů od předání a převzetí prostoru staveniště
· dokončení díla – tj. stav specifikovaný v čl. VIII.1 této smlouvy: do 69 týdnů a 4 dnů od předání a převzetí prostoru staveniště
II.4 Doba plnění dokončení díla se tedy tímto Dodatkem č. 1 prodlužuje z 60 týdnů od předání a převzetí prostoru staveniště na 69 týdnů a 4 dny z důvodu prodlení na straně Objednatele o 67 dní. Prodlení Objednatele bylo způsobeno pozdním odevzdání projektu interiéru pro Pavilon paliativní péče oproti objednávce, a to o 67 dnů. Tímto zpožděním Objednatel neposkytl zhotoviteli potřebnou součinnost při realizaci díla. Předmětem projektu interiéru pro Pavilon paliativní péče bylo zejména definování rozmístění nábytku, určení barevnosti a dekorů obkladů, dlažeb, truhlářských prací uvedených ve Smlouvě o dílo, rozmístění slaboproudých instalací, apod.
II.5 Zhotovitel prohlašuje, že není za prodlení odpovědný, neboť nemohl plnit podmínky Smlouvy v důsledku prodlení Objednatele.

III. [bookmark: _Ref374529472]Závěrečná ustanovení
III.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny. 
III.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem Smluvních stran. Pakliže se na tento Dodatek 
č. 1 vztahuje zákonná nebo dobrovolně převzatá povinnost zveřejnění v režimu zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento Dodatek č. 1 v registru smluv Zhotovitel. Dnem uveřejnění v registru smluv nabude Dodatek č. 1 účinnosti. 
III.3 Tento Dodatek č. 1 je uzavírán výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců Smluvních stran.
III.4 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek č. 1 si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.
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	MUDr. Vít Lorenc, MBA
předseda představenstva
	
	Ing. Pavel Drbal
jednatel společnosti

	


	


	

	
	
	Miloslav Hrbek
jednatel společnosti




