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Identifikace akce 

Název akce: Výstavba Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně 

Číslo akce SMVS: - . 

Objednatel: I. Statutární město Brno 

Il. ARENA BRNO, a. S. 

Ill. Brněnské komunikace a.S. 

IV. Teplárny Brno, a.s. 

ZöSľ0UPEľ12 Objednatelem 

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 OO Praha 5 

SPST: Společnost INVIN, RUBY, INFRAM a CM 

Projektant: Projektová dokumentace 1 - Arch.Design, S.r.o. a A PLUS a.s. 

Projektová dokumentace 2 - PK OSSENDORF s.r.o. 

Předmět změnového listu 

Retenční nádrže IO 391 změna mat. Z monolitu na prefu 

Část díla dotčená změnovým listem 

IO 391 - Retenční nádrže 

Popis změny, popis technického řešení 

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace : 

Podle Projektové dokumentace 1 měly být retenční nádrže RN 1 a RN2 monolitické železobetonové konstrukce. 

Nové řešení : 

Nově jsou retenční nádrže RN 1 a RN2 navrženyjako prefabrikované železobetonové konstrukce, tedy budou osazeny na prefabrikovanou 

železobetonovou desku. 

Zdůvodnění změny: 

Během postupu výstavby a projednávání a projekce RPD byla navržena Změna retenčních nádrží RN1 a RN2 Z monolitických 

železobetonových na prefabrikované. Tyto nádrže budou osazeny na monolitickou základovou železobetonovou desku propojenou s 

pilotami. Použití prefabrikovaných retenčních nádrží snižuje časovou náročnost na provedení retenčních nádrží oproti Púvodnímu řešení 

(vázání výztuže, bednění, betonáž, technologické přestávky) při dosažení vyšší kvality (prefabrikáty jsou vyráběny za stálých podmínek v 

halách, čímž se minimalizují vady betonu, jako jsou např. trhliny, Z důvodu klimatických podmínek na staveništi). Cena Za prefabrikované 

retenční nádrže je podle Přílohy č. 1- Rozpočet změny nižší než za monolitíckě železobetonové. Na základě výše uvedeného je řešena změna 

nepodstatnou změnou závazku podle § 222 odst. 7 ZZVZ. 

Vliv změny na výkresovou dokumentaci : 

Má vliv na výkresovou dokumentaci. 

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech Z KD : 

Záznam o změně je uveden v zápisu Z KD bod 71/3 ze dne 25.2.2025. 

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla : 

Vliv na termín: ne 

Vliv na kvalitu: změny nemajívliv na výslednou kvalitu díla 

Vliv na cenu: dochází ke snížení ceny díla dle Přílohy 1 ZL 134 

Přílohy: 

1. Rozpočet změny 

2. CN Subdodavatele 

Odpočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH): 0,00 Kč 

Odpočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH): 0,00 Kč 

Odpočty Z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH): 0,00 Kč 

Odpočty Z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH): -10 368 756,87 Kč 

Přípočty Z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH): 0,00 Kc 

Přípočty Z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH): 0,00 Kč 

Přípočty Z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH): 0,00 Kc 

Přípočty Z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH): 10 368 388,50 Kč 

Odpočty Z ceny díla - celkem (Kč bez DPH): -10 368 756,87 Kc 

Přípočty Z ceny díla - celkem (Kč bez DPH): 10 368 388 50 Kč 

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: -368,37 Kč 

Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH: -445,73 Kč 

Za zhotovitele: Za zhotovitele: 



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Výstaviště Brno Datum: 01.07.2025

Zadavatel: SMB, ARENA, BKOM, TB Projektant:
Arch.Design, s.r.o., 

APLUS, a.s.

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s Zpracovatel: HOCHTIEF CZ a. s

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -368,37

D HSV Práce a dodávky HSV -368,37

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -481 486,36

4 K 330321410

Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu 

železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv 

prostředí tř. C 25/30

m3 -43,410 3 012,00 -130 750,92 SOD

5 K 332361821

Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo 

vzpěr oblých svislých nebo šikmých (odkloněných) z 

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t -8,682 40 398,00 -350 735,44 SOD

D 35 Jímky, nádrže, stoky 5 526 598,36

11 K 380.RN01.PR
Retenční nádrž RN01 vnitřní rozměr 4,3 x 1,88m, délka 

73,65 m, tl dna 160 mm, zatížení D400 vč. kotvení
ks 1,000 5 566 690,00 5 566 690,00 CN + 15%

12 K 380.RN02.PR
Retenční nádrž RN02, vnitřní rozměr 6,6 x 1,88 m, 

délka 63,1 m, tl dna 160 mm, zatížení D400
ks 1,000 4 801 698,50 4 801 698,50 CN + 15%

7 K 380326343

Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, 

vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 

bednění pro konstrukce bílých van tř. C 30/37, tl. přes 

300 mm

m3 -231,280 3 145,00 -727 375,60 SOD

8 K 380356231

Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních 

vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných 

z betonu prostého nebo železového ploch rovinných 

zřízení

m2 -1 074,960 762,00 -819 119,52 SOD

VV retenční nádrže

VV -(65,65+4,00)*2*1,80*2 -501,480

VV -(75,65+4,00)*2*1,80*2 -573,480

VV Součet -1 074,960

9 K 380356232

Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních 

vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných 

z betonu prostého nebo železového ploch rovinných 

odstranění

m2 -1 074,960 254,00 -273 039,84 SOD

10 K 380361006

Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, 

nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 

500

t -74,812 40 398,00 -3 022 255,18 SOD

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb -4 261 199,00

13 K 95.01 Kompletní pllastové bednění, ponechané - D+M soubor -1,000 4 261 199,00 -4 261 199,00 SOD

D 998 Přesun hmot -784 281,37

14 K 998142251

Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy 

pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou 

konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo 

plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky 

do 25 m

t -8 433,133 85,00 -716 816,31 SOD

15 K 998142252

Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy 

pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou 

konstrukcí Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m

t -8 433,133 8,00 -67 465,06 SOD

ZL 134 - Retenční nádrže IO 391 změna materiálu z monolitu na prefu
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uvedené ceny jsou v CZK bez DPH 
Pol. 
č. 

Kód 
výrobku Název/Značka Množství MJ Odběrné 

místo 
Cena za MJ 

bez DPH 
Cena celkem 

bez DPH 
 

RN 1  vnitřní rozměr 4,3 x 1,88 m délka 73,65 m, síla stěny 14 cm , tl. dna 160mm a stropu 250mm,  zatížení D400 

2  
PNS 7393/458/226 14 vč. dopravy montáže vč. 2ks vstupních 
komímků s kruhovým poklopem DN 600 D 400, vč. vírového 
ventilu 

1,00  70 4 552 600,00 4 552 600,00 
 

5  RN1 kotvení  288 ks 1,00  80 288 000,00 288 000,00  

       4 840 600,00  

RN 2  vnitřní rozměr 6,6 x 1,88 m délka 63,1  m, síla stěny 140mm,  dna 160mm  , stropu  250 cm , zatížení D400, 

4  
PNS 6338/458/226 vč. dopravy, montáže vč. 2 ks vstpních  
komínků s poklopem DN 600 D 400 vč. vírového ventilu 1,00  70 3 927 390,00 3 927 390,00 

 

6  RN2 kotvení  248 ks 1,00  80 248 000,00 248 000,00  

       4 175 390,00  

Cena celkem včetně dopravy a montáže bez DPH 9 015 990,00 CZK 

Výrobní závody: Kuřim /10/, Oslavany /20/, Strážnice /30/, Hodonín /70/ , prodejny /80/     
PNS – prefabrikovaná nádrž skládaná, PNR – prefabrikovaná nádrž rámová 

Příplatek za čedičový obklad – stěna, dno 4 500 Kč/m2 

Obložení sloupku čedičem – sloupek bude upraven na pravoúhlý tvar  28000 Kč/ 1 ks sloupku  

Retenční nádrže  nádrž bude složeny z ukončovacích a průběžných dílů tvaru U a zákrytových stropních desek, vstupního 
komínku a poklopu. Jednotlivé díly jsou typovými výrobky firmy PREFA Brno a.s., vyrobené z betonu C40/50 XA1, hutněného 
vysokofrekvenční vibrací. Díly jsou vodotěsné, dimenzované pro zatížení D400 a jsou vhodné pod parkoviště a vozovky pojížděné 
těžkou silniční dopravou. Síla dna je 160 mm a stěny jednotlivých prvků nádrže jsou silné 140 mm, síla zákrytové desky je 250 mm. 
Jednotlivé prvky mají integrované těsnění pro zajištění dokonalé vodotěsnosti spojů nádrže. 

V případě že HPV vystoupá nad úroveň spáry pod zákrytovou deskou, nemůžeme garantovat vodotěsnost spáry proti tlaku 
zvýšené HPV. Bude-li vyžadována vodotěsnost nádrže i nad zákrytovou deskou,  doporučujeme použít rámové nádrže .  Nádrže 
byly posouzeny na daný vztlak  hladiny při  500 leté  podzemní vodě. Pro zajištění proti vyplavání musí být nádrže ukotveny 
k základové desce. Kotvení nádrží je zahrnuto v cenové nabídce.  
 
Cenová nabídka neobsahuje:  

- těsnění  prostupů pro potrubí  nebo šachetní  vložky  
- regulační šachtu, regulátor odtoku bude umístěný přímo v retenční nádrži 

 

 

 

 
 

CENOVÁ NABÍDKA  číslo: C25Mo082   ze dne: 26.03.2025 
  
PRODÁVAJÍCÍ: 
 

Prefa Brno a.s. IČO: 46901078 
DIČ: CZ46901078 

    
    
   Kulkova  4231/10 
   615 00  Brno 
   

vyřizuje: 
tel.: 
mobil: 
e-mail: 

 

 
 KUPUJÍCÍ: 

      HOCHTIEF CZ a.s. 
       Sokolovská třída  2800/99 
       702 00  Ostrava 
       Česká republika 
 
       e-mail:

Vaše poptávka č.:   ze dne: 22.04.2024 

Název akce: MSKP  Multifunkční aréna Brno , retenční nádrže RN1 a 
RN2 - skládané nádrže U díly se zákrytovou deskou                                                           

Platnost nabídky do: 26.04.2025 
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CENOVÁ NABÍDKA  číslo: C25Mo082     

- stavební připravenost – vyhloubení stavební jámy a zhotovení podkladního štěrkového polštáře nebo základové betonové 
desky, obsyp nádrže 

- napojení nátoků, odtoků, přepadů a jejich utěsnění 
- čerpání podzemní vody po dobu montáže v případě, že se na stavbě vyskytuje 
- provedení zkoušky vodotěsnosti. Po domluvě můžeme zkoušku provést, dodávku vody zajistí stavba.  

 
Nádrže lze naplnit vodou až po jejich úplném zásypu. 
 
Není-li uvedeno jinak, je doprava uvažována s plně vytíženými kamiony o nosnosti 24 tun. V případě postupného vývozu bude 
doprava fakturována dle skutečnosti. Cenu za dopravu Vám můžeme garantovat pouze, nedojde-li k výraznému navýšení dopravních 
nákladů. 
Platební podmínky: bude upřesněno v SOD. 

Termín výroby: dle dohody, záleží na momentální naplněnosti v době objednání 

V případě atypické výroby (více otvorů v zákrytové desce, prostupy na potrubí) bude termín výroby stanoven po odsouhlasení 
výrobní dokumentace. 

Skladné: Při neodebrání výrobků do 5 pracovních dnů od potvrzeného termínu vývozu Vám bude účtováno dle obchodních 
podmínek Prefa Brno. 

Montáž:  

- Cena je orientační, závisí na umístění nádrží, velikosti stavební jámy a přístupu jeřábu ke stavební jámě. Případné 
vícenáklady budou zjištěny při obhlídce stavební připravenosti cca týden před montáží.  

- Je uvažován jeřáb o nosnosti do 100 t.  
- Velikost jeřábu je stanovena pro možnost zapatkování jeřábu ve vzdálenosti 1,5násobek hloubky výkopu. Patkování jeřábu 

z delší strany nádrže. Při nutnosti použití většího jeřábu bude cena fakturována dle skutečnosti. 
- Pracovní prostory musí být snadno přístupné (zpevněné příjezdové cesty, stání pro autojeřáb), schopné nést zatížení 

těžkých nákladních vozidel, zemní tlaky jeřábů a zatížení náprav 12 t. V případě nedostatečné připravenosti se budou 
vyprošťovací práce nebo odjezd techniky včetně návěsů účtovat na náklady objednatele/stavby.  

- Cena prostupů je kalkulována při přípravě ve výrobním závodě. Po předchozí domluvě můžeme prostupy vyvrtat na stavbě 
za příplatek 200 %. V případě požadavku na vrtání prostupů jiný den, než v den montáže bude fakturována cesta pracovníků 
na stavbu dle skutečnosti. 

 
Žádáme o uvádění čísel cenových nabídek ve vystavených objednávkách. V případě, že nebude uvedeno číslo CN, budeme zboží 
fakturovat dle RKS nebo platného ceníku Prefa Brno a.s.. Objednávku vždy zašlete zpracovateli cenové nabídky! 
Nedílnou součástí objednávky musí být výkresová dokumentace.  
Nabídnuté ceny platí pouze při kompletním odběru poptávaných výrobků. 

Akceptací této cenové nabídky odběratelem/kupujícím je v souladu s ustanovením § 2154 a násl. občanského zákoníku mezi stranami 
dohodnuto, že změní-li se ceny dopravy, služeb, případně některých dalších výrobních nákladů ke dni výroby prefabrikátů o více než 
5% oproti stavu ke dni vyhotovení této cenové nabídky, bude cena stanovená cenovou nabídkou upravena dodatečně s přihlédnutím 
k této skutečnosti o tento rozdíl. Výrobními náklady se rozumí náklady na pořízení železa, náklady na pohonné hmoty, energie a 
emisní povolenky.  
 
V případě změny ceny (navýšení nebo snížení) je dodavatel/prodávající povinen oznámit písemně odběrateli/kupujícímu úpravu ceny, 
a to nejpozději ke dni výroby prefabrikátů. Prodávající je povinen na žádost kupujícího prokázat změnu ceny výrobních nákladů, a to 
předložením účetních nebo smluvních dokladů dodavatelů vstupů vztahujících se k výrobním nákladům na zhotovení prefabrikátu. 
 
Ocitne – li se dodavatel/prodávající v prodlení s dodáním prefabrikátů a ke dni splnění jeho dluhu budou výrobní náklady nižší než ke 
dni určenému k dodání prefabrikátů, odběratel/kupující má právo upravit cenu s ohledem na tyto nižší výrobní náklady.  

Děkujeme Vám za poptávku a těšíme se na další spolupráci. 

       S pozdravem 

Produktová  manažerka 

Nádrže a prostorová prefabrikace 


