[bookmark: bookmark0]Dodatek č. 1
[bookmark: bookmark1]ke Smlouvě o dílo č. 2016/0399
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
[bookmark: bookmark2]Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 doc. Mirjam Friedovou, Ph.D., děkankou 00216208 se sídlem: zastoupena:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: č. ú.:

CZ00216208
Komerční banka, a.s., Praha 1 85631011/0100

osoba pověřená realizací této smlouvy: xxx, tel.: xxx, e-mail: xxx
interní číslo zakázky: 2016/002 
na straně jedné (dále jen „objednatel“) 

a
[bookmark: bookmark3]ELIZZA s.r.o
se sídlem:	Malebná 960, 149 00 Praha 4zapsanáv obchodním rejstříku, vedeném

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 576
Ing. Milanem Stupavským, Dr. - jednatelem společnostizastoupena:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: č. ú.:

00334561
CZ00334561
xxx
xxx

osoba pověřená realizací této smlouvy: xxx, tel.: xxx, e-mail: xxx
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 
uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:
[bookmark: bookmark4]I.
[bookmark: bookmark5]Úvodní ustanovení
Objednatel a zhotovitel souhlasně potvrzují, že dne 13. 7. 2016 uzavřeli Smlouvu o dílo č. 2016/0399 (dále jen „Smlouva“).
[bookmark: bookmark6]II.
Doplňující a změnová ustanovení ke Smlouvě
V souladu s ustanovením čl. XVII. „Závěrečná ustanovení“, odst. 17.6. Smlouvy se smluvní strany na základě skutečností, které byly zjištěny v průběhu realizace předmětu smlouvy, a s ohledem na prodlení při zahájení realizace Smlouvy způsobené administrativními důvody na straně objednatele plynoucími z prodlení na straně poskytovatele dotace, z níž je Smlouva financována, dohodly na těchto změnách Smlouvy:
a) Čl. III. „Předmět smlouvy“ se doplňuje o tyto položky:
i. sanace vlhkosti zdivá v místnosti č. S147 - méněpráce - dle Změnového listu č. I,
ii. sanační omítky - vícepráce dle Změnového listu č. II,
iii. bourání podlahy WC - vícepráce - dle Změnového listu č. III,

iv. úprava dispozice - skleněná příčka - vícepráce dle Změnového listu č. IV,
v. upřesnění počtu oken a dveří - méněpráce dle Změnového listu č. VI,
vi. úprava dispozice - zrušení velínu - vícepráce a méněpráce dle Změnového listu č.VII,
vii. změna výšky zdvojených podlah - vícepráce dle Změnového listu č. VIII,
viii. vestavěný interiér - vícepráce a méněpráce dle Změnového listu č. IX,
ix. úprava dispozice - změny počtu přípojných míst - vícepráce dle Změnového listu č. X,
x. propojení datových rozvaděčů v serverovně optikou - vícepráce a méněpráce dle Změnového listu č. XI,
xi. změna požadavku akustických vlastností příčky v serv. - vícepráce a méněpráce dle Změnového listu č. XII,
xii. stěhování nábytku, vyklízení - vícepráce dle Změnového listu č. XIII,
xiii. úprava SDK podhledu v místnosti dětského koutku - vícepráce dle Změnového listu č. XIV,
xiv. vybourání prostupu do kolektoru - vícepráce dle Změnového listu č. XV,
xv. ochranné sloupky - vícepráce dle Změnového listu č. XVI,
xvi. úprava podlahy na chodbě - terrazzo - vícepráce dle Změnového listu č. XVII.
Změnové listy č. I-IV a VI-XVII včetně položkových rozpočtů tvoří Přílohu č. 1 tohoto
dodatku.
b) ČI. IV. „Cena díla“ Smlouvy se doplňuje o cenu díla za dohodnuté vícepráce a méněpráce
specifikované v Příloze č. 1 tohoto dodatku a které činí celkem:Cena bez DPH v Kč:	18 413,-
DPH v %:	21%
DPH v Kč:	3867,00
Cena včetně DPH v Kč:	22 280,-
Z toho
Vícepráce - přípočty celkem bez DPH 640 535,- DPH v %:	21%
DPH v Kč:	134 512,-
Cena včetně DPH v Kč:	775 047,-
Méněpráce - odpočty celkem bez DPH -622 122,- DPH v %:	21%
DPH v Kč:	-130 646,-
Cena včetně DPH v Kč:	-752 767,-

c) ČI. V. Smlouvy „Místo a termíny plnění smluvních závazků “, konkrétně druhý bod „termín předání díla v I. etapě: nejpozději do 15. 9. 2016“ se mění a nově zní takto: „termín předání díla v I. etapě: nejpozději do 17. 10. 2016“.
[bookmark: bookmark7][bookmark: _GoBack]III.
[bookmark: bookmark8]Závěrečná ujednání
1. Ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny a platí i pro tento dodatek. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy.
2. V případě neplatnosti některého z dílčích ujednání se tento dodatek, ani Smlouva nestávají ve svém celku neplatnými, pokud z jejich obsahu anebo z okolností, za nichž k neplatnosti došlo, nevyplývá, že příslušnou část tohoto dodatku či Smlouvy nelze oddělit od jejich ostatního obsahu. Pro případ takovéto neplatnosti dílčí části dodatku či Smlouvy se smluvní strany zavazují, že se dohodnou na novém znění příslušných ustanovení ve formě písemného dodatku. Pokud tak neučiní, budou se příslušné vztahy řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, případně dalšími obecně závaznými předpisy platnými na území České republiky.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel uveřejní tento dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), a to neprodleně po podpisu dodatku.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, že objednatel uveřejní tento dodatek jako celek, neboť v dodatku nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců nebo jejich zaměstnanců. V případě, že by přesto uveřejněním dodatku došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců či zaměstnanců, odpovídá každá smluvní strana za újmu způsobenou pouze jí samé a jejím vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.
5. Smluvní strany zároveň berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel spolu s tímto dodatkem uveřejní stejným způsobem také Smlouvu. Ustanovení předchozích odstavců platí Smlouvu obdobně.
6. Dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Příloha č. 1 - Změnové listy č. I-IV a VI-XVII
8. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, přičemž platí datum posledního podpisu.



V Praze dne 20. 9. 2016				V Praze dne 14. 9. 2016

Za objednatele:					Za zhotovitele:


doc. Mirjam Friedová, Ph.D.				Ing. Milan Stupavský, Dr., jednatel
        děkanka FF UK					             ELIZZA s.r.o.
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