Stejnopis č.: 1


                                                                   Dodatek č. 1
                               KE SMLOUVĚ O DÍLO
k provedení stavby 
„Stavební úpravy kanceláří 3.np budovy Karlínského Spektra“, střediska Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy
uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:
1. objednatel: 	Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy 
se sídlem:    		Karlínské nám. 7, 186 00 Praha 8 - Karlín
zastoupený:  	Ing. Mgr. Libor Bezděk -  ředitel  DDM hl. m. Prahy
IČ: 	          	00064289
DIČ: 			CZ00064289
bankovní spojení:  	PPF banka a. s. 
č. účtu:                      	2000150008/6000
	
(dále jen "objednatel")
a

2. zhotovitel: 		Stavba a Interiér Praha s.r.o.
se sídlem: 		Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2
zapsán v OR:           	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 101557
zastoupený: 		Lada Havelková, jednatelka
bankovní spojení:	KB, a.s. a Sberbank CZ, a.s.
Číslo účtu :         	19-5356050247/0100 a 4211046023/6800
IČ:			25959506
DIČ: 			CZ25959506   
(dále jen "zhotovitel")


	
Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětné smlouvy takto:





I.
 I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě
Číslo stavby:  206601
Název stavby: „Stavební úpravy kanceláří 3.np budovy Karlínského Spektra“
Místo stavby: budova Karlínského Spektra, Karlínské náměstí 7, 186 00 Praha 8 - Karlín
Zadavatel a investor: Dům dětí a mládeže hl. města Prahy
II.
P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y
Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:
Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele rozšíření stavebních prací, které vyplynuly v průběhu realizace u akce - č.: 206601 „Stavební úpravy kanceláří 3.np budovy Karlínského Spektra“. Jedná se o rozšíření předmětu původní zakázky na základě změn ve srovnání s uzavřenou smlouvou - rozšířený rozsah stavebních úprav a rozšíření úprav o truhlářské výrobky. Rozsah dodatku prací je dán na základě přiložených cenových nabídek.

III.
 D O B A   P L N Ě N Í
Článek III. odst. 2 se upravuje takto: 
2. Předpokládaný termín zahájení realizace díla nejpozději   –   12. 7. 2017
Dohodnutý termín pro dokončení realizace nejpozději do  -   25. 9. 2017
IV.
 C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y
Článek IV. odst. 1 se doplňují a upravují ve smyslu článku II. této smlouvy takto:
1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 27. 5. 2016 jako cena nejvýše přípustná a činí: 
         Základní cena bez DPH celkem 	715. 586,00 Kč          	
  DPH 21 % 	150.273,00 Kč
         Celková cena včetně DPH 	865.859,00 Kč   
Cena rozšíření předmětu zakázky – dodatek č. 1 : 
         nabídková cena bez DPH                             	412.598,76 Kč
         DPH 21 %                                                	86.645,69 Kč	    
         Cena celkem včetně DPH	499.244,45 Kč
         Celková konečná cena předmětu zakázky:   
         celková cena bez DPH                             	1 128.184,76 Kč
         DPH 21%                                                	236.918,69 Kč	
         Cena celkem včetně DPH	     1 365.103,45 Kč
	
Zhotovitel nebude ve fakturaci účtovat DPH. DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění odvede za zhotovitele objednatel. 

XIV.
 Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í
Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.
Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 30. 6. 2017, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran dnem zveřejnění ve veřejně přístupné databázi smluv. 


Přílohy: 	č. 1. Specifikace více a méně prací vč. cenových nabídek 
	č. 2. Cenová nabídka na truhlářské výrobky


V Praze dne	6. 9. 2017				            V Praze dne 6. 9. 2017




          .......................................			              .......................................                      
	objednatel             	zhotovitel	
	            Ing. Mgr. Libor Bezděk                                                      Lada Havelková
                        ředitel                   	    jednatelka společnosti
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