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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
"Zádržné systémy pro SÚSPK (2025)" 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001339 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:  20250650 

číslo smlouvy objednatele:   8500010253 

číslo smlouvy zhotovitele:         

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém 

použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).   

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel 

IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:     

datová schránka:  qbep485 

telefon:     

kontaktní osoba ve věcech technických: 

 

dále jen „objednatel“ 

1.2. Zhotovitel: 

Saferoad Restraint Systems s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 10825 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:   Plzeňská 666, 330 21 Líně 

zastoupená:  Ing. Tomášem Aubrechtem, jednatelem 

    Arturem Kawou, jednatelem 

IČO: 25229761  DIČ: CZ25229761  

telefon:  

e-mail:    

datová schránka: 6jj6p2u 

kontaktní osoba ve věcech technických:  

 

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla:  

dále jen „zhotovitel“ 

II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 21.07.2025 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

provedení díla (stavby) s názvem: Zádržné systémy pro SÚSPK (2025) (dále jen „SOD“). SOD 
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byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého 

rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ. 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 

dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 

dohodly na tomto dodatku. Změny se týkají snížení rozsahu prací u instalace svodidel se 

zádržností H1 za účelem zajištění zvýšení bezpečnosti na komunikacích v Plzeňském 

kraji, kdy na 2 (dvou) úsecích došlo ke kolizi s inženýrskými sítěmi.  

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

(změnový list). Změnový list tvoří přílohu tohoto dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 0,- Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 169 438 Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD 

bez DPH:  2 210 908,00  Kč 

se tímto dodatkem snižuje o částku 169 438 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  2 041 470,00,- Kč 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 

akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 

smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 

takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 

subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 

kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 
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4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 

smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 

údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 

právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 

ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 

Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení.  

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

 Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- Příloha č. 1 - změnový list 

 

objednatel :       zhotovitel: 

 

 

 

___________________________    _____________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  Saferoad Restraint Systems s.r.o. 

Ing. Jiří Velíšek      Ing. Tomáš Aubrecht 

generální ředitel      jednatel 

podepsáno elektronicky     podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Návrh dodatku vyhotovil: . dne 24.10.2025 

 



Změnový list č. 1

Předmět díla Zádržnésystémy pro SÚSPK (2025)

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p o , Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ 72053119

Zhotovitel: Saferoad Restraint Systems s.r o., Plzeňská 666. 330 21 Líně, IČ 25229761

Popis změny:

Měněpráce:
- snížení výměr u akcí kdy došlo ke kolizi s inženýrskými sítěmi

Vícepráce:

o cXL
E

Změnu vyvolal: Objednatel na základě zjištěného stavu na stavbě,

N

Jedná se o změnu: § 222 zák. 1.134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst 4 ZZVZ

oceněni změny předložil: Zhotovitel 

náklady na změnu bez DPH

Cenová změna za dodatek č 1 bez DPH 

-169 438,00 Kč

Výše DPH sazba:

náklady na změnu vč DPH 

Cena díla bez DPH (dle SOD)

21% -35 581,98 KČ

-205 019,98 Kč

2 210 908,00 Kč

Cena díla po dodatku č, 1 bez DPH 2 041 470,00 Kč

Cena díla po dodatku č 1 vč DPH 2 470 178,70 Kč

Měněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

-169 438,00 Kč

0,00 Kč
-169 438,00 Kč Celková hodnota změny bez DPH

E 
S

Vliv změny na termín dokončení díla žádný

Změnu odsouhlasil: datum

EN Zhotovitel:

<L 
X"

O 
«■>

T5 
O

Objednatel

Přílohy
Přílohy:
Rozpočet ke Změnovému listu č. 1

podpis



Rozpočet ke zménovému listu č. 1
Název díla: Oprava propustku 18361-001P Březl

MÉNÉPRÁCE

poř.
Číslo kód položky
pot.

popis položky
mírní 
jodn.

množství ve 
imkxrví

množství po 
zmíní

rozdíl 
množství

cena/ mír. 
jednrtku 
Ke

calk.cena ve 
amleuví
Ke

oelk.cena po 
smíni Kí

rozdR celk. ceny 
Kí

1 PS Hradec - u £kolky/ikoly m 84,00 32.00 -32,00 1 014,00 64 890.00 32 448.00 -32 446,00
2 Radnice m 100,00 0,00 -100,00 721.00 136 000,00 0,00 -136 990,00

Rozdíl oproti BoD celkem Kč: -16® 434,00

Míníprace celtem KČ: -1W 434.60

VÍCEPRÁCE
poF. 
eisko 
pel.

kód položky popis položky mimi 
jadn.

množství ve 
smiouví

množství po 
zmíní

rozdíl 
množství

cena/ mír. 
jednotku 
Kč

c*lk.cena ve 
smiouví 
Kč

celk.cena po 
zmíní Kč

roždí oelk. oeny 
Kč

0.00 0.00 0.00 0,00 0,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 0,00

Vícepríee celkem Kí: 0.00

Rnzdfl oproti SOD celkem -1CT4WW
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