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Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Viničné Šumice
DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese: Hroznova 227/17, 603 00 Brno. 
Zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavou Priessnitzovou, vedoucí Pobočky Brno  
Kontaktní údaje:
Tel.: 602 559 300 Ing. Priessnitzová
E-mail: brno.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno, IČO: 41601483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171.
Zastoupená: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
ID datové schránky: 784cctd
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 372520453/0300
DIČ: CZ41601483
(„Zhotovitel“)




Na základě aktuální informace zhotovitele o skutečném rozsahu provedených prací a vyhotoveného seznamu s výměrami pozemků, které jsou dotčeny aktualizací PSZ v souladu s čl. 6.3.2 h) smlouvy o dílo, byl rozsah aktualizace PSZ klasifikován jako dílčí část 6.3.2.h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha       s počtem měrných jednotek 4 MJ. Termín předání dílčí části k akceptačnímu řízení na výzvu objednatele v dohodnuté lhůtě se nemění.

Smluvní strany dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. obj. 1157-2021-523101, č. zhot. 109-3221-21 ve znění dodatků č. 1-6 mění následovně:

I.
U dílčí části 6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha dochází podle skutečnosti ke zvýšení počtu měrných jednotek z původní 1 MJ na 4 MJ, 

U dílčí části 6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek z původní 1 MJ na 0 MJ, 

U dílčí části 6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek z původní 1 MJ na 0 MJ.

Provedenými změnami dochází k celkovému zvýšení hodnoty závazku ze smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků o 9 800,00 Kč bez DPH, tj. 11 858,00 Kč včetně DPH.
          
Z tohoto důvodu se mění čl. 3. Cena díla, odstavec 3.1. smlouvy o dílo - Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	791 400,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	753 900,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	158 000,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	1 703 300,00 Kč

	DPH 21 %
	357 693,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 060 993,00 Kč


                                                                                                                                     
II.
Mění se a nově zní Položkový výkaz činností ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1157-2021-523101, č. zhot. 109-3221-21 ve znění dodatků č. 1 až 6. Jeho úplné nové znění je nedílnou součástí tohoto dodatku.



III.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si tento dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

V Brně dne: 31. 10. 2025	V Brně dne: 30. 10. 2025
		


„elektronicky podepsáno“                                                      „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Pavel Zajíček		Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
ředitel Krajského pozemkového úřadu		jednatel
pro Jihomoravský kraj



Příloha č. 1: Položkový výkaz činností.




Za správnost vyhotovení: Ing. Marika Chválová
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