
Dodatek č.l ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy objednatele: 02PA-000507 
Číslo smlouvy Poskytovatele:

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 296 2019
Název související veřejné zakázky: SSUD Bořek -  Technická asistence a poradenská činnost objednateli

uzavřená dne 1.7.2020 mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako ,,Smlouva“):

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán 
mezi
1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno: 
jihočeská
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
jihočeská
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

a

IBR Consulting, s. r. o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
státní podnik

Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10
25023446
CZ25023446
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, 
vložka 235748
společnost s ručením omezeným

kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail:

(dále jen „PoskytovateU)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní 
strana“)



Článek I. 
Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.6.2020 Smlouvu o poskytování služeb na plnění veřejné zakázky 
„SSÚD Borek -  Technická asistence a poradenská činnost objednateli“ (dále jen “Smlouva“), jejímž 
předmětem je technická asistence a poradenská činnost Objednateli v rámci posouzení změn během 
realizace stavebního díla „SSÚD Borek“ (dále jen „Stavba“) v návaznosti na „Směrnici státního 
podniku 10-S-11.6 (18/2017) v aktuálním znění -  Změny závazků“ a u těchto změn stavby 
posouzení naplnění podmínek zadání zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách v platné znění 
(dále jen „změny“).

2. Vzhledem k tomu, že:

> v průběhu realizace stavebních prací na předmětné Stavbě se objevily, nezávisle na vůli zhotovitele i 
objednatele, nové skutečnosti, v důsledku, kterých došlo k prodloužení celkové doby realizace 
Stavby oproti původně stanovenému harmonogramu prací;

> součástí technické pomoci Objednateli je poskytnout posouzení změn během realizace stavebního 
díla v návaznosti na „Směrnici státního podniku 10-S-11.6 (18/2017) v aktuálním znění -  Změny 
závazků včetně přiřazování kategorií, posuzování těchto nároků a vydání stanoviska k posouzení 
tohoto souladu po celou dobu stavby.

> výše uvedené skutečnosti zakládají potřebu prodloužit technickou pomoc a poradenská činnost 
Objednateli rámci posouzení změn po dobu realizace Stavby, neboť je nezbytné nutné zajistit 
technickou pomoc Objednateli v rozsahu odpovídajícím aktuálním požadavkům na realizaci Stavby 
v souladu se smluvními závazky, a to až do jejího dokončení; Smluvní strany se v souladu s článkem 
III Doba a místo plnění odst. 3.2, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jehož 
předmětem je (i) změna předpokládaného termínu dokončení prací (s předpokladem dokončení do 
06/2026).

Článek II.
Změna předpokládaného termínu plnění

1. Na základě důvodů uvedených v čl. I. tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě se smluvní strany dále dohodly 
na úpravě předpokládaného termínu pro ukončení prací dle Článku III. odst. 3.2 Smlouvy takto:
„ukončení prací: do doby dokončení Stavby do 30. 6. 2026“.

III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tento Dodatek č.1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, do tohoto Dodatku č. 1, a to oběma smluvními stranami. Tento dodatek nabývá účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

1.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti 
v původním znění.

1.3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho 
elektronický originál.

1.4. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1, včetně Smlouvy o poskytování 
služeb bude Objednatelem uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.



Poskytovatel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 1 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník.

1.5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě 
jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz 
tohoto připojují své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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