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       Veřejná zakázka č.: VZ INV 11.25 

                                                                             
  

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  

uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „tento dodatek“) 
 
Smluvní strany 

 
Statutární město Ostrava, 
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava 
 
Příjemce: 
Městský obvod Ostrava-Jih 
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou 
 

 
IČO:   00845451  
DIČ:   CZ00845451 (plátce DPH) 
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka 
 
Č. účtu:   1520761/0100 

 
dále jen objednatel 
 
 
a 
 
 
Ing. Petr Fraš 
Na Chromině 794/91, 747 16 Hať 

 
IČO:    03142060     
DIČ:    není plátce DPH   
Peněžní ústav:  ČSOB   
 
Č. účtu:   288027789/0300   
 
Zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlučín,  
Sp. značka: ZIV/1228/2014/TI 
 

 
dále jen zhotovitel 
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Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih, č. 4792/RMOb-JIH/2226/89 ze 
dne 23.10.2025, dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/1614/2025/INV ze dne 
28.08.2025. 
 
Obsah dodatku 

 
I. Předmět dodatku 
 
1. Čl. III. Čas plnění odstavec 1 smlouvy o dílo se mění následovně: 

Smluvní strany se dohodly na lhůtě realizace díla v následujících termínech: 
• Dokumentace pro povolení záměru (DPZ) včetně inženýrské činnosti a podání žádosti 

o povolení záměru do 150 kalendářních dnů od následujícího dne po dni účinnosti této 
smlouvy. 

• Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu prací dle čl. II. odst. 6 této smlouvy 
a inženýrské činnosti do 60 kalendářních dnů od nabytí právní moci povolení záměru.  

V rámci lhůty realizace díla proběhne přejímací řízení předmětu díla dle čl. II. odst. 7 této smlouvy. 
Zahájení realizace dalšího stupně projektové dokumentace je podmíněno nabytím právní moci 
souhlasného správního řízení předchozího stupně projektové dokumentace.  
 
 

2. Čl. IV. Cena díla odstavec 1 a 7 smlouvy o dílo se mění následovně: 
 
1. Cena díla je stanovena dohodou obou stran na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 15.07.2025 
a 29.9. 2025 jako cena za celé dílo. 
 
Dohodnutá cena: 

 
   7.  Dohodnutá cena za výkon autorského dozoru činí max. 45 500,00 Kč bez DPH (předpoklad max. 70 hod./   
   650 Kč/hod., v ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s výkonem autorského dozoru vč. cestovních   
   nákladů).  
 
 
3. Čl. V. Platební podmínky provedeného díla odstavec 1 smlouvy o dílo se mění následovně: 
 
1. Zaplacení provedeného díla bude provedeno po dokončení a převzetí díla se zapracovanými veškerými 

podmínkami z dokladové části na základě faktury vystavené zhotovitelem a doručené objednateli (tato 
bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů) následovně: 

1. faktura ve výši 255 000,00 Kč po předání a převzetí DPZ vč. dokladové části a podání žádosti o povolení 
záměru, 

2. faktura ve výši 259 000,00 Kč po předání a převzetí DPS vč. soupisu prací dle čl. II. odst. 6 této smlouvy. 
 
 Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen 

Cena díla v Kč Cena bez DPH 

Projektová dokumentace pro povolení záměru  255 000,00 

Projektová dokumentace pro provádění stavby 259 000,00 

    Cena celkem          514 000,00 
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ve faktuře uvést i tyto údaje: 
a) evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení, 
b) agendové číslo smlouvy objednatele (typ/pořadové číslo/rok/odbor) z razítka na první straně této 

smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: VZ  INV 11.25 
c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené 

smlouvy), 
d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
e) lhůtu splatnosti faktury, 
f) název, sídlo, příjemce, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, 
g) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů 

nezapsaných do Obchodního rejstříku, 
h) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. odbor investiční), 
i) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
j) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí dokumentace se závěrem, že objednatel dílo přebírá. 

 
II. Závěrečná ustanovení 
 
1. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že 

existuje zákonná povinnost zveřejnění, nabývá dodatek smlouvy účinnosti zveřejněním v centrálním 
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku smlouvy.  
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 

jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.  
4. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvních stran. 
5. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti. 
 

 

Za objednatele Za zhotovitele 
 

Datum:  ________________________________  Datum:  _______________________________  

Místo: Ostrava-Hrabůvka                                  Místo:    

 
 
 _______________________________________   ______________________________________  
Bc. Martin Bednář, MBA Ing. Petr Fraš  
starosta obvodu     

 
 


