Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo, ze dne 22.12.2015

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,     na zpracování  lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Strakonice – jihozápad

[bookmark: bookmark2]Smluvní strany

Objednatel:	Město Strakonice
Sídlo:	Velké nám. 2, 386 01 Strakonice
Statutární zástupce:	Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta
Kontaktní osoba:			Ing. Anna Sekyrová - pracovnice MěÚ Strakonice, OŽP,
	(kontaktní osoba v technických záležitostech), telefon, email: 383 700 345, anna.sekyrova@mu-st.cz
Bankovní spojení:	ČSOB, č.ú.: 000000-0001767959/0300
IČO:	00251810
DIČ:	CZ00251810
(dále jen objednatel)
a

Zhotovitel:	LesInfo CZ, a.s.
Sídlo:	Rudolfovská 84, 370 01 České Budějovice
Statutární zástupce:	Ing. Petr Nedvěd – předseda představenstva
Ve věcech technických:	Ing. Jiří Kocáb – vedoucí projektant LHP, LHO
		Bc. František Sklář – vedoucí digitální přípravy dat
Bankovní spojení:	ČSOB, č.ú. 312078173/0300
IČO:		25161644
DIČ:		CZ25161644
Tel., email:	387 713 319, lesinfo@lesinfo.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 850
(dále jen zhotovitel)
Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na vypracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Strakonice – jihozápad (dále jen LHO), ze dne 22.12.2015.
I. Předmět dodatku
1. Předmětem dodatku je změna výměry díla podle skutečné výměry zjištěné při finálním zpracování.

2. Bod 2.2. smlouvy se v poslední větě mění takto:
Celková výměra pozemků spadajících do zpracování LHO činí 1172,37 ha.

3. Bod 5.1. smlouvy se mění  se takto:
Konečná cena díla je násobkem ceny za 1 ha ve výši 539,00 Kč a celkové konečné výměry 1172,37 ha = 631 907,43 Kč bez DPH a při sazbě DPH 21 % je konečná cena díla                           764 608,00 Kč s DPH.


II. Závěrečná ustanovení
1. [bookmark: _GoBack]V ostatních částech zůstává Smlouva o dílo, ze dne 22.12.2015, beze změny.

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv.

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.











České Budějovice, dne....................		Strakonice, dne...............................


Za zhotovitele:				Za objednatele:





.........................................................		........................................................
LesInfo CZ, a.s.				Město Strakonice
Ing. Petr Nedvěd		Mgr. Břetislav Hrdlička - starosta
předseda představenstva
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