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k smlouvě o dílo číslo: 0546/2024

	
	MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC

       	zastoupené	starostou Mgr. Ing. Michalem Kozárem, MBA,
       	se sídlem	Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec
         
       	zástupce pro věci smluvní	Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města 	              
	zástupce pro věci technické	Ing. Karel Hron, Václav Bombala	
	kontakt: 		 702 195 295, bombala@jh.cz
      	technický dozor stavebníka                  	xxx, ČKAIT:  xxx, telefon: xxxx, e-mail: xxx,
 IČO:     	00246875                        	 	  
	DIČ:   	CZ00246875
	bankovní spojení	Česká spořitelna, a.s., pobočka Jindřichův Hradec 
	číslo účtu 	27-0603140379/0800
(dále jen "objednatel")
a
Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru v Jindřichově Hradci
založená na základě smlouvy o společnosti ze dne 9.2.2024
Vedoucí společník:
ARCHEON Stavby s.r.o.
IČO: 60753013, DIČ: xxxx
se sídlem Mladých Běchovic 2, Běchovice, 190 11 Praha 9
veden/a v OR u Městského soudu v Praze, sp. zn. C363932
bankovní spojení: xxxx, č. ú.: xxxx
zastoupený: Františkem Jourou, jednatelem
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: František Joura, jednatel
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxx, hlavní stavbyvedoucí


Druhý společník: 
Auböck s.r.o.
IČO: 26089785, DIČ: xxxx
se sídlem Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou
veden/a v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. C 13372
zastoupený: vedoucím společníkem ARCHEON Stavby s.r.o.
bankovní spojení 1: xxxx
číslo účtu 1: xxxx
bankovní spojení 2: xxxx
číslo účtu 2: xxxx
(dále jen „zhotovitel“)
(společně také jako „smluvní strany“)






Článek I. 


Tímto Dodatkem č. 2 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. 0546/2024 uzavřené dne 17.05. 2024 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE.

Článek V. Cena díla a platební podmínky, odst. 5.1. – Celková cena díla ve výši 498 842 759,50 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 2 navyšuje o celkovou částku 9 305 180,37 Kč bez DPH z důvodů změn stavby specifikovaných ve změnových listech stavby č. 1, 2, 3, 7, 21, 30,  32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 102, 105, 111, 113 a 114 (přílohou dodatku).


	Celková kalkulace
	Stavební oddíl
	méněpráce bez DPH / Kč
	vícepráce bez  DPH / Kč
	Rozdíl / Kč

	SO 01
	4 389 662,90
	14 879 746,86
	10 490 083,96

	SO 02
	 5 202 413,88
	4 017 510,29
	-1 184 903,59

	Celkem
	
	
	9 305 180,37




Po provedené změně je celková cena díla nově ujednána ve výši 508 147 939,87 Kč bez DPH (slovy: pět set osm milionů sto čtyřicet sedm tisíc devět set třicet devět korun českých a osmdesát sedm haléřů),


přičemž DPH k dnešnímu dni činí: 106 711 067,37 Kč 
(slovy: jedno sto šest milionů sedm set jedenáct tisíc šedesát sedm korun českých a třicet sedm haléřů),


tedy celková cena díla vč. DPH činí:
614 859 007,24 korun českých včetně DPH
(slovy: šest set čtrnáct milionů osm set padesát devět tisíc sedm korun českých a dvacet čtyři haléřů)


Článek II. 


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají beze změn.



Článek III. 


1. Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel. 

3. Znění a uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, č. 822/32R/2025 ze dne 15. 10. 2025.



objednatel						zhotovitel		
V Jindřichově Hradci dne (dle data elektronického podpisu)	V Praze dne (dle data elektronického podpisu)

24.10.2025						24.10.2025

__________________________			__________________________
město Jindřichův Hradec				Společnost ARCHEON-AUBOCK – Nová epocha pivovaru v
 							Jindřichově Hradci
Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA				vedoucí společník
Starosta 							ARCHEON Stavby s.r.o.
							František Joura, jednatel

							
							21.10.2025


							___________________________
							druhý společník
							Auböck s.r.o.
							Zastoupený vedoucím společníkem 
							ARCHEON Stavby s.r.o.
							František Joura, jednatel
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