Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. HS/1271
(dále jen „dodatek“)

1. OBJEDNATEL:	Městská část Praha-Satalice
			se sídlem: K Radonicům 81/3, Praha 9, 190 15
zastoupená: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou MČ
			IČ: 00240711,  DIČ: CZ00240711
			Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
	         Číslo účtu: 10451542/0800
(dále jako „Objednatel“)


2. ZHOTOVITEL:	Libor Kobrna
			Se sídlem: Pod poštou 90/3, Satalice, 190 15 Praha 9
			Zastoupený: Liborem Kobrnou
IČO: 09224122 DIČ: CZXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: Komerční banka, č.ú. 123-2962860297/0100
  			 
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:	


I.
1. Smluvní strany prohlašují, že dne 25. 8. 2025 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen „smlouva“). V souladu s článkem V. odst. V.1. smlouvy smluvní strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je ocenění a odsouhlasení víceprací ZL 1 a méněprací ZL 2 nutných ke zdárnému zhotovení díla. V důsledku přijetí dodatku dochází ke změně ujednání o ceně díla, tedy ke změně článku III. odst. III. 1 smlouvy.



II.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany sjednávají změnu ujednání o ceně díla, článku III. odst. III.1. smlouvy, a to oceněním a odsouhlasením víceprací a méněprací z důvodu ponechání části betonových základů a prací s tím souvisejících, dále úprava původní kanalizační šachty, úprava pilířku HUP, úprava zámečnických konstrukcí a zahradnické úpravy. Na základě víceprácí se mění čl. II. odst II.2 dokončení a předání díla, prodlužuje se do 15. 11. 2025. Vícepráce i méněpráce provede Zhotovitel v rámci plnění ze smlouvy. 
2. Ocenění a odsouhlasení víceprací bude provedeno na základě výkazu výměr ve Změnovém listu č.1. Změnový list č. 1 je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
3. Ocenění a odsouhlasení méněprací bude provedeno na základě výkazu výměr ve Změnovém listu č.2. Změnový list č. 2 je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
4. Na základě tohoto dodatku dochází k odsouhlasení snížení ceny díla v hodnotě 47.950,64 Kč bez DPH.









III. 
Závěrečná ustanovení
1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nedotčeny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.
                    		                                        
V Praze dne _____________2025    	
                      		 

	


	
	

	Městská část Praha-Satalice
	
	Libor Kobrna




Příloha č. 1: Změnový list č.1 – Vícepráce (úprava kanalizační šachty, pilířku HUP, úprava zámečnických konstrukcí, zahradnické úpravy, ponechání části betonových základů)
Příloha č. 2: Změnový list č. 2 – Méněpráce (zámečnické úpravy, ponechání části betonových základů)


