Dodatek č. 1
k Příkazní smlouvě ze dne 10.2.2025
„TDS – Stavební úpravy ZUŠ v Králíkách 

v ulici Nádražní”
Smluvní strany

Město Králíky

Sídlo:


Velké náměstí 5, 561 69 Králíky
IČ:


00279072

DIČ:


CZ00279072
Zastoupené:   

Ing. Václavem Kubínem, starostou města




ve věcech technických XXXXXXXXXXX
Telefon:

XXXXXXX
Email:
XXXXXXX
Bankovní spojení:  
XXXXXXX


Číslo účtu:               
XXXXXXX
na straně jedné jako “příkazce”
a

Ing. Karel Šlesingr
Sídlo:                         
XXXXXXX



IČ: 


41241827
DIČ:   


CZ 273-41241827
Zastoupený:                Ing. Karel Šlesingr

Telefon:                      XXXXXXX
E-mail:                       XXXXXXX



Bankovní spojení: 
XXXXXXX
Číslo účtu: 

XXXXXXX


na straně druhé jako “příkazník”
I. Předmět dodatku 

Předmětem dodatku je prodloužení doby a rozsahu výkonu technického dozoru investora na akci: „Technický dozor stavebníka – Stavební úpravy ZUŠ v Králíkách v ulici Nádražní“
Termíny pro realizaci nově:

· termín dokončení stavby dodavatelem do 325 dní od předání staveniště (navýšení o 115 dní). 

· předpokládané ukončení činnosti příkazníka – po řádném předání dokončené stavby a její případné kolaudaci (předpoklad do 31.1.2026)

Cena díla je stanovena dle sazebníku inženýrské činnosti a je v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Cena je oběma smluvními stranami dohodnuta takto:
Původní cena smlouvy: 


250 000,- Kč

Změna dle Dodatku č. 1:

              55 000,- Kč
Cena smlouvy celkem:


305 000,- Kč
Příkazník není plátcem DPH.                                                                          
II.

 Závěrečná ujednání 

Ostatní části Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě a každá ze smluvních stran obdrží její originální vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 297/2016 Sb. V případě objektivních technických problémů a prokazatelné časové tísně může být Dodatek, po vzájemné dohodě smluvních stran, uzavřena v listinné podobě. 

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1, a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
Schváleno Radou města Králíky, datum jednání: 15.10.2025, číslo usnesení: RM/2025/41/626
V Králíkách dne 22.10.2025



V Ústí nad Orlicí dne 22.10.2025
Za příkazce:





Za příkazníka:
……………………………………..
  

………………………………………

Ing. Václav Kubín

Ing. Karel Šlesingr
starosta






