DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 28.8.2025 „1. etapa zasíťování XXX“, vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení - dokumentace pro provádění stavby, (dále jen „Dokumentace“) a provedení případných činností souvisejících s investiční akcí dle čl. 3 Smlouvy (vše společně dále jen „Dílo“)

Smluvní strany:
Objednatel:
Obchodní společnost:	Explosia a.s.
[bookmark: _GoBack]Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1828
Sídlo:			Semtín 107, 530 02 Pardubice 
IČ a DIČ:	25291581	CZ25291581
Bankovní spojení:	číslo účtu XXX 
                                                      XXX
                                                      XXX 
   	 XXX 
                                                     XXX
		XXX
Zastoupený:		Bc. Tomáš Rubáček, MBA, předseda představenstva
	Ing. Ondřej Havlík, místopředseda představenstva

Zhotovitel:
Obchodní společnost:	SITEL, spol. s r.o.
                                           Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
                                           oddíl C, vložka 6725
Sídlo:	Baarova 957/15, 140 00 Praha 4
IČ a DIČ:	44797320     CZ44797320
Bankovní spojení:	číslo účtu XXX, XXX 
Zastoupený:	XXX

společně jako smluvní strany uzavírají tento dodatek (dále jen „Dodatek č. 1“):

Článek 1
Prohlášení
Smluvní strany prohlašují, že dne 28.8.2025 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na akci „1. etapa zasíťování XXX“ - vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení - dokumentace pro provádění stavby, (dále jen „Dokumentace“) a provedení případných činností souvisejících s investiční akcí dle čl. 3 Smlouvy (vše společně dále jen „Dílo“). 
Z důvodu změny rozsahu díla se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy. 



Článek 2
Předmět dodatku

Čl. 6 Cena díla a platební podmínky smlouvy o dílo se mění následovně: 

1. Cena Díla bez DPH je sjednána vzájemnou dohodou smluvních stran a činí:


	Návrh koncepce napájení:
	XXX Kč

	Zpracování dokumentace záměru stavby (napájení + optika):
	XXX Kč

	Suport v rámci veřejnoprávního projednání:
	XXX Kč

	Zpracování PD pro povolení stavby sítí technické infrastruktury:
	XXX Kč

	Zpracování PD pro provedení stavby – optika:
	XXX Kč

	PD pro provedení stavby – napájení NN:
	XXX Kč

	Úprava stávající PD pro provedení stavby – napájení NN:
	XXX Kč

	celkem:
	XXX Kč



(slovy: XXX korun českých) bez DPH.
 

Článek 3 
Závěrečná ujednání


1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají Dodatkem nedotčena.
1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou. Vztahuje-li se však na Dodatek povinnost uveřejnění v registru smluv, nenabude účinnosti dříve než dnem svého uveřejnění.
1. Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
1. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli prostou omylu, a dále že není uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
1. Smluvní strany si všechna ujednání Dodatku přečetly, porozuměly jim a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

	V Pardubicích dne 23.10.2025
	V Praze dne:

	



………………………..
Bc. Tomáš Rubáček, MBA                       předseda představenstva
Explosia a.s.
	



………………………..
XXX

	



………………………..
Ing. Ondřej Havlík 
místopředseda představenstva
Explosia a.s.
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