

Evidenční číslo smlouvy: 66/25/41300
Č.j.: MPO 109611/2025
Výtisk č. 1,2,3
[bookmark: _Hlk188444742]Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci při realizaci projektu 
„Zhotovení Databáze energetické náročnosti “ 
[bookmark: _Hlk188444754](Projekt DEN)

Smluvní strany 

[bookmark: _Hlk188444696](1) Ministerstvo průmyslu a obchodu
sídlo: 110 15 Praha 1, Na Františku 32
zastoupené: Ing. et Ing. Reném Nedělou, vrchním ředitelem sekce energetiky
IČO: 47609109
DIČ: CZ 47609109
bankovní spojení: ČNB, pob. Praha
číslo účtu: 19-1525001/0710
(dále jen „Ministerstvo“)
a
[bookmark: _Hlk188444840](2) Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, organizační složka státu
sídlo: 110 00 Praha 1, Biskupský dvůr 1148/5
zastoupený: Ing. Jiřím Kratochvílem, předsedou Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
IČO: 48135267
bankovní spojení: ČNB, pob. Praha
číslo účtu: 10014-21622001/0710
(dále jen „Úřad“)

Za účasti jako vedlejšího účastníka
(3) Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
sídlo: 110 00 Praha 1, Biskupský dvůr 1148/5
zastoupený: Mgr. Zdeňkem Veselým, generálním ředitelem
IČO: 06578705
bankovní spojení: ČNB, pob. Praha
číslo účtu: 837011/0710
(dále jen „Agentura“, nebo „Vedlejší účastník“)

(Ministerstvo a Úřad a Agentura dále také samostatně jako „Strana“ nebo společně a nerozdílně jako „Strany“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dále uvedený dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)

1. Úvodní ustanovení
1.1. Smluvní strany spolu uzavřely Dohoda o spolupráci při realizaci projektu „Zhotovení Databáze energetické náročnosti “ (Projekt DEN) (dále jen „Dohoda“).
1.2. Definované pojmy uvedené v Dohodě mají stejný význam v Dohodě, jako v tomto Dodatku, pokud není výslovně uvedeno jinak.
1.3. Smluvní strany konstatují, že Úřad prostřednictvím Agentury pro Ministerstvo realizuje Projekt DEN spočívající v zajištění provedení datové báze energetické náročnosti, včetně veškerých předchozích kroků nezbytných k naplnění účelu Projektu DEN, jak jsou popsány Harmonogramu Projektu DEN.
1.4. S ohledem na vývoj plnění v rámci projektu, kdy vyvstala nutnost zajistit další činnosti spojené s realizací Projektu DEN s tím, že naopak některé činnosti, či položky se v průběhu plnění Projektu DEN ukázala jako nadbytečné a pro výsledek Projektu DEN neúčelná. Současně smluvní strany upravují harmonogram Projektu DEN.
1.5. Z výše uvedených důvodů uzavírají smluvní strany tento Dodatek.
2. Předmět Dodatku
2.1. Agentura je v rámci centralizovaného zadávání povinna vybrat dodavatele softwarového nástroje pro správu databáze Projektu DEN s tím, že:
2.1.1. Pro účely provozu softwarového nástroje uzavřou smluvní strany samostatnou dohodu, na základě které bude Agentura prostřednictvím vybraného dodavatele zajišťovat provoz softwarového nástroje. Podmínky provozu softwarového nástroje budou totožné, jako podmínky provozu mezi vybraným dodavatelem a Agenturou. 
2.1.2. S odkazem na ustanovení 2.7. Dohody je Ministerstvo povinno zajistit nezbytnou součinnost stávajícího dodavatele systému ENEX, Ing. Michaela Táborského, IČO: 45715050, se sídlem: Strašnice — Praha 10, Černokostelecká 2111/131, PSČ 108 00, zejména v souvislosti s předáním vstupních dat do zadávacího řízení a exportu dat pro následnou migraci do nového softwarového nástroje v rámci Projektu DEN. Ministerstvo bere uvedenou skutečnost na vědomí. Ministerstvo pověřuje Agenturu, aby v rámci Projektu DEN uzavřela smlouvu s dodavatelem systému ENEX na zajištění součinnosti dodavatele systému ENEX při migraci dat a poskytnutí výstupů se systému ENEX.
2.2. Na základě tohoto Dodatku smluvní strany upravují přílohu č. 1 Dohody, a to tak, že ji zcela nahrazují přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
2.3. Smluvní strany prohlašují, že Agentura předá Ministerstvu výstupy z plnění Projektu DEN v okamžiku, kdy bude tvořit funkční celek, tedy v okamžiku, kdy bude zcela dokončeno softwarové dílo, které je předmětem Projektu DEN. Za dokončené dílo dle předchozí věty se považuje okamžik, kdy je dílo zprovozněno a předáno k užívání veřejnosti. Agentura na výzvu Ministerstva uzavře s Ministerstvem dohodu, na základě které postoupí veškerá práva k výstupům z Projektu DEN. Uvedenou dohodou přejdou výstupy do vlastnictví/majetku Ministerstva. Harmonogram plnění Projektu DEN je stanoven v příloze č. 1. 
3. Závěrečná ustanovení
3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi Stranami.
3.2. Tento Dodatek může být měněna pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných všemi Stranami.
3.3. Tento Dodatek se vyhotovuje ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno obdrží Ministerstvo, jedno Úřad a jedno Agentura.
3.4. Nedílnou součástí Tento Dodatek jsou následující přílohy:
3.4.1. Příloha č. 1 – Vymezení úkolů a harmonogram Projektu DEN


V Praze dne 15. 10. 2025				V Praze dne 23. 10. 2025



_____________________________		_____________________________		
Ministerstvo průmyslu a obchodu		Úřad pro technickou normalizaci, 
Ing. et Ing. René Neděla,				metrologii a státní zkušebnictví
vrchní ředitel sekce energetiky 			Ing. Jiří Kratochvíl, předseda		          	 


_____________________________				

Česká agentura pro standardizaci 		
Mgr. Zdeněk Veselý, generální ředitel
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