Dohoda smluvních stran o ukončení smluvního vztahu a
vzájemném vypořádání akce
(Dodatek č. 5 SOD č. 1046/2022)
„ŠP Hasištejn – rekonstrukce přehrážky“ – projektová dokumentace (DSP/DPS) Tato smlouva byla uzavřena mezi:
Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
zástupce objednatele:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
Zhotovitel:	AV ProENVI, s.r.o.
sídlo:	Kolonka 118/8, 165 00 Praha 6 - Lysolaje
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4]oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]oprávněn(i) jednat o věcech technických:
28364643[bookmark: bookmark0]IČO:
[bookmark: bookmark1]DIČ:

CZ28364643
bankovní spojení:
číslo účtu:
Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 136333
(dále jen „zhotovitel“)

Dodatek č. 5 k SOD 1046/2022

(společně dále jen „smluvní strany“)
Stránka # z 5

Stránka # z 5

Dodatek č. 5 k SOD 1046/2022
I. [bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Úvodní ustanovení
1. [bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Na základě výzvy objednatele byla dne 17.10.2022 uzavřena smlouva o dílo č. 1046/2022, upravená následně dodatky č. 1–4 (dále jen jako „Smlouva“). Předmětem této smlouvy bylo zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby pro akci „ŠP Hasištejn – rekonstrukce přehrážky“.
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18]Cena díla zahrnující veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla byla sjednána částkou ve výši: 548 000,- Kč bez DPH.
[bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]Po projednání akce na investiční komisi Objednatele dne 13.08.2024 bylo rozhodnuto o změně technického řešení. Nové zadání se zásadně lišilo od původního zadání dle Smlouvy a nezohledňovalo ani variantní návrhy zpracované v rámci projekční přípravy, které byly vytvořeny dle požadavků Objednatele projednaných na výrobních výborech.
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24]Vzhledem k nutnosti přepracování projektu na základě nového zadání se smluvní strany dohodly na ukončení prací na stávající projektové dokumentaci na základě této Smlouvy o dílo. Smluvní strany činí nesporným, že projekční práce byly přerušeny dne 23.04.2025 a dokumentace bude předána Objednateli v aktuálním stavu rozpracovanosti.
2. [bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28]Okolnosti popsané v tomto dodatku nebyly smluvním stranám předem známy, a proto smluvní strany společně prohlašují a činí nesporným, že v současné době nelze dílo z výše popsaných důvodů provést tak, jak je uvedeno v rozsahu sjednané předmětnou Smlouvou o dílo, a proto uzavírají tuto Dohodu za účelem jejího ukončení a vypořádání závazků ze Smlouvy vycházejících.
3. [bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32]Původní termín provedení díla ujednaný Smlouvou o dílo č. 1046/2022, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3 a 4, nebyl dodržen z důvodu prodlení na straně Objednatele. Smluvní strany proto činí nesporným, že Zhotovitel nemohl splnit smluvní závazek, a proto ze strany objednatele nebude uplatňována smluvní pokuta za překročení termínů ujednaných dle Smlouvy.
4. [bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark36]Ke dni oboustranného podpisu bylo realizováno dílo v rozsahu dopracování dle Přehledu rozpracovanosti, který tvoří přílohu č. 1 Cenová kalkulace rozpracovanosti tohoto dodatku.
5. [bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40]Ke dni oboustranného podpisu této Dohody byly zhotovitelem fakturovány a objednatelem uhrazeny tyto části díla:
· [bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44]Geodetické zaměření 33 800,- Kč bez DPH – vyfakturováno a uhrazeno dne 25.3.2024
· [bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47][bookmark: bookmark48]Geologický průzkum 42 500,- Kč bez DPH – vyfakturováno a uhrazeno dne 25.3.2024
6. [bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52]K datu 10.11.2025 budou protokolárně předány a převzaty všechny části díla v rozpracovanosti dle Cenové kalkulace rozpracovanosti příloha č.1. Části díla v původně ujednaném rozsahu dle Smlouvy, které nejsou uvedeny v příloze č. 1, nebudou realizovány a Zhotovitele za ně vůči Objednateli nebude vznášet jakékoliv nároky na zaplacení.
II. [bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56]Předmět dohody
1. [bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59][bookmark: bookmark60]V návaznosti na skutečnosti uvedené v článku I. této Dohody se smluvní strany dohodly smluvní vztah založený na základě Smlouvy o dílo č. 1046/2022 ze dne 17.10.2022, ve znění dodatků č. 1–4 ukončit ke dni 10.11.2025.
1. [bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64]Účastníci Dohody prohlašují, že veškerá i nevypořádaná práva a závazky vyplývající z uvedené smlouvy jsou touto dohodou vypořádány. Celková hodnota dokončených prací byla vyčíslena na částku 112 115,- Kč bez DPH.
2. [bookmark: bookmark65][bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark68]Finanční vypořádání ve výši 35 815,- Kč bez DPH (rozdíl mezi částkou dokončených prací uvedenou v čl. II, odst. 2 tohoto dodatku a již uhrazenou částkou dle čl. I, odst. 5 tohoto dodatku) bude provedeno a uhrazeno na základě konečné faktury, která musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.
3. [bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71][bookmark: bookmark72]Rozpracované dílo (DSP/DPS) bude objednateli předáno ve stavu rozpracovanosti dle přílohy č. 1 této Dohody elektronicky nejpozději do 10.11.2025. Části díla ujednaného dle Smlouvy, které nejsou uvedeny v příloze č. 1, již nebudou zhotoveny.
III. [bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74][bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark76]Platební podmínky
1. [bookmark: bookmark77][bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark80]Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla uvedené v čl. II odst. 2 této dohody následovně:
2. [bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83][bookmark: bookmark84]Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě konečné faktury.
[bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86][bookmark: bookmark87]Předat fakturu lze i elektronicky na adresu: faktury-pr@poh.cz.
[bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89][bookmark: bookmark90]Přílohou faktury bude soupis provedených prací, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele.
[bookmark: bookmark91][bookmark: bookmark92][bookmark: bookmark93]Faktura bude vystavena do 7 kalendářních dní od uskutečnění zdanitelného plnění, dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla dle soupisu prací této dohody o narovnání
3. [bookmark: bookmark94][bookmark: bookmark95][bookmark: bookmark96][bookmark: bookmark97]Platebním dokladem je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu podle účinných právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce, číslo smlouvy objednatele, jméno, příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila. Přílohou faktury bude soupis provedených prací podepsaný oprávněnými osobami objednatele a oprávněnými osobami zhotovitele.
4. [bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark98][bookmark: bookmark99]Splatnost faktury je do 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
5. [bookmark: bookmark102][bookmark: bookmark103][bookmark: bookmark104][bookmark: bookmark105]Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
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6. [bookmark: bookmark106][bookmark: bookmark107][bookmark: bookmark108][bookmark: bookmark109]Objednatel je oprávněn kdykoli jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky proti jakýmkoli pohledávkám zhotovitele za objednatelem, a to i v případě, kdy některá z pohledávek není dosud splatná. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst žádné své pohledávky proti pohledávkám objednatele.
7. [bookmark: bookmark110][bookmark: bookmark111][bookmark: bookmark112][bookmark: bookmark113]Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu objednatele.
8. [bookmark: bookmark114][bookmark: bookmark115][bookmark: bookmark116][bookmark: bookmark117]Pokud zhotovitel prací nedodrží správný postup fakturace, zejména ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, v důsledku čehož dojde u objednatele k chybnému vypořádání DPH, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku částky, která bude správcem daně vyměřena objednateli jako sankce.
IV. [bookmark: bookmark118][bookmark: bookmark119][bookmark: bookmark120][bookmark: bookmark121]Závěrečná ustanovení
1. [bookmark: bookmark122][bookmark: bookmark123][bookmark: bookmark124][bookmark: bookmark125]V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních
[bookmark: bookmark126]údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na:	http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-
[bookmark: bookmark127]1369/p1=1459
2. [bookmark: bookmark128][bookmark: bookmark129][bookmark: bookmark130][bookmark: bookmark131]Smluvní strany prohlašují, že tuto Dohodu uzavírají svobodně, vážně a určitě a že její obsah je zcela srozumitelný.
3. [bookmark: bookmark132][bookmark: bookmark133][bookmark: bookmark134][bookmark: bookmark135]Tato Dohoda je sepsána ve dvou stejnopisech z nichž každá má platnost originálu.
4. [bookmark: bookmark136][bookmark: bookmark137][bookmark: bookmark138][bookmark: bookmark139]Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz této dohody a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této dohody odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění dohody a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto dohodu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato dohoda zveřejnění podléhá či nikoliv.
5. [bookmark: bookmark140][bookmark: bookmark141][bookmark: bookmark142][bookmark: bookmark143]Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dohody nenabude později.
6. [bookmark: bookmark144][bookmark: bookmark145][bookmark: bookmark146][bookmark: bookmark147]Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení Dohody za obchodní tajemství.
[bookmark: bookmark148][bookmark: bookmark149][bookmark: bookmark150]Nedílnou součástí této dohody je:
[bookmark: bookmark151][bookmark: bookmark152][bookmark: bookmark153]Příloha č. 1:	Cenová kalkulace rozpracovanosti
v Chomutově dne:v Praze dne:

……………………………………
…………………………………….
Investiční ředitel	AV ProENVI, s.r.o.
Povodí Ohře, státní podnik
