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Č. j.: SVS/2025/158153
Vyřizuje: XXXXXXX
V Praze dne 22.10.2025
Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16.10.2025 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)
Jiří Kotalík, se sídlem Dubečská 1768/12, 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO 12894907
bankovní spojení: ČSOB
č.ú.: XXXXXXXXXXXXXX
tel.: XXXXXXXXXXX
(dále též „Zhotovitel“) 

a

Česká republika – Státní veterinární správa
sídlem Slezská 100/7, 120 56 Praha 2 – Vinohrady
právně jednající MVDr. Kateřinou Březinovou Ph.D., ředitelka sekce Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy (dále jen „MěVS v Praze“) 
IČO 00018562
bankovní spojení: ČNB Praha
č. ú.: XXXXXXXXXXX
ID DS: d2vairv 
kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXXXXXX
(dále též „Objednatel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi stranami dne 16.10.2025.









Článek I.
Předmět dodatku

1) Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 16.10.2025, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla a některé související otázky. 

2) Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění zakázky na malířské a podlahářské práce.

3) Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných stavebních prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

Článek II.
Vícepráce
1) 	Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 30 % ceny původního předmětu plnění.
2) 	Dodatečné práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.
3) 	Vícepráce budou provedeny dle požadavků objednatele, tzn. oprava zdí a stropů stěrkou cca 80%, penetrace opravených míst 80%.
4) 	Cena za vícepráce se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí 25.714,92 Kč s DPH.
5) 	Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. II tohoto dodatku.

Článek III.
Cena díla
1) Původní cena za dílo: 99.372,16 Kč s DPH
2) Nová cena za dílo: 125.087,08 Kč s DPH

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 16.10.2025 zůstávají beze změny.
2) Tento Dodatek č. 1 se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 1 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení. 
3) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (pokud hodnota plnění bez DPH přesáhne částku 50.000 Kč). 
4) Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek k obchodní smlouvě, že si tento dodatek č. 1 přečetly a s celým jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy. 



V Praze dne ………………….












Za Zhotovitele 						Za Objednatele 



____________________________				 ___________________________ 
Jiří Kotalík 							MVDr. Kateřina Březinová, Ph.D.
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