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číslo smlouvy objednatele: SDL/ODSH/157/25/1 číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřené dále uvedeného data dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů:

1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany:

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 708 90 650

DIČ: CZ 708 90 650

Zastoupený: MUDr. Martinem Kubou, hejtmanem Jihočeského kraje

Bankovní spojení: Česká obchodní banka, České Budějovice

Číslo účtu: 199783072/0300

dále jen „objednatel11

Zhotovitel: Ing. Jan Roučka

se sídlem: Lumiérů 499/37, 152 00 Praha 5

Bankovní spojení: 1022135613/5500

IČO: 67184260

DIČ: CZ7904091690

email:

dále jen „zhotovitel11

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21.5. 2025 takto:

il. Úvod dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo, č. objednatele SDL/ODSH/157/25 ze dne
21. 5. 2025 (dále jen „Smlouva11), jejímž předmětem je zhotovení díla - zpracování znaleckých
posudků pro stavbu „Propojení silnice 1/3 se silnicí 111/00354 (Lidická třída) včetně přemostění
Vltavy". Důvodem změny je potřeba zpracování dalších znaleckých posudků, které nebyly
předmětem Smlouvy, ale jejich zpracování je nezbytné pro zajištění výkupů nemovitostí nezbytných
pro realizaci stavby „Propojení silnice 1/3 se silnicí 111/00354 (Lidická třída) včetně přemostění
Vltavy".

2. Zhotovitel se zavazuje zpracovat znalecké posudky na ocenění pozemku parc.č. 131/19, který je
zapsaný na LV č. 1177, k.ú. Litvínovice, a pozemku parc.č. 1325/14, který je zapsaný na LV č. 3362,
k.ú. České Budějovice 7. Znalecké posudky budou zpracovány do 30. 11. 2025.

„Zpracování znaleckých posudků pro stavbu „Propojení silnice I/3 se silnicí III/00354 (Lidická třída) včetně
přemostění Vltavy"
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II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku č. 3. Doba plnění, odst. 3.1. Smlouvy, jak je uvedeno 
níže:

Původní znění článku 3 Doba plnění, odst. 3.1

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu:
• po nabytí účinnosti této smlouvy zhotovitel započne zpracovávat jednotlivé znalecké posudky 

a tyto bude předávat průběžně objednateli s tím, že se zavazuje zahájit nejprve zpracování 
znaleckých posudků týkajících se jednotek (garáží) a pozemků a staveb ležících na pravém 
břehu řeky Vltavy (směr od Lidické ulice).

• Veškeré znalecké posudky je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 31. 8. 2025.

Zhotovitel je povinen dodržet maximální termíny. Termíny mohou být však zkráceny ze strany
uchazeče.

Nové znění článku 3 Doba plnění, odst. 3.1.:

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu:
• po nabytí účinnosti této smlouvy zhotovitel započne zpracovávat jednotlivé znalecké posudky 

a tyto bude předávat průběžně objednateli s tím, že se zavazuje zahájit nejprve zpracování 
znaleckých posudků týkajících se jednotek (garáží) a pozemků a staveb ležících na pravém 
břehu řeky Vltavy (směr od Lidické ulice).

• Veškeré znalecké posudky je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 30. 11. 2025.

Zhotovitel je povinen dodržet maximální termíny. Termíny mohou být však zkráceny ze strany
uchazeče.

2. Smluvní strany se dohodly na změně článku č. IV. Cena za dílo, odst. 1 Smlouvy, jak je uvedeno 

níže:

Původní znění článku 5. Cena za dílo, odst. 5.1:

5.1. Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:

Smluvní cena díla bez DPH 179 000,- Kč

DPH 21 % 37 590,- Kč

Smluvní cena díla vč. DPH 216 590,- Kč

Nové znění článku 5. Cena za dílo, odst. 5.1:

5.1. Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:

Smluvní cena díla bez DPH 189 000,- Kč

DPH 21 % 39 690,- Kč

Smluvní cena díla vč. DPH 228 690,- Kč

III. Závěrečná ustanovení dodatku

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/157/25 ze dne 
21. 5. 2025, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepisován ve dvou vyhotoveních oprávněnými zástupci 
smluvních stran. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi tohoto Dodatku č. 1.

^Zpracován^naleckých posudků pro stavbu „Propojení silnice I/3 se silnicí III/00354 (Lidická třída) včetně přemostění Vltavy"

Stránka 2 z 3



3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a
že Dodatek č. 1 uzavírají svobodné, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své
podpisy.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho
obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.

5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

V Praze dne

„Zpracování znaleckých posudků pro stavbu „Propojení silnice I/3 se silnicí III/00354 (Lidická třída) včetně přemostění Vltavy”
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