
Kód 

položky
MJ

Množství

SoD

Množství ve

Změně

Cena za

MJ v Kč

Cena celkem

ve Změně v

Kč

2 4 5 6 8 10

465512 M3 8,640 18,594 9 842,40 183 009,59

183 009,59

Datum: Datum:

Celkem 85 038,34 97 971,25

Za zhotovitele: Za objednatele:

12

43 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC 9,954 85 038,34 97 971,25

1 3 7 9 11

[SO 203] - MOST EV.Č. 481-005 PŘES MÍSTNÍ POTOK

PČ Název položky
Množství

rozdílu

Cena celkem

SoD v Kč

Rozdíl cen

celkem v

Kč

Rozdíl

v

%

Evidenční číslo a název Stavby: Změna soupisu množství
II/481 - Silnice II/481: Prostřední Bečva - Velké Karlovice

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 6.21 Dodatečné práce
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