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                                                                                             	Číslo smlouvy objednatele: 878-2022-523101
                                               	                             Číslo smlouvy zhotovitele: 3650
Dodatek č. 4
ke SMLOUVĚ NA VÝSADBU A ZAJIŠTĚNÍ ZELENĚ (NPO) 
(dále jen „smlouva“)
uzavřená
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:
                                                  
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa: Hroznová 17 603   Brno
Pobočka Znojmo
Adresa: náměstí Armády 1213/8, Znojmo 66902
zastoupený:	Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK

V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat:	
                                                                          RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí Pobočky Znojmo 
      Tel.:	+420 721 935 114	
                                                                           Ing. Stanislav Kadlčík, odborný rada Pobočky 
                                                                           Znojmo – tel. +420 727 957 281	 
      E-mail:	znojmo.pk@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	013 12 774                                                                 
[bookmark: _Hlk13050079]      DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:   
KAVYL, spol. s r.o.
Sídlo:                                                        Mohelno č.p. 563, 675 75  Mohelno	
    zastoupený:                                           Ing. Romanou Rousovou, jednatelkou
    tel./fax:                                                  xxxxxx	
    e-mail:                                                   xxxxxx
    ID DS:                                                   xd6fc6e
    v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxx   		
    tel./fax:                                                                 xxxxxx	
    e-mail:	           xxxxxx
    bankovní spojení:	           Komerční banka a.s.	
    číslo účtu:	           86-3602390257/0100			
    IČO:	           499 75 358		
    DIČ:	           CZ 49975358
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 113954
(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanovením čl. XVIII odst. 5 za použití ustanovení čl. XVII odst. 3 smlouvy na výsadbu porostu a péči o porost č. 878-2022-523101 na veřejnou zakázku Větrolamy VN2, VN3 – A, B a C v k.ú. Olbramovice u Moravského Krumlova se smluvní strany dohodly na změně ustanovení této smlouvy následovně:
[bookmark: _Hlk148080499]Vzhledem k dohodě smluvních stran nebudou provedeny práce u objektu SO-1-3 Větrolam VN3 3. r… položky 1 K 184803211 a položky 2 M RMPS v ceně 29.610,- Kč bez DPH a u objektu SO-2-3 Větrolam VN2 3.r… položky 1 K 184803211 a 2 M RMPS v ceně 18.720,- Kč bez DPH.
Celkový rozsah méněprací tak bude podle tohoto dodatku činit 48.330,- Kč bez DPH. 
Z důvodu velkých srážkových úhrnů za uplynulé období roku 2025 v množství cca 595 mm  nezbytné provést třetí pokos, aby nedocházelo k zaplevelení okolních pozemků. Z toho důvodu budou provedeny dodatečné práce – vícepráce, u objektu SO-1-3 Větrolam VN3 3. r… položky 3 K 11151231 v ceně 31.414,- Kč bez DPH a u objektu SO-2-3 Větrolam VN2 3.r… v ceně 16.774,- Kč bez DPH.
Celkový rozsah dodatečných prací – víceprací tak bude podle tohoto dodatku činit 48.188,- Kč bez DPH. 
Hodnota změny závazku podle tohoto dodatku spočívající v dodatečných pracích a samostatných méněpracích činí celkově 96.518,- Kč, což představuje 2,57 % původní hodnoty závazku.
S ohledem ke shora uvedenému a se smluvní strany dohodly na změně ustanovení Čl. III Cena díla bodu 4 smlouvy takto: 

Čl. III odst. 4. se ruší a nově zní:
4.  Celková cena za provedení díla:
      bez DPH činí                                                                          3 709 291,60 Kč
      DPH 21 % činí		                                                          778 951,24 Kč	                   
      Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                        4 488 242,84  Kč

   

   Z toho:

       1. Cena za provedení výsadby: 
       bez DPH činí                                                                         2 531 586,80 Kč      
       DPH 21 % činí		                                                          531 633,23 Kč
       celková cena za provedení výsadby vč. DPH činí                 3 063 220,03 Kč


       2. Cena za zajištění následné péče: 
       a)	1 rok péče o vysazený porost:  Cena bez DPH ………….  475 228,20 Kč
						DPH ………………..    99 797,92 Kč
						cena včetně DPH …  575 026,12 Kč

       b)	2 rok péče o vysazený porost:    Cena bez DPH ……….. 366 813,80 Kč
						DPH ………………..   77 030,90 Kč
						cena včetně DPH … 443 844,70 Kč

       c)	3 rok péče o vysazený porost:     Cena bez DPH ……….  335 662,80 Kč
						DPH ……………….     70 489,19 Kč
						Cena včetně DPH … 406 151,99 Kč

        (Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 878-2022-523101 ze dne 9. 9. 2022 zůstávají 
v platnosti. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
	
V Brně dne: 4. 11. 2025 

	
V Mohelně dne: 3. 11. 2025

	„elektronicky podepsáno“
	„elektronicky podepsáno“

	……………………………………
	……………………………………

	Ing. Pavel Zajíček
za objednatele
	Ing. Romana Rousová
za zhotovitele



Za správnost vyhotovení: Ing. Marika Chválová
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