Smlouva o dilo €. 492/2016

uzaviend dle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zdkona €. 89/2012 Sb.,
obéansky zakonik, v platném znéni (ddle jen ,obéansky zdkonik“)

I SMLUVNI STRANY

1. Objednatel:
Mésto Pacov
se sidlem: Namésti Svobody 320, 395 01 Pacov
jednajici: Ing. LukdSem VIckem - starostou

Tomasem Kocourem - mistostarostou
pravni forma: 801 - obec
IC: 00248789
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s., poboé¢ka Pacov
Cislo Gétu:
Telefon:
Fax:
E-mail: — _
web: www.mestopacov.cz

déle jen objednatel

2. Zhotovitel:

Obchodni firma/jméno, pfijmeni: SYNER VHS Vysoéina, a.s.
se sidlem: Na Hranici 14, 586 01 Jihlava

spisova znacka: B 4147 vedend KS v Brné

IC: 251 83 052

DIC: CZ 251 83 052

Jednajici:

Ing. Martin Zagan, mistopfedseda predstavenstva
Ing. Miroslav Lehky, ¢len predstavenstva
bankovni spojeni: KB, a.s.

Cislo uctu:

telefon:

e-mail:

déle jen zhotovitel

3. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést nize vymezené dilo a
objednatel se zavazuje k prevzeti fadné dokonceného dila a k zaplaceni dohodnuté
ceny dila zhotoviteli; dale tato smlouva upravuje vzdjemné pravni vztahy mezi
objednatelem a zhotovitelem, zejména jejich prava a povinnosti pfi zhotovovani dila
tak, jak je déle v této smlouvé uvedeno.

4. PFi operativné technickém fizeni ¢innosti na stavbé, pfi potvrzovéni zjistovacich
protokol(, zapist, zménovych listi, odsouhlasovéni soupisi provedenych praci
k fakturdm, potvrzovani protokoll o predani a pfevzeti konstrukci nebo stavebnich
praci, které budou naslednou stavebni Cinnosti zakryty a potvrzovani protokolld o
pfedani a prevzeti stavebniho dila nebo jeho ucelenych etap zastupuiji:



zhotovitele:
Ing. Martin Zagan, mistopiedseda pfedstavenstva, Ing. Miroslav Lehky, ¢len
predstavenstva ve vécech smluvnich (tel
vyrobni feditel, ve vécech technickych (tel.

objednatele: Ing. Lukas Vicek — ve vécech smluvnich, Tomas Kocour — ve vécech
technickych (tel.

Zhotovitel je drzitelem viech pfislusnych Zivnostenskych opravnéni a osvédéeni o
odborné zpusobilosti v rozsahu potfebném pro provadéni dila a ma fadné vybaveni,
zkuSenosti a schopnosti, aby fadné a vcas provedi dilo dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Zze provede pro objednatele fadné a véas, na svlij naklad a
nebezpeti dilo dle ¢ldnku Il. této smlouvy tim, Ze fddné a véas dodd kompletni
stavebni prace, véetné stavebnich materidll, v rozsahu zaddvaci dokumentace, této
smlouvy, obecné zavaznych pravnich predpist, CSN, €N, EN a ostatnich norem, a to
vetné zafizeni stavenisté a jeho vyklizeni po dokonéeni dila a objednatel se zavazuje
za provedené dilo zaplatit zhotoviteli cenu ve vy3i a za podminek sjednanych v této
smlouveé.

Zhotovitel splni zdvazek zaloZeny touto smlouvou tim, Ze fadné a vias provede
predmét dila dle této smlouvy a spini ostatni povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.

Obchodni podminky stanovi vymezeni pojma takto:

objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni verejné zakazky nebo
zakazky,

zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na pinéni vefejné zakazky nebo
zakazky,

podzhotovitelem je subdodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky nebo
zakazky,

prislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovand vrozsahu stanoveném jinym
pravnim predpisem (vyhldskou ¢. 231/2012 Sb.),

polozkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a
sluzeb s vykazem vymeér, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u viech
polozek stavebnich praci, dodavek a sluZeb a jejich celkové ceny pro objednatelem
vymezené mnozstvi.

Il PREDMET PLNENI( J

Zavazkem zhotovitele podle této smlouvy o dilo (SOD) bude provést a objednateli
protokolarné predat dokoncené dilo: ,,Pacov, Karmelitdnska ulice - stavebni upravy”.
Predmét dila je blize specifikovan rozpoétem, ktery tvofi nedilnou soudast této
smlouvy o dilo, jako jeji pfiloha €. 1. Pfedmét plnéni je podpofen Ministerstvem pro
mistni rozvoj CR z programu ,Obnova obecniho a krajského majetku po Zivelnich
pohromach v roce 2015“.

Dilo bude provedeno podle:

pfisludné zaddvaci dokumentace zpracované objednatelem a projektové dokumentace
s nazvem , Pacov — Karmelitdnskad ul. “ zpracované v ¢ervnu 2016 Ing. Pavlem Dousou
(autorizovanym inZenyrem pro dopravni stavby, pro méstské inZenyrstvi a pro
vodohospodaiské stavby CKAIT 0100028) — Projektova a inZenyrska kanceld¥, Luéni
335, Tdbor, vrozsahu provadéci projektové dokumentace (dale jen ,projektova
dokumentace” nebo ,PD”) a to vfetné vykazu vymér, ktery obsahuje soupis
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3.

stavebnich praci, dodavek a sluzeb a je zaroven obsazen ve vykresovych a textovych
¢astech této PD
a nabidky zhotovitele ze dne 29. 8. 2016

Predmeét dila zahrnuje provedeni viech praci, dodavek a sluzeb nutnych k fadnému
provedeni dila pfi respektovani rozhodnuti a vyjadfeni pfistusnych dotéenych organd
statni spravy. Soucasti predmétu smlouvy je také predani fotodokumentace projektu
z prubéhu realizace v tisténé formé (min. 20 fotografii) a na CD, déle predani viech
atestd pouzitych vyrobkid a materiall, osvédéeni, protokoli a certifikdtu o zkouskach,
reviznich knih a reviznich zprav, prohldseni o shodé a prislusné dokumentace pro
veskeré véci, prace a sluiby pouiité pfi zhotoveni dila, zapisi a vysledku
pifedepsanych méfeni, zapisi a vysledkii o vyzkouSeni smontovaného zafizeni, o
provedenych reviznich a provoznich zkouskach, zapisu a vysledkl o provéfeni praci a
konstrukci zakrytych v prubéhu praci, seznamu stroju a zafizeni, které jsou soucasti
dila, jejich pasporty, zarucni listy, navody k obsluze a udribé, dokladiu o likvidaci
odpadu, stavebniho deniku, zdpisu o zaSkoleni obsluhy, dokumentaci skutecného
provedeni dokonceného dila a dalSich dokladi vyspecifikovanych objednatelem nebo
technickym dozorem ve stavebnim deniku, zajisténi a kontrola kvality provadéni dila,
poskytnuti viech prdv z prumyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi umoinuijici
fadné provozovani dila a poskytnuti zaruk pro dilo, a to v Ceském jazyce, v listinné i
digitalni forme na CD ve formatu pdf popf. dwg. Pokud nebude smluvnimi stranami
dohodnuto jinak, prfeda zhotovite! tyto doklady objednateli nejpozdéji 5 dni pred
zahajenim prejimaciho fizeni.

4. Zavazek k provedeni dila dale zejména zahrnuje a soucasti ceny dila je:

zajisténi vytyceni veskerych inZenyrskych siti, odpovédnost za jejich neporuseni
béhem vystavby a zpétné predani jejich spravcim na podkladé vyjadieni spravcl siti
pfedanych objednatelem pfi pfedani stavenisté,

zabezpeceni podminek stanovenych spravci inzenyrskych siti, projednani postupu
praci se spravci dotCenych siti, pfizvani zastupcu k provadénym zkouskam:;

v soucinnosti s objednatelem projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani
komunikaci a verejnych ploch vietné uhrady vymérenych poplatki a ndjemného,
vyrizeni prisluSnych povoleni dopravnich uzavirek na odboru dopravy pfislusného
méstského uradu,

zajidteni stanoveného prechodného dopravniho znaceni po celou dobu trvani stavby,
vyhotoveni dokumentace skutecného provedeni stavby - Zhotovitel bude
zaznamenavat vedkeré zmény oproti predané dokumentaci a vypracuje dokumentaci
skute¢ného provedeni dila, kterou preda objednateli ve Ctyfech vyhotovenich
v listinné podobé a v jednom vyhotoveni v digitdlni podobé na CD ve formatu *.pdf a
*.dwg.

provedeni zavérecneho uklidu a uvedeni docasné uzivanych pioch do pivodniho stavu
a jejich protokolarni predani vlastnikim,

provedeni opatfeni k docasné ochrané vzrostlych stromu, jez maji byt zachovany,
konstrukci a staveb, opatieni k ochrané a zabezpecleni stroju a material( na stavenisti,
zajisténi vsech nezbytnych pruzkumu nutnych pro radné provadéni a dokonceni dila,
veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpeCnostnimi opatfenimi na ochranu lidi a
majetku (zejména chodcl a vozidel v mistech dotéenych stavbou),

zajisténi stavenisté, zajistén| bezpecnosti prace a ochrany zivotniho prostredi,
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ucast na kontrolnich dnech, projednavani s dotcenymi organy,
zfizenl a odstranéni zafizeni stavenisté vCetné napojeni na inzenyrske sité,
zajisténi osvetleni pracovist, je-li to pro realizaci dila nutné,

provadeéni denniho uklidu stavenisté, pribézneé odstranovani znecisténi komunikaci ¢i
$kod na nich,

zfizeni, rozvody, spotfeba a provoz pripojek médii a energii béhem provadeéni
predmétu verejné zakazky,

koordinacni a kompletaéni cinnost celé stavby,

v souladu s platnymi rozhodnutimi a vyjaddfenimi povinnost oznamit zahajeni
stavebnich praci napf. spravcam siti, archeologickému prizkumu apod.,

likvidace a evidence odpadi vrozsahu stanovenem zdkona ¢. 185/2001 Sh., o
odpadech a o zméné nékterych dalsich zakonl, ve znéni pozdéjsich pfedpisu,
provadéni pribéinych testu a komplexnich zkousek,

zajidténi viech nezbytnych zkoudek, atestdl a revizi podle CSN a pripadnych jinych
pravnich nebo technickych pfedpisl platnych v dobé provadéni a pfedani dila, kterymi
bude prokazano dosazeni pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych parametru
dila, pée o nepredané objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani, pojisténi atd.,
provadéni prukaznich zkousek pouZitych materiali v prubéhu vystavby vietné
vychozich atest(, prOvodni technickou dokumentaci, zkuSebni protokoly, revizni
zpravy, atesty a doklady dle z. ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a
o zméne a doplnéni nékterych zdkonl, ve znéni pozdéjsich predpisu, prohlaseni o
shodé, seznam doporucenych nahradnich dilu, pfedepsané ochranné a bezpecnostni
pomucky ve dvou vyhotovenich a jejich doloZeni k predani a prevzeti dila,

23jisténi geodetického vytyceni stavby pred zahdjenim stavby, geodetické zaméfeni
dokonceneho dila - zhotovitel zajisti geodetické zaméreni dila zpracované a ovérené
opravnénou osobou (pro vkiad do KN}, které predd objednateli ve tiech vyhotovenich
v listinné podobé a v jednom vyhotoveni v digitalni podobé na CD ve formatu *.pdf a
*.dwg.

Dilo musi splnit a byt vsouladu sharmonizovanymi, platnymi a doporucenymi
normami, zakony, vyhlaskami, nafizenimi vlady a jinymi pravnimi pfedpisy, zejména
hygienickymi, protipozarnimi a predpisy tykajicimi se bezpecnosti prace, které se
vztahuji na provadeéni dila, na dobu jeho Zivotnosti a jeho provozovani.

Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit predmét dila o dalsi préce a dodavky, a to i bez
souhlasu zhotovitele, ktery je povinen tyto dalSi prace a dodédvky akceptovat a za
uhradu provést. Objednatel si dale vyhrazuje pravo jednostranné zménit rozsah
pfedmétu dila (zejména ho omezit). O neprovedené prace a dodéavky (tzv.
meénéprace) bude snizena cena dila. V pfipadé zmény rozsahu dila bude mezi
smluvnimi stranami uzavien dodatek.

Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménéprace, je zhotovitel povinen
provést jejich pfesny soupis vfetné ocenéni a tento soupis predlozit objednateli
pfedem k odsouhlaseni. Soucasti soupisu musi byt i popis pfiCin, které vyvolaly
potfebu vicepraci nebo ménépraci.

Viceprace jsou stavebni prace, dodavky nebo sluzby, které jsou nezbytné pro
zhotoveni stavby a nejsou zahrnuté v predmétu dila dle této smlouvy a ani jejich cena
neni zahrnuta ve sjednané cené a zhotovitel se sobjednatelem dohodl na jejich
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b)
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13.

14.

15

provedent.

Ménéprace jsou stavebni prace, dodavky nebo sluzby, které nejsou nezbytné pro
zhotoveni stavby nebo jsou nahrazeny jinymi stavebnimi pracemi, doddvkami nebo
sluzbami a jsou zahrnuté v predmétu dila a jejich cena je zahrnuta ve sjednané cené a
zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich neprovedeni.

. Viceprace budou ocenény takto:

na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami,
dopini zhotovitel jednotkové ceny ve vysi jednotkovych cen podle polozkového
ocenéni stavby a pokud v nich prace, dodavky a sluzby tvofici viceprace nebudou
obsazeny, tak zhotovitel dopini jednotkové ceny podle Cenové soustavy URS PRAHA,
a.s event. RTS a.s. pro to obdobi, ve kterém maji byt vicepréce realizovany, nasobené
koeficientem vzniklym podilem celkové nabidkové ceny zhotovitele a pfedpokladané
hodnoty zakazky uvedené v zadavaci dokumentaci, pficemz do téchto cen nebudou
zapocteny ostatni a vedlejsi rozpoltové naklady stavby.

vynasobenim jednotkovych cen stanovenych dle ¢l. 1. 10 a) a mnoZstvi provedenych
meérnych jednotek budou stanoveny zdkladni naklady vicepraci.

. Ménéprace budou ocenény takto:

na zakladé pisemného soupisu ménépraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi
stranami, dopini zhotovitel jednotkove ceny ve wysi jednotkovych cen podle
polozkového ocenéni stavby,

vynasobenim jednotkovych cen a mnozstvi neprovedenych mérnych jednotek budou
stanoveny zakladni naklady ménépraci.

. Zhotovitel je povinen pouiit pouze takové materialy, zafizeni a technologie, jejichz

pouziti je vCR schvéleno a maji osvédéeni o jakosti materialu, vyrobku a pouzité
technologii. Osvedceni (prohlaseni o shodé dle § 13 zakona ¢. 22/1997 Sb. v platném
znéni apod.) je zhotovitel povinen predlozit objednateli v okamziku dodani na misto
pinéni.

Objednatel je opravnén i v prubéhu realizace pozadovat zamény materialu, vyrobku,
konstrukci a technologii oproti puvodné navrienym a zhotovitel je povinen na tyto
zameny pristoupit. PoZadavek na zaménu materidld musi byt pisemny. Pokud
v dusledku zamény materialu dojde ke zvyseni Ci snizeni ceny dila, strany si tyto
rozdily vyporadaji, a to dodatkem ke smlouvé.

Bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouiity jiné materidly,
vyrobky, konstrukce ani technologie ani provedeny jakékoli zmény oproti projektové
dokumentaci, jejimu pfipadnému upfesnéni a prijaté a celkové nabidce. Pfipousti se
pouze prvni jakost materidlu. Soucasné se zhotovitel zavazuje a odpovida za to, Ze pfi
realizaci dila nepouzije zadny material, o kterém je v dobé jeho uiZiti znémo, Ze je
skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele
provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Pokud se
v prubéhu stavby prokaie, ze nékteré navrzené materialy nebo technologie nejsou
dostupné, pripadné se prokaze jejich skodlivost na Zivotni prostiedi nebo zdravi,
navrhne zhotovitel objednateli pisemné pouiiti jinych materidld ¢&i technologii a
soucasné predlozi, jaky vliv bude mit jejich pouziti na vysi ceny dila. PouZiti novych
materiall nebo technologii je podminéno cenovou dohodou smluvnich stran a
uzavrenim pfislusného dodatku k této smlouvé o dilo.

. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s pfedmétem, rozsahem a
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16.

17.

18.

povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky
nezbytné k realizaci dila a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi,
které jsou k provedeni dila nezbytné.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi realizaci dila v soucinnosti s ostatnimi zhotoviteli
provadeéjicimi svoji Cinnost na misté provadéni dila, s pozadavky objednatele, s
moznostmi prostfedi a vsouladu sevent. daldimi pozadavky objednatele, které
vyplynou v pribéhu realizace dila.

Pfi podpisu této smlouvy o dilo predal objednatel zhotoviteli sou¢asné projektovou
dokumentaci uvedenou v ¢l. 11.2. této smlouvy. Za spravnost a Uplnost pfislusné
dokumentace odpovida objednatel. Podpisem této smlouvy stvrzuje zhotovitel
fyzické prevzeti pfislusné dokumentace v celém rozsahu.

Zhotovitel je jako odborné zplsobild osoba povinen zkontrolovat technickou ¢&ast
predané dokumentace nejpozdéji pred zahdjenim praci na pfislusné casti dila a
pisemné upozornit objednatele bez zbytecného odkladu na zjisténé vady a
nedostatky a pfedat mu soupis zjisténych vad a nedostatkl pfedané dokumentace
véetné navrhl na jejich odstranéni a véetné vymezeni dopadu na pfedmét a cenu
dila. Timto neni dotéena odpovédnost objednatele za spravnost predané
dokumentace.

Il DOBA A MIiSTO PLNENI

Zhotovitel se zavazuje zahajit provadeéni dila nejpozdéji paty pracovni den po prevzeti
stavenisté od objednatele dle ustanoveni VII.2. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen ukontit prace na dile a dilo pfedat dokoncené objednateli
nejpozdeéji do 15. prosince 2016. Zhotovitel je oprdvnén predat dokonéené dilo i
pfed sjednanym terminem. Vlastni realizace dila musi byt provedena nasledovné:
Musi byt zachovan pristup a pfijezd do objektu zameckého arealu a proto realizace
dila probéhne ve 2 fazich a to:

e prvnifaze od Sachty S1 po Sachtu S4
e druha faze od Sachty S4 po Sachtu S6.

Ukoncenim dila se rozumi tplné a bezvadné dokonceni dila a podepsani zapisu o
predani a prevzeti dila véetné predani doklad( vyzadovanych zvldstnimi pfedpisy.

Objednatel si vyhrazuje pravo zménit termin zahajeni a dokonéeni dila, event.
veskeré dil¢i terminy pfi realizaci dila, a to zejména v souvislosti se ziskanim a s
uvolfiovanim finanénich prostfedk( ze zdrojd, které zajistuji kompletni financovani
dila. V prubéhu realizace dila, a to v souvislosti s podminkami pro zajisténi
financovani stavby, mize dojit k pfipadnému jednostrannému prodlouzeni terminu
dokonceni dila ze strany objednatele v pfipadé, Ze se objednateli nepodafi zajistit
financ¢ni prostiedky v jim predpokladanych terminech.

Mistem pInéni je NUTS CZ063, kraj Vysocina, mésto Pacov, Karmelitanska ulice. Blizsi
popis parcel je uveden v projektové dokumentaci.

IV CENA DILA A PLATEBNI PODMINKY

1. Za zhotoveni dila v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena dila dohodou dle
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zédkona €. 526/19 Sb., o cendch, v platném znéni a je obéma stranami dohodnuta jako
cena nejvyse pripustnad, ve vysi:

Celkova cenadilabezDPH enneen 5209 700,-- K¢
SEERPH 000 ikttt 21%
DPH e 1094 037,-- K¢
Celkova cenadilavéetnéeDPH e 6 303 737,-- K¢

DPH bude prepoctena v pripadé zmény sazby podie platnych predpisa.

Pokud zhotovitel neni ke dni podpisu této smlouvy platcem DPH, smluvni strany
sjednavaji, Zze pokud se zhotovitel stane platcem DPH dodatetné, plati, Ze cena sjednana
vtéto smlouvé jiz DPH zahrnuje. Zhotovitel je vtom pfipadé povinen pfislusnou ¢ast
sjednané ceny odveést jako DPH a nema viici objednateli z titulu DPH narok na dalsi plnéni
nad ramec sjednané ceny.

Cena dila je sjednana na rozsah dany pfedanou zadavaci dokumentaci a touto smlouvou
jako cena maximalni, platna po celou dobu provddéni dila v K¢ véetné DPH. Obsahuje
vedkeré naklady spojené s realizaci dila a pfiméreny zisk. Cenu lze ménit jen za podminky,
pokud po podpisu smlouvy a pfed terminem dokonceni dila dojde ke zménam sazeb
DPH. V tom pripadé bude cena zménéna v souladu s platnymi predpisy.

K vylou€eni pochybnosti se za dohodnuty pfedmét pinéni povazuji viechny prace a
dodavky, které jsou nezbytné k realizaci dila na kli¢, v souladu s pfislusnymi predpisy a
technologickymi postupy.

Pfekroceni vySe nabidkové ceny v K¢ bez DPH je moZné pouze v pfipadé, ie
objednatel pozaduje prace, které nejsou zahrnuté v predmétu dila,
objednatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

pfi realizaci se zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy a zhotovitel
je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila,

pri realizaci se zjisti skutecnosti odliSné od dokumentace pfedané objednatelem
(neodpovidajici geologické udaje, apod.).

Podrobnd polozkova kalkulace ceny dila véetné jednotkovych cen je uvedena
v ocenéném vykaze vymeér, ktery je pfilohou €. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené
v polozkovém rozpoctu nabidky jsou pevné po celou dobu provadéni dila.

. Vedkeré radné provedené prace budou 1x meésicné fakturovany, pricemz datem
zdanitelného pInéni je posledni den pfislusného mésice, s vyjimkou mésice prosince, kdy
datem zdanitelného pinéni je 15.12.2016. Fakturovat lze pouze za skute¢né fadné
provedené prace poté, co doslo k odsouhlaseni oprdvnénosti vystaveni faktury (vécné
spravnosti). To znamena, Ze zhotovitel predloZi objednateli vidy nejpozdéji do 5. dne
mésice nasledujiciho po meésici, vnémz byly prace provedeny, zjistovaci protokol.
Zjistovaci protokol preda dodavatel objednateli i v elektronické podobé ve formatu *.xls
nebo *.xlsx. Po odsouhlaseni objednatelem (objednatel se vyjadri do péti dnii po pfedani
protokolu) zhotovitel vystavi fakturu ve ctyfech vyhotovenich, jejiz nedilnou soucasti
musi byt zjistovaci protokol a polozkovy rozpocet. Bez tohoto odsouhlaseného
zjistovaciho protokolu a polozkového rozpoctu je faktura neplatna.
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Danovy doklad - faktura obsahuje nalezitosti danového a ucetniho dokladu dle obecné
zavaznych pravnich predpist, dale udaje dle § 435 obéanského zakoniku, déle Eislo
smlouvy a lhitu splatnosti. V pfipadé, Ze objednatel odmitne fakturu uhradit z divodu,
Ze neobsahuje ndleZitosti uvedené v tomto ¢lanku, je zhotovitel povinen vystavit novou
fakturu s opravenymi udaji ¢i nalezitostmi, pficemz opétovnym doruéenim nové faktury
pocne béZet nova lhita splatnosti od zacatku. Soucasné s vracenim faktury sdéli
objednatel zhotoviteli divody vréceni.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoistvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury, se kterou souhlasi.
Na zbyvajici ¢ast faktury nemuze zhotovitel uplatfiovat Zzddné majetkové sankce ani trok
z prodleni vyplyvajici z penéZitého dluhu objednatele.

Prace a dodavky, u kterych nedoslo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych nedoslo
k dohodé o provedeném mnoistvi, projednaji zhotovitel s objednatelem v samostatném
fizeni, ze kterého pofidi zépis s uvedenim diivoda obou stran.

Zhotovitel je opravnén konecnou fakturu (ve 4 vyhotovenich) vystavit nejdfive v den, kdy
dodlo k predani a pfevzeti dila a odstranéni viech vad a nedodélk, pricem? tato faktura
je splatnd uplynutim 30. dne od jejiho doruceni objednateli (v tomto terminu bude
pozastavka uvolnéna). Konetnd faktura musi mimo jiné nélezitosti obsahovat vyslovny
nazev "konecnd faktura" a musi obsahovat:

« celkovou sjednanou cenu.

« soupis viech uhrazenych faktur.

« Castku zbyvajici k Ghradé.

Bez kterékoliv z téchto nalezitosti je konecna faktura neplatnd a nebude objednatelem
proplacena.

Objednatel uhradi opravnéné vystavenou fakturu zhotovitele nejpozdéji do 30 dni po
jejim obdrzeni. Objednatel neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 dnt po jejim obdrZeni,
i kdyz datum uvedené na faktufe jako den splatnosti pominulo nebo pomine pred
uplynutim 30. dne od doruceni faktury objednateli.

Je-li objednatel v prodleni s placenim splatné ¢astky deldim 90 kalendarnich dnl, muize
zhotovitel odstoupit od smlouvy, aviak teprve poté, kdy na tuto moznost objednatele
predem pisemné upozornil a poskytl odpovidajici |hGtu knapravé - nejméné
¢trnactidenni.

Objednatel nebude poskytovat zalohy.

Uhrada ceny dila bude provedena bezhotovostni formou prevodem na bankovni Géet
zhotovitele. Obé smluvni strany se dohodly na tom, Ze penézity zavazek je spinén dnem,
kdy je ¢astka odepsana z Gctu objednatele.

Objednatel je opravnén zadriet cenu dila nebo jeji ¢ast v pfipadé, Zze dilo pfi pfedani
vykazuje vady a nedodélky, popfipadé lze diavodné predpoklddat, Ze vady bude
vykazovat.

Zhotovitel na sebe prebira nebezpedi zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni § 1765 a
§ 2620 obcanského zakoniku. Cena dila bude uhrazena za podminek a v terminech
stanovenych touto smlouvou; ustanoveni § 2611 ob¢anského zakoniku se nepouiije.
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Objednatel je vlastnikem vlastni stavby od pocatku jejiho zhotovovani s tim, Ze zhotovitel
je vlastnikem véci, které opatfil k provedeni vlastni stavby aZ do doby, kdy se
zpracovanim stanou soucdsti vlastni stavby. Instalaci ¢i zabudovénim jednotlivych
soucasti dila v€etné zafizeni a vybaveni do stavby, se tyto instalované ¢i zabudované
soucasti stavaji bezvyhradné majetkem objednatele a Zddna treti osoba nema pravo
s nimi jakkoliv nakladat a manipulovat bez souhlasu objednatele ani v téch pfipadech, ze
zhotovitel doposud neuhradil dodavky, sluzby &i stavebni prace svym subdodavatelim,
jez jsou predmétem takovychto zabudovanych ¢i instalovanych souéasti stavby-dila.

VI PLNENi ZAVAZKO

Zhotovitel povede na stavbé stavebni denik v souladu s § 157 zdkona €. 183/2006 Sb.,
stavebni zdkon a s § 6 a prilohou ¢. 9 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
v platném znéni. Stavebni denik musi byt pfistupny osobdm povéfenym objednatelem
kontrolou provadénych praci, osobam povéfenym projektantem k provadéni autorského
dozoru, daldim osobam opravnénym k nahlizeni nebo zépisu do deniku a to po celou
dobu provadéni dila.

Kromé zdpisi podle VI.1. se do stavebniho deniku zapisuji také zapisy z pfedani
stavenisté, zapisy o zahdjeni praci, zapisy o zdrZeni praci, zapisy o pfipadnych technickych
zmeénach rfeSeni, zaménach materidli, zapisy o kontroldch apod.

Denik vede zhotovitel se dvéma oddélitelnymi prapisy, jednim uréenym pro osobu
povérenou zhotovitelem kontrolou provadéni dila, druhym uréenym pro zhotovitele za
ucelem archivace, na dobu nejméné deseti let od dokonéeni stavby. Original deniku
preda zhotovitel objednateli spolu s dokumentaci skutecného provedeni stavby.

Smluvni strany se k jednotlivym zdpisim ve stavebnim deniku vyjadfuji ve Ihaté do 5
kalendarnich dnli ode dne, kdy se druhd smluvni strana o zépisu prokazatelné dozvédéla.

K projedndni podstatnych skutecnosti pinéni této smlouvy, celkového postupu stavby a
postupu stavebnich praci, dale také k projednani pro splnéni dila potfebné spolupréce
mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskutecni pravidelné kontrolni dny. Kontrolni dny
se uskutecni vterminech dohodnutych mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla
jednou tydné.

Likvidaci odpadu vzniklého pfi realizaci stavby si zhotovitel dila zajistuje sdm na své
naklady ve smyslu zék. ¢. 185/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpisi, o odpadech a o
zméné nékterych daldich zakon.

V misté pInéni objednatel neposkytuje prostory pro zafizeni stavenisté (Satny, sklady
apod.).

Zhotovitel je povinen vyzvat prokazatelné pisemné a jeSté zapisem ve stavebnim deniku
objednatele a jim povérenou osobu vykonavajici funkci technického dozoru ke kontrole
vSech praci a konstrukci, které maji byt do dila zabudované nebo se stanou nepfistupné,
a to nejméné 5 pracovnich dnu pfed zakrytim ¢i zabudovanim. Pokud se objednatel ke
kontrole nedostavi, je zhotovitel opravnén v provadéni dila pokracovat. Pokud zhotovitel
fadné nesplini oznamovaci povinnost uvedenou v prvni vété tohoto bodu, je povinen
vlastnim nakladem takové prace ¢i konstrukce odkryt, pokud jej o to objednatel pozada.
Pokud zhotovitel oznamovaci povinnost, uvedenou v prvni vété tohoto bodu spini fadné,
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aniz se ke kontrole objednatel dostavi, je zhotovitel povinen takové préce ¢i konstrukce
na ndklady objednatele odkryt, pokud jej o to objednatel pozada. V pfipadé, ze se
prokaze nedodrzeni technickych parametri dila, je zhotovitel povinen na vlastni naklady
odstranit zjisténé vady. V pfipadé, Ze zhotovitel dodriel technické parametry dila,
naklady na dodatecné odkryti uhradi objednatel.

Pribéh realizace dila se fidi dle ¢asového harmonogramu, ktery je pro zhotovitele
zavazny.

Pokud Cinnosti zhotovitele dojde ke zpusobeni $kody objednateli nebo tfetim osobam z
titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zdkona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen
bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to moiné, tak finan¢né uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

. Zhotovitel odpovida za $kodu zplsobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.

. Zhotovitel prohladuje, Ze pfed uzavienim této smlouvy s odbornou pééi provéfil misto

(resp. i ostatni podminky a okolnosti), kde mé byt dilo provedeno, a vylouéil existenci
skrytych prekdzek ve smyslu ustanoveni § 2627 ob¢anského zakoniku.

Zhotovitel v souladu s § 2589 obcanského zakoniku provede dilo osobné, nebo je necha
provést pod svym osobnim vedenim.

VIl STAVENISTE

Stavenistém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci nebo jinym
dokumentem pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.

Objednatel je povinen predat a zhotovitel prevzit stavenisté nejpozdéji do 10 dnl od
podpisu této smlouvy o dilo.

Zhotovitel bez pisemného protokoldrniho predani a prevzeti stavenisté nesmi zahajit
jakékoliv stavebni prace na objektu dle ¢l. Il tyto smlouvy.

O predani stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé strany podepisi; za
den predani se povaZuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu protokolu.

Zhotovitel je povinen na své naklady zajistit bezpecné uZivani a zabezpeceni stavenisté a
zafizeni stavenisteé.

Provozni, socidlni a pfipadné vyrobni zafizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel na své
naklady v souladu se svymi potfebami, pozadavky objednatele pro vykon technického a
autorského dozoru a respektovdnim projektové dokumentace predané objednatelem.

Zhotovitel je povinen uzivat stavenisté a zafizeni stavenisté pouze pro ucely souvisejici s
provadénim dila a pfi uZivdni stavenidté a zafizeni stavenisté je povinen dodrZovat
veskeré pravni predpisy.

Nejpozdéji do 10 pracovnich dnl po protokoldrnim pfedani a prevzeti dila je zhotovitel
povinen upravit a vyklidit stavenisté, odstranit zafizeni stavenisté a prostory stavenisté
predat zpét objednateli, to vie vlastnim nakladem.

Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpecit vyklizeni stavenisté tfeti osobou a ndklady s tim spojené uhradi objednateli
zhotovitel.
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10. Smluvni strany sepisi a podepisi na zavér protokol o vyklizeni stavenisté.

11. K terminu stanovenému k vyklizeni a predéni staveni$té je zhotovitel povinen predat
viechny pozemky dotéené provadénim stavby zpét jejich vlastnikiim. O tomto pfedani
spolu obé strany sepisi pisemny zdpis, ktery zhotovitel pfeda objednateli nejpozdéji
zaroven s oznamenim o odstranéni veskerych vad a nedodélkli uvedenych v zapise o
predani stavby nebo ve stanoveném terminu, nebudou-li vady a nedodélky. Kaidy
chybéjici pisemny zapis o zpétném predéani pozemku dotéeného provdadénim stavby jeho
vlastnikovi bude povaZovan za nedodélek dila.

Vil DOKONCENI DiLA, PRECHOD ODPOVEDNOSTI ZA SKODU

1. Dilo se povaZzuje za provedené, je-li fadné dokonfeno a predano objednateli. Dilo je
dokonceno, je-li predvedena jeho zpusobilost slouzit svému ucelu.

2. O predani a prevzeti dila musi byt G¢astniky sepsan predavaci protokol.

3. Predani a prevzeti dila se uskuteéni na pisemnou vyzvu zhotovitele ucinénou 5
kalendarnich dnti pfed zahdjenim pfedani a pfevzeti.

4. Objednatel je povinen prohlédnout dilo pfi pfedéani za Gicelem zjisténi zjevnych vad.
5. Objednatel neni povinen prevzit dilo, neni-li fddné dokonceno a v souladu se smlouvou.

6. Vady dila (dale jen vady) zjisténé pfi pfedani dil¢i ¢asti dila, jakoZ i celého dila (posledni
dil¢i €asti) uvedou Gcastnici v pfedavacim protokolu (koneéném pfedavacim protokolu).
Zhotovitel je povinen vady odstranit do 15 dnl po podpisu predavaciho protokolu
ucastniky. Vady zjisténé pii pfedéni dila objednateli je zhotovitel rovnéZ povinen
odstranit do 15 dnu po jejich oznameni ¢i po podpisu predavaciho protokolu, bude-li
zhotovitel preddni dila objednateli pfitomen. Jestlize zhotovitel v uvedenych lhitéach
vady neodstrani, je objednatel opréavnén odstranit vady sém nebo nechat je odstranit a
zhotovitel je vtakovém pfipadé povinen uhradit objednateli veskeré ndklady vzniklé
v souvislosti s odstranénim vad. Odstranénim vad jinou osobou nez zhotovitelem ve
smyslu tohoto odstavce neni dotéena daldi odpovédnost zhotovitele za vady dila zjisténé
v zéruéni dobé a rozsah zaruk zhotovitele dle této smlouvy se nijak neméni. Smluvni
strany vylucuji aplikaci § 2605 odst. 2 ob¢anského zdkoniku.

7. Zhotovitel i objednatel jsou opravnéni na své naklady pfizvat k predani a prevzeti dila
jakoukoli osobu, jejiz ucast poklddaji za nezbytnou (osoba vykondvajici funkci
technického dozoru stavebnika, pripadné také autorského dozoru projektanta).
Zhotovitel i objednatel jsou vpribéhu predani a prevzeti dila opravnéni provadét
zvukovy nebo obrazovy nebo zvukovéobrazovy zaznam, pfip. fotografie.

8. O prfedéni a prevzeti dila bude objednatelem vyhotoven pisemny zapis, ktery bude
obsahovat:
« Udaje o objednateli, zhotoviteli
« struény popis dila
« dohoda o zpusobu a terminu vyklizeni mista provadeéni dila
« seznam predanych doklada (¢l. 11.3.) (Tyto doklady budou pfedany zhotovitelem
objednateli nejpozdéji 5 dni pfed zahajenim pfejimaciho Fizeni)
« seznam vad a nedodélkl s uvedenim zpasobu jejich odstranéni
« prohlddeni o prevzeti nebo neprevzeti dila a soupis pfipadnych vad a nedodélki.
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Pfi predani a prevzeti dila pfedd zhotovitel protokol o predani a prevzeti dodévek,
doklady o likvidaci vzniklych odpadi a doklady vyzadované obecné zdvaznymi pravnimi
predpisy a to v ¢eském jazyce, v listinné i digitalni podobé na CD.

Zhotovitel nese od doby prevzeti staveni§té do fadného predani dila objednateli a
radného odevzdani stavenisté objednateli nebezpeéi 3kody a jiné nebezpeéi na dile a
vdech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a jinych ¢astech, a plochéch,
pfipadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich, ¢ pod
stavenistém nebo témito pozemky, a to od doby pfevzeti stavenisté do fadného pfedani
dila jako celku a fadného odevzdani stavenisté objednateli, pokud nebude v jednotlivych
pfipadech dohodnuto jinak.

Zhotovitel nese do doby fadného protokolarniho predani dila objednateli nebezpeéi
Skody vyvolané pouZitim véci, pfistroju, stroju a zafizeni jim opatfenymi k provedeni dila
Ci jeho ¢asti, které se z diivodu své povahy nemohou stat souédsti &i pFisluenstvim dila a
které jsou i byly pouzity k provedeni dila, kterymi jsou zejména: zafizeni stavenisté
provozniho, vyrobniho ¢&i socidlniho charakteru; a/nebo pomocné stavebni konstrukce
videho druhu nutné ¢i pouZité k provedeni dila ¢i jeho ¢asti (napf. podpérné konstrukce,
leSeni) a/nebo ostatni provizorni ¢i jiné konstrukce a objekty pouzité pfi provadéni dila &
jeho Casti.

Zhotovitel nese nebezpeti Skody a jind nebezpedi na viech vécech, které zhotovitel sam
¢i objednatel opatfil za ucelem provedeni dila ¢i jeho &asti, a to od okamiiku jejich
prevzeti (opatfeni) do doby fadného protokolarniho pfedani dila, popf. u véci, které je
zhotovitel povinen vratit, do doby jejich vraceni.

IX ODPOVEDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY A JAKOST |

Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dilo zdruku za jakost a bezvadnost.
Zéru¢ni doba je pro celé dilo sjedndna v délce 60 mésici a polind bézet dnem
oboustranného podpisu protokolu o pfedani a prevzeti celého dila, pokud vtomto
protokolu objednatel neodmitl dilo prevzit. Aplikaci ustanoveni § 2618 obcanského
zakoniku smluvni strany vylucuiji.

Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dobé jeho predani a dale odpovida za vady dila
zjisténé v zarucni dobé.

Za vady se mimo jiné povaZuje jakykoli nesoulad stouto smlouvou, projektovou
dokumentaci, k provadénému dilu se vztahujicimi technologickymi postupy, technickymi
listy vyrobk(i, normami (zejména CSN), obecné zdvaznymi pravnimi predpisy a pokyny
objednatele.

Zhotovitel neodpovidd za vady dila, jestlize tyto vady byly zptsobeny pouzitim véci
predanych mu k zpracovéani objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni
odborné péce vhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel na
jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovidd za vady zpusobené dodrienim
nevhodnych pokynt danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto
pokynt pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrZeni trval nebo jestli zhotovitel tuto
nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit. Zhotovitel neodpovidé za
vady dila, které byly zptsobeny objednatelem nebo vy3si moci.

Zhotovitel odpovida za kvalitu provedenych praci ¢i dodavek jak vlastnimi pracovniky, tak
i za kvalitu praci provadénych jeho subdodavateli.
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Zarucni doba nebéii po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro vady
dila, za které zhotovitel odpovida.

Pro ty casti dila, které byly v dusledku opréavnéné reklamace objednatele zhotovitelem
opraveny, bézi zaru¢ni doba opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamaéni opravy.

Objednatel je opravnén pozadovat bezplatné odstranéni opravitelné vady opravou,
bezplatné odstranéni neopravitelné vady dodanim nové ¢asti predmétu pinéni za vadnou
nebo pfimérenou slevou z ceny dila.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu
po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany nebo musi byt uvedeno, jak se
projevuji a navrh jakym zplsobem ma byt sjednana naprava.

Je-li reklamace odeslana objednatelem v posledni den zaruéni doby, povaiuje se za v¢as
uplatnénou.

Zhotovitel se zavazuje bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji viak do 48 hodin, bude-li to
v daném pfipadé technicky moZné, od okamziku oznameni vady dila ¢i jeho ¢asti zahajit
odstranovani vady dila ¢i jeho &asti, a to i tehdy, neuznava-li zhotovitel odpovédnost za
vady Ci pficiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v co nejkratsi Ihtté. Zhotovitel se
zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejpozdéji do 20 kalendéafnich dni ode dne
uplatnéni reklamace, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipadé tzv. havarijni
vady, tedy vady dila, ktera podstatné stéZuje nebo Gpiné znemoznuje provoz pfedmétu
dila, se zhotovitel zavazuje bez zbytetného odkladu, nejpozdéji vsak do 24 hodin od
okamziku oznameni havarijni vady dila ¢i jeho ¢ésti, zahdjit odstrariovani havarijni vady
dila ¢i jeho €asti, a to i tehdy, neuzndva-li zhotovitel odpovédnost za vady i pfi€iny, které
ji vyvolaly, a havarijni vady odstranit v co nejkratsi IhGté. Zhotovitel se zavazuje odstranit
reklamovanou havarijni vadu nejpozdéji do 7 kalendarnich dni ode dne uplatnéni
reklamace, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Ndklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az do
rozhodnuti o reklamaci. Sporné pripady reklamaci budou smluvni strany fesit pfedevsim
spoletnym jednanim scilem dohodnout smirného feseni. Nedohodnou-li se smluvni
strany na smirném feseni, maze kterdkoli ze smluvnich stran podat Zalobu k soudu.

O odstranéni reklamované vady sepi$i smluvni strany pisemny protokol, ve kterém bude
uvedeno jméno zastupch smluvnich stran, datum uplatnéni a Cislo jednaci reklamace,
popis a rozsah vady a zpusob jejiho odstranéni, datum zahdjeni a odstranéni vady,
celkova doba trvani vady od zjisténi do odstranéni, vyjadfeni, zda vada branila fadnému
uzivani dila a potvrzeni objednatele Ze prebird odstranéni vady nebo jeho zdlivodnéni
proc odstranéni vady nepfebira.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady do 15 kalendafnich dntG od obdrieni
reklamace nebo v jiném pisemné dohodnutém terminu nebo neodstrani-li reklamovanou
vadu do 20 kalendafnich dnl od obdrieni reklamace, je objednatel opravnén povéfit
odstranénim vady jinou osobu. Zhotovitel se zavazuje, veskeré naklady, které v této
souvislosti objednateli vzniknou, uhradit do 15 kalendafnich dni od sdéleni a prokazani
jejich vy3e. VySe ndkladl na odstranéni vady bude stanovena podle cen z pfislusnych
katalogti URS PRAHA, a.s event. RTS a.s. a nebude-li cena uvedena v téchto katalozich,
tak podle cen v misté a ¢ase obvyklych.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neoprévnéné, je
objednatel povinen uhradit proddvajicimu vesSkeré naklady, které v souvislosti
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16.

17.

18.

19.

s neopravnénou reklamaci zhotoviteli vznikly do 15 dnd od sdéleni a prokazani jejich
vyse.

Platnost a ucinnost zaruky za jakost dila neni podminéna uzavienim servisnich smluv na
provadéni bézné udrzby zhotovitelem nebo jeho subdodavateli.

Objednatel je opravnén zadrzet cenu dila nebo jeji ¢ast v pfipadé, Ze dilo pfi predani
vykazuje vady, popripadé lze divodné predpokladat, ze vady vykazovat bude.

Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele na nahradu $kody od zhotovitele, kterd
byla objednateli zptisobena vadnym pinénim zhotovitele.

O odevzdani nového plinéni v ramci odstranéni vady a o odpovédnosti za vady tohoto
plnéni plati ustanoveni této smlouvy, tykajici se mista a zptsobu plnéni a uplatfiovani
prav z odpovédnosti za vady.

X PORUZENI SMLUVNICH POVINNOSTI

10.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni
se splnénim terminu dokonceni dila sjednaného v ¢lédnku 111.2. ve wysi 0,2 % z ceny dila
bez DPH za kaidy kalendafni den prodleni s fadnym dokoncenim dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel zaplati zhotoviteli urok z prodleni v pfipadné
prodleni s Ghradou upiné a fadné vystavené faktury ve vysi 0,015 % z dluzné fakturované
¢astky za kazdy kalendarni den prodleni.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni
s vyklizenim mista plnéni (stavenisté) ve vysi 2 500,- K¢ za kaidy i zapo€aty kalendarni
den prodleni s vyklizenim mista pInéni (stavenidté).

V pfipadé nedodrieni dohodnutého terminu nastupu na odstranéni reklamované vady
nebo terminu pro odstranéni reklamované vady zaplati zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kaidy kalendarni den prodleni a vadu.

Za nedodrzeni dohodnutého kone¢ného terminu odstranéni vad a nedodélku zjisténych
pfi pfedani a pfevzeti dila, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢
za kazdy kalendarni den prodleni s odstranénim vad (nedodélk() a za kazdy samostatny
pfipad (vadu, nedodélek) zvlast.

Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila za kazdou vadu, u
niz je zhotovitel v prodleni s jejim odstranénim v zérucni dobé, a to za kazdy i zapocaty
den prodleni.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,-- K¢ za kazdé
poruseni obecné zavaznych pravnich predpist zjisténych opravnénym zdstupcem
objednatele, kterym muze byt i jind osoba nez uvedena v ¢l. | této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 1 000,- K¢ za kazdy
jednotlivy pfipad, kdy zhotovitel uzavie smlouvu na realizaci dila se subdodavatelem,
kterého nenavrhl v nabidce nebo ktery nebyl pisemné odsouhlasen objednatelem.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy den
poruseni povinnosti udriovat v platnosti pojistnou smlouvu dle ¢l. XI.2. a XI.5. ve
sjednaném rozsahu.

Pro pfipad, Zze zhotovitel provede jakékoliv zmény ¢i odchylky od materidlu uvedeného
v poloZzkovém rozpoctu, ktery je pfilohou této smlouvy bez pfedchoziho pisemného
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15,
16.

17.

18.

odsouhlaseni objednatelem, je objednatel oprdvnén zhotoviteli vyuctovat smluvni
pokutu ve vysi 5 000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad zmény ¢&i odchylky zvldst (jednotlivou
zmeénou ¢i odchylkou je pfitom chdpan rozpor s materidlem uvedenym v jedné poloice
polozkového rozpoctu).

Smiuvni pokuta je splatna do 30 kalendafnich dni od data, kdy byla povinné strané
dorucena pisemnd vyzva k jejimu zaplaceni.

Smluvni pokuta se nezapocitava na ndhradu Skody.

Zhotovitel vysi smluvnich pokut povaiuje za pfiméfenou a vzddvéd se timto préva
domahat se u soudu jejiho snizeni.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno prévo na ndhradu $kody zptsobené porusenim
povinnosti i v pfipadé, Ze se jedna o poruseni povinnosti, na kterou se vztahuje smluvni

pokuta, a to i ve vysi presahujici smluvni pokutu. Ndhrada 3kody zahrnuje skute¢nou
Skodu a usly zisk.

Smluvni strana je povinna smluvni pokutu zaplatit, i kdyZ poruseni povinnosti nezavinila.

Smluvni strany se dohodly, Ze smluvni pokutu je objednatel opravnén zapocitat proti
pohledavce zhotovitele.

Dle dohody smluvnich stran nelze postoupit pohledavku, kterou ma zhotovitel za
objednatelem z titulu této smlouvy bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.
Postoupeni pohledavky vrozporu stimto ustanovenim je neplatné. Objednatel je
v takovém pfipadé opravnén odstoupit od smlouvy jiz bez daldiho a zhotovitel zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vy3i 30 % z nomindlni vy3e postoupené pohledavky. Toto
omezeni bude platné i po skonfeni doby trvani této smlouvy. Jakykoli prévni ukon
ucinény v rozporu s timto omezenim bude povaZovan za pficici se dobrym mravam.

V pripadé, ze vinou zhotovitele dojde ke snizeni vySe financnich prostifedki
poskytovanych formou dotace z Ministerstva pro mistni rozvoj CR, mé objednatel kromé
prav uvedenych v ostatnich ustanovenich této smlouvy pravo na nahradu 100 % ¢éstky, o
kterou bude vinou zhotovitele dotace z Ministerstva pro mistni rozvoj CR snizena. Toto
ustanoveni se uplatni i v pfipadé, Ze zhotovitel nedokon¢i dilo v terminu dle €. 111.2.

Xl ODSTOUPENI OD SMLOUVY

1.

R

Od této smlouvy mize odstoupit kterdkoliv smluvni strana, pokud lze prokazatelné zjistit
podstatné porudeni této smlouvy druhou smluvni stranou. Pravni u¢inky odstoupeni od
smlouvy nastavaji dnem nasledujicim po pisemném doruceni ozndmeni o odstoupeni
druhé smluvni strané.

Objednatel miZe odstoupit od smlouvy (z divodu podstatného neplnéni smluvnich
zavazku zhotovitelem) predevsim pokud:
« zhotovitel provadi dilo v prokazatelné nizké kvalité
« zhotovitel pouziva pri zhotoveni dila materialy prokazatelné nizké kvality
« zhotovitel je v podstatném prodleni se zhotovenim dila ve smluvnich terminech, za
podstatné prodleni se povaZuje doba delsi nez 35 kalendarnich dna,
« zhotovitel nedodrzi povinnost stanovenou v €l. XII.5.
aviak teprve poté, kdy na podstatné neplnéni smluvnich zdvazk( zhotovitele pfedem
pisemné upozornil a poskytl odpovidajici IhGtu k napraveé a k nédpravé nedoslo.
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3. Pokud zhotovitel nezahaji ¢innosti vedouci ke zdarnému dokonéeni stavby do 15 dni ode
dne pfedani a prevzeti stavenisté ani v dodateéné pfiméfené |h(té, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

4. Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Zze zhotovitel uvedl ve své nabidce
informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na
vysledek zadavaciho fizeni nebo pokud probihd vii¢i majetku zhotovitele insolvenéni fizeni
nebo je-li insolvenéni ndvrh zamitnut pro nedostatek majetku.

5. Odstoupi-li nékterd ze smluvnich stran od této smlouvy, jsou povinnosti smluvnich stran
nasledujici:

« objednatel umoini pfistup zhotoviteli na misto provadéni dila, aby mohl provést
ukony v souvislosti s ukonc¢enim provadéni dila,

« zhotovitel je povinen, nedojde-li sobjednatelem kjiné pisemné dohodé, provést
ukony nezbytné ktomu, aby nedochdzelo ke znehodnoceni, poskozeni apod.
rozpracovaného dila,

+ zhotovitel provede soupis viech provedenych praci s ocenénim a predé jej do sedmi
pracovnich dnl od odstoupeni od smlouvy objednateli,

« objednatel se do sedmi pracovnich dnii od pfedani soupisu provedenych praci s jejich
ocenénim k nému vyjadri

+ zhotovitel do sedmi pracovnich dni od odstoupeni od smlouvy vyzve objednatele
k prevzeti dila, objednatel je povinen do tfi pracovnich dni od obdrzeni vyzvy zahdjit
prebirani dila

« zhotovitel do patndcti pracovnich dnli od odstoupeni od smlouvy vyklidi misto
provadeéni dila.

6. Odstoupenim od smlouvy zanikaji viechna prava a povinnosti stran ze smlouvy,
s vyjimkou naroku na ndhradu Skody vzniklé porusenim smlouvy a naroku na sjednané
smluvni pokuty.

X1l POJSTENI

1. Odpovédnost za Skodu na zhotovovaném dile nebo jeho &asti nese zhotovitel v plném
rozsahu az do dne pfedani a prevzeti celého dila bez vad a nedodélki. Zhotovitel nese
odpovédnost plvodce odpadl, zavazuje se nezplsobovat Unik ropnych, toxickych i
jinych Skodlivych latek na stavbé. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli $kodu v pIné
vysi, kterd wvznikla pfi realizaci dila, bez ohledu na zavinéni. Zhotovitel nenese
odpovédnost v pripadé vzniku zvlastnich rizik pfi ptisobeni vy$si moci.

2. Zhotovitel predlozil objednateli pfi podpisu této smlouvy original uzaviené pojistné
smlouvy, jejimz pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou zhotovitelem
treti osobé véetné moinych Skod zplUsobenych pracovniky zhotovitele, priemz vyse
pojistné castky ¢ini min. 1 000 000,- K. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani
této smlouvy a po dobu zaru¢ni doby bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, a zZe
nedojde ke sniZzeni pojistné ¢astky pod ¢astku uvedenou v tomto odstavci.

3. Pfivzniku pojistné udalosti zabezpecuje vedkeré ukony vici pojistiteli zhotovitel.
4. Naklady na pojisténi dila nese zhotovitel a tyto ndklady jsou zahrnuty ve sjednané cené.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze nejpozdéji pfi prevzeti stavenisté uzavie pojistnou smlouvu na
pojisténi stavebné montéznich rizik s pojistnou ¢astkou min. ve vysi ceny dila véetné DPH
dle ¢lanku IV.1. této smlouvy.
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XIll BANKOVNI ZARUKA ZA RADNE PLNENI DiLA

1. Zhotovitel predlozil pfi pfevzeti stavenisté objednateli original bankovni zaruky za fadné
provedeni dila, ze které vyplyva pravo objednatele ¢erpat finanéni prostiedky az do vyse
odpovidajici 5 % z celkové ceny dila bez DPH uvedené v ¢l. IV.1 této smlouvy. Bankovni
zaruka za radné provedeni dila kryje finanéni naroky objednatele za zhotovitelem
(zékonné ¢&i smluvni sankce, nahradu Skody apod.), vzniklé objednateli z dGvod( poruseni
povinnosti zhotovitele tykajicich se fadného provedeni dila vpfedepsané kvalité a
smluvené Ihté, které zhotovitel nespinil ani po pfedchozi pisemné vyzvé objednatele.

2. Bankovni zaruka za fadné provedeni dila musi byt platna po celou dobu provadéni dila a
bude zhotoviteli uvolnéna do 30 kalendafnich dni ode dne oboustranného podpisu
protokolu o predani a prevzeti dila.

3. Pfed uplatnénim plnéni z bankovni zéruky oznami objednatel jako opravnény pisemné
zhotoviteli vy3i poZzadovaného plnéni ze strany banky jako povinného.

4. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou zarucni listinu ve shodném znéni
s pfedchozi zarucni listinou vidy nejpozdéji do 14 kalendafnich dnG po kaidém
opravnéném cerpani zaruky objednatelem.

5. Zhotovitel pfeda objednateli bankovni zaruku za fadné plnéni zaruénich podminek ve vysi
5 % z celkové ceny dila bez DPH uvedené v €l. IV.1 této smlouvy a to v originale listiny
nejpozdéji do 30 kalendérnich dnii ode dne oboustranného podpisu protokolu o pfedani a
prevzeti dila. Bankovni zdruka poskytnuta zhotovitelem musi byt platnd po celou dobu
sjednané zarucni doby.

6. Z bankovni zaruky za rfddné plnéni zaruénich podminek poskytnuté zhotovitelem musi
vyplyvat pravo objednatele cerpat financni prostiedky v pfipadé, Ze béhem sjednané
zarucni doby zhotovitel neodstrani pfipadné reklamované vady zjisténé objednatelem
nebo v pfipadé, kdy objednateli vznikne neplnénim zdruénich podminek ¢&i jinych
smiuvnich povinnosti zhotovitelem narok na smluvni pokutu.

7. Pokud zhotovitel sjednany origindl zarucni listiny dle ¢l. XIll.1. a XIIl.5. objednateli ve
sjednané vysi a ve sjednané lhité nepfedlozi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
jednordzovou smiuvni pokutu ve vysSi odpovidajici poloviné ¢astky, na niz méla byt
vystavena zarucni listina. Zhotovitel je povinen sjednanou smluvni pokutu uhradit.

8. Bankovni zaruka za fadné pinéni zaru¢nich podminek bude zhotoviteli vracena (uvolnéna)
do 30 dnii ode dne uplynuti zéruéni doby.

9. Bankovni zdruka dle ¢l. Xll.1. a XIL.5. musi byt nevypovéditelna a zaruéni listina musi
obsahovat pisemné prohlaseni banky, Ze uspokoji objednatele zaplacenim poZadované
Castky, na prvni pozadani objednatele bez namitek.

10.Smluvni strany se dohodly, Ze bankovni zéruka dle €l. XIII.1. a XII.5. muZe byt nahrazena
slozenim penézité jistoty zhotovitelem ve vysi 5 % z celkové ceny dila bez DPH uvedené
v ELIV.1. této smlouvy na Uéet objednatele pred podpisem této smlouvy. Castka dle
tohoto ¢lanku nebude objednatelem nijak zhodnocovéna, valorizovéna apod.

11.Poklesne-li zUstatek castky penéZité jistoty pod 90 % plvodné sloZené Céstky, je
zhotovitel povinen doplnit ¢astku na jeji pavodni vysi a to do 14 kalendarnich dnl ode
dne, kdy se o poklesu ¢astky pod 90 % puvodné slozené ¢astky dozvédeél.
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12.Céstka penézité jistoty pfip. snizend o smluvni pokuty, naklady na odstranéni vad dila
apod. bude objednatelem uvolnéna do 30 dnl po uplynuti zéruéni lhity na dilo a na
zakladé pisemné Zadosti zhotovitele.

XIV PRAVA A POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

1. Zhotovitel zabezpeli odborné vedeni provadéni stavebnich praci a dodavek odborné
zplsobilym stavbyvedoucim dle zdkona ¢ 360/1992 Sb.,, o vykonu povolani
autorizovanych architekti a o vykonu povolani autorizovanych inZenyrii a technikl
¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpist a § 153 odst. 1,2 zékona ¢. 183/2006
Sb., o uzemnim pléanovéni a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich
predpist.

2. Veskeré odborné provadéné stavebni prace budou provadét pracovnici zhotovitele nebo
jeho subdodavatelt profesné zplsobilymi pracovniky s prislusnou kvalifikaci.

3. Zhotovitel je povinen na vyzddani doloZit objednateli odbornou zpusobilost
stavbyvedouciho a profesni zpusobilost pracovnik( na stavbé.

4. Zhotovitel je povinen pfi provadéni stavebnich praci dodrzovat ustanoveni pfislusnych
predpist o bezpeénosti prace a ochrané zdravi pfi préci, o poZarni ochrané. Veskeré skody
zpusobené nedodrzenim uvedenych predpist, hradi zhotovitel.

5. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika a autorského dozoru
projektanta, pfipadné vykon €innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti, pokud to stanovi jiny pravni predpis.

6. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo nepostoupi jinému zhotoviteli.

7. Zhotovitel je vlastnikem viech véci nezbytnych krealizaci trvalych popf. docasnych
konstrukci, které vnesl na misto plnéni dila véetné stroji a jinych mechanismu, a je
nositelem nebezpeti $kod na nich vzniklych nebo jimi vyvolanych.

8. Zhotovitel predal pfi podpisu smlouvy objednateli polozkovy rozpocet ve 4 vyhotovenich.

9. Zhotovitel predal objednateli pfi podpisu této smlouvy podrobny harmonogram realizace
dila v podrobnosti na tydny a harmonogram fakturace vcetné finanéniho vyjadreni
v podrobnosti na mésice. Po odsouhlaseni objednatelem se stava harmonogram
zavaznym.

10.Dle ust. § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o
zméné nékterych zdkonl (zékon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisu, je
zhotovitel osobou povinnou spoluptsobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel je také
povinen fadné uchovdvat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci dodéavky v ramci
projektu véetné Gcetnictvi nejméné po dobu 10 let od finanéniho ukonéeni projektu.

11.V souladu s ustanovenim § 46d odst. 2 zdkona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve
znéni pozdéjich predpis, objednatel stanovuje, Ze technicky dozor stavby nesmi
provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena.

12.Za vy33i moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na zhotoviteli
ani na objednateli a které zhotovitel ani objednatel nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o
valku, mobilizaci, povstani, Zivelnou pohromu, revoluci, nepokoje, obcanskou vdlku,
vojensky prevrat apod.
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i XV SUBDODAVATELE ZHOTOVITELE
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Zhotovitel neni opravnén pfi provadéni predmétu smlouvy o dilo pouiivat jiné
subdodavatele, nez byli uvedeni v jeho nabidce. Zména subdodavatelii uvedenych
v nabidce musi byt predem pisemné odsouhlasena objednatelem.

. Zhotovitel odpovida za ¢innost svych subdodavatell tak, jako by dilo provédél sam.

Zhotovitel je povinen zabezpecit na své naklady ve svych subdodavatelskych smlouvach
spinéni viech povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy o dilo, a to pfiméfené
k povaze a rozsahu jejich subdodavky.

. Zména subdodavatele, jehoZ prostfednictvim zhotovitel prokazoval v zadavacim Fizeni

kvalifikaci, je moina pouze po predchozim schvéleni ze strany objednatele, a to za
predpokladu, Ze novy subdodavatel prokaze pred uzavienim smlouvy mezi zhotovitelem a
subdodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimalné shodném s rozsahem, kterym kvalifikaci
prokazoval ptvodni subdodavatel.

. Objednatel schvaleni nového subdodavatele pfi spinéni vSech smluvenych podminek bez

zavainého davodu neodepre.

Objednatel ma pravo odmitnout plnéni ¢asti pfedmétu pinéni subdodavatelem
v pfipadech, kdy zhotovitelem uvaZovany subdodavatel prokazatelné v minulosti poskytl
objednateli vadné pinéni.

. Objednatel ma pravo odmitnout pinéni ¢asti prfedmétu plnéni subdodavatelem

v pfipadech, kdy zhotovitelem uvaZovany subdodavatel prokazatelné v minulosti poskytl
objednateli vadné pinéni.

XVI ZAVERECNA USTANOVEN

1

Otazky vyslovné touto smlouvou neupravené se fidi ¢eskym préavnim Fadem, zejména
ustanovenimi obanského zakoniku. Nedilnou soucdsti a prilohou této smlouvy jsou:
« pfiloha €. 1 - polozkovy rozpocet zakazky

. Veskeré zmény a dopinéni této smlouvy je mozno provadét pouze pisemnymi dodatky,

podepsanymi obéma smluvnimi stranami, jinak nejsou zmény a doplnéni povaZovany za
dohodnuté a odsouhlasené objednatelem.

. Tato smlouva je platna i pro pfipadné pravni nastupce smluvnich stran.

. Tato smlouva je vyhotovena v ¢tyfech vyhotovenich, z nichz kazda smluvni strana obdrzi

dvé vyhotoveni.

. Tato smlouva nabyva platnosti a Gcinnosti vden jejiho podpisu obéma smluvnimi

stranami.

»Smluvni strany prohlasuji, Ze Zadnd ¢ast této smlouvy neni pfedmétem obchodniho
tajemstvi. Smluvni strany berou na védomi, Ze kterakoliv ¢ast této smlouvy a kterakoliv
informace navazujici na tuto smlouvu maze byt sdélena Zadateli dle zdkona ¢. 106/1999
Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsSich predpisti. Smluvni strany
berou na védomi, Zze pokud vySe hodnoty pinéni na zdkladé této smlouvy, (pfip. véetné
dodatki) bez dané z pfidané hodnoty bude vy33i nez 50 000,-- K¢ podléha tato smlouva,
véetné jejich pripadnych dodatkl, uverejnéni na zadkladé zdkona ¢. 340/2015 Sb.,
o registru smluv.”
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7. Pfipadné spory a neshody ohledné prav, povinnosti a naroku, jez vzniknou v souvislosti
s pinénim dila mezi objednatelem a zhotovitelem, se smluvni strany budou snaZit fesit
predevsim smirem. V pfipadé, Ze jejich vzajemna jednani nepovedou ke smirnému feseni,
budou tyto spory feSeny a rozhodovany soudni cestou pfisluinym soudem v Ceské
republice.

8. Pisemnosti, vCetné reklamaci vad, vypovédi, odstoupeni od smlouvy dorucované
v souvislosti s touto smlouvou se dorucuji zpravidla prostfednictvim Ceské posty, s.p. ve
formé doporucené postovni zasilky na korespondenc¢ni adresu uvedenou v zahlavi této
smlouvy, ledaze byla druhé smluvni strané pisemné oznamena jind adresa pro
dorucovani. Pokud adresat zasilku nepfevezme nebo si ji nevyzvedne v uloini dobé,
povaiuje se posledni den uloini doby za den doruceni. Tim neni vylou¢ena moZnost
doruceni pisemnosti, véetné reklamaci vad, vypovédi, odstoupeni od smlouvy apod.
prostfednictvim datové schranky, osobnim dorucenim, prostfednictvim kuryra nebo jinym
vhodnym zplisobem.

9. Zhotovitel i objednatel shodné prohladuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem
precetli, Ze byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné viile,
ur€ité, vazné a srozumiteln&, nikoliv v tisni za ndpadné nevyhodnych podminek. Smluvni
strany potvrzuji autenti¢nost této smlouvy svym podpisem.

XVIIPODPISY SMLUVNICH STRAN

V Pacové dney(. 7 . 2016 V Jihlavé dne 26. 9. 2016
Za objednatele: Za zhotovhze‘lgz VHS Vyso&ina 10,
‘a N.L-.:J: AL mos e 5 o
hldva
Ing. Lukas Vicek 8 lng.'Marth
starosta mistopfedseda preastavenswva
MESTO
Wi G =
PACOV - n_
14 Ing. Miroslav Lehky
¢len pFedstavér}étva

Strana 20 (celkem 20)



