
Dohoda
o předčasném uŽÍváflĺ stavby

Statutární město Jihlava

zastoupené: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
se sídlem: Masarykovo náměstí 97/1 586 01 Jihlava
IČO: 00286010
plátce DPH: ANO
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.
číslo účtu: 9598512/0800
ID datové schránky: jw5bxb4

kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:

(dále jen „objednatel‘)

a

Sdružení SATES a Zahradnické úpravy

společnost založená podle 2716 a násl. zákona č. 89/20 12 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

IČO:
se sídlem: Radkovská 252, 588 56 Telč
zastoupená: Ing. Ivo Simkem, jednatelem správce společnosti
tvořená z následujících společníků:

Správce společnosti
SATES CECHY sr.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
plátce DPH: ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 43099
bankovní spojení (číslo účtu): 2161182/0800

a

Člena společnosti
Zahradnické úpravy s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
plátce DPH: ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 53401
ID datové schránky: i7vcy29

Radkovská 252, 588 56 Telč
25172654
CZ251 72654

Brno, Jílkova 124, PSČ 615 32
27707113
CZ277071 13



kontaktní osoba:
telefon:
email:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto

dohodu

o předčasném užívání stavby

Revitalizace parku Smetanovy sady v Jihlavě

ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. Č. objednatele 11 76/ORM/2025
ze dne 1. 8. 2025, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „smlouva o dílo“), jakož i ustanovení 236
zákona č. 283/2021 Sb. stavební zákon, v platném znění (dále též jako „stavební zákon“), a po zvážení
všech ustanovení a z nich plynoucích ujednání obsažených v této dohodě, s úmyslem být touto dohodou
právně vázáni, se strany této dohody dohodly takto:

Předmět dohody

Předmětem této dohody je souhrn podmínek, právních úkonů a opatření vedoucích k zajištění
a bezproblémovému průběhu předčasného užívání stavby »Revitalizace parku Smetanovy sady v
Jihlavě“.

Předčasným užíváním se přitom rozumí časově omezené užívání stavby před jejím úplným dokončením na
základě pravomocného povolení vydaného příslušným stavebním úřadem na žádost objednatele díla ve
smyslu ustanovení 236 stavebního zákona.

II.

Souhlas s předčasným užíváním a jeho rozsah

1) Na základě zjištění stavu realizace stavebních objektů uvedených v odstavci (2) tohoto článku,
prohlášení zhotovitele v odst. (3) tohoto článku, skutečných potřeb další výstavby dle plánu organizace
výstavby a po vzájemné dohodě stran této dohody objednatel i zhotovitel souhlasí s předčasným
užíváním stavby „Revitalizace parku Smetanovy sady v Jihlavě“ v rozsahu vymezeném v odstavci (2)
tohoto článku a za podmínek uvedených a specifikovaných v této dohodě.

2) Část díla uváděná do předčasného užívání:

• dílčí část SO 01 — Příprava území
• dílčí část SO 02 — Zpevněné plochy a komunikace
• dílčí část SO 04 — Řešení zeleně
• SO 05 — Veřejné osvětlení
• SO 08 — Přípojka pro přenosové vozy

dále označované jako „stavba“

3) Zhotovitel v souvislosti s předmětem této dohody výslovně prohlašuje, že provedení stavby odpovídá
projektové dokumentaci, platným právním předpisům a technickým normám tak, že předčasné užívání
stavby před jejím úplným dokončením nemá podstatný vliv na její uživatelnost, neohrozí bezpečnost a
zdraví osob anebo životní prostředí.

4) Strany této dohody vycházejí v rámci tohoto smluvního vztahu z předem stanovených podmínek a
ujednání, sjednaných mezi objednatelem a zhotovitelem ve smlouvě o dílo, jakož i z jejích součástí a
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příloh. V záležitostech neřešených touto dohodou se tedy použije výše uvedená platně uzavřená
smlouva o dílo.

III.

Podmínky předčasného užívání stavby

Strany této dohody prohlašují, že tato dohoda nenahrazuje protokol o předání a převzetí díla. Jejich
práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo zůstávají nezměněny a v souvislosti s předčasným
užíváním stavby nebo její části přijímají tyto další povinnosti:

A. Povinnosti zhotovitele:

1) V souladu s ustanoveními uzavřené smlouvy o dílo nést veškerou odpovědnost za péči o stavbu a
vybavení, a to od data zahájení prací až do doby podepsání Protokolu o předání a převzetí díla.

2) Zajistit potřebné podklady k vydání rozhodnutí o uvedení stavby do předčasného užívání, tj. připravit
všechny doklady nutné k podání žádosti a k vydání rozhodnutí (doklady o kvalitě, stanoviska DOSS
apod.) dle požadavků stavebního úřadu Magistrátu města Jihlavy).

3) Zajišt‘ovat běžnou údržbu objektů stavby uvedených do předčasného užívání po celou dobu
předčasného užívání, tak jakje uvedena v článku II. odstavci (1) této dohody.

4) Provádět potřebné opravy poškozených stavebních objektů včetně jejich součástí a příslušenství
uvedených do předčasného užíváni.

5) Nést plnou odpovědnost za škody vzniklé uživatelům stavby nebo její části, uvedené do předčasného
užívání, jejichž příčinou byla závada ve funkčnosti, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho
možností tuto závadu odstranit.

B. Povinnosti objednatele:

1) Poskytnout zhotoviteli součinnost při zajišt‘ování podkladů potřebných k uvedení stavby do
předčasného užíváni a v součinnosti s ním zajistit rozhodnutí k uvedení stavby do předčasného
užívání.

Iv.

Odstraňování vad a běh záruční doby

1) Odstraňování vad vzniklých v průběhu předčasného užívání stavby zajišt‘uje průběžně zhotovitel na své
náklady. U ostatních oprav se postupuje v souladu s článkem III. písm. A) odst. (4) a (5) této dohody.

2) Uzavření této dohody a zahájení předčasného užívání nemá za následek počátek běhu záruční doby
týkající se stavby, jež je předmětem této dohody. Zahájení běhu záruční doby nastane za podmínek
specifikovaných v uzavřené smlouvě o dílo.

V.
Závěrečná ustanovení

1) Tato dohoda nabývá platnosti dnem uzavření.

2) Tato dohoda nabývá účinnosti dnem uvedení stavby nebo její části do předčasného užívání, články II.
odst. (1) a III. písm. A) odst. (3) nabývají účinnosti již dnem podpisu této dohody. Účinnost dohody
zaniká uplynutím doby stanovené příslušným stavebním úřadem v rozhodnutí o předčasném užívání
předmětné části stavby. Pokud v průběhu touto dohodou stanovené doby předčasného užívání dojde
k předání a převzetí díla mezi objednateli a zhotovitelem, skončí účinnost této dohody dnem uzavření
protokolu o předání a převzetí díla.

3) Tato dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž všechny smluvní strany obdrží elektronicky
podepsaný datový soubor této dohody.
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4) Tato Smlouva bude uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též
jako „zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Smlouvy a všech jejich
budoucích dodatkü. Uveřejnění této Smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí
Statutární město Jihlava.

5) Podmínky sjednané v této dohodě lze změnit jen souhlasnou vůlí obou stran, a to formou písemných
dodatků k této dohodě.

6) Strany této dohody prohlašují, že tato dohoda je jejich shodnou, souhlasnou a svobodnou vůlí, že
nebyla uzavřena v tísni nebo za jiných nepříznivých podmínek a na důkaz toho připojují své
vlastnoruční podpisy.

Podpis(y) oprávněného zástupce Objednatele: Podpis(y) oprávněného zástupce Zhotovitele:

V Jihlavě dne 29. 10. 2025 V Brně dne 3. 11. 2025

Objednatel Zhotovitel
Mgr. Petr Ryška, primátor Ing. Ivo Simek, jednatelem správce společnosti
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