Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)objednatel: sídlo: statutární orgán:
Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

[bookmark: bookmark0]Smluvní strany:

	
	[bookmark: bookmark4]Číslo smlouvy objednatele:	230/2025
[bookmark: bookmark5]Číslo smlouvy zhotovitele:	7024011
Název díla:
“MVE Fláje – modernizace soustrojí”



[bookmark: bookmark6]oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:
technický dozor objednatele: zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052IČO:
DIČ: bankovní spojení: číslo účtu:
70889988
CZ70889988


[bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9](dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12]a
	zhotovitel:
sídlo:
	Stream s.r.o.
Pod Vilami 30, Nusle, 140 00 Praha 4


oprávněn(i) k podpisu smlouvy: oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: oprávněn(i) jednat o věcech technických:

	stavbyvedoucí: manažer stavby: IČO: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu:
	24719943
CZ24719943



zápis v obchodním rejstříku: C 168651 vedená u Městského soudu v Praze
	[bookmark: bookmark13]tel.:
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15](dále jen „zhotovitel“)
	e-mail:




Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o změnu termínu dokončení prací na díle z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění díla.
Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran.
Mění se: čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1. písmeno c) dokončení prací na
	díle: původní znění: nové znění:
	nejpozději do 31.10.2025 nejpozději do 21.11.2025



Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
investiční řediteljednatel
Stream s.r.o. elektronicky podepsal

Povodí Ohře, státní podnik elektronicky podepsal
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