
Úprava PD, aktualizace rozpočtu a zajištění SP, 

Chabařovická 1125/4,182 00 Praha 8 - Kobylisy

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. VR 38/2024

1.1. Objednatel:

Sídlo:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
E-mail:
Kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel")

ČI. I.
SMLUVNÍ STRANY

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části 
Praha 8, příspěvková organizace
U Synagogy 236/2, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 00 
Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem 
00639524 
CZ00639524

a

1.2. Zhotovitel
Sídlo :
Doručovací adresa 
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních :
b) ve věcech technických:
IČ :
DIČ
Bankovní ústav 
Číslo účtu 
E-mail

Boa Construction s.r.o.
Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 
Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

04779398
CZ04779398

(dále jen „zhotovitel")
(dále společně také jen „smluvní strany")

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského 

zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

(dále jen „Dodatek"), kterým se výše uvedená Smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami 

mění a doplňuje následovně:



ČI. II.
Předmět Dodatku

2.1. V článku IV. smlouvy „TERMÍNY, PODMÍNKY A MÍSTO PLNĚNÍ", se v odstavci 4.2. upravuje 
termín dokončení díla do 28.2.2026.

Důvodem prodloužení termínu zajištění společného povolení stavby jsou průtahy stavebního 
řízení.

ČI. III.
Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo VR 38/2024 ze dne 6.11.2024 tímto dodatkem č. 1 
nedotčená, zůstávají nadále beze změny v platnosti.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po dvou výtiscích.

3.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.

3.4. Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení tohoto dodatku č. 1 před jeho podpisem 
projednaly, všechna jeho ustanovení bez výhrad přijímají a na důkaz toho připojují níže své 
vlastnoruční podpisy.


