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SMLOUVA O DÍLO č. 0827/1S/2025 
uzavřena podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění na akci: 

„ŠACHTA TECHNOLOGIE PRO KAŠNU - TECHNOLOGIE“ 
 

Článek 1 Smluvní strany 

Objednatel: Město Slaný 

se sídlem Velvarská 136, 274 53 Slaný 

Zastoupené: Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města 
IČ: 00234877 

DIČ: CZ00234877 

Bankovní spojení: 
 

 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 

(dále jen objednatel) 

Zhotovitel: KTS-AME s.r.o. 

se sídlem Karla Čapka 60, 500 02 Hradec Králové 

Zastoupený: Petrem Jelínkem - jednatelem 
IČ: 42194407 

DIČ: CZ42194407 

Registrace: U Městského soudu v Hradci Králové oddíl C vložka 

955  

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 

(dále jen zhotovitel) 

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 

smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

Článek 2 

Výchozí podklady a údaje 

2.1 Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen 

„smlouva“) na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné zakázky s názvem 

„Šachta technologie pro kašnu - technologie“. 

2.2 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení díla 

nezbytné. 

2.3 Zhotovitel bere na vědomí, že musí koordinovat své práce se zhotovitelem stavebních prací, 

a to zejména odsouhlasením a převzetím umístění prostupů, připojení na inženýrské sítě a 

napojení na stávající kašnu. Doba provádění stavebních prací šachty je 45 dnů. 

Elektroinstalaci zhotovitel musí koordinovat s firmou Elektromontáže stavby, 

s.r.o. IČO 257 00 936, sídlo Smečenská 1009, 274 01 Slaný. Kontaktní osoba Ing. 
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Článek 3 

Předmět díla 

3.1 Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní dále uvedených zavazuje provést pro 

objednatele dílo (stavbu) s názvem „Šacha technologie pro kašnu - technologie“ a to na svůj 

náklad, na své nebezpečí a svými silami. Dílo bude realizováno podle projektové dokumentace 

zpracované v 10/2024 hlavním projektantem I^^^^^^l s č. autorizace 00010660. 

3.2 Předmětem díla je rovněž: 

• Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby; 

• Zajištění kompletní dokladové části potřebné k závěrečné kontrolní prohlídce a 

provozu stavby; 

• Zabezpečení stavby i staveniště proti vstupu třetích osob, zajištění bezpečnosti při 

provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce, požární ochrany i ochrany životního 

prostředí a zeleně, účinná opatření k omezení hlučnosti a prašnosti atp., a to zejména 

s ohledem na užívání objektu a okolních nemovitostí; 

• Kompletní (generální) úklid stavby; 

• Zajištění fotodokumentace celého průběhu realizace stavby (stav před, průběh, 

dokončení), v digitálním formátu (JPG, min rozlišení delší strany 5000px), ze které 

bude patrný postup výstavby a provádění všech důležitých rozhodujících prací 

(fotografie chronologicky řazené - číslovaných - vč. vhodného názvu). 

3.3 Zhotovitel provede dílo v souladu s příslušným stavebním povolením 

č. j. MUSLANY/14672/2025/SÚ, které nabylo právní moci dne 12.3.2025, vyjádřeními či 

stanovisky veřejnoprávních orgánů a organizací, majitelů a správců technické infrastruktury 

jakož i dalších stavbou dotčených osob a v souladu s technickými a kvalitativními 

podmínkami dle článku 5 této smlouvy. 

3.4 Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj 

zhotoviteli cenu dle čl. 8 této smlouvy. 

3.5 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, je 

to možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného oběma 

smluvními stranami. Za tyto změny se nepovažuje změna osoby poddodavatele dle čl. 4 

této smlouvy. 

3.6 Součástí díla jsou rovněž veškeré práce, dodávky a služby v této smlouvě výslovně 

neuvedené, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel 

vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací, 

dodávek a služeb však v žádném případě nezvyšuje cenu díla stanovenou touto smlouvou. 

Článek 4 

Poddodavatelé a jejich omezení 

4.1 Zhotovitel nesmí pověřit provedením díla ani jeho části jiného zhotovitele nebo 

poddodavatele, než kterého uvedl ve své nabídce na veřejnou zakázku, bez písemného 

souhlasu objednatele. 

4.2 Poddodavatelé, kteří se podílejí na zhotovování díla, jsou: 
 

Název: 
 

 
 

Sídlo: 
 

IČO: 
 

 

4.3 V případě, že zhotovitel požaduje či musí změnit poddodavatele, kterým prokazoval svoji 

kvalifikaci k plnění veřejné zakázky, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v 

rozsahu, v jakém ji prokazoval původní poddodavatel za zhotovitele. Doklady prokazující 
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kvalifikaci nového poddodavatele je zhotovitel povinen předložit objednateli. 

4.4 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 

záruku v plném rozsahu dle článku čl. 10 této smlouvy a příslušných právních předpisů. 

4.5 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu, která je způsobena poddodavatelem na 

majetku objednatele. Pro uplatnění náhrady škody se uplatní § 2914 občanského zákoníku. 

4.6 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky plnění veškerých 

povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 

pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, 

a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností 

zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů, 

4.7 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými 

poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné 

zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby, je-li záruční doba 

smlouvou na plnění veřejné zakázky stanovena; uvedené smluvní podmínky se považují za 

srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na 

veřejnou zakázku nebo výhodnější pro poddodavatele. 

Článek 5 

Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 

5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy 

a ČSN a EN. 

5.2 Kvalitativní podmínky jsou garantem, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu 

vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem. 

5.3 U zabudovaných výrobků a materiálů (zejména z dovozu) musí zhotovitel doložit zejména 

oprávnění o vhodnosti výrobků pro použití v ČR, návody k obsluze, osvědčení o jakosti, vše 

v českém jazyce. 

5.4 Při použití speciálních materiálů a technologických postupů bude striktně dodržován návod 

a předpis výrobce, které bude mít zhotovitel, stejně jako příslušné technické normy, kdykoliv 

přístupné na pracovišti. Případné odchylky od předpisů výrobce u speciálních materiálů je 

oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce s vědomím technického dozoru objednatele 

zápisem ve stavebním deníku. Vždy však před zahájením příslušných prací. 

5.5 Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných právních 

předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, opravňuje 

objednatele odstoupit od smlouvy. 

5.6 Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně 

navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu 

materiálů musí být vznesen písemně a o záměně bude uzavřen dodatek ke smlouvě. 

Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých nákladů účelně vynaložených na původní 

materiál, a to na základě písemné dohody o finančním vyrovnání. 

Článek 6 

Termín a místo plnění 

6.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit provádění díla nejpozději do 5 kalendářních 

dnů od výzvy objednatele, kdy bude dokončena stavební připravenost pro technologii. 

6.2 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat nejpozději do 

• Montáž technologie kašny do 12.12.2025 

• Zprovoznění technologie kašny do 30.4.2026 

6.3 Místem plnění je Slaný, Masarykovo náměstí. 
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Článek 7 

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

7.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci po celou dobu realizace díla. 

7.3 Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízeních a 

materiálu zhotovitele po celou dobu realizace díla. 

7.4 Pojištění díla proti všem možným škodám zajistí po dobu plnění předmětu díla zhotovitel. 

Případně vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas dokončení díla. 

7.5 Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění provozní odpovědnosti za škodu způsobenou 

třetí osobě včetně objednatele s limitem pojistného plnění minimálně 2 000 000,- Kč. 

Zhotovitel se zavazuje mít toto pojištění v platnosti po celou dobu, po kterou provádí dílo 

dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na výzvu předložit doklad o tom, že příslušné 

pojištění trvá. 

Článek 8 

Cena díla 

8.1 Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako fixní, 

konečná, závazná, nejvýše přípustná a zahrnuje všechny náklady zhotovitele spojené s 

prováděním díla, zejména ocenění úplného rozsahu předmětu díla, předpokládaný vývoj 

cen v daném oboru vč. předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám 

až do doby dokončení díla, zisk a veškeré další přímé i nepřímé náklady nutné k řádnému 

provedení a předání díla, které se k dílu vážou. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu díla 

jsou stanoveny jako maximální. 

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 

Cena díla bez DPH: 585 205,- Kč 

DPH dle platné legislativy: 122 893,- Kč 

Cena díla celkem: 708 098,- Kč 

8.3 Smluvní strany se dohodly, že finanční záloha nebude poskytnuta a financování bude 

provedeno následovně: 

• Montáž technologie kašny 90% z celkové ceny díla bez DPH, 526 684,50 Kč 

• Po uvedení do provozu kašny 10%, z celkové ceny díla bez DPH 58 520,50 Kč 

8.4 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu provádění díla nové skutečnosti, které mohou ovlivnit 

cenu díla, oznámí to bezodkladně objednateli. 

8.5 Bude-li objednatel požadovat jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření díla, je povinen 

zhotoviteli předat písemný soupis těchto změn k ocenění. Zhotovitel požadované změny 

ocení dle jednotkových cen uvedených v Rozpočtu díla, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

Pokud takový postup ocenění není možný (z důvodu, že zhotovitelem oceněný položkový 

soupis prací s výkazem výměr takové práce, činnosti či dodávky neobsahuje), je zhotovitel 

povinen ocenit takové práce, činnosti a dodávky podle ceníku společnosti ÚRS CZ, a.s., 

aktuálně platného v době uzavření této smlouvy; pokud ani tento postup ocenění není 

možný, je zhotovitel povinen ocenit takové práce, činnosti a dodávky podle cen v daném 

místě a čase plnění obvyklých. Oceněný soupis prací, činností a dodávek je zhotovitel 

povinen předložit objednateli k písemnému odsouhlasení. Pokud zhotovitel nepostupuje 

výše popsaným způsobem, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v 

předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. V případě, že požadované změny zhoršují kvalitu 

díla, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit. 

8.6 Zvýšení ceny díla je možné provádět pouze písemným dodatkem k této smlouvě za těchto 

podmínek: 
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- objednatel bude požadovat provedení vyššího objemu prací, než je uvedeno v 

projektové dokumentaci, resp. zadávací dokumentaci této zakázky, 

- objednatel bude požadovat vyšší kvalitu provedení díla, než jaká je uvedena v 

projektové dokumentaci, resp. zadávací dokumentaci této zakázky, 

- v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. 

- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a 

zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla 

- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. 

8.7 V případě, že některé práce a dodávky, které jsou součástí díla dle této smlouvy a které 

byly obsahem projektové dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich 

cena z celkové ceny díla odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v zhotovitelem 

oceněném soupisu prací s výkazem výměr (který je součástí nabídky). Méněpracemi se 

rozumí práce předpokládané v projektové dokumentaci a v zhotovitelem oceněném soupisu 

prací s výkazem výměr (který je součástí nabídky), jejichž potřeba se v průběhu plnění 

předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah díla, včetně rozsahu 

finančního plnění sjednaného touto smlouvou. Skutečnost výskytu méněprací je zhotovitel 

povinen oznámit objednateli. Uzavřením příslušného písemného dodatku k této smlouvě 

bude upraven nový rozsah díla a nová cena díla. 

Článek 9 

Financování, placení, smluvní pokuty 

9.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování na úhradu ceny díla dle této smlouvy. 

9.2 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení ceny díla z účtu objednatele na účet 

zhotovitele. 

9.3 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu na cenu díla. 

9.4 Objednatel prohlašuje, že předmět díla není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu 

informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedený předmět díla 

aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty. 

9.5 Provedené práce bude zhotovitel fakturovat průběžně jednou měsíčně na základě skutečně 

provedeného rozsahu prací v daném měsíci, a to až do výše 90 % ceny díla (nejedná se o 

zádržné u každé faktury, ale o čerpání faktur do 90 %). Zbývající část, tj. 

10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí 

dokončeného díla, které bude zbaveno všech vad a nedodělků. V případě, že dílo bude 

vykazovat drobné vady a nedodělky nebránící trvalému užívání díla, může být pozastávka 

finančně přizpůsobena hodnotě vad a nedodělků. Pozastávka bude uvolněna až po jejich 

odstranění. 

9.6 Před vystavením faktury objednateli na cenu díla je zhotovitel povinen předložit objednateli 

a technickému dozoru stavebníka v elektronické podobě ke schválení zjišťovací protokol a 

oceněný soupis provedených prací a to ve formě vyplněného výkazu výměr dle množství 

skutečně provedených prací v tabulkovém editoru excel, ve kterém bude pro jednotlivé 

položky uvedeno celkový rozsah prací dle SoD, rozsah prací provedený ve sledovaném 

období, rozsah prací fakturovaných v předchozích obdobích a rozsah prací, které zbývá 

fakturovat. Teprve poté, co je tento zjišťovací protokol a soupis objednatelem a technickým 

dozorem stavebníka písemně odsouhlasen, je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli 

fakturu. 

9.7 Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k 
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rozporu. Bude-li faktura obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je 

objednatel oprávněn takovouto fakturu zhotoviteli vrátit. 

9.8 Překročí-li zhotovitel v některé faktuře výši objemu prací na díle, resp. výši finančního 

objemu sjednanou dle odstavce 9.5 tohoto článku, je objednatel oprávněn takovouto fakturu 

zhotoviteli vrátit. 

9.9 Jednotlivé faktury zhotovitele včetně konečné faktury dle odstavce 9.12 tohoto článku 

budou obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu ve smyslu platných právních 

předpisů a jejich nedílnou součástí musí být objednatelem a technickým dozorem 

stavebníka odsouhlasený soupis provedených prací a číslo smlouvy. Bez tohoto soupisu 

bude faktura považována za neplatnou a bude vrácena zpět objednateli. 

9.10 Faktury musí být doručeny na adresu sídla objednatele či je lze, za podmínky opatření 

zaručeným elektronickým podpisem, zaslat na elektronickou adresu objednatele 

podatelna@meuslany.cz. 

9.11 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení, přičemž za 

úhradu faktury se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve 

prospěch účtu zhotovitele. 

9.12 Zbývající část tj. 20 % ze sjednané ceny díla nebo poměrnou část pozastávky za vady a 

nedodělky, uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí dokončeného díla, které 

bude zbaveno všech vad a nedodělků., a to na základě konečné faktury zhotovitele. 

Konečná faktura musí mj. obsahovat tyto náležitosti: 

- výslovný název "konečná faktura", 

- celkovou sjednanou cenu bez DPH, 

- soupis všech uhrazených faktur s cenou bez DPH, 

- případnou výši pozastávky. 

9.13 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti sjednanému termínu dokončení díla v této 

smlouvě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý 

den prodlení. Tímto ujednáním však není dotčeno právo objednatele požadovat po 

zhotoviteli náhradu škody v plné výši. 

9.14 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je 

objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění vůči 

zhotoviteli, resp. proplácení faktur zhotovitele na úhradu ceny díla, a to až do doby, kdy 

bude požadovaná smluvní pokuta ze strany zhotovitele objednateli uhrazena. 

9.15 V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv řádně vystavené faktury, může 

zhotovitel požadovat po objednateli uhrazení zákonného úroku z prodlení dle § 1970 

občanského zákoníku. 

9.16 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy vznikne objednateli nárok na zaplacení 

smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k jeho úhradě objednateli, je objednatel 

oprávněn tento nárok na úhradu smluvní pokuty započíst oproti zhotovitelem fakturované 

ceně díla. Započtení může být objednatelem provedeno z fakturované ceny díla, popř. z 

jakéhokoli jiného závazku, který vznikl zhotoviteli vůči objednateli. 

9.17 Jakákoliv smluvní pokuta vyplývající z této smlouvy nevylučuje právo objednatele na 

náhradu škody způsobenou objednateli zhotovitelem nebo osobou vykonávající plnění pro 

zhotovitele. Smluvní strany proto tímto vylučují aplikaci § 2050 občanského zákoníku. 

Článek 10 

Oznámení vad díla, doba odpovědnosti (záruka) 

10.1 Zhotovitel poskytuje objednateli na celé dílo záruku v délce trvání 24 měsíců na 

technologická zařízení s vlastním záručním listem a 60 měsíců na ostatní materiál a 

mailto:podatelna@meuslany.cz
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provedené práce, která počíná běžet dnem, kdy zhotovitel předá dokončené dílo bez vad 

a nedodělků objednateli a ten jej bez výhrad převezme. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá 

za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. 

10.2 Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno, jak se projevují a stanoven 

požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést požadavky, 

jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční úhradu. 

10.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

10.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem určeného termínu, a to 

i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní je povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení až do dne jejího odstranění. Náklady 

na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech, a to až do 

rozhodnutí soudu. V případě klimatických podmínek, které nedovolují vadu odstranit, 

dojedná zhotovitel s objednatelem změnu termínu odstranění reklamované vady. Pro tento 

případ však platí, že vada bude odstraněna v nejbližším termínu při klimatických 

podmínkách povolujících opravu provést. 

10.5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí 

odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je 

reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí svým 

podpisem. 

10.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu a nedojde-li 

mezi smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejího odstranění, souhlasí zhotovitel 

s tím, že objednatel pověří odstraněním vady třetí osobu. Veškeré výdaje, které v souvislosti 

s tímto objednateli vzniknou, uhradí zhotovitel. 

10.7 Smluvní strany se dohodly, že na část díla, která byla předmětem reklamace, poskytne 

zhotovitel objednateli záruku v délce trvání 24 měsíců. 

Článek 11 

Stavební deník 

11.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona v 

platném znění (dále jen „stavební zákon“) ode dne převzetí staveniště stavební deník. 

Obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního deníku závazně upravuje příloha č. 16 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a stavební deník musí 

být zhotovitelem veden v souladu s ní. 

11.2 Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel vždy ten den, kdy byly práce provedeny 

nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem záznamu. Veškeré listy stavebního 

deníku musí být očíslovány a mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. 

Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné zápisy pouze objednatel, 

popř. jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány 

státní správy či koordinátor BOZP a další osoby, o kterých tak stanoví stavební zákon. 

11.3 Zhotovitel je povinen upozornit zápisem do stavebního deníku na jakékoliv vzniklé situace, 

které mohou ohrozit předmět provádění díla, jeho průběh, popř. termín splnění díla či jiné 

náležitosti touto smlouvou sjednané, o čemž neprodleně písemně informuje objednatele. 

Objednatel je povinen tyto situace řešit bez zbytečného odkladu ihned poté, co se o nich 

prokazatelně dozvěděl a o výsledném rozhodnutí pořídit zápis do stavebního deníku. 

11.4 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který do stavebního deníku učinil objednatel, 

popřípadě jím pověřený zástupce nebo jiná osoba oprávněná provádět zápisy do deníku, 

musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má 



STRANA 8 (CELKEM 13) 

 

za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

11.5 Během provádění prací na zhotovování díla, resp. v průběhu pracovní doby na stavbě, zde 

musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním 

a převzetím díla objednateli, které je zbaveno vad a nedodělků. 

11.6 Objednatel je oprávněn kdykoliv požadovat po zhotoviteli předložení stavebního deníku ke 

kontrole. V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli na výzvu stavební deník ke 

kontrole, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý 

den prodlení. 

11.7 Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za změny smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování doplňků a změn smlouvy, resp. dodatků ke smlouvě. 

Článek 13 

Staveniště 

13.1 . Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem 

pro stavbu a pro zařízení staveniště. 

13.2 Zhotovitel zodpovídá od převzetí staveniště do okamžiku, kdy předá dílo bez vad a 

nedodělků objednateli a vyklidí staveniště, v plné míře za ochranu zdraví všech osob v 

prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále 

se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a platné právní předpisy pro 

ochranu životního prostředí. 

13.3 Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel, který je povinen zajistit likvidaci 

všech odpadů vzniklých při provádění díla a předat objednateli doklady o zneškodnění 

všech odpadů. 

13.4 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 

bezprostředně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, což zvláště platí při 

znečištění pozemních komunikací. V případě nedodržení tohoto ujednání je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ takového 

porušení. 

13.5 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 

uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při 

stavebních pracích apod. 

13.6 Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 

staveniště a uvést jej do původního stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu 

nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den, po který bude staveniště užívat 

neoprávněně, a to až do dne vyklizení staveniště. 

Článek 14 

Provádění díla 

14.1 Zřízení staveniště, včetně zajištění veškerých povolení a označení stavby zajišťuje 

objednatel, případně dodavatel stavebních prací. 

14.2 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s touto smlouvou, v souladu s rozhodnutím 

nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, je 

povinen dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a 

normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a 

bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Pokud porušením těchto 

ustanovení vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady na její odstranění. 

14.3 Veškeré odborné práce či práce, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění 

musí vykonávat pouze ty osoby, mající pro ně příslušnou kvalifikaci či oprávnění. Doklad 
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o kvalifikaci či oprávnění těchto osob je zhotovitel na požádání objednatele povinen 

doložit. 

14.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k 

provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

14.5 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně ke kontrole a prověření části zhotovení 

díla, která bude v dalším postupu zakrytá nebo se stane nepřístupnou, a to minimálně 3 

pracovní dny před jejím zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na výzvu objednatele na svůj 

náklad odkrýt či jinak zpřístupnit tu část zhotovovaného díla, která byla zakryta nebo se 

stala nepřístupnou. 

14.6 Zhotovitel prohlašuje, že před započetím realizace stavby nenastaly podmínky dle 

§ 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády 

č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Pokud v 

průběhu realizace stavby dojde ke splnění podmínek dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. a 

NV č. 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit zadavateli, 

který zpracování plánu BOZP zajistí. V tomto případě bude plán BOZP po celou dobu 

stavby přístupný na staveništi a zhotovitel se jím bude řídit. 

14.10 Pro případ, kdy budou naplněny podmínky § 14, zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, určí objednatel 

(zadavatel stavby) koordinátora BOZP. Koordinátor BOZP bude na stavbě po celou dobu 

její realizace vykonávat činnosti, které mu jsou uloženy právními předpisy, které tuto 

problematiku upravují, a zhotovitel je povinen poskytnout mu v této činnosti patřičnou 

součinnost. 

14.11 Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, 

dodržování hygienických, požárních a dalších nutných předpisů, jakož i protipožární 

opatření vyplývající z povahy vlastních prací, a to zejména při svařovacích pracích i 

mimo pracovní dobu, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel. Zhotovitel přebírá v 

plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu stavby a prací tak, aby byly 

splněny všechny podmínky, které pro provádění stavby vyplývají z právních či jiných 

předpisů, pro realizaci předmětu stavby platných. 

14.12 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je 

zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 

tuto finančně objednateli uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

14.13 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že není-li v této smlouvě ujednáno jinak, platí pro 

smluvní strany plně § 2593, 2594, 2595, 2626 občanského zákoníku. 

14.14 Zhotovitel zajistí dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, 

zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené 

přesčasy. Dodavatel se dále zavazuje, že všechny osoby, které se na plnění zakázky 

budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců 

ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. 

14.15 Zhotovitel se zavazuje s ohledem na ochranu životního prostředí, k minimální produkci 

všech druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s realizací díla. V případě jejich vzniku bude 

přednostně a v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a další ekologicky 

šetrná řešení, a to i nad rámec povinností stanovených zákonem č. 541/2020 Sb., o 

odpadech. 

14.16 Veškeré stavební a geodetické práce zajišťuje v plném rozsahu objednatel, případně 

dodavatel stavebních prací. 

Článek 15 

Předání díla 

15.1 Dílo je považováno za dokončené, pokud zhotovitel dokončil dílo v souladu s touto 
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smlouvou, jakož i v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k realizaci 

předmětné stavby a zhotovitel předal toto dílo objednateli bez vad a nedodělků spolu s 

veškerými doklady uvedenými v odstavci 15.4 tohoto článku a objednatel dílo od 

zhotovitele bez výhrad převzal. 

15.2 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a nedodělků 

převezme a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu díla. 

15.3 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla, a to minimálně 3 

pracovní dny před termínem konání převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 

dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímající řízení. 

15.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímajícího řízení veškeré doklady 

prokazující řádné provedení díla, doklady potřebné ke kontrolním prohlídkám 

stavebními úřady a doklady potřebné k následnému užívání a provozu díla s tím, 

že bez předložení těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

Doklady budou předloženy min 1x v originále a 2x v kopii spolu se seznamem v 

elektronické podobě (word). Veškeré doklady budou rovněž předány v elektronické 

podobě na datovém nosiči ve formátu docx, pdf, xls, dwg, jpg. K těmto dokladům patří 

zejména: 

- projekt skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních, 

- zápisy a osvědčení o provedení zkouškách použitých materiálů, 

- doklady o provedených předepsaných zkouškách, revizích a kontrolách, 

- stavební deník (příp. deníky), 

- potvrzení o nakládání s odpady, resp. o uložení vybouraného materiálu a odpadu na 

příslušné skládce odpadů, 

- fotodokumentaci o provádění předmětu díla na elektronickém nosiči ve formátu jpg. 

15.5 O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel písemný zápis o předání a převzetí 

dokončeného díla (stavby). Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede tuto skutečnost vč. 

jejího odůvodnění do zápisu. 

15.6 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

15.7 Objednatel může převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému 

užívání díla. Tyto vady nebo nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí 

dokončeného díla (stavby) s termínem jejich odstranění, který stanoví objednatel. 

Nebudou-li vady nebo nedodělky zhotovitelem odstraněny ve stanoveném termínu, 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu nebo 

nedodělek a každý den prodlení s jejich odstraněním a dále pak objednatel může pověřit 

odstraněním vad třetí osobu, přičemž, náklady na odstranění vad ponese v takovém 

případě zhotovitel. Objednatel je oprávněn započíst náklady na odstranění vad třetí 

osobou oproti faktuře na zbývající část ceny díla dle čl. 9. 12 této smlouvy. 

15.8 Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i 

když tvrdí, že za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech 

nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

Článek 16 

Změny smlouvy 

16.1 Tuto smlouvu (mimo změny poddodavatele) lze měnit pouze písemným oboustranně 

potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek č. ...“. Jiné zápisy, protokoly apod. 

se za změnu této smlouvy nepovažují. 

16.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 

smlouvy, je povinna toto neprodleně oznámit straně druhé a vyvolat jednání 
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oprávněných osob. 

16.3 Smluvní strany na sebe přebírají změnu okolností dle § 1765 odst. 2 občanského 

zákoníku. 

16.4 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1740 odst. 3, § 1978 odst. 2 občanského 

zákoníku. 

Článek 17 

Odstoupení od smlouvy 

17.1. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě závažného porušování smluvních 

povinností zhotovitele sjednaných v této smlouvě. 

17.2. V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu 

provádění díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodu na 

své straně dílo nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy 

odstoupit. 

17.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí 

dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl 

objednatelem vyzván. 

17.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel nemá 

uzavřeno pojištění dle odst. 7.5. této smlouvy a nezjedná nápravu do 10 dnů poté, co k 

tomu byl objednatelem vyzván. 

17.5. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, pokud mu nebude uhrazena některá dílčí 

faktura dle čl. 9 smlouvy, přestože tato faktura je v celém rozsahu oprávněná, a to ani 

do 30 dnů poté, co byl objednatel vyzván k nápravě. 

17.6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této 

smlouvy vyplývajícího, jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující: 

- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a současně s touto výzvou 

předloží objednateli soupis všech provedených prací, které měl dle čl. 2 této smlouvy 

realizovat a tento ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh ceny díla v 

nabídce, 

- objednatel do tří dnů po obdržení výzvy a oceněného soupisu všech provedených 

prací zahájí "dílčí přejímací řízení", 

- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, nedohodnou-li se smluvní 

strany jinak, 

- po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy, 

- poté, co je oceněný soupis provedených prací objednatelem odsouhlasen, vystaví 

zhotovitel "dílčí konečnou fakturu", 

- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinná uhradit druhé 

straně veškerou škodu jí z důvodu odstoupení od smlouvy vzniklou. 

Článek 18 

Závěrečná ustanovení 

18.1. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní 

samosprávný celek povinno uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv zřízeného 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění 

(dále jen „zákon o registru smluv“).“ 

18.2. Zhotovitel dále prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako 
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územní samosprávný celek povinno poskytovat informace vztahující se k jeho 

působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v 

platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“)“ 

18.3. Smluvní strany dále prohlašují, že pokud některé skutečnosti uvedené v této smlouvě 

považují za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění, nepodléhající uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru 

smluv či zpřístupnění dle zákona o svobodném přístupu k informacím, sdělily je písemně 

druhé smluvní straně před podpisem této smlouvy.“ 

18.4. Smluvní strany sjednávají, že pro případ, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru 

smluv dle zákona o registru smluv, odešle tuto smlouvu správci registru smluv k 

uveřejnění Město Slaný, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od 

uzavření této smlouvy. 

18.5. Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 

zákona o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv, není-li v této smlouvě sjednán pozdější den účinnosti 

18.6. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé
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a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si přečetly a s jeho 

obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy či připojením uznávaného 

elektronického podpisu dle zákona o službách vytvářejících důvěru. 

18.7. Pro případ, kdy bude smlouva vydána v tištěné verzi a opatřena vlastnoručními podpisy 

smluvních stran bude tato vyhotovena ve dvou stejnopisech, které mají platnost 

originálu a z nichž obě strany obdrží jeden stejnopis. Pro případ, kdy bude smlouva 

opatřena elektronickými podpisy a na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy k 

němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách 

vytvářejících důvěru, a určily, že tímto způsobem smlouvu uzavřely. 

18.8. Smluvní strany tímto prohlašují, že s osobními údaji, které získají na základě této 

Smlouvy, budou nakládat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů) a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. 

18.9. Uzavření smlouvy schválila rada města dne 8.10.2025 pod číslem usnesení 

5/80/2025/RM 

18.10. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí ustanovení Občanského zákoníku ve znění 

pozdějších předpisů. 

Přílohy: 

Číslo 1 - Rozpočet díla 

Ve ...............dne: ....................  

za zhotovitele: 

Ve Slaném dne: .....................  

za objednatele: 



 

REKAPITULACE - VODNÍ PRVEK SLANÝ 

Akce: Šachta technologie pro kašnu 

II. etapa 

26.09.2025 

Technologie Slaný kpl 585 205 Kč 

CENA CELKEM BEZ DPH 

DPH 21% 

CENA CELKEM S DPH 

585 205 Kč 

122 893 Kč 

708 098 Kč 
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Pol. 

Pozice 

na 

výkrese 
Zařízení 

MJ Počet Cena jed. 
Cena celkem 

  

L Technologické zařízení úpravy a dopravy vody_ 
 

    

1 1.1 Pískový jednovrství laminátový filtr; 0500 mm, ovzduš. a vypouštěcí ventil 15 193,0 

2 1.2 Ventil filtrace šesticestný G6/4" - manuální - horní umístění 2 360,0 

3 
 

Písková náplň - hrubý písek, frakce 1-2mm 225,0 

4 
 

Písková náplň - jemný písek, frakce 0,4-0,8mm 450,0 

5 1.3 

Čerpadlo filtrace horizontální s předfiltrem plast Q=6,0m3/hod, H=11,5m, P=0,5kW, 

U=230V- horizontální provedení; materiál: tělo plast , oběžné kolo plast, hřídel nerez ocel, 

ucpávka keramická, síto PP; krytí IP55; 2-pólový asynchronní motor, 50 Hz (n = 2850 

rpm); třída izolace F 

11 426,0 

6 1.4 UV reaktor středotlaký, P=0,3kW, U=230V 56 850,0 

7 1.5 Chlorátor potrubní DN40 6 780,0 

8 1.6 Zachycovač mechanických nečistot DN32 - manuální 3 463,0 

9 1.7 Změkčovací stanice - kabinet 19 440,0 

10 1.8 Ventil s el. pohonem G 1'', P=15W, U=230V 8 800,0 

11 1.9 Kalové čerpadlo nerezové - kalník - Q=7,5m3/hod, H=4,2m, P=0,7kW, U=230V 7 760,0 

12 1.10 
Kalové čerpadlo nerezové - přečerpávací box - Q=7,5m3/hod, H=4,2m, P=0,7kW, U=230V 

7 760,0 

13 

 

Ventilátor do potrubí DN100 - Q=350m3/h, stat. tlak 350Pa, P1=0,08kW, U=230V vč. 

hygrostatu 
4 236,0 

    

  

Mezisoučet technologické zařízení úpravy a dopravy vody 144 743 Kč 
    

    

  

II. Okruh výtrysku 
 

14 1.11 

Čerpadlo horního výtrysku - koule, horizontální litina Q=24m3/hod, H=7,2m, P=1,1kW, 

U=400V - horizontální provedení; materiál: tělo litina, oběžné kolo litina, hřídel nerez ocel, 

ucpávka uhlík - keramika - NBR; krytí IP54; 4-pólový asynchronní motor, 50 Hz (n=1450 

rpm); třída izolace F 

45 680,0 

15 1.12 

Čerpadlo čtyř bočních chrličů - lev, horizontální litina Q=7,5m3/hod, H=6,3m, P=0,37kW, 

U=400V - horizontální provedení; materiál: tělo litina, oběžné kolo litina, hřídel nerez ocel, 

ucpávka uhlík - keramika - NBR; krytí IP54; 4-pólový asynchronní motor, 50 Hz (n=1450 

rpm); třída izolace F 

29 630,0 

16 1.13 Zachycovač hrubých nečistot 8 l, DN80/100 - plast 9 857,0 

17 1.14 LED reflektor 9x3W, teplá bílá, na noze 45 360,0 
    

  

Mezisoučet technologické zařízení okruh výtrysku 130 527 Kč 
    

    

  

III. Zámečnické konstrukce 
 

18 1.15 Nerezový žebřík do šachty s výsuvným madlem 29 577,0 

20 1.17 Pororošt kalníku - kompozit 3 260,0 
    

  

Mezisoučet technologické zařízení zámečnické konstrukce 32 837 Kč 
    

    

  

IV. Instalační materiál 
 

    

22 
 

Potrubí PVC PN 10, DN25 vč. tvarovek 2 171,7 

23 
 

Potrubí PVC PN 10, DN40 vč. tvarovek 9 922,5 

24 
 

Potrubí PVC PN 10, DN50 vč. tvarovek 4 214,8 

25 
 

Potrubí PVC PN 10, DN65 vč. tvarovek 2 458,6 

26 
 

Potrubí PVC PN 10, DN80 vč. tvarovek 1 998,7 

12.03.2025 Technologie Slaný 
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28 
 

PVC KG SN4, DN100 vč. tvarovek 1 204,0 

29 
 

Ventil kulový PVC lepicí DN25 _^^^^^^^^H__^_646.0 

30 
 

Ventil kulový PVC lepicí DN40 J28M 
31 

 

Ventil kulový PVC lepicí DN50 -^^^^^^^^■__^6U0 

32 
 

Klapka uzavírací DN65 mezipřirubová PVC _^^^^^^^^M__^_840.0 

33 
 

Klapka uzavírací DN80 mezipřirubová PVC 2^^^^^^^^H^^J70,0 

34 
 

Ventil zpětný PVC DN40 _^^^^^^^^M^_^_6n.o 
35 

 

Ventil zpětný PVC DN50 2^^^^^^^^H^^713,0 

36 
 

Klapka zpětná mezipřírubová DN65 22240 

37 
 

Klapka zpětná mezipřírubová DN80 -^^^^^^^^■__^6<0 

38 
 

Lepidlo PVC-U -^^^^^^^^■__^J84Q 

39 
 

Čisticí prostředek pro lepené spoje z PVC ^02,0 

40 
 

Spojovací materiál 2JZ00 

41 
 

Kotevní a pomocný materiál _^^^^^^^^H__J7J8O2 

42 
 

Drobný materiál do DN20 ^6802 
    

  
Mezisoučet instalační materiál 

2^^^^^^^^HzZ68ž7iKč     

  

V. Montáž, doprava, ostatní 
 

52 
 

Montáž -^^^^^^^^■—^5 2252 

53 
 

Doprava 240.0 

54 
 

Ostatní práce (dílenská dokumentace, návody) 2^^^^^^^^H^^94OO,O 

55 
 

Komplexní a tlakové zkoušky -^^^^^^^^■__6_28O.O 

56 
 

Uvedení do provozu, provozní náplň chemie, zkušební provoz -^^^^^^^^■__6 28O2 

57 
 

Vedlejší náklady -^^^^^^^^■_^60002 
    

  

Mezisoučet montáž, doprava, ostatní 2^^^^^^^^HZZ208325Kč 
    

    

  

Cena celkem bez DPH -^^^^^^^^■__585205 Kč 
  

DPH 21% ^22893 Kč 
  

Cena celkem s DPH 708 098 Kč 
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