Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S/0030/2024
ze dne 14. 11. 2024
(dále jen „dodatek“)
uzavřený mezi smluvními stranami

1. SMLUVNÍ STRANY:
1.1.   Objednatel:

          Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola 
  s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

Sídlo:
Nádražní 22, Uherské Hradiště, 686 01
Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních:
Mgr. Marek Machalík, ředitel školy


b) ve věcech technických:
Ing. Eduard Prokeš


IČ:
60371731
 

DIČ:
CZ60371731 (není plátce DPH)
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.


Číslo účtu:
5558970287/0100

Telefon:
572 433 011


E-mail:
info@oauh.cz


ID DS:
q8gv352

1.2.   Zhotovitel:

          G G ARCHICO a.s.
Sídlo:
Zelené náměstí 1291, Uherské Hradiště, 686 01
Zapsán v obchodním rejstříku:
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6236
Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních:
Ing. arch. Karel Kloupar
b) ve věcech technických:
Ing. Radek Novák

IČ:
469 94 432
DIČ:
CZ46994432
Bankovní spojení:
ČSOB, pobočka Uherské Hradiště
Číslo účtu:
108320049/0300
Telefon:
576 517 107
E-mail:
archico@archico.cz 
2. ODŮVODNĚNÍ DODATKU

2.1. Na základě Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, firmou GRETES s.r.o., se mění termín dokončení díla do 12. 11. 2025.

3. TERMÍN PLNĚNÍ
3.1. V souladu s čl. 2. Rozsah a členění díla, bod 2.1.15.2. Výkon autorského dozoru, smlouvy o dílo č. S/0030/2024 ze dne 14. 11. 2024, se dle čl. 3. Termín plnění, po vzájemné dohodě obou smluvních stran, mění termín plnění výkonu autorského dozoru:
Článek 3.
TERMÍN PLNĚNÍ


Výkon autorského dozoru do předání a převzetí hotového díla:
do 12. 11. 2025.
4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a uveřejňování těchto smluv prostřednictvím registru smluv (Zákon o registru smluv). Zveřejnit dodatek v registru smluv se zavazuje Objednatel.
4.2. Ostatní ustanovení kupní smlouvy č. S/0030/2024 ze dne 14. 11. 2024 se nemění.
4.3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
Uherské Hradiště dne
Uherské Hradiště dne        
.........................................................
……..................................................
Za objednatele                                                               
Za zhotovitele
