
DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2016/ORI/S/0393

I.
Smluvní strany

1. Město Orlová
se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
zastoupené: Ing. Tomášem Kučou, starostou
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat
ve věcech této smlouvy: stic
Tel., fax, email:

Technický dozor
zadavatele:
Tel. fax, email:

dále jen objednatel

2. HAOSPOL s.r.o.
Sídlo: U Hřiště 775/12, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 22400
Zastoupené: Radek Rozbroj, jednatel
IČ: 25855506
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160
a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí: Karel A
Číslo autorizace ČKAIT:

dále jen zhotovitel

společně dále též označovány jako „Smluvní strany“

Tento dodatek č. 1 řeší změnu předmětu smlouvy a cenu díla pro zakázku „Oprava škod
způsobených důlní činností na objektu č.p. 313 v Orlové-Městě“.
V rámci realizace stavby byl objednatel informován zhotovitelem o zjištěném stavu
původních nosných konstrukcí a částí budovy postupně odbouraných.
Zhotovitel a objednatel se dohodli na změně předmětu smlouvy. Změnou se zvýší realizační
náklady o 339 586,09 Kč, což činí cca 13 % hodnoty díla dle smlouvy.
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II.  
Předmět Dodatku č. 1 

I.   V souladu s čl. XIX. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 2. se smluvní strany dohodly na 
následující změně čl. III. – „Předmět smlouvy“, odst. 1. Smlouvy o dílo č. 
2016/ORI/S/0393: 

 
III. 

Předmět smlouvy  
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat zakázku pod názvem „Oprava škod 

způsobených důlní činností na objektu č.p. 313 v Orlové-Městě“.  
Předmětem je realizace oprav škod způsobených důlní činností na objektu č.p. 313 na 
ulici P. Cingra v Orlové – Městě. Jedná se o stávající bytový dům z roku 1928 obsahující 
6 bytů, budova je rohová, ze zděného konstrukčního systému s obvodovým pláštěm 
z masivního cihelného zdiva, s železobetonovým trámovým stropem nad 1PP a 
plechovou sedlovou střechou. Objekt se nachází v památkové zóně v části Orlová – 
Město. Stavební úpravy řeší výměnu oken a opravy vnějších a vnitřních povrchů, 
dozdívky po původních výkladcích. Po odstranění dřevěné fasády, vč. výkladců v 1NP 
budou provedeny vyzdívky obvodového zdiva.  Po odstranění stávajících okenních výplní 
budou osazena nová okna. Okna ze severní a východní strany objektu budou dřevěná, 
okna z jižní a západní budou plastová stejných rozměrů a členění, bílá, zasklená 
izolačním trojsklem. Po osazení oken budou vnitřní špalety vyspraveny vnitřní štukovou 
omítkou a vymalovány bílou barvou. Budou provedeny opravy omítek - očištění, 
odstranění degradované vrstvy, zpevněny případně doplněny domodelování chybějících 
prvků. Venkovní parapety budou z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
polyesterovou barvou v barvě šedé. Podokapní žlaby a svody budou demontovány a 
budou nahrazeny novými pozinkovanými v barvě šedé. Součásti dodávky žlabů jsou 
háky, spojky, čela úchytů, atd. Dešťové svody budou kruhového průměru, pozinkované 
v barvě šedé. Součásti dodávky dešťových svodů jsou kolena, šroubované zděře, 
úchytky, kotlíky atd. Oplechování korunních, kordonových a nadokenních říms bude 
nahrazeno novým. Před zahájením prací bude provedena fotografická dokumentace 
výchozího stavu domu. Během prací budou jednotlivé postupy průběžně dokumentovány 
a na závěr prací sestavena zpráva o průběhu prací s uvedením použitých materiálů a 
doporučením pro další režim údržby. Přesná barevnost fasády a ostatních stavebních 
prvků bude provedena po konzultaci se zástupcem NPÚ. 
Předmětem stavby jsou i úpravy vyvolané zjištěním stavu původních nosných 
konstrukcí a částí budovy postupně odbouraných. Konkrétně se jedná o úpravy 
rovinnosti fasády, soklu, výměnu části střechy (oplechování, svodů), vybourání 
otvorů, sjednocení rozměrů balkonových dveří po odbourání podlah, úpravy soklů 
po odstranění výkladců.  
Zhotovitel a objednatel se dohodli, že nebude provedeno ošetření štítu nad 
sousedním a soukromým objektem pro jeho velmi špatný technický stav (nemožné 
provedení lešení a charakter prací neumožňuje provádění horolezci z opravované 
budovy č. p. 313). 
Opravy budou realizovány v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby 
zpracovanou Ing. Michalem Kratochvílem, Ztracená 1450, 735 14 Orlová-Lutyně, IČ 
75441098. Výše citovaný projekt bude zhotoviteli předán po podpisu smlouvy o dílo, a to 
ve dvou písemných vyhotoveních.  

 
 

II.  V souladu s čl. XIX. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 2. se smluvní strany dohodly na 
následující změně čl. V. – „Cena“, odst. 1. Smlouvy o dílo č. 2016/ORI/S/0393: 
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V. 
Cena díla 

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena 
pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě 
dále stanoveno jinak. 

 Cena bez DPH 

Celková cena za dílo 2 631 323,21 Kč 

Méněpráce  - 92 516,37 Kč 

Vícepráce 432 102,46 Kč 

Celková cena dle Smlouvy o dílo a 
Dodatku č. 1 

2 970 909,30 Kč 

 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§6 odst. 1 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen zákon o 
registru smluv), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené 
v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.  

2. Město Orlová tento dodatek včetně Smlouvy o dílo č. 2016/ORI/S/0393 zašle správci 
registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město 
Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o uveřejnění smlouvy 
v registru smluv. 

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č.  2016/ORI/S/0393  zůstávají v plném rozsahu beze 
změn. 

4. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 1 přečetly a rozumí jeho 
obsahu. 

5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných     
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a      
zhotovitel jedno vyhotovení  s platností originálu. 

6. K uzavření Dodatku č. 1 má objednatel udělen souhlas usnesením Rady města Orlová  
usnesením č. 183/5/1 ze dne 19.02.2015 a usnesením č. 214/6 ze dne 04.03.2015. 

7. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou přílohy: 
Příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací, 
Příloha č. 2 – položkový rozpočet méněprací. 

 
 
 
V Orlové dne:                                                                  V Havířově dne: 
 
 
 
 
.....................................................                                  ............................................ 
Ing. Tomáš Kuča           Radek Rozbroj 
starosta města                                                                jednatel 

 
 


