SMLOUVA ¢. 33/2025
o dilo na zhotoveni projektové dokumentace, vykon inzenyrské cinnosti,
dozoru projektanta a koordinatora BOZP po dobu pripravy stavby
Rekonstrukce strechy télocvicny

CAST A
Obecna ustanoveni

I.
Smluvni strany

1. Stredni skola polytechnicka, HaviFov-éymbark, prispévkova organizace
se sidlem: Sykorova 613/1, 736 01 Havifov-Sumbark
zastoupena: Ing. Vladislavem Walachem, reditelem

ICO: 13644289

DIC: CZ13644289
bankovni spojeni: CSOB, a.s.
Cislo Gctu: 3888156/0300
datova schranka: u53fck8

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych:
XXX, tel.: XXX, e-mail: XXX

(dale jen v Casti B a D ,,objednatel" a v ¢asti C ,prikazce")

2. ATRIS, s.r.0.
se sidlem: Obcanska 1116/18, 710 00 Ostrava — Slezska Ostrava
zastoupena: Barborou KySkovou, jednatelkou
ICO: 28608909
DIC: CZ28608909
bankovni spojeni: Ceska sporitelna, a.s.
Cislo Gctu:2200639369/0800
datova schranka: hvpihbn

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostrave, sp. zn. C 34492
(dale jen v Casti A, B a D ,,zhotovitel" a v ¢asti C ,prikaznik™)

II1.
Zakladni ustanoveni

1. Tuto smlouvu uzaviraji smluvni strany dle zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,,obCansky zakonik"), a to v ¢asti B podle ustanoveni
§ 2586 a nasl. obcanského zakoniku a v casti C podle ustanoveni § 2430 a nasl.
obcanského zakoniku. Smluvni strany se dohodly, Ze veSkeré pravni vztahy vyplyvajici z
této smlouvy nebo souvisejici s ni se fidi pravem Ceské republiky.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény dotcenych
Udajd oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich udajl
smluvnich stran véetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Je-li zhotovitel platcem DPH, prohlasuje, ze bankovni Ucet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této
smlouvy je bankovnim Uc¢tem zvefejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani
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z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,zakon o DPH"“). V pripadé
zmény Uctu zhotovitele je zhotovitel povinen doloZit vlastnictvi k novému Gctu, a to kopii
prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; novy U(Cet vSak musi byt
zverejnénym uctem ve smyslu predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Zze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajiSténi predmétu pinéni podle této
smlouvy.

6. Smluvni strany prohlasuji, Ze predmét pInéni dle této smlouvy neni plnénim nemoznym
a ze tuto smlouvu uzavrely po peclivém zvazeni vsech moznych dlsledkd.

7. Uelem smlouvy je zajidténi veskerych dokumentd a Ukond nezbytnych pro Fadny
a bezpecny pribéh realizace stavby ,Rekonstrukce stfechy télocvicny" (dale jen
JStavba“) vcetné zajisténi souladu provedeni stavby s dokumentaci zpracovanou na
zakladé této smlouvy.

8. Zhotovitel prohlasuje, Zze neni obchodni spole¢nosti, ve které verejny funkcionar uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. c) zakona €. 159/2006 Sb., o stietu zajm{, ve znéni pozdéjsich predpisl
(Clen vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Uradu, v jehoz Cele neni ¢len viady),
nebo jim ovladand osoba viastni podil predstavujici alespon 25% Ucast spolecnika
v obchodni spole¢nosti. Zhotovitel bere na védomi, ze pokud je uvedené prohlaseni
nepravdivé, bude smlouva povazovana za neplatnou.

CAsTB
Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

III.
Predmét plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele kompletni projektovou dokumentaci
stavby a projednat ji s dotéenymi organy statni spravy (dale také jako ,DOSS") a Ucastniky
fizeni (dale jen ,dilo“). Podrobna specifikace dila je uvedena v nasledujicich odstavcich
tohoto ¢lanku smlouvy.

2. Dilo ma nasledujici ¢asti a rozsah:

1. CAST DiLA

2.1. Zaméreni
Predmétem této Casti dila je geodetické polohopisné a vyskopisné zaméreni mista
stavby a dotcenych navazuijicich venkovnich ploch sousednich pozemkd vcetné
stavajicich siti technické infrastruktury. Toto zaméreni bude provedeno vzdy,
bez ohledu na stav stavajici pasportizace objektu. Zdokumentovan bude skutecny
stav k datu provedeni této casti dila. Soucasti zaméreni bude podrobna
fotodokumentace stavajiciho stavu objektu/pozemku. Zhotovitel bere na védomi, ze
dokumentace stavajiciho stavu objektu/pozemku z roku 2008 nemusi odpovidat jeho

skute¢nému aktudlnimu stavu a zhotovitel je povinen tento stav provéfit a pripadné
tuto dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytné nutném pro zpracovani dila.

2.2. Prizkumy

Pfedmétem této Casti dila budou veskeré prlzkumy potifebné pro zpracovani
projektové dokumentace.

Bude se jednat o tyto prizkumy:
e stavebné-technicky prizkum.
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V ramci prizkum@ budou mimo jiného provedeny destruktivni sondy do stavajicich
konstrukci za Ucelem zjisténi skutecného stavu, bude-li k provedeni dila potrebné.
Zhotovitel je povinen posléze na svij naklad provést opétovné zakryti konstrukci po
provedenych sondach tak, aby nedochazelo k poskozovani objektd a objekty mohly
byt bez omezeni uzivany.

Pokud béhem zpracovavani projektové dokumentace vyvstane potfeba dalSich
prizkumd, které nebyly konkrétné v této smlouvé uvedeny, zavazuje se zhotovitel
po dohodé s objednatelem k jejich provedeni. Prlzkumy provedené nad ramec
stanoveny touto smlouvou budou feSeny formou vicepraci.

2. CAST DILA
2.3. Dokumentace pro povoleni zaméru (dale jen ,DPZ")

Predmétem této Casti dila je zpracovani dokumentace, ktera bude obsahovat veskeré
nalezitosti stanovené vyhlaskou €. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, (dale jen
»vyhlaska €. 131/2024 Sb.") tak, aby v souladu se zakonem ¢. 283/2021 Sb., stavebni
zakon, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,stavebni zakon") a jeho souvisejicimi
predpisy, mohlo byt vydano rozhodnuti o povoleni zaméru v pripadé, ze bude
prislusnym stavebnim Uradem vyzadovano. Stavba bude dostatecné definovana tak,
aby stavebni urad mohl posoudit soulad s obecnymi technickymi pozadavky a
stanovisky DOSS. Jedno vyhotoveni DPZ bude navic obsahovat ocenény soupis
stavebnich praci, dodavek a sluzeb, ktery bude vyhotoven v rozsahu
(rozpracovanosti) dle stupné DPZ. Soucasti plnéni je rovnéz vypracovani ramcového
Casového harmonogramu stavby.

Pfedmétem plInéni zhotovitele neni zpracovani prikazu energetické naroCnosti
budovy (dale jen ,PENB") podle zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve
znéni pozd&jSich predpisli. Zpracovatelem PENB bude Moravskoslezské energetické
centrum, prispévkova organizace, ICO 03103820, se sidlem 28. fijna 3388/111,
702 00 Ostrava (dale jen ,MEC"). Tato c¢ast projektové dokumentace bude
zpracovana a zhotoviteli pfedana objednatelem v terminu uvedeném v ¢l. IV této
smlouvy. Zhotovitel je povinen vysledky a zavéry PENB zohlednit a zapracovat
do projektové dokumentace, ktera je predmétem plnéni této casti dila.

Zhotovitel je povinen v této fazi provadéni dila zajistit pisemné stanovisko
Moravskoslezské energetické centrum, prispévkova organizace,
ICO 03103820, se sidlem 28. fijna 3388/111, Moravska Ostrava, 702 00,
Ostrava (dale jen ,MEC"), zda zpracovana projektova dokumentace za
Cast energetické naro€nosti a pfipravu instalace FVE splfiuje poZzadavky
MSK. Uplnosti a spravnosti predanych kompletnich podklad zpracované
projektové dokumentace bude zastupcem MEC potvrzeno e-mailem
zaslanym zhotoviteli a v kopii objednateli.

3. CAST DiLA
2.4. Projektova dokumentace pro provadéni stavby (dale také jako ,DPS")

Predmétem této Casti dila je zpracovani projektové dokumentace, ktera bude
obsahovat veskeré naleZitosti stanovené vyhlaskou ¢. 131/2024 Sb., stavebnim
zakonem a jeho souvisejicimi predpisy. Dale bude obsahovat kompletni dokladovou
Cast obsahuijici veskera vyjadreni a rozhodnuti prislusnych organd a organizaci
povéfenych vykonem statni spravy a ostatnich Gcastnikd spravnich fizeni véetné
spravcl dopravni a technické infrastruktury. DPS bude zpracovana do podrobnosti
nezbytnych pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 89 az § 95 zakona

PD, AD, koordinator BOZP po dobu pfipravy stavby a inzenyrska c¢innost — ,Rekonstrukce strechy télocvicny® 3



¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisl (dale
jen ,zakon €. 134/2016 Sb."“) a v rozsahu a strukture dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb.,
o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjsich predpisl
(dale jen ,vyhlaska ¢. 169/2016 Sb."“). DPS bude obsahovat dokumentaci vSech
stavebnich a inZenyrskych objektd a provoznich soubord, a to ve shodné strukture a
¢lenéni dle predchoziho stupné projektové dokumentace.

Dale bude obsahovat soupis ocenény i neocenény stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér (dale jen ,soupis praci*) zpracovany dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb.
Soupis praci bude clenény dle jednotlivych stavebnich a inzenyrskych objektl
a provoznich soubord v ¢lenéni podle DPS a také tzv. vedlejsich a ostatnich nakladg.
Projektované stavebni prace a dodavky v ocenéném soupisu praci musi byt ocenény
dle nekteré platné standardizované cenové soustavy v jeji aktualni cenové urovni
platné v dobé zpracovani, a to bud’ RTS, URS nebo OTSKP. Uvedené standardizované
cenové soustavy (standardizovany cenik stavebnich praci) vychazi z obecné
prijatelnych principl a transparentniho zakladu a splfuji definici cenové soustavy
podle § 11 vyhlasky ¢. 169/2016 Sb. V soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a
komplety. Zhotovitel je povinen pouzivat prednostné polozky ze zvolené cenové
soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve vyjimecnych oddvodnénych pfipadech tzv.
vlastni polozky, které nejsou definovany v pouzité cenové soustavé, uvede jejich
presnou specifikaci a zplsob jejich ocenéni doloZeny napt. prlizkumem trhu. Soucasti
soupisu praci budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny v
cenové soustavé. Pokud bude jednotkova cena vyssi nez jednotkova cena uvedena
v cenové soustavé, bude nutné tento rozdil zhotovitelem vysvétlit. Technické
podminky uvedené v DPS nesmi byt stanoveny tak, aby urcitym dodavateldim
bezdlvodné pfimo nebo nepfimo zarucovaly konkurencni vyhodu nebo vytvarely
bezdlivodné prekazky hospodafské soutéze. Technické podminky budou v souladu
s predpisy a normami Ceské republiky a Evropskych spolecenstvi v oblasti vystavby
a stavebnictvi. Tato skutecnost bude potvrzena v ocenéném soupisu praci a
podepsana zpracovatelem rozpoctu. Soupis praci bude zpracovan pouze
v elektronické podobé. Predmétem této Casti dila je rovnéz zpracovani navrhu
Casového harmonogramu stavby (minimalni ¢asovou jednotkou bude tyden).

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou predmétem dila, budou objednateli predany takto:

dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto c¢lanku smlouvy (zaméreni a
prizkumy) bude objednateli dodana v 1 listinném vyhotoveni a elektronicky
ve formatu pro texty *.doc/docx (*.rtf), pro tabulky *.xIs/xIsx, pro skenované
dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf,

dokumentace dle odst. 2 bodu 2.3 tohoto ¢lanku smlouvy (DPZ) bude objednateli
a prislusnému stavebnimu Uradu dodana elektronicky ve formatu pro texty *.doc/docx
(*.rtf), pro rozpoCty a vykazy vymér *.xlIs/xlsx, pro skenované dokumenty *.pdf,
pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf;_listinné vyhotoveni a jejich
predani prisluSnému stavebnimu Uradu zajisti zhotovitel v takovém poctu, ktery bude
pozadovat stavebni Urad pro zahajeni pfislusnych spravnich fizeni. Po nabyti pravni
moci prislusnych rozhodnuti budou objednateli bezodkladné predany dokumentace
ovérené stavebnim Gradem,

dokumentace dle odst. 2 bodu 2.4 tohoto ¢lanku smlouvy (DPS) bude objednateli
dodana ve 3 listinnych vyhotovenich a elektronicky, ve formatu pro texty *.doc/docx
(*.rtf), pro rozpocty a vykazy vymér *.xls/xIsx, pro skenované dokumenty *.pdf, pro
vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf. Soupis praci bude objednateli dodan
pouze Vv elektronické podobé, a to ve verzi ocenéné i neocenéné pro verejnou zakazku.
V pripadé, Ze v prlbéhu vybéru zhotovitele stavby dojde ke zménam v DPS, preda
zhotovitel objednateli DPS upravenou o veskeré zmény provedené béhem vybéru
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zhotovitele stavby 3x v listinném vyhotoveni a elektronicky, a to do 10 dnd od obdrZeni
vyzvy objednatele.

4. Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen zakon ¢. 309/2006 Sb."). Soucasti
projektové dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany zdravi prfi praci na stavenisti
(dale jen ,plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby pIné
vyhovoval potfebam zajiSténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu BOZP budou
uvedena potfebna opatfeni z hlediska Casové potieby i zplsobu provedeni a zaroven
zhotovitel v planu BOZP uvede potfebny pocet koordinatorl BOZP pfi realizaci stavby
v zavislosti na jeji slozitosti, technologii provadéni, ¢asové narocnosti a etapizaci vystavby.
V pfipadé, Ze bude potreba vice koordinatorl BOZP, jejich pocet oddvodni.

5. V pripadé, Ze by s ohledem na charakter i specificnost projektované stavby nebyla cilené
néktera ze soucasti projektové dokumentace zpracovavana, napt. s ohledem na povahu
a rozsah stavby, uvede zhotovitel v pfislusnych Castech projektové dokumentace dlivod,
proC neni potfeba tuto ¢ast projektové dokumentace zpracovavat.

6. Nad ramec prislusnych vyhlasek uvedenych v odst. 2 tohoto clanku smlouvy
bude soucasti projektové dokumentace vzdy samostatné pisemné stanovisko
autorizovaného statika, v némz statik uvede casti stavby, které posuzoval.
V pripadé, Ze nékteré navrzené a posuzované nosné stavebni konstrukce
nevyzaduji statické posouzeni, pak bude tato skutecnost uvedena a
zdliivodnéna autorizovanym statikem.

7. Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélkll prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle ¢l. VII této smlouvy.

IV.
Doba a misto pInéni

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokoncit a predat objednateli k prejimacimu fizeni)
jednotlivé casti dila v téchto terminech:

a) zaméreni a prizkumy dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1-2.2 této smlouvy (1. ¢ast dila)
do 40 dni ode dne nabyti U¢innosti této smlouvy;

b) DPZ dle ¢l. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy (2. ¢ast dila) do 90 dnii ode dne prevzeti
1. ¢asti dila;

c) DPS dle ¢l. III odst. 2 bod 2.4 této smlouvy (3. ¢ast dila) do 30 dni ode dne nabyti
pravni moci rozhodnuti o povoleni zaméru.

2. Objednatel se zavazuje, ze dokonceny PENB zpracovany MEC zhotoviteli preda nejpozdé;ji
5 pracovnich dnd pred terminem stanovenym v odst. 1 pism. b) tohoto ¢lanku smlouvy.
Pokud nebude PENB zhotoviteli predan v uvedeném terminu, prodluzuje se doba pinéni
pro predani DPZ o dobu prodleni s predanim PENB. O této skutecnosti neni nutné uzavirat
dodatek ke smlouvé. Doba pInéni vSsak nebude prodlouZena v pripadé, ze zhotovitel
nesplni povinnosti uvedené v nasledujicim odstavci nebo v ¢l. VI odst. 1 pism. i) a j)
smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen bezprostredné po zahajeni praci na dile dle ¢l. III této
smlouvy oznamit tuto skutecnost MEC, a to e-mailem na adresu: XXX a:
a) predat MEC kompletni podklady potfebné pro zpracovani PENB nejpozdé&ji 20

pracovnich dnli pred terminem stanovenym pro predani DPZ dle odst. 1 pism. b)
tohoto C¢lanku smlouvy, Uplnost a spravnost predanych kompletnich podkladl pro
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zpracovani PENB bude zastupcem MEC potvrzeno e-mailem zaslanym zhotoviteli a v
kopii objednateli.

4. Zhotovitel je povinen predat objednateli seznam vsech podanych zadosti o vyjadreni
a stanoviska dotcenych organti statni spravy a vlastnikdi verejné dopravni a
technické infrastruktury nejpozdéji 30 dnii pred terminem pro provedeni 2. Casti
dila.

5. V pripadé vzniku prekazek ze strany dotéenych organd statni spravy, ze strany vilastnik{
dotcenych parcel, vlastnikd (spravct) inZenyrskych siti nebo vlastnikd dotcenych objektd,
které maji vliv na terminy plnéni stanovené touto smlouvou a kterym zhotovitel jednajici
s nalezitou péci a odbornosti nemohl zabranit (tj. zejména podal pfislusSné Zadosti
v dostatecné |h{ité, tj. min. 30 dni, pfedem), je zhotovitel povinen bezodkladné o této
skutecnost informovat objednatele. Objednatel si v téchto pripadech vyhrazuje pravo
prodlouZit dobu plnéni stanovenou v odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy a v ¢l. XII odst. 1 této
smlouvy, a to o dobu trvani prekazky. Doba bude prodlouzena na zakladé zhotovitelem
predloZzeného podrobného popisu prekazky spolu se zdlvodnénim, jakym zplisobem mu
tato prekazka brani v pInéni jeho zavazki z této smlouvy, resp. jaky dopad ma na spinéni
terminl pInéni stanovenych touto smlouvou.

6. Mistem pinéni pro pfedani jednotlivych Casti dila je Stfedni Skola polytechnicka, Havifov-
Sumbark, prispévkova organizace, Sykorova 613/1, 736 01 Havifov-Sumbark.

V.
Predani dila, vliastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci skody

1. Prejimaci fizeni bude objednatelem zahajeno nejpozdéji v posledni den doby pInéni. Dilo
bude provedeno a objednateli predano po Castech, a to v terminech uvedenych v ¢l. IV
odst. 1 této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje dilo (jeho Cast) prevzit v pfipadé, Ze bude provedeno bez vad
a nedodélkd. K predani dila (jeho casti) zhotovitel vyhotovi protokol, ve kterém objednatel
po ukonceni prejimaciho Fizeni prohlasi, zda dilo (jeho ¢ast) prejima i nikoli. V pripadé, ze
dilo vykazuje vady nebo nedodélky, specifikuje je objednatel v predavacim protokolu.

3. Objednatel je povinen potvrdit v predavacim protokolu, zda dilo (jeho ¢ast) prejima ci nikoli
do 10 pracovnich dni od predlozeni prislusné Casti dila k prejimacimu fizeni.

4. Po dobu trvani prejimaciho Ffizeni (tj. od zahajeni prejimaciho fizeni do jeho ukonceni
prevzetim dila (jeho ¢asti) nebo jeho neprevzetim) neni zhotovitel v prodleni s provedenim
dila (jeho casti).

5. Objednatel je opravnén dilo uzit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. ob¢anského zakoniku
a ve smyslu zakona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem
autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich predpisl
(dale jen ,licence"), a to:

e v plvodni nebo zpracované ¢i jinak zménéné podobé,

e vSemi zplsoby uziti,

e v Uzemné a mnozstevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav
k dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Objednatel je opravnén dilo upravit Ci
jinak ménit, a to i prostfednictvim jiné odborné osoby. Odména zhotovitele coby autora
dila za poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle ¢l. VII této smlouvy.

6. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam nez objednateli.
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7. Vlastnické pravo k jednotlivym dokumentacim a dalSim dokumentlim a hmotnym
vystuplim, které jsou predmétem dila, a nebezpedi Skody na nich prechazi na objednatele
dnem jejich prevzeti objednatelem.

VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

1. Zhotovitel je zejména povinen:

a)
b)

<)
d)

e)

f)

9)

h)

)

k)

provést dilo fadné, véas a za pouziti postupd, které odpovidaiji pravnim predpistm CR,
dodrzovat pri provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadrenimi spravcl siti a dotéenych organl statni spravy,

provést dilo na svlij naklad a své nebezpeci,

Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se dila,
poskytnout objednateli pozadovanou dokumentaci,

pisemné informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a to
neprodleng, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna skutecnost nastane
nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

na zakladé pozadavku objednatele poskytnout vysvétleni zadavacich podminek
k dotazlim Ucastnikd zadavaciho Fizeni na vybér zhotovitele stavby vztahujicim se
k dokumentaci zpracované na zakladé této smlouvy, resp. odstranit vadu dila zjisténou
na zakladé zadosti o vysvétleni zadavacich podminek. Vysvétleni, resp. provedenou
opravu, je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé nejpozdéji do 2
pracovnich dnli ode dne doruceni pozadavku objednatele dle predchozi véty, pokud se
s ohledem na povahu dotazu nedohodnou smluvni strany (za objednatele osoba
opravnéna jednat ve vécech technickych) jinak. Objednatel zaSle pozadavek
na poskytnuti vysvétleni e-mailem na adresu: XXX. Zhotovitel je povinen neprodlené
informovat objednatele o zméné této adresy. O této zméné neni potfeba uzavirat
dodatek k této smlouvé. V pfipadé, ze zhotovitel obdrzi dotaz pfimo od Ucastnika
zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele stavby, neni opravnén sam vysvétleni
poskytnout, ale musi bezodkladné informovat objednatele,

dbat pfi provadéni dila dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostfedi a dodrzovat
platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vCetné predpisd
tykajicich se ochrany Zivotniho prostfedi,

pri zajisténi predmétu dila aktivné spolupracovat s MEC za Ucelem zpracovani PENB,
a to prtibézné dle potifeb MEC, tak, aby zhotovitel mohl vcas zohlednit vysledky PENB
ve zpracovavané dokumentaci,

na vyzvu MEC nebo objednatele priibézné predavat podklady potfebné pro zpracovani
PENB,

postupovat pfi provadéni dila s odbornou péci,

organizovat pravidelné schiizky, na kterych bude objednatele informovat o aktualnim
stavu rozpracovanosti dila (dale jen ,kontrolni den"). Kontrolni den se bude konat
kazdych 14 kalendarnich dni v sidle objednatele, pokud se smluvni strany (za
objednatele osoba opravnéna jednat ve vécech technickych) v konkrétnim pripadé
nedohodnou jinak. Zhotovitel z kazdého kontrolniho dne poridi zapis, ktery zasle
k odsouhlaseni objednateli, a to do 3 pracovnich dnll ode dne uskutecnéni kontrolniho
dne. V pripadé, Ze objednatel nebude se zapisem souhlasit, zasle své vyhrady do 3
pracovnich dn{ zhotoviteli zpét, vCetné specifikace nedostatkd a vad zapisu. Zhotovitel
je povinen v takovém pripadé upravit zapis dle prfipominek objednatele, a to do 3
pracovnich dnli ode dne obdrzeni nesouhlasného stanoviska objednatele a zaslat jej
zpét k odsouhlaseni objednateli. Zapis z kontrolniho dne bude obsahovat minimalné
tyto ndlezitosti: datum konani, misto konani, seznam pfitomnych ¢ omluvenych
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Ucastnikl, program jednani, popis sjednanych a spinénych Gkold a zavérd z kontrolniho
dne.

2. Pokud v priibéhu provadéni dila dojde ke skutecnostem, které nepredpokladala Zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni, zavazuji se zhotovitel
i objednatel na tyto skutecnosti bezodkladné pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

3. Je-li predmétem dila také specifikace a navrh vybaveni stavby, nebo je-li zhotoviteli takova
specifikace objednatelem predana, je zhotovitel povinen dilo provést véetné zapracovani
stavebni pripravy pro toto vybaveni a dilo musi zohlednit parametry vybaveni (napojovaci
body, umisténi, prostorova koordinace apod.), tak, aby pfi realizaci stavby nevznikly
dodatecné prace (viceprace) z dlivodl nesouladu projektové dokumentace stavebni Casti
s Casti vybaveni.

4. Objednatel se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli pomoc
pri zajisténi podkladd, doplniujicich Gdajd, upfesnéni vyjadieni a stanovisek, jejichZ potieba
vznikne v priibéhu pinéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ih{té a rozsahu dojednaném
obéma stranami.

VII.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:

Casti dila Cenabez | DPH 21 | Cena véetné
DPH (v K&) | % (v KE&) | DPH (v K&)

1. éast |Zaméreni

(€l. TII odst. 2 bod 2.1 smlouvy) 75000 15750 90 750
Prizkumy

(€l. TII odst. 2 bod 2.2 smlouvy)

stavebné-technicky prdizkum 70 000 14 700 84 700
1. cast celkem 145 000 30 450 175 450

2. cast | Dokumentace pro povoleni
zaméru (DP2) 420 000 88 200 508 200
(Cl. IIT odst. 2 bod 2.3 smlouvy)

2. cast celkem 420 000 88 200 508 200
3. cast |Projektova dokumentace pro
provadéni stavby (DPS) 340 000 71 400 411 400
(€l. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy)
3. cast celkem 340 000 71 400 411 400
Cena celkem 905 000| 190050 1 095 050

3. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a Uplné provedeni dila.

4. Cena dila uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvysSe pripustnou, kterou je mozné
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zménit pouze v pripadé sjednani dodatecnych praci, které nebyly soucasti plnéni dle této
smlouvy nebo ménépraci, a to za splnéni podminek dle § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb.

5. Nebude-li néktera Cast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena za dilo
snizena, a to odectenim veskerych nakladt na provedeni téch casti dila, které v ramci
ménépraci nebudou provedeny.

6. V pripadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel, je-li platcem DPH, povinen
k cené dila bez DPH uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé
zmény ceny dila v ddsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.
Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pridané hodnoty bude stanovena v souladu
s platnymi pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢&i DPH v rozporu
s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou Skodu, ktera mu
v souvislosti s tim vznikla.

VIII.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2. V souladu se zakonem o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i pInéni. Dilci pInéni se povazuje
za samostatné zdanitelné plnéni uskute¢néné dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

3. Cena za dilo bude uhrazena takto:

e po predani a prevzeti zaméfeni a prizkumd dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1-2.2 této smlouvy
bude uhrazena cena za 1. ¢ast dila ve vysi dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy,

e po predani a prevzeti DPZ dle ¢l. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy bude uhrazena cena
za 2. Cast dila ve vysi dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy,

e po predani a prevzeti DPS dle ¢l. III odst. 2 bod 2.4 této smlouvy bude uhrazena cena
za 3. Cast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy.

4. Je-li zhotovitel platcem DPH, podkladem pro Uhradu smluvni ceny budou faktury, které
budou mit naleZitosti dariového dokladu dle zakona o DPH, a nalezitosti stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy (dale jen ,faktura“). Neni-li zhotovitel platcem DPH,
podkladem pro Uhradu ceny za dilo bude faktura, ktera bude mit nalezitosti ucetniho
dokladu dle zakona ¢. 563/1991 Sb., o Gcetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisd, a naleZitosti
stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Faktura musi kromé zakonem
stanovenych nalezitosti pro danovy doklad obsahovat také:

a) Cislo smlouvy objednatele, ICO objednatele, &islo vefejné zakazky (tj. 3/2025),

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby Rekonstrukce
strechy télocvicény",

c) oznaceni banky a Cisla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo uctu odlisSné
od cisla uvedeného v ¢l. I odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen o této skutecnosti
v souladu s ¢l. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) dislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho cast)
prejima (predavaci protokol bude pfilohou faktury),

e) Ihdtu splatnosti faktury,

f) vySi pozastavky,

g) jméno a v pripadeé listinného vyhotoveni faktury i podpis osoby, ktera fakturu vystavila,
véetné kontaktniho telefonu.

5. Faktury (samostatna zdanitelna pIinéni) budou zhotovitelem vystavovany do celkové vyse
ceny dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury uhrazeny
do celkové vyse 90 % ze smluvni ceny prislusné ¢asti dila véetné DPH (bez DPH v pfipadé,
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Ze zhotovitel neni platce DPH) a na zbyvajici ¢ast ceny dila, resp. jeho casti (tj. nad 90 %
smluvni ceny prislusné ¢asti dila) budou objednatelem v pfislusnych fakturach vystavenych
zhotovitelem uplatnény pozastavky. Zhotovitel je povinen uvést v téchto fakturach vysi
pozastavky.

6. Pozastavky dle odstavce 5 tohoto ¢lanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zakladé
jeho pisemné Zadosti, a to do 30 dnd od doruceni Zadosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén pozadat o uvolnéni pozastavek takto:

a) o uvolnéni pozastavky za 1. a 2. ¢ast dila je zhotovitel opravnén pozadat po predani
pravomocného rozhodnuti o povoleni zaméru dle stavebniho zakona,

b) o uvolnéni pozastavky za 3. ¢ast dila je zhotovitel opravnén pozadat az poté, co bude
stavba zhotovena dle projektové dokumentace, jezZ je predmétem dila, zcela dokoncena
a prevzata, a zaroven bude mozno v souladu se stavebnim zakonem zapocit s trvalym
uzivanim stavby. V pfipadé, Ze stavba nebude zahajena do 18 mésicli od spInéni této
Casti dila dle této smlouvy, je zhotovitel opravnén o uvolnéni pozastavky pozadat
uplynutim této Ihdty.

Lhdta splatnosti faktur ¢ini 30 kalendarnich dnl ode dne jejich doruceni objednateli.

Fakturu mlze zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle ¢l. V odst. 3
této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz bude
uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho Cast) prejima.

9. Doruceni faktury a Zadosti o uvolnéni pozastavky se provede osobné na sekretariat
objednatele nebo dorucenkou prostrednictvim provozovatele postovnich sluzeb nebo
elektronicky na e-mail XXX nebo prostrednictvim datové schranky objednatele.

10. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude-li
chybné vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim Ihdty
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu faktury a znovu ji doruci objednateli. Vracenim vadné faktury zhotoviteli
prestava bézet plvodni Ihdta splatnosti. Nova Ihita splatnosti béZi opét ode dne doruceni
opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou fakturu
do 3 dnd po obdrZeni objednatelem vracené vadné faktury.

11. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani prislusné Castky z uctu
objednatele.

12. Je-li zhotovitel platcem DPH, uplatni objednatel institut zvlastniho zplisobu zajisténi dané
dle § 109a zakona o DPH a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi
v terminu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Gcet
zhotovitele vedeny u mistné prislusného spravce dané v pripadé, ze:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Gplaty nebo ke dni uskute¢néni zdanitelného pinéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni
v insolvencénim Fizeni.

Tato Uhrada bude povazovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH

sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné pinéni. Objednatel nenese odpovédnost

za pripadné penale a jiné postihy vymérené ¢i stanovené spravcem dané zhotoviteli v

souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

IX.
Prava z vadného pinéni

1. Dilo ma vady, jestlize neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé. Vysledky tvGrci
Cinnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formé jednotlivych dokumentaci
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dle ¢l. III odst. 2 body 2.1-2.4 této smlouvy maji vady, jestlize neodpovidaji této smlouve,
pozadavktm, pfipominkam nebo pokyntim objednatele uplatnénym v priibéhu poskytovani
pInéni zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu vysledku tvirci Cinnosti zhotovitele je
povazovano i opomenuti takového technického resSeni, které je vzhledem k objektivnim
skuteCnostem, tedy zejména technickym a ekonomickym poznatk{m v oblasti zhotovovani
staveb, nezbytné pro radné provedeni dila a toto opomenuti bude mit pfi realizaci stavby
za nasledek dodatec¢né zmeény rozsahu dila proti stavu predpokladanému v dokumentacich
dle ¢l. III odst. 2 body 2.1-2.4 této smlouvy.

2. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pti prevzeti objednatelem, byt
se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v priibéhu 6 mésicl od prevzeti dila objednatelem, ma se za to, Ze dilo
bylo vadné jiz pfi prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

3. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji vyskyt,
vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné oznameni,
ma se za to, Zze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 14 dnl od jejiho ozndmeni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou pisemné jinak.
Takovou dohodu je za objednatele opravnéna uzavrit kterakoli osoba uvedena v ¢l. I
odst. 1 této smlouvy.

5. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pisemnym protokolem.

X.
Sank¢ni ujednani

1. Neprovede-li zhotovitel kteroukoliv Cast dila ve |h(té dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z ceny prislusné casti dila
véetné DPH (bez DPH v pripadé, ze zhotovitel neni platce DPH) dle ¢l. VII odst. 1 této
smlouvy, s jejimz provedenim je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

2. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve Ih(té uvedené v ¢l. IX odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy pripad a kazdy
i zapocaty den prodleni.

3. Dojde-li v dlsledku vady dila (resp. kterékoli jeho Casti) v pribéhu provadéni stavby
k dodate¢nym pracim oproti rozsahu dle smlouvy o dilo na zhotoveni stavby, jejichzZ celkova
cena prevysi 10 % celkové nabidkové ceny zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20 % z ceny dila véetné DPH (bez DPH v
pripadé, ze cena dila byla stanovena bez DPH) dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy. Smluvni
strany se dohodly, ze objednatel je opravnén tuto sankci zapocist oproti pozastavce
uplatnéné dle ¢l. VIIL. odst. 5 této smlouvy.

4. V pripadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI odst. 1 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit za kazdy
pripad objednateli smluvni pokutu ve vysi 15.000 K¢.

5. V pripadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI odst. 1 pism. g) této smlouvy se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z ceny DPS vcetné DPH (bez DPH
v pripadé, Ze zhotovitel neni platce DPH) dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy, a to za kazdy i
zapocaty den prodleni u kazdého objednatelem zaslaného poZadavku na poskytnuti
vysvétleni.
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1.

2.

V pripadé, 7e Urad pro ochranu hospodarské soutéze (dale jen ,UOHS") zjisti béhem
zadavaciho fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, vcietné pfipadnych sankci z né&j vyplyvaijicich vadi
objednateli.

Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany drok z prodleni ve
vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

Pokud zavazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych &asti zanikne pred fadnym
terminem plnéni, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
smluvni povinnosti.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé skody, kterou Ize vymahat
samostatné v plné vysi vedle smluvni pokuty.

CAST C

Vykon inZenyrské cinnosti, Cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi

pFi praci na stavenisti po celou dobu pripravy stavby a dozoru projektanta

XI.
Predmét plnéni

Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem a na jeho Ucet vykonavat:

a) inZenyrskou dcinnost pro stavbu za ucelem obstarani pravomocnych rozhodnuti,
na zakladé kterych bude mozno stavbu umistit a provést, a to vcetné vlozeni projektové
dokumentace a DPZ do evidence elektronickych dokumentaci dle § 172 odst. 4
stavebniho zdkona a stim souvisejici komunikace za prikazce jako stavebnika
prostrednictvim portalu stavebnika ve smyslu § 268 odst. 1 stavebniho zakona (dale
jen ,inzenyrska cinnost"). Inzenyrska cinnost je specifikovana v odst. 2 tohoto ¢lanku
smlouvy,

b) cinnost koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po celou dobu
pripravy stavby dle zakona ¢. 309/2006 Sb., a to i presto, Ze u této stavby neni uréeni
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti zakonem pozadovano.
Vykon cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po
dobu pripravy stavby je specifikovan v odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy,

c) zabezpecit vykon dozoru projektanta ve smyslu § 14 pism. h) stavebniho zakona po
celou dobu realizace stavby (dale jen ,dozor projektanta“). Dozor projektanta je
specifikovan v odst. 4 tohoto ¢lanku smlouvy.

V ramci vykonu inzenyrské Cinnosti prikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:

a) zpracovani a podani veskerych zadosti o vydani pfislusnych rozhodnuti, na zakladé
kterych bude mozno stavbu v souladu se stavebnim zakonem a jeho provadécimi
pravnimi predpisy umistit a provést,

b) projednani zaméru a zajisténi dokladli o vysledcich projednani s pfisluSnymi dotéenymi
organy a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi Gcastniky
fizeni,

¢) podklady pro uzavieni smluv s prisluSnymi vlastniky verejné dopravni a technické

infrastruktury, vyzaduje-li projektovana stavba vybudovani nové nebo Upravu Ci
prelozeni stavajici verejné dopravni a technické infrastruktury,

d) zjisténi parcel a vlastnikd sousednich nemovitosti dotéenych stavbou a zahajeni jednani

PD, AD, koordinator BOZP po dobu pfipravy stavby a inzenyrska c¢innost — ,Rekonstrukce strechy télocvicny® 12



s vlastniky dotcenych nemovitosti a spolupraci pfi ziskani pisemnych souhlast se
stavbou, se vstupem na pozemky a realizaci stavby (napf. smluv o budoucich
smlouvach o zfizeni sluzebnosti, smluv o vypdjcce po dobu realizace stavby apod.),

e) Ucast na jednanich a dalsi Ukony v ramci fizeni o povoleni zaméru.

3. V.ramci vykonu Cinnosti koordinatora bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
po dobu pripravy stavby prikaznik zejména:

a) v dostatecném Casovém predstihu pred zadanim dila zhotoviteli stavby preda prikazci
prehled pravnich predpist vztahujicich se ke stavbé, informace o rizicich, ktera se
mohou pfi realizaci stavby vyskytnout, se zfetelem na prace a Cinnosti vystavujici
fyzickou osobu zvySenému ohroZeni zZivota nebo poskozeni zdravi, a dalsi podklady
nutné pro zajisténi bezpecného a zdravi neohroZujiciho pracovniho prostredi
a podminek vykonu prace, na které je treba vzit zfetel s ohledem na charakter stavby
a jeji realizaci,

b) bez zbytecného odkladu preda zhotoviteli stavby, pokud byl jiz urcen, veskeré dalsi
informace o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich, které jsou mu znamy a které se
dotykaji jejich ¢innosti,

c) da podnéty a doporuci technicka reSeni nebo organizacni opatreni, ktera jsou z hlediska
zajisténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostredi a podminek vykonu
prace vhodna pro planovani jednotlivych praci, zejména téch, které se uskutecnuji
soucasné nebo v navaznosti; dba, aby doporucované feSeni bylo technicky
realizovatelné a v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajiSténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci a aby bylo, s pfihlédnutim k Gcelu stanovenému prikazcem,
ekonomicky primérené,

d) poskytne zhotoviteli stavby, pokud byl jiz uréen, odborné konzultace a doporuceni
tykajici se pozadavkd na zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace, odhadu délky
Casu potrebného pro provedeni planovanych praci nebo cinnosti se zretelem
na specifickd opatreni, pracovni nebo technologické postupy a procesy a potrebnou
organizaci praci v prlibéhu realizace stavby,

e) zabezpeci, aby plan BOZP obsahoval, pfimérené povaze a rozsahu stavby a mistnim
a provoznim podminkam staveniSté, udaje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace, a aby
byl odsouhlasen a podepsan vSemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v dobé zpracovani
planu znami,

f) zajisti zpracovani poZadavk{ na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pfi udrzovacich
pracich.

4, V ramci vykonu dozoru projektanta bude prikaznik zabezpecovat zejména:

a) Ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,

b) poskytovani soucinnosti technickému dozoru stavebnika a koordinatorovi BOZP pfi
kontrolni ¢innosti realizované stavby a spolupraci se zhotovitelem stavby po celou dobu
realizace stavby,

c) poskytovani vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli stavby,

d) kontrolu dodrzeni schvalenych projektovych dokumentaci s prihlédnutim k podminkam
ur¢enym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zadkona a souvisejicich
predpisech s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost vystavby a dodavek
vnitfniho vybaveni; v pfipadé zjiSténi rozporu platné projektové dokumentace
se skutecnosti na stavbé je prikaznik povinen zjisténé rozpory/odchylky bezodkladné
posoudit a fesit ve spolupraci se zhotovitelem stavby, dodavatelem vnitfniho vybaveni
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a technickym dozorem stavebnika. Pripadné odchylky od projektové dokumentace, ke
kterym doSlo pfi provadéni stavby je prikaznik povinen pisemné schvalit (popf. tyto
odchylky neschvalit se zdlivodnénim, proC je neschvaluje).

e) posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci  zpracovavanych  zhotovitelem  stavby  z pohledu  dodrzeni
technickoekonomickych parametrd stavby, dodrzeni Ih{t vystavby, popfipadé dalSich
Udajll a ukazateld,

f) vyjadreni pfi poZzadavcich zhotovitele stavby nebo dodavatele vnitfniho vybaveni
na vétsi mnozstvi vykonl (vicepraci) oproti DPS a dokumentaci vnitfniho vybaveni
a soupisu praci,

g) kontrolu rozpoctu vicepraci dle pism. g) tohoto odstavce smlouvy predlozeného
zhotovitelem,

h) vyjadfeni ke zménovym listim zpracovanych zhotovitelem stavby, a to ke vSem
zménam stavby predloZzenym zhotovitelem stavby béhem realizace stavby,

i) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,
j) Ucast na kontrolnich dnech stavby a kontrolnich dnech realizace vnitiniho vybaveni,

k) ucast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji Casti, véetné pripadného komplexniho
vyzkouseni,

[) ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,
m) Ucast na jednanich svolavanych prikazcem,
n) Ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim Gradem.

5. Prikazce se zavazuje zaplatit prikaznikovi za provadéni inzenyrské cinnosti, vykon cinnosti
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby
a dozoru projektanta sjednanou odménu.

XII.
Doba a misto pIlnéni

Vykon inZzenyrské cinnosti:

1. Prikaznik je povinen podat zadosti o vydani nize uvedenych rozhodnuti v téchto terminech:
« zadost o vydani rozhodnuti o povoleni zaméru do 7 dnii od prevzeti 2. ¢asti

dila objednatelem.

Bezodkladné po podani prislusné zadosti je prikaznik povinen ji e-mailem zaslat pfrikazci,
a to vcetné potvrzeni o jejim podani.
Bezodkladné po vydani prislusného rozhodnuti stavebnim Uradem je prikaznik povinen jej
e-mailem zaslat prikazci.

Bezodkladné po nabyti pravni moci prislusnych rozhodnuti vydaného stavebnim Gradem je
prikaznik povinen jej e-mailem zaslat prikazci, a to véetné potvrzeni o nabyti pravni moci
a oznameni stavebniho Ufadu o ovéreni projektové dokumentace spolu se Stitkem
obsahujicim identifikacni Udaje o povolené stavbé.

Vykon cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pFi praci na stavenisti po
dobu pripravy stavby:

2. Vykon cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu
pripravy stavby dle ¢l. XI odst. 3 této smlouvy bude provadén po celou dobu zpracovani
predmeétu pInéni dle ¢l. III a ¢l. XI odst. 1 pism. a) této smlouvy.
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Vykon dozoru projektanta:

3. Dozor projektanta dle ¢l. XI odst. 4 této smlouvy bude provadén po celou dobu realizace
stavby a po celou dobu realizace dodavek vnitfniho vybaveni. Bude zahajen po zapoceti
realizace stavby a po zapoceti realizace dodavek vnitfniho vybaveni na pisemnou vyzvu
prikazce a ukoncen:

a) v pripadé stavby v okamziku, kdy bude stavba zhotovena dle projektové dokumentace,
jez je predmétem dila, zcela dokoncena a prevzata bez jakychkoliv vad a nedodélk( a
zaroven bude mozné v souladu se stavebnim zakonem zapocit s trvalym uzivanim
stavby.

XIII.
Odmeéna

1. Odmeéna je stanovena dohodou smluvnich stran takto:
a) odména za inZzenyrskou cinnost:

bez DPH 60 000 K¢
DPH 21 % 12 600 K¢
vcetné DPH 72 600 K¢

b) odména za vykon cinnosti koordinatora bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pfipravy stavby:

bez DPH 30 000 K¢
DPH 21 % 6 300 K¢
véetné DPH 36 300 K¢
c) odména za vykon dozoru projektanta:
bez DPH 80 000 K¢
DPH 21 % 16 800 K¢
véetné DPH 96 800 K¢

2. Vodméné jsou zahrnuty veskeré nadklady prikaznika nutné nebo Ucelné vynalozené
pfi pInéni jeho zavazkd vyplyvaijicich z této smlouvy, véetné spravnich poplatkd.

3. Odmeéna je dohodnuta jako nejvyse pripustna a Ize ji zménit pouze za splnéni podminek
dle § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb.

4. Nebude-li néktera Cast pInéni v dlsledku sjednanych ménépraci provedena, bude odména
snizena, a to odectenim vesSkerych nakladd na provedeni téch Casti plnéni, které v ramci
ménépraci nebudou provedeny.

5. V pripadé, Zze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je prikaznik, je-li platcem DPH,
k odméné bez DPH povinen Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze
v pfipadé zmény vySe odmény v dlsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé
uzavirat dodatek. Prikaznik odpovida za to, ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena
v souladu s platnymi pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze prikaznik stanovi sazbu DPH ¢i DPH
v rozporu s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit pfikazci veSkerou Skodu, ktera
mu v souvislosti s tim vznikla.

XIV.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, ze zalohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.
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2. Odmeéna za vykon inzenyrské cinnosti bude prikaznikovi uhrazena jednorazové po zaslani
vSech pravomocnych rozhodnuti a veskerych dokumentl uvedenych v ¢l. XII odst. 1 této
smlouvy prikazci, a to ve vysi stanovené v ¢l. XIII odst. 1 pism. a) této smlouvy.

3. Odmeéna za vykon ¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
po dobu pripravy stavby bude prikaznikovi uhrazena jednorazové po zaslani vSech
pravomocnych rozhodnuti a po predani DPS prikazci, ato ve vysi stanovené v ¢l. XIII
odst. 1 pism. b) této smlouvy.

4. Odména za vykon dozoru projektanta bude prikaznikovi uhrazena jednorazové po dni,
od kterého bude v souladu se stavebnim zakonem mozné zapocit s trvalym uzivanim
stavby , a to ve vysi stanovené v ¢l. XIII odst. 1 pism. c) této smlouvy.

5. Je-li prikaznik platcem DPH, podkladem pro Uhradu odmény budou faktury, které budou
mit naleZitosti dafiového dokladu dle zakona o DPH a naleZitosti stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy (dale jen ,faktura“). Neni-li pfikaznik platcem DPH,
podkladem pro Uhradu ceny za dilo bude faktura, kterd bude mit nalezitosti ucetniho
dokladu dle zékona €. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist, a naleZitosti
stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Faktura musi kromé zakonem
stanovenych nalezitosti pro danovy doklad obsahovat také:

a) Cislo smlouvy piikazce, ICO prikazce, Cislo verejné zakazky (tj. 4/2025),

b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon inZzenyrské Cinnosti pro stavbu Rekonstrukce strechy
télocvicny" nebo text ,vykon cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pri praci na stavenisti po dobu pripravy stavby Rekonstrukce stfechy télocvicny" nebo
text ,vykon dozoru projektanta pro stavbu Rekonstrukce strechy télocvicny",

c) oznaceni banky a Cisla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo uctu odlisné
od cisla uvedeného v ¢l. T odst. 2 této smlouvy, je prikaznik povinen o této skutecnosti
v souladu s €. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

d) Ihdtu splatnosti faktury,
e) jméno a podpis osoby, ktera fakturu vystavila, v€etné kontaktniho telefonu.

6. Lhita splatnosti faktury Cini 30 kalendarnich dnl ode dne doruceni pfikazci. Doruceni
faktury se provede osobné na sekretariat prikazce, nebo dorucenkou prostrednictvim
provozovatele postovnich sluzeb, nebo elektronicky na e-mail XXX, nebo do datové
schranky prikazce.

7. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude-li
chybné vyuctovana odména nebo DPH, je pfikazce opravnén fakturu pred uplynutim Ihty
splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu vraceni. Pfikaznik
provede opravu faktury a znovu ji dorudi prikazci. Vracenim vadné faktury prikaznikovi
prestava bézet plvodni Ihdta splatnosti. Nova Ih{ta splatnosti béZi opét ode dne doruceni
opravené faktury prikazci. Pfikaznik je povinen dorucit prikazci opravenou fakturu do 3 dnd
po obdrzeni prikazcem vracené vadné faktury.

Povinnost zaplatit odménu je spinéna dnem odepsani prislusné ¢astky z Gctu prikazce.

9. Je-li prikaznik platcem DPH, uplatni prikazce institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle

§ 109a zakona o DPH a hodnotu pInéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi

v terminu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Gcet
prikaznika vedeny u mistné prislusného spravce dané v pripadg, ze:

a) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutec¢néni zdanitelného pinéni
zverejnén v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivy platce nebo

b) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni
v insolvencénim Fizeni.
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Tato Uhrada bude povazovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné plnéni. Prikazce nenese odpovédnost
za pripadné penadle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené spravcem dané prikaznikovi
v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

XV.
Prava a povinnosti smluvnich stran

1. Prikazce je povinen prizvat prikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
prikaznik nezicastnil.

2. Prikazce se zUCastni predani stavenisté zhotoviteli stavby, prejimaciho fizeni stavby
od zhotovitele a zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim Uradem ve smyslu
stavebniho zakona s pravem rozhodovacim.

3. Prikazce se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne prikaznikovi pomoc
pfi zajisténi podkladd, doplfujicich udajl, upfesnéni vyjadieni a stanovisek, jejichz potteba
vznikne v pribéhu pInéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne prikaznikovi ve Ihité a
rozsahu dojednaném obéma stranami.

4. Prikaznik je povinen:

a) upozornit prikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynd, které by mohly mit
za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyz se takovou skutecnost dozvédél. V pripadé,
Ze prikazce i pres upozornéni prikaznika na splnéni pokynl trva, pfikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbytecného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své ¢innosti,

C) postupovat pfi zarizovani zalezZitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,

d) Fidit se pokyny prikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodrZovat zavazné pravni predpisy, technické normy a vyjadreni verejnopravnich
organd a organizaci,

f) bez odkladd oznamit prikazci veSkeré skuteCnosti, které by mohly vést ke zméné
pokyn{ prikazce,

g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou,

h) dbat pri poskytovani plnéni dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostredi a dodrZovat
platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vietné predpisl
tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi.

5. Prikaznik se mlze odchylit od pokynl prikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce,
a pokud nem{ze vcas obdrzet jeho souhlas. V Zadném pripadé se vSak prikaznik nesmi
od pokyn( odchylit, jestlize je to zakazano smlouvou nebo prikazcem.

6. Prikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pInénim
predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

7. Prikaznik se zavazuje v prlbéhu realizace stavby prlbézné aktualizovat plan BOZP
v souladu s ustanovenim § 15 odst. 2 zakona ¢. 309/2006 Sb.
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XVI.
Sankcni ujednani

Nepoda-li prikaznik zadosti o pfislusna rozhodnuti nebo nepreda-li prikazci prislusna
rozhodnuti a ve |h{ité dle ¢l. XII odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit pfikazci smluvni
pokutu ve vysi 0,25 % z celkové sjednané odmeény za inzenyrskou c¢innost v¢é. DPH (bez
DPH v pripadé, ze prikaznik neni platce DPH) dle ¢l. XIII odst. 1 pism. a) této smlouvy,
a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

Nebude-li prikaznik vykonavat funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pripravy stavby v souladu s ustanovenimi této smlouvy, zavazuje se
uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 20.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

Nebude-li prikaznik vykonavat dozor projektanta v souladu s ustanovenimi této smlouvy,
zavazuje se uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smiluvni strany Grok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezdvisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda. Nahradu skody Ize vymahat samostatné v piné
vysi vedle smluvni pokuty.

Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvaijici z této smlouvy zanikne pred jeho fadnym
spInénim, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim povinnosti.

. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim spinénim neznamena zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.

XVII.
Odvolani prikazu

Prikazce je opravnén prikaz odvolat bez udani dfvodu. Ustanoveni § 2443 obcanského
zakoniku, pokud jde o nahradu skody, se nepouzije v pripadé odvolani prikazu ze strany
prikazce z dlivodu poruseni povinnosti pfikaznika dle této smlouvy.

. Odvolanim prikazu neni dotéeno pravo opravnéné smiuvni strany na zaplaceni smluvni
pokuty ani na nahradu skody vzniklé porusenim smlouvy.

CASTD
Spolecna ustanoveni

XVIII.
Povinnost nahradit skodu

Povinnost nahradit Skodu se Fidi prislusSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

. Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera objednateli vznikne v disledku vadného pinéni, a to
v plném rozsahu. Za skodu se povazuje i Ujma, ktera objednateli vznikla tim, Ze musel
vynalozit naklady v dlsledku poruseni povinnosti zhotovitelem.

. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatreni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou ttetim osobam

vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K¢, s maximalni
spoluticasti max. 10 tis. K¢.
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5. Zhotovitel je povinen zajistit trvani pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle odst. 4
tohoto clanku smlouvy rovnéz v pripadech jakéhokoliv prodlouzeni doby plnéni anebo
stavéni doby plnéni.

6. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy a kdykoliv na vyzadani
kopii pojistné smlouvy véetné pripadnych dodatkl na pozadované pojisténi nebo certifikat
prislusné pojistovny ne starsi jednoho meésice prokazuijici existenci pojisténi v rozsahu dle
odst. 4 a 5 tohoto ¢lanku smlouvy (dobu trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika,
pojistné ¢astky, rocni limity a sublimity pInéni a vysi spoluticasti).

Naklady na pojisténi nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cené.

PFi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré ukony vici pojistiteli zhotovitel. Objednatel
je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veSkerou soucinnost,
ktera je v jeho moznostech a Ize ji rozumné pozadovat.

XIX.
Odstoupeni

1. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pro jeji podstatné poruseni druhou smluvni
stranou, pfiemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho Casti) nebo inZenyrské Cinnosti ve sjednané dobé pinéni,

b) neprovadéni cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
po dobu pripravy stavby dle ustanoveni této smlouvy,

c) neprovadéni dozoru projektanta po dobu realizace stavby a po dobu realizace dodavek
vnitfniho vybaveni dle této smlouvy,

d) nedodrzeni pravnich predpisti nebo technickych norem, které se tykaji provadéni dila,
dozoru projektanta, vykonu cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pripravy stavby nebo inzenyrské cinnosti.

2. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:
a) bylo-li prisluSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu

v

zdkona €. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisli (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvencéni navrh.

3. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy pro jeji podstatné poruseni objednatelem,
pricemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi neuhrazeni ceny dila nebo odmény
objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné c¢astky, pricemz druha vyzva
nesmi nasledovat dfive nez 30 dnl po doruceni prvni vyzvy.

4. Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyte¢ného odkladu" dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do tfi tydnd".

XX.
Sankce viic¢i Rusku a Bélorusku

1. Zhotovitel odpovida za to, Ze platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou
pfimo nebo nepfimo ani jen zCasti zptistupnény osobam, vici kterym plati tzv. individualni
financni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 Narizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
o omezuijicich opattenich vici nékterym osobam, subjektlim a organtim vzhledem k situaci
na Ukrajiné a Narizeni Rady (ES) €. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezuijicich opatfenich
vlci prezidentu Lukasenkovi a nékterym predstavitelm Béloruska a které jsou uvedeny
na tzv. sankcnich seznamech (dle pfiloh €. 1 obou nafizeni).
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Bude-li kterékoliv z nafizeni v budoucnu doplnéno ¢i nahrazeno jinou legislativou
obdobného vyznamu, uvedena povinnost se uplatni obdobné.

Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skutecnostech,
které mohou mit vliv na odpovédnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto ¢lanku smilouvy.
Zhotovitel je soucasné povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou soucinnost
pro pripadné ovéreni pravdivosti téchto informaci.

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, je objednatel opravnén
odstoupit od této smlouvy; odstoupeni se vSak nedotykda povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich ze zaruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni
pokutu, povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat dlvérnost informaci souvisejicich
s pInénim dle této smlouvy.

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pripad
poruseni.

XXI.
Zavérecna ujednani
. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

.V pripadé zaniku zavazku z této smlouvy pred jeho fadnym splnénim je zhotovitel povinen
ihned predat objednateli nedokoncené dilo vcetné véci, které opatfil a které jsou soucasti
dila a uhradit pripadné vzniklou Skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi
vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se pfimérené pouzije i pro zanik zavazku dle
Casti C této smlouvy pred radnym dokoncenim inZenyrské cinnosti, vykonu cinnosti
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby
nebo vykonu dozoru projektanta.

. Zhotovitel nemlze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobé.

. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a Gcinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smiluvni strané,
nestanovi-li zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smiuv,
uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpisti (dale jen ,zakon o registru smluv"), jinak. V takovém pfipadé nabyva smlouva
ucinnosti nejdrive dnem jejiho uverejnéni v registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze
pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni v registru smluv ve smyslu zakona
o registru smluv, provede uverejnéni v souladu se zakonem objednatel. Smlouva bude
zverejnéna po anonymizaci provedené v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

. Je-li tato smlouva uzavrena v listinné podobé, je vyhotovena ve trech stejnopisech
s platnosti origindlu podepsanych opravnénymi zastupci smluvnich stran, pricemz
objednatel obdrzi dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni. Je-li tato smlouva uzavrena
elektronicky, obdrzi obé smluvni strany jeji elektronicky original opatreny elektronickymi

podpisy.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze se
dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

. Osobni Udaje obsaZzené v této smlouvé budou objednatelem zpracovavany pouze pro Ucely
pInéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym Gceldm nebudou tyto osobni
Udaje objednatelem pouzity. Objednatel pfi zpracovavani osobnich Gdajt dodrzuje platné
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pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich idajt jsou uvedeny na oficidlnich
webovych strankach objednatele www.ssph.cz.

V Havifové dne 4. 11. 2025 V Ostravé 6. 11. 2025
za objednatele za zhotovitele
Ing. Vladislav Walach Barbora Kyskova
reditel jednatelka
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