
Příkazní smlouva
uzavřená v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník")

Smluvní strany

Přikazce

se sídlem:
IČO
DIČ
zástupce 
bankovní spojení: 
č. účtu:

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
708 89 546 
CZ 708 89 546
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman 
​................​..........​.....
.....​............................

dále jako „přikazce“ a

Příkazník NOSTA -  HERTZ spol. s r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 1398

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné 
zakázky nazvané Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie, biologie VOŠ a SZŠ Hradec 
Králové -  VZ TDS a BOZP. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod 
evidenčním číslem Z2017-008378 (dále jen „veřejná zakázka").

2. Realizace této smlouvy je závislá na přidělení finančních prostředků z dotačního programu. 
Předmět této smlouvy je součástí projektu „Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie, biologie 
VOŠ a SZŠ Hradec Králové" (dále jen „projekt"), který je předmětem žádosti o podporu z 
Integrovaného regionálního operačního programu, výzva ITI. Tato smlouva nenabyde účinnosti 
dříve, než:

• bude stav administrace projektu v systému MS 2014+ změněn na „PP30 -  Projekt s právním 
aktem o poskytnutí / převodu podpory" a zároveň

• bude příkazníkovi doručena výzva přikazce k plnění.

3. Nenabyde-li tato smlouva účinnosti dle odst. 2 do 31. 5. 2018, bez dalšího zaniká. Zaslání výzvy 
ve smyslu odst. 2 příkazcem je podmíněno naplněním všech požadavků poskytovatele dotace a 
pravidel pro příslušný projekt. Příkazník je oprávněn požadovat po příkazci informace o 
skutečnostech podmiňujících nabytí účinností kdykoliv za trvání smlouvy, Přikazce poskytne 
informace dle věty předchozí bez zbytečného odkladu po doručení písemné žádostí příkaznlka.

se sídlem
IČO
DIČ
zastoupený 
bankovní spojení
číslo účtu

Perucká 61/13,120 00 Praha 2 - Vinohrady
15270041
CZ15270041
Ing. Vítězslavem Hurníkem, jednatelem a ředitelem společnosti 
​...............​.........​...........​..............​...... ​...............​..... 
​........................

dále jako „p říkazn íkpřikazce a příkazník společně také jako „smluvní strany"

Článek 1
Úvodní ustanovení
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Článek 2
Zmocnéné osoby

1. Přfkazce zmocňuje následující osoby k jednání:

a) zástupce kupujícího ve věcech smluvních
b) zástupce kupujícího ve věcech technických
c) zástupce uživatele objektu

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman 
​...... ​........​....... 
​.......​.....​.......

2. Přfkazník zmocňuje následující osoby k jednáni:

a) ve věcech technických: ......​.........​...........
b) osoba vykonávající technický dozor stavebníka: ...... ​.........​...........
c) koordinátor bezpečnosti a zdraví pří prácí: ......​..... ​..........

3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé 
smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny. Příkazník je oprávněn změnit 
osoby dle odst. 2 písm. b) a c) pouze ve výjimečných případech a pouze s předchozím souhlasem 
přfkazce. Příkazník je povinen prokázat, že nahrazující osoby splňují kvalifikaci minimálně 
v rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené.

4. Je-li zástupce příkazce ve věcech smluvních dle článku 2 odst. 1 písm. a) osoba odlišná od osoby 
oprávněné jednat za příkazce dle právních předpisů, není oprávněn uzavírat dodatky k této 
smlouvě ani tuto smlouvu ukončit.

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka dodavatele podaná dne 22. 5. 2017 
v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky.

2. Předmět plnění je vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy:

a) Příloha č. 1 Projektová dokumentace stavby
b) Příloha č. 2 Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace

3. Příkazník prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na 
základě jeho žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě 
jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky

4. Příkazník dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací 
dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejich vysvětlení zadavatelem.

5. Příkazník upozorní příkazce bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky 
podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 
dokumentace včetně návrhů na jejích odstranění příkazník předá příkazci bez zbytečného odkladu 
po provedení kontroly.

Článek 3
Podklady pro uzavření smlouvy

Článek 4

strana 2 (celkem 11)



Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na svou odpovědnost vykonávat a zajišťovat činnosti 
technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(BOZP), dále také jako „zajišťovaná činnosf, na stavební akcí: „Rekonstrukce laboratoří fyziky, 
chemie, biologie VOŠ a SZŠ Hradec Králové " (dále jen „dílo“ či „stavba“), a to za podmínek 
dále v této smlouvě stanovených. Příkazce se zavazuje příkazníkovi výkon zajišťované činnosti 
umožnit a za její řádný výkon uhradit příkazníkovi odměnu.

2. Předmětem plnění této smlouvy je plnění zajišťované činnosti v průběhu provádění díla a při 
předání a převzetí díla. Předmět zajišťované činnosti je specifikován v článku 5.

Článek 5
Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP

1. Příkazník se při výkonu funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP zavazuje 
provádět kontrolu prováděné stavby tak, aby byly dodržovány technické podmínky realizace 
stavby, aby byl dodržen rozpočet a termíny stavby, jakož i platné právní předpisy. V rámci 
technického dozoru stavby a koordinátora BOZP se příkazník zavazuje zajišťovat zejména 
následující činnosti:

Technický dozor stavebníka:

seznámení se s projektovou dokumentací, se stavebním povolením, stanovisky, rozhodnutími 
a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy;
kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po 
dobu realizace stavby;

- oznámení podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 
Archeologickému ústavu AV ČR Praha minimálně dva týdny před zahájením výkopových Či 
jiných stavebních prací;
kontrola procesů spojených s předáním a převzetím staveniště vybranému zhotoviteli stavby 
včetně administrativního záznamu veškerých takových procesů;
organizování kontrolních dnů v průběhu provádění stavebních prací včetně vyhotovení zápisu, 
minimálně 1x za 2 týdny;
průběžný kontakt s investorem o postupu realizace stavebních prací, kontrola plnění 
smluvních podmínek zhotovitelem stavby;
kontrola a ověřováni kvality prováděných prací, dodržování projektové dokumentace, včetně 
jejích změn, zejména s ohledem na její soulad s požadavky příkazce, soulad se závaznými 
předpisy, soulad se smluvní dokumentací, ostatními podklady, pokyny a sděleními předanými 
příkazcem příkazníkovi;

- dodržování plánu kontrolních prohlídek na stavbě;
kontrola a ověřování kvality dokončených prací a ověřování shody s ustanoveními smluvních 
dokumentů a platnými právními předpisy ČR, včetně platných českých norem; 
kontrola věcné a finanční správnosti a úplnosti fakturovaných položek a jejich soulad s 
rozpočtem stavby;
sledování provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací na 
stavbě, dohled nad dodržováním předepsaných postupů, platných právních předpisů ČR a 
kontrola provádění oprávněnými firmami a kontrola výsledků včetně zajištění dokladů, které 
prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.); 
soustavné sledování a kontrola vedení stavebního deníku, potvrzování správnosti zápisů ve 
stavebním deníku, vyjadřování se v něm k závažným skutečnostem; 
kontrola a ověřování měsíčního soupisu provedených prací a dodávek;
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kontrola procesů systematického doplňováni dokumentace pro přfkazce a zhotovitele, podle 
které se stavba realizuje;
účast při projednávání a ověřeni správnosti všech dokladů a změn projektové dokumentace 
stavby;
zajišťováni změnových řízeni, prověřováni a posuzování změn z hlediska věcného a 
cenového ve spolupráci se zástupcem zadavatele, schvalování změnových listů zpracovaných 
zhotovitelem po vyjádření zadavatele, vedení agendy spojené s posuzováním změn, vydávání 
stanovisek k předložené změně a doporučeni dalšího postupu zástupci zadavatele, které 
bude směřovat k odmítnuti změny nebo k jejímu schválení, evidence rozhodnutí zadavatele k 
předloženým změnám;
povinnost informovat příkazce o všech okolnostech v souvislosti s výstavbou, které mohou mft 
vliv na harmonogram, kvalitu a cenu díla;
kontrola těch částí dodávek a montáží materiálů, výrobků a technologických postupů, které
budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledků kontroly do
stavebního deníku, včetně zpracováni fotografické či video dokumentace;
kontrola řádného uskladněni materiálu, strojů, dílů konstrukci na stavbě;
spolupráce s projektantem zajišťujícím autorský dozor při realizaci stavby;
spolupráce s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem při prováděni nebo
navrhování opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace;
vedení podrobné dokumentace a archivace dokladů z kontroly a ověřováni dokladů a procesů,
včetně průběžného předávání kopií takových dokladů zástupci příkazce;
zajištění fotodokumentace z průběhu realizace celého díla a její předání příkazci;
spolupráce s pracovníky zhotovitele při prováděni opatřeni na odvráceni nebo na omezení
škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;
kontrola postupu prací podle časového plánu stavby, kontroluje ustanoveni smluv a podmínek 
z nich vyplývající a upozorňuje zhotovitele na nedodržení termínu, včetně přípravy podkladu 
pro uplatnění majetkových sankcí;
koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace dHa; 
společně se zhotovitelem zajišťovat hlášeni archeologických nálezů;
závěrečné kontroly dokončeného díla, příprava soupisu vad a nedodělků, včetně stanoveni 
terminu a způsobu jejich odstraňování;
příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejich částí a účast na jednání při 
předání a převzetí; sepsáni protokolu o dokončení stavebních prací a sepsáni protokolu o 
dokončeni stavby dle smlouvy o dílo se zhotovitelem;
vypracování žádosti o kolaudaci stavby včetně uhrazeni správních poplatků, zajištění (ve 
spolupráci se zhotovitelem) a kompletace podkladů a příloh a její podáni na příslušný stavební 
úřad;
předávat neprodleně po ukončeni akce podklady pro její závěrečné vyhodnocení odpovědným 
pracovníkem příkazce:

o popis průběhu akce a její vyhodnocení,
o kopie dokladu o možnosti užívat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebního zákona, 
o kopie zápisu z převzetí prací, dodávky nebo služby, 
o případně další přílohy včetně jejich seznamu, 

kontrola dokladů a ověřeni dokladů pro konečné vyúčtováni stavebních prací, které doloží 
zhotovitel k předání a převzetí dokončené stavby;
kontrola veškerých dokladů, které doložr zhotovitel stavebnímu úřadu v rámci užívání stavby; 
kontrola úplnosti dokumentace skutečného provedeni stavby a dokladů pořízených během 
stavby k archivaci u příkazce;
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příprava podkladů pro hodnocení stavby a čerpání finančních prostředků v souladu se 
smlouvou se zhotovitelem;
kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při kolaudačním řízení a vad a nedodělků 
zjištěných při předáni a převzetí stavby v dohodnutých termínech; 
účast na kolaudačním řízení, koordinace procesu;
zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety; kontrola zajištění vkladu 
odsouhlaseného geometrického plánu zhotovitelem do katastru nemovitostí příslušného 
katastrálního úřadu {neřeší majetkoprávní vypořádání), v případě, zeje relevantní; 
kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem a jeho uvedení do původního stavu.

Koordinátor BOZP na staveništi;

* přípravná jednání a vypracováni „Plánu BOZP na stavbu“;
revize stávající projektové dokumentace (POV) z hlediska právních požadavků BOZP; 
zpracování přehledu právních předpisů vztahujících se ke stavbě; 
zpracování přehledu rizik, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout; 
vypracování a zaslání ohlášení zahájení výstavby na OIP;
ověřit, že bylo prováděno vstupní školení dodavatelů na stavbu, tj. seznámení se s plánem 
BOZP na stavbu, seznámeni s riziky a opatřeními k jejich eliminaci, s provozními směrnicemi 
BOZP a PO na stavbě, POV výstavby atd.;
kontrola informovanosti u všech dotčených poddodavatelů stavby s Plánem BOZP na 
staveništi a o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během 
postupu práci, a o příslušných opatřeních k minimalizaci rizik;
upozorňovat prokazatelným způsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na stavbě, vyžadovat zjednání 
nápravy a k tomu navrhovat přiměřená technická a organizační opatření; 
oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplatňování požadavků na zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke 
sjednání nápravy;
sledovat realizací nápravných opatření a v případě neplnění prokazatelným způsobem 
vyžadovat na zhotoviteli jejich plnění. V případě opakování stejných nedostatků navrhnout 
uplatnění sankčních opatření na příslušný Inspektorát bezpečnosti práce;

- zpracovat, předat, upravovat a aktualizovat Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi a působit na jeho dodržování a na to, aby zúčastnění zhotovitelé stavby realizovali 
potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví;

- zúčastňovat se kontrolních dní, stanovených jednání vedení stavby, projednávat součinnost 
zhotovitelů stavebních prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, vyhodnocovat vedení 
stavební dokumentace a dosažené výsledky;

- vykonávat a koordinovat kontrolu dodržování zásad, pravidel a požadavků v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zajišťovaných zhotoviteli a vést o tom záznamy; 
provádět kontrolu dokumentace systémů managementu BOZP související se stavební činností 
a postupem prací podle realizační dokumentace;

- provádět další činnosti stanovené prováděcími právními předpisy k zák. 309/2006 Sb.

2. Příkazník bude provádět svoji činnost každý den a rozsah svojí činnosti zaznamená zápisem do 
stavebního deníku nebo do deníku TDS.

3. Příkazník prohlašuje, že k zajišťování činností dle tohoto článku disponuje autorizací v oboru 
pozemní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, ve 
zněni pozdějších předpisů a osvědčením o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
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4. Součásti zajišťované činnosti jsou i práce výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému 
provedení výkonu TDS a koordinátora BOZP nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své 
kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě 
nezvyšují sjednanou cenu.

5. Příkazník není oprávněn změnit osoby uvedené v článku 2 odst. 2 písm. b) a c) smlouvy bez 
předchozího písemného souhlasu příkazce. Příkazník je oprávněn navrhnout příkazci změnu 
takové osoby pouze v případě, že příkazníkem navrhovaná osoba dosahuje alespoň takových 
kvalifikačních předpokladů, jako dosahovala osoba uvedená. Příkazník je povinen příkazci 
předložit všechny doklady prokazující splnění kvalifikace uvedených osob v rozsahu dle 
zadávacích podmínek veřejné zakázky.

Článek 6 
Doba plnění

1. Příkazník vykoná zajišťovanou Činnost dle článku 4 v níže vymezeném v období:

Předpokládaný termín zahájení zajišťované činnosti:

Na výzvu příkazce -  závisí na realizaci stavebních prací.

Předpokládaný termín ukončení zajišťované činnosti:

dnem předcházejícím dni, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu 
§ 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění;

2. Příkazník započne s výkonem činnosti bezodkladně po doručeni výzvy k plnění od příkazce.

3. Příkazce je vždy oprávněn zahájení či běh doby plněni bez udání důvodu posunout na pozdější 
dobu či pozastavit. Náklady spojené s odložením či pozastavením doby plnění nesou smluvní 
strany samostatně.

4. V případě, že budou v průběhu závěrečné prohlídky stavby zjištěny vady včetně kolaudačních 
závad, popř. pokud při kolaudaci budou zjištěny vady bránicí kolaudaci, končí činnost příkazníka 
dnem vydání příslušného kolaudačního souhlasu po odstranění těchto vad. O odstraněni těchto 
vad bude sepsán zápis, z něhož bude patrné, kdy a jakým způsobem byly vady odstraněny.

5. Příkazník zajistí doklady nezbytné k užíváni stavby ve smyslu § 119 odst. 1 stavebního zákona 
bezprostředně po dokončeni příslušných stavebních prací.

Článek 7
Cena zajišťovaných činností a platební podmínky

1. Smluvní strany si za zajištěni činností v rozsahu, způsobem a za podmínek dle této Smlouvy 
sjednaly maximální cenu ve výši:

Celková cena zajišťovaných činností dle této Smlouvy

Cena celkem bez DPH: 62 156,- Kč

DPH: 13 053,-Kč

Cena celkem včetně DPH: 75 209,- Kč

2. Cena dle odst. 1 je sjednávána jako maximální cena za naplnění účelu zajišťované činnosti dle 
této smlouvy a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedeni čl zajištění této činnosti 
v plném rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevná a je stanovena jako nejvýše přípustná.
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3. Cena dle odst. 1 může být navýšena pouze v případě zvýšení daně z přidané hodnoty, a to o tuto 
výši. V případě snížení daně z přidané hodnoty se cena snižuje, a to o toto snížení.

4. Cena dle odst. 1 bude hrazena na základě dílčích měsíčních faktur a na základě konečné faktury. 
Dílčí faktury budou příkazníkem vystavovány po ukončení každého měsíce, a to na částku 
odpovídající odvedeným pracím za fakturovaný měsíc, nejvýše však do dosažení částky 90 % 
ceny uvedené v odst. 1 a zaslány příkazci vždy nejpozději do 14. dne následujícího měsíce. Jako 
den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den kalendářního měsíce, v 
němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny příkazcem. 
Konečnou fakturu na úhradu zbylé části ceny dle odst. 1 je příkazník oprávněn vystavit nejprve 
dne, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), v platném znění.

5. Dílčí faktury doručí příkazník příkazci vždy nejpozději do 14. dne následujícího kalendářního 
měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den 
kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být 
odsouhlaseny příkazcem.

6. Pokud v průběhu výstavby díla dojde k pozastavení prací ve smyslu článku 8 odst. 8 této smlouvy, 
příkazník nebude oprávněn za dobu tohoto pozastavení vystavit dílčí měsíční fakturu.

7. V případě ukončení této smlouvy dle či. 11 bude faktura za poslední měsíc či jeho poměrnou část 
vystavena do 14 dnů ode dne účinnosti ukončení této smlouvy. Dnem uskutečnění dílčího 
zdanitelného plnění je pak poslední den výkonu fakturovaných činností.

8. Faktura je splatná ve íhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení příkazci. Úhradu 
vyfakturované částky se zavazuje příkazce provést na účet příkazníka a pod variabilním 
symbolem uvedenými na jednotlivé faktuře. Peněžitý závazek příkazce je splněn dnem odepsání 
příslušné částky z účtu příkazce.

9. Faktura - daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 sb., o 
účetnictví, v platném znění a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 
V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je příkazce oprávněn vrátit ji zpět 
příkazníkovi k doplnění, aniž se dostane do prodlení se splatnosti. Lhůta splatnosti začíná běžet 
znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.

10. Faktura bude vždy obsahovat alespoň:

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. příkazníka i příkazce,
b) IČO a DiČ příkazníka i příkazce,
c) údaj o zápisu příkazníka v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
d) číslo faktury,
e) číslo smlouvy,
f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má kupující provést úhradu.
h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku,
i) číslo (bude sděleno před fakturaci) a název projektu dle této smlouvy,
j) soupis dodaného zboží vycházející z položkového rozpočtu,
k) označení činnosti s odkazem na příslušnou část smlouvy,
l) razítko a podpis oprávněné osoby,
m) konstantní a variabilní symbol,
n) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury.

11 Smluvní strany výslovné vylučuji z úpravy jejich vzájemných vztahů založených touto smlouvou 
nebo vzniklých v souvislosti s plněním této smlouvy použití ustanovení § 2437 odst. 1 občanského 
zákoníku.
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1. Přikazník je povinen zajišťovanou činnost vykonávat s odbornou péči, dle pokynů příkazce, 
v souladu se zájmy přikazce a při současném dodržováni obecně závazných právnich předpisů. 
Přikazník se dále zavazuje vykonávat svoji činnost tak, aby byla zajištěna příprava, realizace a 
dokončení stavby v plánovaných lhůtách a finančních objemech, přitom bude hájit ekonomické 
zájmy příkazce.

2. Přikazník je oprávněn vykonat zajišťovanou činnost prostřednictvím třetí osoby pouze s písemným 
souhlasem přikazce.

3. Přikazník se zavazuje, že bude každý měsic úplně a pravdivě podávat přikazci písemnou zprávu 
o své činnosti a jejich výsledcích. Dále se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, 
které ph zajišťování činností dle této smlouvy zjisti, pokud mu prolomení této povinnosti neukládá 
právní předpis.

4. Přikazník se zavazuje sdělit přikazci veškeré skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny 
či zájmy přikazce, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl. Přikazník je povinen 
zejména vyžádat si stanovisko příkazce k rozhodnutí o změně hmot, konstrukcí a prací oproti 
projektu, které mohou vyvolat změnu kvality, prodlouženi doby výstavby, apod.

5. Přikazník neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku použití nedostatečných nebo vadných 
podkladů převzatých od příkazce nebo na základě písemných pokynů příkazce.

6. Přikazník bude provádět svoji činnost každý den a rozsah svoji činnosti zaznamená zápisem do 
stavebního deníku, resp. do deníku TDS.

7. Přikazník se zavazuje, že po celou dobu výstavby bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za 
škodu v rozsahu dle čl. 9 této smlouvy.

8. Příkazce je oprávněn pozastavit nebo omezit výkon plnění dle této smlouvy v případě, že podle 
smlouvy o dílo se zhotovitelem díla dojde na stavbě k přerušení prací a zajišťovaných činností 
nebude třeba, popřípadě jich bude třeba jen v omezeném rozsahu. Pozastavení plnění dle této 
smlouvy je vůči příkaznikovi účinné okamžikem doručeni písemného oznámeni přikaznfkovi. O 
termínu znovuobnovení prací a opětovnému zahájení zajišťovaných činností je příkazce povinen 
příkazníka písemně upozornit alespoň 3 kalendářní dny předem.

9. Příkazce se zavazuje poskytnout příkaznikovi potřebnou součinnost nutnou k řádnému plnění 
povinností příkazníka dle této smlouvy. Za tímto účelem se příkazce zavazuje poskytnout 
příkaznikovi potřebné doklady a konzultace na základě písemné výzvy příkazníka za předpokladu, 
že takovýchto dokladů či konzultací bude třeba. Příkazce je povinen vystavit příkaznikovi 
písemnou plnou moc pro každé právní jednání, které bude muset v souladu s čl. 5 této smlouvy 
jménem přikazce učinit.

10. Přikazce se zavazuje předat příkaznikovi následující doklady o realizaci díla:

a) smluvní podmínky na zhotovení díla včetně zadávací dokumentace (smlouva o dilo a 
projektovou dokumentaci);

b) cenovou nabídku vybraného zhotovitele;
c) související doklady, tj. zejména stavební povolení, územní rozhodnutí a podobně.

11. Přikazník stvrzuje svým podpisem, že ke dni podpisu smlouvy převzal od příkazce doklady dle 
předchozího odstavce.

12. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vyplývající z této smlouvy budou řešit nejprve 
smírně. Za tím účelem se zejména zavazují podávat si bezodkladně jakákoliv vysvětlení 
nejasností a v případě potřeby se setkat za účelem smírného urovnání sporu.

Článek 8
Povinnosti smluvních stran
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Použití poddodavatelú

13. Přfkazník může pověřit provedením části plnění třetí osobu (dále jen „poddodavatel") pouze za 
podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění plnění poddodavatelem příkazník odpovídá 
příkazcí, jako by tuto část plnění prováděl sám.

14. Změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelú provede příkazník pouze s předchozím souhlasem 
příkazce. Souhlas se změnou poddodavatele musí být učiněn písemnou formou. Poddodavatele, 
kterým příkazník prokazoval splnění kvalifikace v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, je 
příkazník oprávněn změnit pouze ve výjimečných případech. Souhlas se změnou takového 
poddodavatele příkazce nevydá do doby, než příkazník předloží potřebné doklady prokazující 
splnění kvalifikace jiným poddodavatelem minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v 
zadávacím řízení veřejné zakázky.

Součinnost s ostatními dodavateli

15. Příkazník je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům 
příkazce, jejichž plnění je součástí realizace projektu.

16. Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti je podstatným porušením smluvních 
povinností.

17.

Článek 9
Pojištění příkazníka

1. Příkazník je povinen sjednat s účinností od počátku plnění pojištění proti všem škodám, které by 
mohl způsobit svojí činností na stavbě, a to až do výše 1.000.000 Kč na jednu pojistnou událost. 
Toto pojištění je příkazník povinen udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla a po dobu 
stanovenou v článku 8 odst. 7 a je povinen řádně a včas platit pojistné. Příkazník je povinen do 15 
dnů od doručení výzvy k plnění předložit příkazcí kopii pojistné smlouvy a potvrzeni pojišťovny ne 
starší jednoho měsíce, že uvedená pojistná smlouva je v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno.

Článek 10
Sankce za porušení smluvních povinností

1. Poruší-li příkazník povinnost stanovenou v článku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci 
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodleni s udržováním pojistného v platnosti nebo 
předložením kopie pojistné smlouvy a potvrzení pojišťovny.

2. Poruší-li příkazník závazek stanovený v článku 5 odst. 3 této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci 
smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč.

3. Pro případ, že příkazník v souladu s touto smlouvou nezabezpečí svolávání, účast a provedení 
zápisu z kontrolních dnů stavby stanoveným způsobem či se sjednanou četností, sjednává se 
smluvní pokuta ve výši 15.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

4. Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti příkazníka dle této smlouvy má příkazce právo na 
smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti.

5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti příkazce uhradit řádně vystavenou fakturu, má 
příkazník právo na úrok z prodlení v zákonné výši.

6. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo poškozené smluvní strany požadovat náhradu 
škody a to škody v plném rozsahu.
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1. Příkazce je oprávněn smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět, a to i bez udání 
důvodu. Právní účinky výpovědi nastávají ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, 
v němž byla výpověď odeslána příkazníkovi.

2. Příkazník je oprávněn smlouvu kdykoli vypovědět, a to i bez udání důvodu. Právní účinky jeho 
výpovědi nastávají ke konci čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
výpověď doručena pfíkazci.

3. Jakákoliv smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit, pokud druhá smluvní strana 
porušuje tuto smlouvu a nezjedná nápravu ani ve lhůtě dvou týdnů ode dne, kdy byla vyzvána ke 
zjednání nápravy. Na základě takovéto výzvy je ta která smluvní strana povinna nápravu zjednat.

4. Právní účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nárok na zaplacení smluvní pokuty podle této 
smlouvy ani nárok na náhradu škody, vzniklé před odstoupením.

5. Pro případ odstoupení od této smlouvy příkazcem v důsledku porušení smluvní povinnosti 
příkazníka, se smluvní strany dohodly vypořádat tak, že příkazník navzájem poskytnutá plnění do 
doby odstoupení nevrací. Příkazník však bude povinen příkazci zaplatit za porušení povinnosti 
zjednat nápravu {viz odst. 3) smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny vč. DPH, která již byla 
příkazcem za zajištění činností uhrazena, a to do 30 dnů od doručeni oznámení o odstoupení 
příkazníkovi.

Článek 11
Ukončení smlouvy

Článek 12 
Ostatní ujednání

1. Příkazník odpovídá za škody, které způsobí příkazci nebo třetí osobě porušením povinností při 
plnění závazků dle této smlouvy, a to jak škody způsobené přímo příkazníkem tak i škody 
způsobené dalšími osobami, které plnily závazky dle této smlouvy na místo příkazníka.

2. V případě škody, která vznikla v důsledku porušení povinností zhotovitele díla, kdy příkazník měl 
vzniku této škody dle této smlouvy zabránit či příkazce na porušení povinností ze strany 
zhotovitele díla upozornit, ručí příkazník za uhrazení takto vzniklé škody zhotovitelem v plné výši. 
Tímto ujednáním není dotčeno ujednání o náhradě škody; tedy pokud porušení povinností 
příkazníka zakládá povinnost k náhradě škody případně i vedle odpovědnosti zhotovitele díla, má 
tato odpovědnost přednost před ručením, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém není dána 
přímá odpovědnost příkazníka za vzniklou škodu nebo tato odpovědnost není v rozsahu celé 
vzniklé škody.

3. Příkazník neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku špatných podkladů poskytnutých příkazce 
ani za vady, jímž nebylo možno, ani při vynaložení veškerého úsili, které lze od příkazníka 
spravedlivě požadovat, zabránit.

4. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k výkonu své činnosti a na 
věcech převzatých při jejím výkonu od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při 
vynaložení odborné péče.

5. Příkazce umožní zaměstnancům příkazníka bez omezení vstup na místo stavby.

6. Příkazník si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že k 
tomu bude ze strany příkazce vyzván, poskytne.
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7 Přfkazník je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací smlouvy a jejím 
financováním způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, včetně účetních 
dokladů minimálně do konce roku 2028 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za 
provedené práce; závazná je lhůta, která je delší.

8. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 resp. ve lhůtách dle předchozího odstavce 
poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu příkazci, 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů <CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské 
komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční 
správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění 
kontroly součinnost.

9. Příkazník bere na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a případných dodatků, bude 
uveřejněna na profilu zadavatele přfkazce a v registru smluv v souladu s příslušnými právními 
předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace 
týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou případné předmětem obchodního tajemství a 
považují se za důvěrné, předem příkazci písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této 
smlouvě.

10. Příkazník prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, 
jejichž uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve 
smyslu obecně závazných právních předpisů.

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž přfkazce obdrží 
po třech vyhotoveních a příkazník jedno vyhotovení.

3. Veškeré změny této smlouvy musí být provedeny v písemné formě.

4. Není-li ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku v platném a účinném zněni.

5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. 
RK/19/1087/2017 ze dne 10. 7. 2017.

Článek 13
Závěrečná ustanovení
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Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

Zakázka: Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie, biologie VOŠ a SZŠ Hradec Králové -  VZ
TDS a BOZP

Z adavate l: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

D ruh a režim  veře jné  zakázky :

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ 
nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona ě. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

1. Změna a doplnění zadávacích podmínek v bodě 4 Hodnotící kritérium odst. 2 pfsm. al a písm. bl: 

Nové znění:

a) Kvalifikace osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka

• váha subkritéria v rámci dílčího hodnotícího kritéria: 75 %

Předmět hodnocení

Předmětem hodnocení budou praktické zkušenosti osoby vykonávající funkci TDS, přičemž se muselo 
jednat o stavbu obdobného charakteru, jako je stavba, která je předmětem tohoto projektu, tedy 
výstavba či rekonstrukce staveb občanské vybavenosti. Tato osoba musí splnit minimální požadavky 
na prokázání kvalifikace dle čl. 6.2 písm. a) zadávacích podmínek, které se k této osobě vztahují, a 
musí mít praxi s výkonem činnosti TDS v celkové délce nejméně 3 roky.

Pro potřeby hodnocení nabídky v rámci subkritéria předloží dodavatel:

-strukturovaný životopis osoby, ze kterého bude vyplývat alespoň splnění minimální délky 
požadované praxe;

-seznam služeb vstupujících do hodnocení osoby vykonávající funkci TDS. Zadavatel doporučuje 
k vyhotovení seznamu využít vzor seznamu dle přílohy č. 6 zadávacích podmínek;

-osvědčení objednatele, případně smlouvu objednatele sjinou osobou a dokladem o uskutečnění 
plnění hodnocené osoby k těm službám, kterými dodavatel prokazuje realizaci služby vstupující do 
hodnocení
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b) Kvalifikace osoby vykonávající funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi

• váha subkritéria v rámci dílčího hodnotícího kritéria: 25 %

Předmětem hodnocení budou praktické zkušenosti osoby vykonávající funkci koordinátora BOZP na 
staveništi, přičemž se muselo jednat o stavbu obdobného charakteru, jako je stavba, která je předmětem 
tohoto projektu, tedy výstavba či rekonstrukce staveb občanské vybavenosti. Tato osoba musí splnit 
minimální požadavky na prokázání kvalifikace dle čl. 6.2 písm. b) zadávacích podmínek, které se k této 
osobě vztahují, a musí mít praxi s výkonem činnosti TDS v celkové délce nejméně 3 roky.

Pro potřeby hodnocení nabídky v rámci subkritéria předloží dodavatel:

-strukturovaný životopis osoby, ze kterého bude vyplývat alespoň splnění minimální délky
požadované praxe;

-seznam služeb vstupujících do hodnocení osoby vykonávající činnost koordinátora BOZP na 
staveništi. Zadavatel doporučuje k vyhotovení seznamu využít vzor seznamu dle přílohy č. 6 
zadávacích podmínek;

- osvědčení objednatele, případně smlouvu objednatele s jinou osobou a dokladem o uskutečnění 
plnění hodnocené osoby k těm službám, kterými dodavatel prokazuje realizaci služby vstupující do 
hodnocení

V případě, že bude činnost technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci dodavatel vykonávat prostřednictvím jedné osoby, je oprávněn pro potřeby 
hodnocení v obou subkritériích předložit totožné doklady, resp. totožné referenční služby.

2. Změna a doplnění zadávacích podmínek v bodě 6 - Podmínky kvalifikace odst. 6.2 Profesní způsobilost: 

Nové znění:

6.2 Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z 
obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence
vyžaduje.

Zadavatel dále k prokázání profesní způsobilosti požaduje předložení dokladu prokazujícího odbornou 
způsobilost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy -  dodavatel předloží osvědčení Koordinátor 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

3. Změna a doplnění zadávacích podmínek v bodě 6 - Podmínky kvalifikace odst. 6.3 Technická 
kvalifikace:

Nové znění:

6.3 Technická kvalifikace

K prokázání technické kvalifikace požaduje zadavatel předložení:
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a) seznamu významných služeb poskytnutých za poslední tři (3) roky před zahájením zadávacího 
řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

Ze seznamu významných služeb musí vyplývat realizace alespoň tří (3) zakázek na služby, jejichž 
předmětem byl výkon činnosti TDS v rámci stavební akce stavby občanské vybavenosti, jejíž 
stavební náklady činily alespoň 7 mil. Kč bez DPH.

Ze seznamu významných služeb musí vyplývat realizace alespoň tří (3) zakázek na služby, jejichž 
předmětem byl výkon činnosti koordinátora BOZP v rámci stavební akce stavby občanské 
vybavenosti, jejíž stavební náklady činily alespoň 7 mil. Kč bez DPH.

Referenční služby pro technický dozor stavebníka (TDS) a pro koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi (BOZP) mohou být součástí jedné zakázky. Dodavatel je tak oprávněn 
předložit seznam, ze kterého v rámci jedné akce plyne realizace jedné referenční zakázky pro TDS a 
zároveň realizace jedné referenční zakázky pro BOZP. Dodavatel tak vždy uvede minimálně 3 
referenční služby.

b) osvědčení o odborné kvalifikaci osoby, která bude vykonávat činnost TDS. Dodavatel splní tuto 
povinnost spočívající předložením dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost uvedené osoby, ve 
smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, a to v oboru pozemní stavby a předložením prohlášení o charakteru vztahu této osoby 
k dodavateli.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání 
nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek končí 23. 5. 2017 v 9:00 hodin.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne bezodkladně po ukončení lhůty pro podání nabídek v sídle 
zadavatele Královéhradeckého kraje (Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové), místnost ča- 
P 1.412 -  Františka Kupky.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na 
hllpsZ/zakazky.cenakhk.cz/proflle display 2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové 20. 4. 2017

........ ​........​.............. 

​.... ​.............​..............
..... .. ​. . . ​. . . . ​.............. ​.. . ... ... ... .. 

​... ​........... ​........​........​.............

............... .............​.................. 
​..............​............
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