
POLOŽKY JEDNOTLIVÝCH A SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ ks/hod Kč bez DPH množství cena

Dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 8 Vyhl. 131/2024 Sb.

D.1.2.5 TPS - Silnoproud včetně hromosvodu a uzemnění hod -1000 40 -40000

D.1.2.6 TPS - Elektronické komunikace hod -1000 40 -40000

D.1.2.8 Měření a regulace hod -1000 40 -40000

Výkazy výměr + kontrolní rozpočet hod -1000 40 -40000

celkem -160000

Celková cena bez DPH -160 000,00 Kč

Vyčíslení DPH - 21% -33 600,00 Kč

Celková cena včetně DPH -193 600,00 Kč

Kontaktní osoba zhotovitele pro komunikaci

stupeń dodací lhůta

PD Záměru projektu (pro povolení stavby) do 11.11.2025

PD pro provádění stavby do 19.12.2025

datum:         05.11.2025

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Fáze III

Kamila Filipová, tel: 602 521 159                                                

email: kamila.filipova@kahaa.eu

Poznámka: Počet hodin a ceny jsou uvedeny dle nabídkových cen a podkladů uchazeče v rámci výběrového 

řízení, kterého se zhotovitel účastnil. Termíny pro odevzdání jednotlivých fází vychází z dohody mezi smluvními 

stranami, kdy z důvodů ležících na straně objednatele došlo k časovým prodlevám s poskytnutím vstupních 

informací a podkladů potřebných k zahájení realizace projektových prací k zhotovení PD k povolení stavby a PD 

k provádění stavby.                                                 

Příloha č. 1 dodatku č. 1 SoD - "Změnový list č. 1"
" Demolice a výstavba objektu C 32 komplet včetně nástavby knihovny a související 

infrastruktury", vědecké pracoviště Třeboň, Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Zámek 1, 252 43 Průhonice, 

IČ: 67985939, DIČ:CZ67985939

Termíny dodání:  19.12.2025

Fáze II


