
Protokol o změně díla Změnový list č.ZL6
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1. Rozpočet změn 

Objednatel (statutární zástupce):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

Projektant:

§ 222 odst. 6

§ 222 odst. 7
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hodnota přípočtů (víceprací)
celkem v Kč bez DPH
hodnota odpočtů (méněprací)

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

254 100,00 Kč                                                                  

celkem v Kč bez DPH

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH

náklady na změnu vč. DPH

Odůvodnění změny:

U všech ostatních AV obsahů v expozici je požadavek na čtyři jazykové verze (čeština, angličtina, 
francouzština, němčina) jasně definován v dokumentaci i ve výkazu výměr. Pro logickou návaznost a 
zajištění jazykové konzistence je proto nutné doplnit jazykové verze i do obsahů 002c.7.1.3, 002a.4.3 a 
002a.6.3.

  

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla
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Jedná se o změnu: 
(zatrhnout)

Jedná se o změnu 
ve smyslu zákona: 
(zatrhnout)

Způsob 
projekčního řešení 
změny: 
(zaškrtnout)

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

§ 222 odst. 4

§ 222 odst. 5

Capacity Expo s.r.o., Podolské nábřeží 30, 147 00, Praha 4

   

   
Popis změny:

Jazykové verze AV obsahů 002c.7.1.3, 002a.4.3 a 002a.6.3 
Položka 002a.4.3 - film Napoleon a osobní život, rodokmeny
Položka 002a.6.3 - film / Napolen a umění války / hra
Položka 002c.7.1.3 - animovaný film pro děti / Malý Napoleon

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Předmět díla: Expozice Slavkov a okolí v době napoleonských válek 

Objekt:

Objednatel: Město Slavkov u Brna, Palackého nám.65, 684 01 Slavkov u Brna

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla: ANO

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

1 703 450,00 Kč                                                                                   

1 493 450,00 Kč-                                                                                   

 

210 000,00 Kč                                                                  

44 100,00 Kč                                                                    


