
Protokol o změně díla Změnový list č. ZL13

Změnu vyvolal:

x

sazba: 21

156 875,00 Kč                                                                                          

156 875,00 Kč-                                                                                          

  

-  Kč                                                                              

-  Kč                                                                              

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla: ANO

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Předmět díla: Expozice Slavkov a okolí v době napoleonských válek

Objekt:

Objednatel: Město Slavkov u Brna, Palackého nám.65, 684 01 Slavkov u Brna

Capacity Expo s.r.o., Podolské nábřeží 30, 147 00, Praha 4

   

   
Popis změny:

Změna specifikace multimediálních přehrávačů v expozici.

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Odůvodnění změny:

Veškeré multimediální přehrávače uvedené ve výkazu výměr jsou specifikovány jako produkt, který se v 
současné době již na trhu nevyskytuje. Z tohoto důvodu zhotovitel navrhuje ve všech případech použít 
profesionální přehrávač obsahu značky Wave System, typ EVP380. Tento přehrávač splňuje veškeré 
technické požadavky, které expozice klade na jednotlivá zastavení, a zajistí jejich plnou funkčnost.

Položky:
103.2.3.4 Multimediální 4K přehrávač
0104.4.5.2.1 Multimediální 4K přehrávač

Změna nemá vliv na cenu prvků.

Technický list přehrávače viz příloha ZL 13 č.2
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údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.
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1. Rozpočet změn 
2. Technický list přehrávače

Objednatel (statutární zástupce):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

Projektant:


