Dodatek č. 2

 (dále jen „Dodatek“)

ke SMLOUVĚ NA VYTVOŘENÍ, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VÝKONU INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A AUTORSKÉHO DOZORU

(dále jen „Smlouva“)


uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

(1) Pražská developerská společnost, příspěvková organizace
se sídlem U Radnice 10/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 09211322, DIČ: CZ09211322, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr 1681
zastoupená Petrem Urbánkem, ředitelem
(„Objednatel“)
a
(2) MS architekti s.r.o.
se sídlem u Nikolajky 1085/15, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426, DIČ: CZ62580426, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, sp.zn. C 33140
zastoupená Ing. arch. Michalem Šourkem, jednatelem
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)

I.
Předmět Dodatku

1.1 Strany spolu dne 28. června 2022 uzavřely Smlouvu podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele jako hlavního architekta projektu řádně a včas provést pro Objednatele Dílo za podmínek Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. března 2024. 

1.2 Předmětem tohoto Dodatku je dohoda Stran na změně Díla vyvolané okolnostmi, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Pro účely splnění povinností Objednatele coby veřejného zadavatele Objednatel uvádí, že tento Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

1.3 Zhotovitel navrhl v souladu se Smlouvou preferovanou možnost vytápění prostřednictvím horkovodu. Navržení trasy horkovodní přípojky proběhlo po konzultaci s vlastníkem horkovodního řadu (Pražská teplárenská a.s.), který podmiňoval vybudování horkovodní přípojky realizací další zástavby v návaznosti na nově zpracovanou územní studii. Trasa horkovodní přípojky měla vést přes pozemky ve vlastnictví Dopravního podniku hl. m. Prahy a.s. (zejména přes pozemek p.č. 4014/1, obec Praha, k.ú. Libeň), které měly být převedeny na Hlavní město Prahu, resp. též na další vlastníky. 

1.4 Vzhledem ke složitosti a komplexnosti transakce došlo k posunu harmonogramů, přičemž termín finálního uskutečnění převodu předmětných pozemků, resp. i realizace bytové výstavby v dané lokalitě požadované ze strany Pražské plynárenské, je nyní velmi obtížné odhadovat. Uvedené okolnosti spolu s potenciálně vyvolanými investicemi do přeložek stávajících inženýrských sítí vedly Objednatele k přehodnocení původně preferovaného řešení. Namísto vytápění objektu horkovodem bude nově pro objekt jako zdroj vytápění navržen plynový kotel.

1.1 Provedení nového řešení vytápění vyžaduje úpravu projektové dokumentace, zejména nutnost navržení nové plynové přípojky a úpravu dílčích částí projektové dokumentace. Popis změn je součástí Přílohy 1 tohoto Dodatku, přičemž cenové navýšení činí 342 000 Kč bez DPH. 


II.
Změny Smlouvy
1. 
2. 

2.1. [bookmark: _Hlk155731130]Strany se dohodly na změně Specifikace Ceny Díla a jednotlivých dílčích plnění dle Smlouvy. Nová Specifikace Ceny Díla a jednotlivých dílčích plnění jsou uvedena v Příloze 2 tohoto Dodatku, která s účinností tohoto Dodatku nahrazuje Přílohu 2 Smlouvy.

2.2. Strany se dohodly na změně Harmonogramu prací. Nový Harmonogram prací je uveden v Příloze 3 tohoto Dodatku, který s účinností tohoto Dodatku nahrazuje Přílohu 3 Smlouvy.

2.3. Strany se dohodly, že článek 14.1 Smlouvy nově zní:

	„14.1
	CENA
Za zhotovení Návrhu stavby, Projektové dokumentace, provedení inženýrských činností, provedení služeb Autorského dozoru a za všechny ostatní závazky Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy, včetně provedení přípravných prací, obstarání podkladů a povolení, koordinace provedení měření a průzkumů a za další blíže specifikované služby poskytnuté v souvislosti s touto Smlouvu, uhradí Objednatel Zhotoviteli celkovou maximální a nepřekročitelnou cenu ve výši 5 218 803 bez DPH („Cena”). Cena jakož i její jednotlivé složky jsou vždy bez DPH.“



2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.



III.
Závěrečná ustanovení

3. 
3.1. Tento dodatek se řídí právem České republiky a bude vykládán v souladu s ním. Záležitosti, které nejsou v tomto Dodatku dohodnuty nebo z tohoto Dodatku nevyplývají, se budou řídit příslušnými ustanoveními právních předpisů, zejména OZ a ZZVZ.

3.2. Pro vyloučení pochybností Strany shodně uvádí, že hodnota změny Ceny, provedená tímto Dodatkem, je nižší než 30 % původní hodnoty závazku a není tak ve smyslu § 222 odst. 9 ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Strany rovněž prohlašují že ke dni podpisu tohoto Dodatku nebylo provedeno více změn Ceny zdůvodněných podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ.

3.3. Pokud se jakékoli ustanovení tohoto Dodatku stane nebo bude určeno jako neplatné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře přípustné právními předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení tohoto Dodatku. V takovém případě se Strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením. 

3.4. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž každá ze Stran obdrží po dvou (2) stejnopisech.

3.5. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv. 

3.6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha 1 – Cenová nabídka na změnovou dokumentaci 
	Příloha 2 – Specifikace Ceny Díla a jednotlivých dílčích plnění
Příloha 3 – Harmonogram prací


Strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
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