
č. smlouvy

č. smlouvy zhotovitele:

DODATEK č. 
ke smlouvě o dílo č. 20 uzavřené dne

(dále jen „dodatek č. “)

n í   s

tatutární město Třinec
sídlo Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
IČO:
DIČ
rávní forma: – obec nebo městská část hlavního města Prahy
astoupení: RNDr. Věra Palkovská, primátorka města
dentifikátor datové schránky:4anbqsj

oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních RNDr. Věra Palkovská, primátorka města
a smluvních dodatků:
oprávněný zástupce 
e věcech technických:

dále jen „ “

IPS Třinec, a. s.
síd Frýdecká 225, Staré Město, 39 61 Třinec
IČO:
DIČ:
právní forma: Akciová společnost
zápis ve veřejném rejstříku: OR vedený u KS v Ostravě, sp. zn. B 4287
zastoupení: Ing. Daniel Pieszka, předseda představenstva

oprávněný zástupce
ve věcech obchodních Ing. Daniel Pieszka, předseda představenstva
a smluvních dodatků:
oprávněný zástupce 
ve věcech technických:

dále jen „ “

společně dále jen „smluvní str “.

Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 20
, uzavřené dne , dodatek č. 1 ze dne 04.11.2024 dodatek č. 2 

dodatek č. 3 ze dne 15.04.2025 a dodatek č. 4 ze dne 05 (dále 
jen „ “) pod názvem „Rekonstrukce kina Kosmos a jeho přilehlých 
prostranství“ níže uvedeném rozsahu.

důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vznikly 
během realizace na stavbě vícepráce ve výši Kč bez DPH a také méněpráce 



č. smlouvy

č. smlouvy zhotovitele:

ve výši Kč bez DPH. Změny jsou uvedeny ve změnovém listu č. který je 
přílohou tohoto dodatku.
Na základě výše zmíněného, smluvní strany uzavírají dodatek. Předmětem dodatku je 
změna závazku smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla mimo jiné 

důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a to ve smyslu § 222 
zákona č. /2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

Změna smlouvy

V člán . Cena díla smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

„Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a 
položkového rozpočtu a činí:

Kč

Výše DPH: Kč
Kč

Závěrečná ujednání

Znění ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v
č. nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle 
uveřejnění objedn

Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a 
s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po 
vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv 
v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je 
vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je 
opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem 
smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve stejnopisech s platností originálu 
s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží vyhotovení.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 Změnový list

zavření dodatku č. ada města Třince usnesením č. 

Třinci  ...... Třinci ……

RNDr. Věra Palkovská primátorka města Ing. Daniel Pieszka, předseda představenstva
Statutární měst Třinec IPS Třinec





ZL 05.01 Kino Kosmos, Třinec - rekonstrukce - celková rekonstrukce VCP

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Stavba 1956: Kino Kosmos, Třinec - rekonstrukce  2 194 804,48

Skupina objektů 1.: Rekonstrukce venkovního pláště

Objekt 08: Oprava schodiště vč. zábradlí - vstup do předávací stanice distribuce tepla

Skupina HSV: Práce a dodávky HSV

Oddíl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání

187 SUB 985323912 Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 22,420

188 SUB 985323112 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm m2 44,843

189 SUB 985312192 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 22,420

190 SUB 985312134 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 5 mm m2 44,843

192 SUB 985311312 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 10 do 20 mm m2 29,587

Objekt 15: Vnější obálka budovy 

Skupina PSV: Práce a dodávky PSV

Oddíl 764: Konstrukce klempířské

445 SUB 764226444 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 330 mm m 17,660

446 SUB 764226445 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 400 mm m 5,300

Objekt 16a: Střešní krytina - bourací práce 

Skupina HSV: Práce a dodávky HSV

Oddíl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání

466 SUB 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 1,564

Oddíl 997: Přesun sutě

466 SUB 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý 
další i započatý 1 km přes 1 km

t 34,410

467 SUB 997013645 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 11,207

468 SUB 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 21,467

469 SUB 997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 4,414

470 SUB 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 21,467

471 SUB 997013811 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 02 01

t 6,063

472 SUB 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 06 04

t 0,083

Oddíl 998: Přesun hmot



471 SUB 998011002 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, 
tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 3,345

Skupina PSV: Práce a dodávky PSV

Oddíl 712: Povlakové krytiny

472 SUB 712340833 Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvé m2 236,710

473 SUB 712340834 Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše Příplatek k ceně - 0833 
za každou další vrstvu

m2 1 183,550

Objekt 16b: Střešní krytina vč. navýšení atiky 

Skupina HSV: Práce a dodávky HSV

Oddíl 4: Vodorovné konstrukce

494 SUB 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 12,512

495 SUB 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 12,512

496 SUB 417321414 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 m3 1,955

497 SUB 270001131 Vytvoření prostupu průřezu přes 0,1 do 0,25 m2 v monolitických betonových základech tl do 0,5 m osazením vložek 
z trub, dílců, tvarovek do bednění

kus 2,000

498 SUB ELM.16083S Trubka kanalizační ULTRA SOLID PVC SN 8 DN/OD 160x3000 mm PVC-U kus 1,000

499 SUB 278231111 Podezdívka (základ) cihelná pod ventilátory, čerpadla, ohřívače, motorová zařízení, odstředivky, ždímačky, pračky 
apod. z jakéhokoliv druhu cihel a malty, s hladkou cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vynecháním otvorů pro 
kotevní železa půdorysné ploch

m3 0,720

500 SUB 413941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L, výšky přes 120 do 220 
mm

t 1,772

501 SUB 13010720 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180 t 0,529 3

502 SUB 13010722 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200 t 1,243 3

Oddíl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání

513 SUB 952902021 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením m2 197,920

514 SUB 953961R01 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 150 
mm

kus 64,000

Oddíl 998: Přesun hmot

513 SUB 998011002 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, 
tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 5,031

Skupina PSV: Práce a dodávky PSV

Oddíl 711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

514 SUB 998711102 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,861

515 SUB 62853004 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 75,488

516 SUB 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 61,825

517 SUB 62853004 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 275,886

518 SUB 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 236,710



519 SUB 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,019

520 SUB 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 61,825

521 SUB 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,071

522 SUB 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním m2 236,710

523 SUB 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V m2 197,920

Oddíl 712: Povlakové krytiny

531 SUB 712R01 Provedení hydroizolace z nalepené EPDM krytiny tl.1,14 mm, vč. vyřešení detailů m2 47,879

532 SUB 7129RP1 Obložení soklu kinosálu R4 +R2 spádovým EPS100 4% + EPS tl.80mm + OSB 15mm vč. lepení a kotvení m 42,130

533 SUB 7129RP2 Ukončovací lišta soklu kinosálu z AL plechu vč. tmelení m 142,380

534 SUB 7129RP3 Vyprofilování žlabu střecha R3-zvýšená pracnost montáže, vybednění žlabu, vč. D+M EPS150S spádový, D+M OSB 
deska tl.22mm - hrana žlabu a lepení Thermokleber roof; 44,5*2=89m

m 89,000

535 SUB 7129RP4 Parotěsná zábrana samolepící vč. penetrace podkladu střecha R4 - bok atik m2 11,070

536 SUB 7129RP5 D+M Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 125 ks 8,000

537 SUB 7129RP6 Příplatek za zvýšenu pracnost - 2ks prostupů nad pizzerií ks 2,000

538 SUB 7129RP7 Lomanco BIB 14 vč. vyřezání otvoru a napojení na hydroizolaci EPDM ks 4,000

539 SUB 7129RP8 Podkladní zvyšující konstrukce střešního výleu vč. nášlapu ks 1,000

540 SUB 7129RP9 Demontáž zdvojeného bočního lemování atiky střecha R3 řezáním před montáží svislé parozábrany m 112,520

541 SUB 7129RP10 Zaizolování sloupků záchytného systému R3, R8+9  ( bez R2, R5) ks 12,000

542 SUB 7129RP11 D+M obložení říms OSB deskou 22mm vč. lepení a vyspádování vodorovně, a svisle 
(14,35+12,75+17,5+20,84+5,5)*2=141,88m

m 141,880

543 SUB 7129VZT VZT úprava potrubí na streše pizzerie kpl 1,000

544 SUB 7129RP15 Vybouraní stavebních konstrukcí vč. doplnění skladeb střešních souvrství kpl 3,000

545 SUB 977151124 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm m 3,500

546 SUB 7123630RP10 Příplatek k provedení povlakové krytiny střech do 10° elastometrickou fólií EPDM za mechanické kotvení pomocí 
R.M.A. pásků

m2 236,710

Oddíl 713: Izolace tepelné

532 SUB 998713102 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

t 0,700

539 SUB 28376142 klín izolační spád do 5% EPS 150 m3 22,640

540 SUB 713114113 Tepelná foukaná izolace vodorovných konstrukcí z celulózových vláken otevřená volně foukaná, tloušťky vrstvy přes 
250 do 300 mm

m3 51,459

541 SUB 713120811 Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy 
z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm

m2 197,920

542 SUB 713120821 Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy 
z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm

m2 197,920

543 SUB 28375938 deska EPS 70 fasádní ?=0,039 tl 100mm m2 106,949

Oddíl 762: Konstrukce tesařské

548 SUB 762361312 Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek 
dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm

m2 127,140

549 SUB 998762102 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 3,770



550 SUB 60722256 deska dřevotřísková surová 2070x2800mm tl 25mm m2

552 SUB 7623RP16 Tesařská konstrukce atiky stříšky nad hlavním vstupem m 20,550

553 SUB 762085R01 Připojení dřevěných krokví k ocelovým vaznicím vč. dodávky materiálu kus 50,000

554 SUB 762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm m2 236,710

555 SUB 60511113 řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 3m m3 5,965

556 SUB 60726272 deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 15mm m2 260,381

557 SUB 762341831 Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními 
konstrukcemi z desek měkkých (minerálněvláknitých dřevovláknitých apod.)

m2 236,710

558 SUB 762822120 Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 
288 cm2

m 297,064

559 SUB 60512131 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m m3 1,644

560 SUB 60512136 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m m3 1,401

561 SUB 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 4,950

562 SUB 762822810 Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy do 144 cm2 m 343,646

563 SUB 762895000 Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svorníky m3 5,794

Oddíl 764: Konstrukce klempířské

552 SUB 764521464 Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel kotlík hranatý, rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm kus 2,000

555 SUB 764528422 Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm m 0,018

556 SUB 764528402 Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, o straně 100 mm m

557 SUB 764R002 Střešní prostup pro kabely s integrovaným límcem z EPDM o průměru 125 mm kus 3,000

558 SUB 764R001 Střešní prostup pro kabely s integrovaným límcem z EPDM o průměru 75 mm kus 1,000

568 SUB 7645RP14 Oplechování říms a atik z hliníkového plechu vč. napojení na EPDM krytinu na pásku do spojů (těsnící zálívka) m 285,330

Oddíl 767: Konstrukce zámečnické

572 SUB 767_R01 Zámečnické práce, manipulace a spotřební materiál pro výrobu ocelových konstrukcí kg 1 572,388

Oddíl 783: Dokončovací práce - nátěry

579 SUB 783213101 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický m2 174,320

580 SUB 783301313 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým m2 59,538

581 SUB 783306801 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením m2 10,380

582 SUB 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický m2 59,539

Objekt 25: VRN

Skupina VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

Oddíl VRN7: Provozní vlivy

853 SUB 061002000 Vliv klimatických podmínek kpl 1,000

854 SUB 094203000 Zimní opatření na stavbě kpl 1,000

Skupina objektů 2.: Rekonstrukce střechy 



Objekt 001: Rekonstrukce střechy 

Skupina PSV: Práce a dodávky PSV

Oddíl 713: Izolace tepelné

895 SUB 713141336 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva m2 463,449

Skupina objektů 3.: Vzduchotechnika a akustika sálu 

Objekt D.1.4.2: Stavební část 

Skupina HSV: Práce a dodávky HSV

Oddíl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání

982 SUB 762510815 Demontáž kce podkladové z desek cementotřískových tl do 20 mm na sraz lepených m2 271,830

983 SUB 712340831 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé (1x asfaltový pás typu 
IPA)

m2 38,460

Oddíl 997: Přesun sutě

980 SUB 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 83,723

982 SUB 997013871 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 83,723

983 SUB 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý 
další i započatý 1 km přes 1 km

t 837,230

984 SUB 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 83,792



ZL 05.01 Kino Kosmos, Třinec - rekonstrukce - celková rekonstrukce MNP

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Stavba 1956: Kino Kosmos, Třinec - rekonstrukce  -753 058,73

Skupina objektů 1.: Rekonstrukce venkovního pláště

Objekt 15: Vnější obálka budovy 

Skupina PSV: Práce a dodávky PSV

Oddíl 764: Konstrukce klempířské

444 SUB 764226443 Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm m - 15,210

Objekt 16b: Střešní krytina vč. navýšení atiky 

Skupina PSV: Práce a dodávky PSV

Oddíl 712: Povlakové krytiny

524 SUB 28342470R001 chrlič atikový 100x100 mm s manžetou pro hydroizolaci z EPDM kus - 1,000

525 SUB 712998004R001 Montáž atikového chrliče z EPDM kus - 1,000

Oddíl 713: Izolace tepelné

533 SUB 63140412 deska tepelně izolační minerální plochých střech dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 50mm m2 - 36,921

534 SUB 63140404 deska tepelně izolační minerální plochých střech dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 120mm m2 - 56,949

535 SUB 713141151 Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 - 89,400

536 SUB 713141151 Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 - 161,918

537 SUB 28372326 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 m3 - 9,574

538 SUB 713141152 Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně dvouvrstvá

m2 - 236,710

Oddíl 721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

539 SUB 998721102 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t - 0,014

540 SUB 721233113 Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 125 kus - 6,000

541 SUB 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus - 3,000

Oddíl 762: Konstrukce tesařské

550 SUB 60722256 deska dřevotřísková surová 2070x2800mm tl 25mm m2 - 260,381

Oddíl 764: Konstrukce klempířské

553 SUB 764521444 Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 
mm

kus - 2,000

554 SUB 764521414 Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel hranatý rš 330 mm m - 7,958



556 SUB 764528402 Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, o straně 100 mm m - 11,750

559 SUB 764228424 Oplechování říms a ozdobných prvků z hliníkového plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 330 mm m - 31,815

560 SUB 764228427 Oplechování říms a ozdobných prvků z hliníkového plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 670 mm m - 52,646

561 SUB 764225446 Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při 
provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm

kus - 10,000

562 SUB 764225411 Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu celoplošně lepené přes rš 800 mm m2 - 17,060

563 SUB 764225409 Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu celoplošně lepené rš 800 mm m - 34,569

564 SUB 764225408 Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu celoplošně lepené rš 750 mm m - 100,509

565 SUB 764225407 Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu celoplošně lepené rš 670 mm m - 5,022

566 SUB 998764102 Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t - 0,763

567 SUB 764222432 Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm m - 69,100

Objekt 16c: Přístřešky a konstrukce pro technologické jednotky 

Skupina PSV: Práce a dodávky PSV

Oddíl 712: Povlakové krytiny

581 SUB 712R01 Provedení hydroizolace z nalepené EPDM krytiny tl.1,14 mm, vč. vyřešení detailů m2 - 7,142

Oddíl 762: Konstrukce tesařské

582 SUB 762341270 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo 
dřevoštěpkových na sraz

m2 - 7,142

583 SUB 60722256 deska dřevotřísková surová 2070x2800mm tl 25mm m2 - 7,856

584 SUB 998762102 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t - 0,131

Oddíl 764: Konstrukce klempířské

585 SUB 764222432 Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm m - 18,188

586 SUB 998764102 Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t - 0,008

Skupina objektů 2.: Rekonstrukce střechy 

Objekt 001: Rekonstrukce střechy 

Skupina VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

Oddíl VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady

1723 SUB 767996801 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg (OK - podpěry kinosálu) kg - 2 018,600



Změnový list č.05.02
Stavba:  Rekonstrukce kina Kosmos a jeho přilehlých prostranství 

Objekt:  

Část:   Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel:  IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ
1. Rekonstrukce střechy      
2. Rekonstrukce venkovního pláště     
3. Vzduchotechnika a akustika sálu     
4. Veřejné prostranství     

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH      

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MÉNĚPRACÍ
1. Rekonstrukce venkovního pláště -     
2. Vzduchotechnika a akustika sálu -     

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH -     

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH

Při dokončování střechy nad kinosálem došlo na základě požadavku autorského dozoru k upřesnění rozměrů vrchlíku. Po 
finálním zaměření deformací, za účelem zamezení tvorby vodních kapes, byla upřesněna geometrie středového jehlanu. Byl 
navržen středový jehlan (vyvýšený střed) o výšce 650 mm od střešní fólie EPDM, přičemž původně bylo počítáno s menší 
výškou (500 mm). Tato úprava byla rozšířena na kruhovou plochu s poloměrem 7 metrů (původně 5,5 m). Výška 650 mm je 
nutná, díky nutnosti zohlednění poklesu střechy, k němuž dojde pod plným zatížením (podhledy, technika a sníh). I po tomto 
konečném poklesu zajistí jehlan správný spád a funkční odvodnění. Tyto vícepráce jsou klíčové pro odstranění rizika přetížení 
vodou a pro zajištění dlouhé životnosti střešního pláště.
V rámci provádění fasády autorský dozor upřesnil aktuální specifikaci, která se týkala rozmístění a příslušných výměr 
jednotlivých typů fasády. Po skutečném zaměření došlo k narovnání výměr dle skutečnosti. Tato úprava je nutná pro přesné 
vyúčtování prací a odpovídá skutečně provedeným metrážím na stavbě.
Projektant provedl revizi výkresové dokumentace plochých střech, přičemž upřesnil a doplnil řešení klíčových prvků, zejména 
výšek atik, spádování střechy, způsobu kotvení a určení finální výšky LED pásků v atice. Na základě těchto upřesňujících 
výkresů a detailů vznikla potřeba realizace stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním rozsahu projektu. Tyto 
vícepráce jsou nezbytné pro dosažení požadované kvality a funkčnosti střešního pláště dle aktuálních technických standardů a 
designových požadavků.
Z důvodu ochrany fasády před vandalismem a poškozením rekonstruovaného objektu byl realizován antigraffiti nátěr. Tato 
vícepráce byla vyžádána objednatelem z důvodu, že  fasáda objektu je velmi specifická, s nestandardní povrchovou úpravou. 
Oprava v případě poškození graffiti by byla technicky i finančně velmi náročná a nebylo by možné docílit původní jednotnosti 
fasády – poškození by zůstalo trvale viditelné. Realizace antigraffiti nátěru představuje efektivní preventivní ochranu a 
minimalizuje budoucí náklady na opravy a riziko trvalého narušení vzhledu fasády.
Během demontáže stávajících rozvodů v zázemí cukrárny bylo zjištěno, že sociální zařízení cukrárny je v současné době 
napojeno na rozvody kina. Z důvodu nutnosti oddělení instalací a správného provozního členění je nezbytné provést nové 
rozvody v sociálním zařízení cukrárny a napojit je výhradně na rozvody cukrárny.
V prostoru cukrárny za účelem dodržení platných bezpečnostních a provozních standardů a zajištění požadované revize je 
nutná výměna stávajících rolet. Na žádost provozovatele bude vyměněna pouze jedna roleta. Druhá roleta bude zrušena a 
prostor bude nahrazen sloupem a vyzdívkou, která bude navazovat na stávající interiér cukrárny. V průběhu prací byly dořešeny detaily a upřesněny výměry sádrokartonových podhledů v předsálí. Současně byly 
specifikovány požadavky provozovatele na barevnost interiéru a doplňky dveří v prostoru kinosálu. Rovněž došlo k upřesnění 
výměr požadovaných protiprašných nátěrů v provozních místnostech. Tyto změny vyvolaly potřebu víceprací nutných pro 
finální dokončení interiéru dle požadavků provozovatele a autorského dozoru. V projektové dokumentaci sadových úprav v 
rámci rekonstrukce veřejného prostranství nebylo možné zcela přesně identifikovat aktuální stav původní vegetace tisů. 
Prázdná místa ve stávající zeleni se objevila teprve po zahájení prací. Tato místa je nutné doplnit v rámci nových výsadeb. 

1 309 683,30 Kč           



ZL 05.02 Kino Kosmos, Třinec - rekonstrukce - celková rekonstrukce VCP

Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Stavba 1956: Kino Kosmos, Třinec - rekonstrukce  1 974 326,24

Skupina objektů 1.: Rekonstrukce venkovního pláště 978 752,52

Objekt 08: Oprava schodiště vč. zábradlí - vstup do předávací stanice distribuce tepla

Skupina HSV: Práce a dodávky HSV

Oddíl 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

SUB 633811111 Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu) m2 22,500

Objekt 14: Montáž nových vnějších výplní otvorů 

Skupina PSV_00: PSV

Oddíl R0: Výplně otvorů

SUB 767R004RP1 AL větrací mřížka obdelníková se síťkou, s uzavíratelnou žaluzií, 250x250 mm, Antracit exteriér, bílá interiér kus 1,000

Objekt 15: Vnější obálka budovy 

Skupina HSV: Práce a dodávky HSV

Oddíl 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

SUB 621211031 Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější podhledy, na 
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 
do 160 mm

m2 2,330

SUB 622R006 Omítka ostění imitující vzhled pohledového betonu, vč. penetrace a uzavíracího nátěru m2 19,110

SUB 622531012 Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn m2 86,420

SUB 622151031 Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn m2 86,420

SUB 622212051 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky 
špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm

m 4,920

SUB 622212001 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky 
špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm

m 6,910

SUB 622211061 Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na 
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 240 
mm

m2 3,210

SUB 622211041 Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na 
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 
do 200 mm

m2 348,977

SUB 622211021 Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na 
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 
do 120 mm

m2 45,560

SUB 622R004 Omítka ostění imitující vzhled dřevěného obkladu, vč. penetrace a uzavíracího nátěru m2 5,070

SUB 622R003 Omítka stěn imitující vzhled dřevěného obkladu, vč. penetrace a uzavíracího nátěru m2 113,060

SUB 622R002 Omítka ostění imitující vzhled přírodního kamene s příměsí slídy, vč. penetrace a uzavíracího nátěru m2 10,060

SUB 622R001a Omítka stěn imitující vzhled přírodního kamene s příměsí slídy, vč. penetrace a uzavíracího nátěru m2

SUB 59051486 profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 1 687,190



SUB 59051510 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS m 224,910

SUB 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 13,700

SUB 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 1 841,400

SUB 283764R001 deska PIR rovná hrana m3 4,920

SUB 28375988 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 m3 70,848

SUB 622143002 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů m 8,030

SUB 55343014 profil dilatační Pz+PVC pro vnitřní a vnější omítky tl 12mm m 8,432

Skupina PSV: Práce a dodávky PSV

Oddíl 767: Konstrukce zámečnické

SUB 767R003.1.1b AL větrací mřížka obdelníková se síťkou, s pevnou žaluzií, 250x250 mm, Antracit, ST02 kus 2,000

SUB 767R003.1.1c AL větrací mřížka obdelníková se síťkou, s pevnou žaluzií, 250x250 mm, Antracit, ST06 kus 4,000

SUB 767R005b AL větrací mřížka obdelníková se síťkou, s pevnou žaluzií, 150x200 mm, Antracit, ST07 kus 1,000

SUB 767R001.2b AL větrací mřížka obdelníková se síťkou, s pevnou žaluzií, 200x450 mm, Antracit, pizz kus 2,000

SUB 767R010 Revizní dvířka 400x400 plast, CETIN kus 1,000

SUB 767R011 Revizní dvířka 300x300 s tlačným zámkem, NIVELAČNÍ BOD, povrchová úprava betonová stěrka kus 1,000

SUB 767R012 Revizní dvířka 300x300 nerez se zámkem, VODOVOD kus 1,000

Oddíl 783: Dokončovací práce - nátěry

SUB 783846543 Antigraffiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti hrubých povrchů m2 980,280

Objekt 16b: Střešní krytina vč. navýšení atiky 

Skupina HSV: Práce a dodávky HSV

Oddíl 4: Vodorovné konstrukce

SUB 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 1,240

SUB 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 1,240

SUB 417321414 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 m3 0,930

Skupina objektů 2.: Rekonstrukce střechy 

Objekt 001: Rekonstrukce střechy 

Skupina PSV: Práce a dodávky PSV

Oddíl 712: Povlakové krytiny

SUB 28322015 fólie hydroizolační střešní m2 106,100

SUB 712363081 Provedení povlakové krytiny střech do 10° elastometrickou fólií EPDM rozvinutím a natažením v ploše (hydroizolační 
vrstva)

m2 34,500

SUB 712RP10 D+M, tvarovka TPO pro DN14mm vč. objímky a tmelení kus 100,000

SUB 7123RP1 Konstrukční vrstva pod EPDM folii po obvodu vrchlíku OSB deska tl. 22mm š=625mm vč. úpravy podkladu stáv. 
hydroizolace (7,7*6*0,625)=28,875 m2

m2 28,875

SUB 7123RP2 D+M Kotevní plechy a roznášecí podložky tepelné izolace ks 417,000

SUB 712RP3 Zaizolování sloupků záchytného systému ks 7,000

Oddíl 764: Konstrukce klempířské



SUB 764RP4 D+M klempířský prvek "rozháňka" pro odtok vody mimo fasádu objektu kus 3,000

Skupina VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

Oddíl VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady

SUB 985132221 Očištění ploch nesušeným křemičitým pískem (metodou torbo) m2 18,632

SUB 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 18,632

SUB 783301313 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým m2 18,632

SUB 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 18,632

SUB 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 18,632

SUB 783307100 Provedení krycího jednonásobného nátěru zámečnických konstrukcí m2 18,632

SUB 24622000 hmota nátěrová syntetická vrchní (email) odstín černý kg 6,009

Skupina objektů 3.: Vzduchotechnika a akustika sálu 

Objekt D.1.4.2: Stavební část 

Skupina HSV: Práce a dodávky HSV

Oddíl 3: Svislé a kompletní konstrukce

SUB 411RP1 Betonáž stropu v místnosti za promítacím plátnem kpl 1,000

SUB 311272211 Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost 
do 450 kg/m3 hladkých

m2 2,829

SUB 311273955 Založeni pórobetonového zdiva na zakládací maltu tloušťky 300 mm m 3,100

SUB 311273959 Založeni pórobetonového zdiva na zakládací maltu tloušťky 450 mm m 0,400

SUB 342291111 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm m 3,200

SUB 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 3,200

SUB 346481112 Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před 
stěnami keramickým a funkčně podobným pletivem

m2 3,000

Oddíl 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

SUB 611315422 Oprava vnitřní vápenné štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl štuku do 3 mm stropů v rozsahu plochy přes 
10 do 30 %

m2 22,500

SUB 612315422 Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn tl jádrové omítky do 20 mm a tl štuku do 3 mm v rozsahu plochy přes 
10 do 30 %

m2 60,082

SUB AKU-201 DZ1 - jednokřídlé dveře šířky 800mm v obložkové zárubni, povrch HPL, kovaní klika/klika + zámek kpl 1,000

SUB AKU-202 DZ2 - jednokřídlé dveře šířky 800mm, osazené do ocelové zárubně, požarní odolnost EW 30 min, větrací mřížka ve 
spodní části, kovaní klika/klika + zámek

kpl 2,000

SUB AKU-101a Příplatek k protihlukovým dveřím DZ3 (lištový samozavířač) kpl 4,000

SUB 349231811 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm m2 6,031

SUB 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 4,925

SUB 55343025 profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm m 12,600

SUB 612111111 Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí 
rozetřením vysprávky do ztracena maltou cementovou celoplošně stěn

m2 9,920

SUB 612131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 9,920

SUB 612142001 Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn m2 9,920



SUB 612321141 Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky 
štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn

m2 9,920

SUB 612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 9,920

SUB 622143003 Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy 
nebo přibitím rohových s tkaninou

m 12,000

SUB 634911114 Řezání dilatačních spár š 5 mm hl přes 50 do 80 mm v čerstvé betonové mazanině m 9,400

SUB 642942111 Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou 
maltu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 1,000

Oddíl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání

SUB 968072456 Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy 
přes 2 m2

m2 1,970

SUB 978021141 Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % m2 60,082

SUB 978021241 Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stropů v rozsahu do 30 % m2 22,500

SUB 784RP08 Protiprašný nátěr VZT tras v 1.PP komplet 1,000

SUB 55331487 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 1,000

SUB 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 1,930

SUB 55345871VPRM2 roletová mříž prodejního pultu, kompletní dodávka dle specifikace prvku č. RM2, včetně zaměření a dopravy kus 1,000

SUB 767651114 Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajížděcích pod strop, plochy přes 13 m2 kus 1,000

SUB 767651126 Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat elektrického pohonu kus 1,000

SUB 767651814 Demontáž garážových a průmyslových vrat sekčních zajížděcích pod strop, plochy přes 13 m2 kus 2,000

SUB 767996703 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg kg 450,000

SUB 998767101 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

t 0,182

SUB 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 1,000

SUB 61162074 dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm kus 1,000

Oddíl 997: Přesun sutě

SUB 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a 
haly výšky přes 9 do 12 m

t 6,303

SUB 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 6,303

SUB 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý 
další i započatý 1 km přes 1 km

t 63,030

SUB 997013871 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 6,303

SUB 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 0,374

SUB 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,374

SUB 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 0,374

SUB 997013871 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
kód odpadu 17 09 04

t 0,374

Oddíl 998: Přesun hmot

SUB 998011002 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, 
tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 2,459



SUB 998018001 Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m t 3,868

Skupina PSV: Práce a dodávky PSV

Oddíl 763: Konstrukce suché výstavby

SUB 763135002 Montáž akustického podhledu z desek pro bezesparý podhled včetně zavěšené dvouvrstvé konstrukce z ocelových 
profilů CD, UD perforovaných celoplošně se speciálním tmelením hran

m2 19,076

SUB 59030599 deska akustická pro bezesparý deskový podhled s celoplošnou perforací m2 20,301

SUB 763135102 Montáž akustického podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné 
konstrukce polozapuštěné

m2 6,977

SUB 59030571 podhled kazetový akustický bez děrování polozapuštěná hrana tl 10mm 600x600mm m2 7,675

SUB 998763302 Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

t 1,147

SUB 7631RP11 Obklad čela rolety výška 500mm m 7,050

SUB 766427112 Montáž podkladového roštu pro obložení podhledů m 262,500

SUB 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,649

SUB 763131711 SDK podhled dilatace m 2,500

SUB 763131712 SDK podhled napojení na jiný druh podhledu m 29,175

SUB 763131722 SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m m 29,233

SUB 763131761 Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 11,205

SUB 763131732 SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 15 mm m 29,233

SUB 763131715 SDK podhled stínová spára m 90,000

SUB 763121453 SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30 m2 6,900

SUB 763111720 SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd. m 1,000

Oddíl 776: Podlahy povlakové

SUB 776111116 Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) m2 22,500

SUB 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 22,500

SUB 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 22,500

SUB 776141124 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm m2 22,500

SUB 783913151 Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah m2 50,900

SUB 783917161 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy m2 50,900

Oddíl 784: Dokončovací práce - malby a tapety

SUB 784111003 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m m2 82,582

SUB 784181103 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m m2

SUB 784211103 Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

m2

SUB 783823133 Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek m2 372,200

SUB 783827423 Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 372,200

SUB 783897603 Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu náročném m 182,000

SUB 783897619 Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu náročném m2 372,200



Objekt D.1.4.3: Vzduchotechnika 

Skupina D1: Zařízení č.1 - Vzduchotechnika Kina

Oddíl D1.: Zařízení č.1 - Vzduchotechnika Kina

SUB 24-MRP1 Zařízení č.1 - Výměna VZT filtrů v jednotkách kpl 1,000

Skupina D2: Zařízení č.2 - Vzduchotechnika Ostatní prostory (foyer)

Oddíl D2.: Zařízení č.2 - Vzduchotechnika Ostatní prostory (foyer)

SUB 24-MRP2 Zařízení č.2 - Výměna VZT filtrů v jednotkách kpl 1,000

Skupina D5: Stavební část

Oddíl D5.: Stavební část

SUB 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR S3,2 spojované svařováním D 20x2,8 mm m 8,500

SUB 725539201 Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových do 15 l soubor 1,000

SUB 54132286 ohřívač vody elektrický tlakový pod umyvadlo 5L 2kW kus 1,000

SUB 725821321 Baterie dřezová nástěnná klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm soubor 1,000

Skupina D9: Topná voda

Oddíl D9.: Topná voda

SUB 722260813R00 Demontáž vodoměrů závitových G 1" - RTS I/25 -30% kus 2,000

SUB 722260923R00 Zpětná montáž vodoměrů závitových G 1" - RTS I/25 -30% kus 2,000

SUB 72201 Vypuštění a napuštění vodovodu kpl 1,000

SUB 72202 Konzole kpl 1,000

SUB 722174023 Potrubí z plastových trubek D 25 x 4,2 z PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) - pův.rozp. m 4,500

SUB 722181251 Ochrana potrubí DN do 22mm,tl.přes 20 do 25 mm termoizol.trubicemi z PE - pův.rozp. m 4,500

SUB 722230112 Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 3/4" - pův.rozp. kus 2,000

SUB 722290234 Zkoušky,proplach a desinfekce vod.potrubí proplach a desinfekce vod.potrubí do DN80-pův.rozp. m 4,500

SUB 722290246 Zkoušky,proplach a desinfekce vod.potrubí zkoušky těsnosti plast.do DN40-pův.rozp. m 4,500

Objekt D.1.4.5a: SIL RH - Rozváděč RH

Skupina D_001_02

Oddíl D_001_02.

SUB RH-1.1 UPS do RH ks 1,000

SUB RH-1.2 Úprava RH a zapojení UPS ks 1,000

Objekt D.1.4.5b: SIL RT - Rozváděč RT

Skupina D_001_03

Oddíl D_001_03.

SUB RT-2 Drobný montážní materiál pro instalaci zařízení, hlavní pospojování a uzemnění, připevnění kabeláže apod. kpl 0,100

SUB RT-8 Instalační krabice zapuštěná ks 2,000



SUB RT-11 Zásuvka 230V~, 16A, IP 20, jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, design dle investora ks 2,000

SUB RT-20 LSZH Cu 3x2,5 m 55,000

SUB RT-30 Montáž - kabelové trasy kpl 0,020

SUB RT-31 Montáž - kabely kpl 0,030

Objekt D.1.4.5d: SIL RS - Rozváděč RS

Skupina D_001_05

Oddíl D_001_05.

SUB RS-29 Profil pro LED pasek na schodiště – pro typ svítidla L (Kniha svítidel 12.) m 14,000

Objekt D.1.4.5e: SIL RJ - Rozváděč RJ

Skupina D_001_06

Oddíl D_001_06.

SUB RJ-9 KABEL PRO DMX KOMUNIKACE - ADJ AC-DMX3/30 5 p. XLRm/5 p. XLRf 50m DMX FRNC kpl 1,000

SUB RJ-10 ZÁSUVKA DMX, VČ. INSTALAČNÍ KRABICE - barva dle podkladu ks 1,000

Objekt D.1.4.6a: SLP RD1 - RD1

Skupina D_001_10

Oddíl D_001_10.

SUB RD1-15 Keystone modul RJ45 Cat.6, SFA ks 2,000

SUB RD1-47 ZÁSUVKA ETH Cat.6 (dvojitá), VČ. INSTALAČNÍ KRABICE - barva dle podkladu ks 1,000

SUB RD1-48 Kabel LSZH UTP Cat 6 m 110,000

SUB RD1-61 MONTÁŽ - KABELY m 0,050

SUB RD1-62 MONTÁŽ - PRVKY A ZAPOJENÍ (ZÁSUVKY, VYPÍNAČE, SPOTŘEBIČE) kpl 0,045



ZL 05.02 Kino Kosmos, Třinec - rekonstrukce - celková rekonstrukce MNP

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Stavba 1956: Kino Kosmos, Třinec - rekonstrukce  -762 606,49

Skupina objektů 1.: Rekonstrukce venkovního pláště

Objekt 08: Oprava schodiště vč. zábradlí - vstup do předávací stanice distribuce tepla

Skupina HSV: Práce a dodávky HSV

Oddíl 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

181 SUB 622R001 Omítka stěn imitující vzhled přírodního kamene s příměsí slídy, vč. penetrace a uzavíracího nátěru m2 - 9,830

Objekt 13 : Zateplení soklové části objektu a drenáž

Skupina HSV: Práce a dodávky HSV

Oddíl 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

310 SUB 622R004 Omítka ostění imitující vzhled dřevěného obkladu, vč. penetrace a uzavíracího nátěru m2 - 0,162

311 SUB 622R003 Omítka stěn imitující vzhled dřevěného obkladu, vč. penetrace a uzavíracího nátěru m2 - 9,725

312 SUB 622R002 Omítka ostění imitující vzhled přírodního kamene s příměsí slídy, vč. penetrace a uzavíracího nátěru m2 - 4,160

313 SUB 622R001 Omítka stěn imitující vzhled přírodního kamene s příměsí slídy, vč. penetrace a uzavíracího nátěru m2 - 93,880

317 SUB 622211011 Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na 
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 
do 80 mm

m2 - 27,720

318 SUB 622211001 Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na 
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek do 40 
mm

m2 - 51,438

319 SUB 283764R001 deska PIR rovná hrana m3 - 2,210

327 SUB 28376009 deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 m3 - 2,700

328 SUB 622211041 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a 
zdiva tl přes 160 do 200 mm

m2 - 14,650

Skupina PSV: Práce a dodávky PSV

Oddíl 711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

342 SUB 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 - 31,460

343 SUB 711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná m2 - 29,960

344 SUB 28323005 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm m2 - 36,790

345 SUB 711161273 Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie m2 - 29,960

Objekt 15: Vnější obálka budovy 

Skupina HSV: Práce a dodávky HSV

Oddíl 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

392 SUB 621RR001 Drážky z perlinky pro uložení difuzoru pro LED pásky m - 115,000

393 SUB 63152263 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 100mm m2 - 139,335



394 SUB 622221021 Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických 
nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

m2 - 132,700

395 SUB 622R005b Omítka podhledů imitující vzhled pohledového betonu, vč. penetrace a uzavíracího nátěru m2 - 159,170

396 SUB 621211031 Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější podhledy, na 
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 
do 160 mm

m2

398 SUB 63152263 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 100mm m2 - 172,070

399 SUB 621221021 Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 
keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

m2 - 159,200

400 SUB 622R001b Omítka podhledů imitující vzhled přírodního kamene s příměsí slídy, vč. penetrace a uzavíracího nátěru m2 - 11,980

403 SUB 622R006 Omítka ostění imitující vzhled pohledového betonu, vč. penetrace a uzavíracího nátěru m2

404 SUB 622R005a Omítka stěn imitující vzhled pohledového betonu, vč. penetrace a uzavíracího nátěru m2 - 32,480

415 SUB 622211011 Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na 
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 
do 80 mm

m2 - 6,710

420 SUB 622R001a Omítka stěn imitující vzhled přírodního kamene s příměsí slídy, vč. penetrace a uzavíracího nátěru m2 - 22,280

Skupina PSV: Práce a dodávky PSV

Oddíl 767: Konstrukce zámečnické

446 SUB 767R008 Montáž satelitu kus - 1,000

449 SUB 767R005 AL větrací mřížka obdelníková se síťkou, s pevnou žaluzií, 204x254 mm, Antracit kus - 5,000

450 SUB 767R004 AL větrací mřížka obdelníková se síťkou, s pevnou žaluzií, 450x450 mm, Antracit kus - 1,000

451 SUB 767R003 AL větrací mřížka obdelníková se síťkou, s pevnou žaluzií, 204x204 mm, Antracit kus - 2,000

452 SUB 767R002 AL větrací mřížka obdelníková se síťkou, s pevnou žaluzií, 204x254 mm, Antracit kus - 6,000

453 SUB 767R001 AL větrací mřížka obdelníková se síťkou, s pevnou žaluzií, 1050x670 mm, Šedá kus - 2,000

Objekt 16b: Střešní krytina vč. navýšení atiky 

Skupina HSV: Práce a dodávky HSV

Oddíl 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

497 SUB 622142001 Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn m2 - 27,628

503 SUB 622531012 Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn m2 - 6,387

504 SUB 622331101 Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá nezatřená stěn m2 - 6,387

505 SUB 59051486 profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m - 8,190

506 SUB 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu m - 7,800

507 SUB 622151031 Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn m2 - 6,387

508 SUB 622142001 Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn m2 - 6,387

509 SUB 622131101 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 - 6,387



Skupina PSV: Práce a dodávky PSV

Oddíl 767: Konstrukce zámečnické

569 SUB 767R003 AL větrací mřížka obdelníková se síťkou, s pevnou žaluzií, 204x254 mm, Antracit kus - 2,000

570 SUB 767R002 AL větrací mřížka obdelníková se síťkou, s pevnou žaluzií, 204x254 mm, Antracit kus - 4,000

571 SUB 767R001 AL větrací mřížka čtvercová se síťkou, s pevnou žaluzií, 354x354 mm, Šedá kus - 2,000

Oddíl 783: Dokončovací práce - nátěry

573 SUB 783337101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový m2 - 2,964

574 SUB 783334201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový m2 - 2,964

575 SUB 783301313 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým m2 - 2,964

576 SUB 783301303 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým m2 - 2,964

577 SUB 783301401 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení m2 - 2,964

578 SUB 783306801 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením m2 - 2,964

Objekt 21: Oprava větrací šachty za objektem Kina Kosmos 

Skupina HSV: Práce a dodávky HSV

Oddíl 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

739 SUB 622R001 Omítka stěn imitující vzhled přírodního kamene s příměsí slídy, vč. penetrace a uzavíracího nátěru m2 - 10,474

741 SUB 622151031 Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn m2 - 6,385

746 SUB 622531012 Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn m2 - 6,385

Skupina objektů 3.: Vzduchotechnika a akustika sálu 

Objekt D.1.4.2: Stavební část 

Skupina PSV: Práce a dodávky PSV

Oddíl 784: Dokončovací práce - malby a tapety

1030 SUB 784181103 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m m2 - 233,618

1031 SUB 784211103 Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

m2 - 233,618



ZL 05.02b Kino Kosmos, Třinec - rekonstrukce veřejného prostranství VCP

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Dodatek ZL 05.03: Dodatek č. 5 97 963,54

Stavba 1956: Kino Kosmos, Třinec - rekonstrukce veřejného prostranství 

Skupina objektů 2.: Vegetační úpravy 

Objekt SO 802: Nové výsadby 

Skupina SO 802: NOVÉ VÝSADBY

Oddíl D_004_00: Výsadba keřů

291 SUB 184813511 Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně, K1-K8 (254) m2 7,000

292 SUB 184813512 Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko ve svahu přes 1:5 do 1:2 ručně m2 13,000

293 SUB 183205112 Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 3 m2 7,000

294 SUB 183205132 Založení záhonu ve svahu přes 1:5 do 1:2 zemina skupiny 3 m2 13,000

297 SUB 183101214 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,05 do 0,125 m3 v rovině a svahu do 
1:5

ks 20,000

300 SUB 184102113 Výsadba dřeviny s balem D přes 0,3 do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 ks 20,000

301 SUB 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (2 tbl./keř) 
(875)*2*10*0,001*0,001

t 0,001

302 SUB 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m (20l/keř) (875*0,02) m3 1,000

303 SUB 185851129 Dovoz vody pro zálivku - příplatek za dalších 4000 m m3 1,000

306 SUB Specifikace Herbicid (10l/ha) l 0,020

307 SUB Specifikace Hnojivo tabletované 0,01kg ks 100,000

309 SUB 183102214 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,05 do 0,125 m3 ve svahu přes 1:5 
do 1:2

ks 30,000

310 SUB 184102123 Výsadba dřeviny s balem D přes 0,3 do 0,4 m do jamky se zalitím ve svahu přes 1:5 do 1:2 ks 30,000

311 SUB Specifikace Pěstební substrát pro výměnu v jamkách vč. dovozu (50*0,125*0,5) m3 3,130

Oddíl D_005: KEŘE JEHLIČNATÉ

309 SUB 100-125, ZB Taxus x media 'Hillii' ks 50,000

Objekt SO 803: Následná péče

Skupina D_001: NÁSLEDNÁ PÉČE 1. ROK

Oddíl D_003_01_00: KEŘE

340 SUB 185804214 Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 (5x)   
(38)*5

m2 35,000

341 SUB 185804234 Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu přes 1:5 do 1:2 (280)*5 m2 65,000



342 SUB 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 (10 x 20 l / m2 ) (38+280)*10*20/1000 m3 4,000

Skupina D_006: NÁSLEDNÁ PÉČE 2. ROK

Oddíl D_008_00_00: KEŘE

351 SUB 185804214 Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 (5x)   
(38)*5

m2 35,000

352 SUB 185804234 Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu přes 1:5 do 1:2 (280)*5 m2 65,000

353 SUB 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 (8 x 20 l / m2 ) (38+280)*8*20/1000 m3 3,200

354 SUB 184803111 Řez a tvarování živých plotů přímých v do 0,8 m a š do 0,8 m s odvozem odpadu do 20 km (pro Tax + For 'S' + 
Ker + okrajové linie půdopokryvných keřů, předpoklad 50% keřových ploch) (38+280)/2

m2 20,000

355 SUB 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (20g/m2) 
(280+38)*20*0,001*0,001 

t 0,000

357 SUB Specifikace Umělé hnojivo kg 0,400

Skupina D_011: NÁSLEDNÁ PÉČE 3. ROK

Oddíl D_013_00: KEŘE

369 SUB 185804214 Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 (5x)   
(38)*5

m2 35,000

370 SUB 185804234 Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu přes 1:5 do 1:2 (280)*5 m2 65,000

371 SUB 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 (5 x 20 l / m2 ) (38+280)*5*20/1000 m3 2,000

372 SUB 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (20g/m2) 
(280+38)*20*0,001*0,001 

t 0,000

373 SUB Specifikace Umělé hnojivo kg 0,400

Skupina D_016: NÁSLEDNÁ PÉČE 4. ROK

Oddíl D_018_00: KEŘE

386 SUB 185804214 Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 (5x)   
(38)*5

m2 35,000

387 SUB 185804234 Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu přes 1:5 do 1:2 (280)*5 m2 65,000

388 SUB 184803112 Řez a tvarování živých plotů přímých v přes 0,8 do 1,5 m a š do 1,0 m s odvozem odpadu do 20 km (pro Tax + 
For 'S' + Ker + okrajové linie půdopokryvných keřů, předpoklad 50% keřových ploch) (38+280)/2

m2 20,000

389 SUB 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (20g/m2) 
(280+38)*20*0,001*0,001 

t 0,000

391 SUB Specifikace Umělé hnojivo kg 0,400

Skupina D_021: NÁSLEDNÁ PÉČE 5. ROK

Oddíl D_023_00: KEŘE

402 SUB 185804214 Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 (5x)   
(38)*5

m2 35,000

403 SUB 185804234 Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu přes 1:5 do 1:2 (280)*5 m2 65,000



404 SUB 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (20g/m2) 
(280+38)*20*0,001*0,001 

t 0,000

405 SUB Specifikace Umělé hnojivo kg 0,400


