
Dodatek C.

!G smlouvě r w L'A dílo ev. C. 736/2024/OIR

EG dne 25.04.2025

Smluvní äšř ľ'Y

Město Frenštát pod Radhoštěm

nám. Míru 1. 7440 1 Frenštát pod Radhoštěm

IČO: 00297852

DIČ: CZ00297852

zastoupené: lng. Bc. Janem Rejmanem, DÍS., starostou

dále objednateł

Sportovní hříšlě 5.7.0.

zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném I KS soudu v Brně, oddíl C, vložka 92673

sídla: L. Košuta 2907, 760 01 Zlín

IČO: 049 29845

DIČ: (2204929845

jednající: lngv Nadim Eid, jednatel společnosti

dále zhotovitel

společně smluvní stlan y

Základní usta novení

1. Smluvní stra ny uzavřely dne 254 04. 2025 smlouvu dno EV. č. 736/2024/OIR, jejímž předmětem

je realizace díla (stavby) S názvem „REKONSTRUKCE A Rozšíňanl SPORTOVIšř ZÁHUNÍ

FRENŠTÁT P. RADHOŠTĚM” (dále jen „Rekonstrukce sponovlšłěľ' (dále i smlouvu).

2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek Čt 1.

Předmět dodatku

l. Smluvní strany se V souladu s čl. 7 a' čl. 31 Smlouvy dílo č, 736/2024/OIR VK: dne 25. 04. 2025

(dále jen „Smlouva“) dohodly m lměně termínu dokončení dna.

Doba plnění:

1. Smluvní strany Ha' dohodly, že termín dokončení ní předání 31;' dle čl. 6. odstv 1 písm. hl smlouvy

:11 posunuje 3101 kalendářních dnů.

2. Kposunu termínu dochází 1 důvodů nepříznivých klimatických podmínek, které měly Vliv 'na' plnění

díla n dodržení sp r'ávných technologických postupů k n neočekăvaných skutečností na stavbě,

zejména problémů spodní vodou.

1 S t 1' á n k '.l

Dodatek č 1 ke smlouvě 658/2024/01R



3. Původní znění ČI. '5 Doba plnění odst, il písm. vb” se nahrazuje následujícím zněním: „Zh otovitel

dílo dokončí předá objednatelí nejpozději
do 7 měsíců ode dne doručení písemné Výzvy objednatele

5 zahájení plnění

IV.

Závěrečná usta novení

1. Ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem L1: nemění.

2. Ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem se použijí na tento dodatek

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečelly, Že byl uzavře n

svo bod né vůle vážně ,ť nikolivpo vzájemném projednání podle jejich pravé u rčitě, srozumitelně,

v tísni nebo nápadně nevýhodných podmínek, e' že SE dohodly celém jeho obsahu, což stvrzují

svými podpisy.

4. Dodatek je vyhotoven mě dvou whotoveních, pokud není podepsán digitálním podpisem'

5, Doložka platnosti dle 41 zák. E. 128/ 2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů: Právní

jednání stanovené smlouvu je schváleno usnesením Rady města Frenštátu pod Radhoštěm Č,

1848/85/RM/2025 dne 17.09.2025.

6. Dodatek nabývá platnosti dnem podplsu oběma smluvními stranami FJ účinnosti dnem uveřejnění

v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních pod mlnkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv registru smluv (zákon registru smluv), ve znění pozdějších předpisů,

7. Přílohy dodatku: Harmonogram stavby

Ve Frenštátě po; Radhoštěm dne „17. 9 M5/ Ve Zlíně dne „M 4 „wr

Ing. Dís. lng. Nadim Eid

a rosta jednatel společnosti
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