
Projektový manažer BIM při projektové přípravě stavby „Modernizace Odborného léčebného ústavu Metylovice“ 

Klasifikace informací: Neveřejné 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
na výkon Projektového manažera BIM  

I. 
Smluvní strany 

1. 1. Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, 
příspěvková organizace 
se sídlem: č.p. 1, 739 49 Metylovice 
zastoupen: MUDr. RADIM DUDEK, MBA 
IČO: 00534200 
DIČ: CZ00534200 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:  29739781/0100 
datová schránka: y8vk6vd 
Osoba oprávněná jednat ve věcech projektové přípravy stavby: 
Ing Jan Matušek, tel.:     
(dále jen „příkazce“) 

2. Jméno a příjmení 
podnikající pod jménem: Jakub Kozlík 
se sídlem: Podolská 769/122, Praha 4 Podolí 
IČO: 03159141 

  
bankovní spojení: Air Bank a.s., Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6 
číslo účtu:  
Zapsána v Živnostenském rejstříku, vedené u Úřadu městské části Praha 4 
(dále jen „příkazník“) 

II. 
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto 
smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní 
strany se dohodly, že veškeré právní vztahy vyplývající z této smlouvy nebo související s ní 
se řídí právem České republiky. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Je-li příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této 
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě 
změny účtu příkazníka je příkazník povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li příkazník plátcem DPH, musí 
být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
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oprávněny. 
5. Příkazník prohlašuje, že je odborníkem ve smyslu § 2950 občanského zákoníku způsobilým 

k zajištění plnění svého závazku z této smlouvy. 
6. Účelem smlouvy je zajištění expertní podpory příkazci při používání metody Building 

Information Modelling/Management (dále jen „BIM“) u projektové přípravy stavby 
s názvem „Modernizace Odborného léčebného ústavu Metylovice“, tj.  zejména v rámci 
procesu vytváření a převzetí informačního modelu stavby včetně digitálního modelu stavby 
(dále jen „DIMS“ a informační model stavby „IMS“ společně také jen „informační a digitální 
model stavby“), která bude podkladem pro realizaci stavby a jejího vnitřního vybavení, a 
jejichž zpracování bude zajišťovat projektant, a to PROJEKTSTUDIO EUCZ s.r.o., IČO 
27787443, se sídlem Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava – Poruba (dále jen „zhotovitel“).  

7. Příkazník prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), 
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka 
v obchodní společnosti. Příkazník bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení 
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.  

      

III. 
Předmět smlouvy 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet, vykonávat expertní činnost  
ve fázi projektové přípravy stavby s názvem „Modernizace Odborného léčebného ústavu 
Metylovice“ při zpracování dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) a 
dokumentace vnitřního vybavení (dále jen „DVV“) včetně informačního a digitálního modelu 
stavby pro každou část uvedené dokumentace, spojenou s aplikací principů stanovených 
řadou norem pro vytvoření informačního a digitálního modelu stavby a použití metody BIM 
(dále jen „projekt nebo dílo“), a to výkon činnosti Projektového manažera BIM  při 
managementu informací a aplikaci metody BIM (dále jen „Projektový manažer BIM “) 
podle: 
• projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) zpracované v červenci 

roku 2025 společností PROJEKTSTUDIO EUCZ s.r.o., IČO 27787443, se sídlem Opavská 
6230/29a, 708 00 Ostrava - Poruba, 

• podmínek pravomocného územního rozhodnutí, které vydal Městský úřad Frýdlant nad 
Ostravicí, odbor regionálního rozvoje a stavební úřad, dne 14. 5. 2025, sp. zn.: MUFO_S 
1523/2025, č.j.: MUFO-58148/2025/RRASÚ-PeřT, 

• *pravomocného povolení záměru pro stavbu (dále jen „povolení záměru“), 
• smlouvy na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon 

funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu 
přípravy, uzavřené mezi příkazcem jako objednatelem a zhotovitelem ve znění 
případných dodatků včetně příloh a BIM protokolu a Požadavků organizace na 
informace (OIR), které byly součástí zadávací dokumentace na výběr zhotovitele a 
průběžně aktualizovaného realizačního Plánu realizace BEP (dále celé jen „smlouva o 
dílo“),   

•  ustanovení této smlouvy 
(dále celé jen „expertní činnost“). Bližší specifikace expertní činnosti je uvedena v odst. 2 
tohoto článku smlouvy. 
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         *Povolení záměru bude příkazníkovi předáno po jeho vydání a nabytí právní moci. 
 

2. Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu expertní činnosti provádět a zajistit 
v jednotlivých fázích realizace projektu níže uvedené činnosti: 
 
a) Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace projektu, 

zejména s obsahem DSP, dále veškerými ustanoveními smlouvy o dílo a dalších smluv, 
na jejichž základě se jednotlivé subjekty na realizaci projektu podílejí, obsahem a 
závěry veřejnoprávních rozhodnutí (obzvláště územního rozhodnutí a povolení záměru) 
a s doklady, na něž se tato rozhodnutí odkazují. 

b) Kontrola a doporučení úprav dokumentu realizačního Plánu realizace BIM zpracovaného 
zhotovitelem k projektu (dále jen „BEP“), který tvoří součást smluvních ujednání mezi 
příkazcem a zhotovitelem , resp. dalšími subjekty podílejícími se na realizaci projektu, 
včetně stanovení průběžných milníků pro kontrolu a předávání předmětných informací 
vztahujících se k tvorbě informačního modelu stavby a pro předkládání dílčích (částí) 
DIMS v souladu s BIM protokolem a navázání těchto milníků na harmonogram projektu.  

c) Kontrola a posouzení nastavení SW nástrojů tvořících společné datové prostředí 
TRIMBLE Connect WEB (dále jen „CDE“) zajištěného zhotovitelem tak, aby nástroje 
odpovídaly také potřebám příkazce a koordinovat ve spolupráci s Koordinátorem BIM 
zhotovitele činnosti v rámci CDE. Tj. zejména nastavení procesních kroků, tzv. 
‘workflow‘, členění modelů na dílčí modely a jednotlivé informační kontejnery, 
popřípadě definice adresářové struktury a standardu pro pojmenování předávaných 
souborů zpracovaného zhotovitelem. 

d) Aktivní spolupráce s Koordinátorem BIM zhotovitele, jenž je odpovědný za aktualizaci 
informačního modelu stavby (včetně DIMS) vytvářeného zhotovitelem, s cílem 
identifikace optimální úrovně předávaných informací a formě jejich předání.  

e) Kontrola využívání dohodnutých procesů, ´workflow´a plnění dle písm. b) tohoto 
odstavce smlouvy stanovených milníků zhotovitelem a dalšími subjekty podílejícími se 
na realizaci projektu, kteří jsou smluvně zavázáni využívat metodu BIM. Pokud budou 
všechny výstupy včetně dílčích (částí) DIMS v rámci daného milníku Projektovým 
manažerem BIM zkontrolovány a odsouhlaseny, zpracuje Projektový manažer BIM zápis 
o splnění daného milníku, vloží do CDE a rozešle notifikace obdobně jako je uvedeno 
pod písm. e) tohoto odstavce smlouvy, a to do 5 pracovních dnů od splnění milníku.  

f) Průběžná kontrola dat obsažených v informačních modelech stavby (včetně DIMS), 
vyhledávání a vyhodnocování prostorových kolizí, identifikace technických nedostatků 
a aktivní podílení se na návrzích řešení jejich odstranění.  

g) Svolávání a řízení koordinačních schůzek potřebných za účelem koordinace postupu 
v oblasti použití metody BIM dle podmínek smlouvy o dílo a této smlouvy včetně 
zpracování zápisů z těchto koordinačních schůzek a jejich vložení do CDE, přičemž 
odkaz bude zaslán ve formě notifikace v elektronické podobě příkazci (na e-mail: 
info@olum.cz a email: jan.matusek@olum.cz ), zhotoviteli a Koordinátorovi BIM 
zhotovitele, a to nejpozději následující pracovní den po konání koordinační schůzky. 

h) Zajištění splnění požadavků uvedených v dokumentu Požadavky organizace na 
informace (OIR) včetně odsouhlasených požadavků na předkládání vizualizací projektu. 

i) Kontrola shody informačního a digitálního modelu stavby, který je zhotovitelem na 
základě dokumentace dle odst. 1 tohoto článku smlouvy průběžně vytvářen v rámci 
DPS a DVV, s dokumentací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy a s 2 D dokumentací DPS 
a DVV. 
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j) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a dalších dodavatelů ve vztahu k aplikaci 
metody BIM, ke kterým se zavázali ve smlouvách, resp. v BIM protokolu a v další 
dokumentaci dle odst. 1 reflektující metodu BIM.  

k) Projednání dodatků a změn v BEP v souvislosti s aplikací metody BIM u projektu. 
Dodatky a změny, které zvyšují náklady projektu vyžadují schválení příkazce. 

l) Účast na jednáních svolaných příkazcem k projednání veškerých změn projektu, které 
mají nebo by mohly mít vliv na informační a digitální model stavby. 

m) Kontrola správnosti podkladů od zhotovitele pro případné dodatečné práce a 
méněpráce, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.  

n) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících 
s vytvářením informačního a digitálního modelu stavby. 

o) Kontrola odstraňování vad informačního a digitálního modelu stavby zjištěných 
v průběhu zhotovování díla v dohodnutých termínech a předání informace příkazci 
o jejich odstranění těchto vad. 
 

V rámci přejímacího řízení dokončené DPS a DVV: 
p) Kontrola míry naplnění informací sloužících pro tvorbu tzv. informačního modelu aktiva 

(Asset Information Modelu), tedy informací důležitých pro účely užití spojených 
s agendami správy a údržby staveb a následném využití v podnikových SW nástrojích 
pro Centrální dohledový systém budovy (Building Management Systém) dle cílů v BIM 
protokolu. 

q) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončeného informačního a digitálního 
modelu stavby pro příslušnou část projektové dokumentace a osobní účast na jednání 
o odevzdání a převzetí této části díla.  

r) Kontrola informačního a digitálního modelu stavby při předávání dokončené DPS a DVV 
nebo její části. V rámci této činnosti příkazník kontroluje (dílčí) informační a digitální 
model stavby. Shodu (schválení) dokončeného informačního a digitálního modelu 
stavby se 2 D projektovou dokumentací a jeho bezvadnost potvrdí svým podpisem 
v předávacím protokolu sepsaným při předání a převzetí dokončené části projektové 
dokumentace. V případě zjištění vad a nedodělků informačního a digitálního modelu 
stavby, které budou důvodem pro nepřevzetí díla příkazcem specifikuje tyto vady a 
nedodělky do předávacího protokolu.  
 

3. Příkazník je povinen při plnění povinností podle této smlouvy, pro výměnu informací, 
komunikaci a předávání (sdílení) informací používat přednostně CDE. Povinnost plnit či 
předávat informace také jiným způsobem než prostřednictvím CDE nebo v jiné podobě 
vyplývá přímo z této smlouvy, smlouvy o dílo nebo může vyplynout z požadavků dotčených 
orgánů státní správy.  

 
4. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění expertní činnosti odměnu dle čl. V 

této smlouvy. 
 
5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 
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IV. 
Doba plnění 

1. Příkazník zahájí výkon expertní činnosti ihned po nabytí účinnosti této smlouvy. 
2. Expertní činnost bude prováděna do převzetí zhotovené DPS a DVV včetně informačního a 

digitálního modelu stavby příkazcem. 

V. 
Odměna 

Celková odměna za expertní činnost dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních 
stran a činí 397000Kč. 
Příkazník prohlašuje, že není plátcem DPH. 

1. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené 
při plnění jeho závazků z této smlouvy. 

2. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy. 
3. Je-li příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena 

v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby 
DPH, je příkazce povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany 
se dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke 
smlouvě uzavírat dodatek. 

VI. 
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn 
požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany se dohodly na jednorázové úhradě po dokončení 
expertní činnosti dle čl. IV odst. 2 smlouvy.   

2. Je-li příkazník plátcem DPH, bude podkladem pro úhradu odměny faktura, která bude 
mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně 
závaznými právními předpisy. Není-li příkazník plátcem DPH, bude podkladem 
pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu dle zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené dalšími 
obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat: 
a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce, 
b) předmět smlouvy, tj. text „výkon Projektového manažera BIM pro projekt stavby 

„Modernizace Odborného léčebného ústavu Metylovice“ 
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce), 

d) lhůtu splatnosti faktury, 
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu. 

3. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li 
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce vyznačí 
důvod vrácení. Příkazník provede opravu faktury a znovu ji doručí příkazci. Odesláním 
vadné faktury zpět příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta 
splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury příkazci. Příkazník je povinen 
doručit příkazci opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení příkazcem vrácené vadné faktury. 
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4. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení 
příkazci. 

5. Doručení faktury se provede elektronicky na adresu info@olum.cz , osobně na sekretariátě 
příkazce oproti podpisu potvrzujícího převzetí, doručenkou prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb nebo do datové schránky příkazce. Příkazce preferuje doručení faktury 
e-mailem. 

6. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je 
povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit. 

7. Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
příkazce. 

8. Je-li příkazník plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláštního způsobu zajištění daně 
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí 
v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet 
příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě, že: 
a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 
b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

v insolvenčním řízení, nebo 
c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude 

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“. 
Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost za 
případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně příkazníkovi 
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

VII. 
Práva a povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se 
projektu, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se 
příkazník nezúčastnil, pokud nebudou vloženy do CDE. 

2. Příkazce se zúčastní prezentace dílčího informačního a digitálního modelu stavby a 
prezentace a předání dokončeného informačního a digitálního modelu stavby.  

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě 
a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami. 

VIII. 
Práva a povinnosti příkazníka 

1. Příkazník je povinen: 
a) Projektový manažer BIM výslovně prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy 

seznámil se smlouvou o dílo dle čl. III odst. 1 této smlouvy, které mu byly poskytnuty 
jako součást zadávací dokumentace v zadávacím řízení předcházejícím uzavření této 
smlouvy. 

b) Kontrolovat dodržování standardů pro tvorbu, sdílení a archivaci informací. 
c) Kontrolovat tok informací mezi účastníky projektu. 
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d) Kontrolovat bezpečnost a přístupnost dat. 
e) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané expertní činnosti. 
f) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti. 
g) Postupovat při výkonu expertní činnosti s odbornou péčí. 
h) Řídit se při výkonu expertní činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu. 
i) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce. 
j) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou vložením do 

CDE. 
k)    Dodržovat při výkonu expertní činnosti závazné právní předpisy a technické normy. 
l) Dbát při provádění expertní činnosti dle této smlouvy na ochranu životního prostředí 

a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, 
včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. 

2. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 
osobám. 

3. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této 
smlouvy třetí osobě. 

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce, 
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí 
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 

5. Příkazník ani osoba s ním propojená nesmí být majetkově ovládanou nebo ovládající 
osobou ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon 
o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů a ani v jiném smyslu ve střetu 
zájmů vůči zhotoviteli, nebo příkazci. 

6. Příkazník je oprávněn vykonávat činnost Projektového manažera BIM podle této smlouvy 
pouze fyzickou osobou, která je uvedena v úvodu této smlouvy a jejímž prostřednictvím 
byla prokazována kvalifikace (tj. zkušenosti osoby vykonávající činnosti Projektového 
manažera BIM při managementu informací a aplikaci metody BIM) v rámci výběrového 
řízení předcházejícího uzavření této smlouvy, nebude-li tato osoba nahrazena postupem 
uvedeným níže. Projektový manažer BIM se zavazuje, že osoba vykonávající činnost 
Projektového manažera BIM bude po celou dobu trvání závazků z této smlouvy splňovat 
příslušné kvalifikační předpoklady, jakož i dosahovat úrovně zkušeností deklarované v 
nabídce Projektového manažera BIM na veřejnou zakázku. Smluvní strany se tak dohodly 
na minimálních požadavcích na kvalifikaci osoby vykonávající činnost Projektového 
manažera BIM   a změna této osoby je možná pouze za současného splnění následujících 
podmínek: 

- Projektový manažer BIM předloží příkazci písemnou žádost o provedení změny osoby 
vykonávající činnost Projektového manažera BIM   dle této smlouvy a s touto žádostí 
předloží rovněž doklady prokazující, že tato nová osoba splňuje kvalifikační 
předpoklady požadované příkazcem a že dosahuje úrovně zkušeností obsažené v 
nabídce Projektového manažera BIM   podané na veřejnou zakázku a 

- příkazce schválí provedení změny osoby vykonávající činnost Projektového 
manažera BIM. 

Příkazce si vyhrazuje právo schválit každou novou osobu vykonávající činnost Projektový 
manažer BIM   pouze za předpokladu, že splňuje výše uvedené požadavky. Bez předchozího 
souhlasu příkazce není změna v osobě vykonávající činnost Projektového manažera BIM   
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možná. Příkazce se k písemné žádosti vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 
jejího doručení; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se za to, že se změnou v osobě souhlasí. 

IX. 
Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li tato smlouva jinak. 

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to 
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit 
náklady v důsledku porušení povinností příkazníka. 

3. Nebude-li příkazník vykonávat expertní činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy a 
příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými 
správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném rozsahu uhradit. 

4. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální 
spoluúčastí 10 tis. Kč (nebo s maximální spoluúčastí 1 % v případě, že je spoluúčast 
uvedena v %). 

5. Příkazník je povinen zajistit trvání pojistné smlouvy na požadované pojištění dle odst. 4 
tohoto článku smlouvy rovněž v případech jakéhokoliv prodloužení doby realizace stavby 
oproti původně předpokládané době realizace. 

6. Příkazník je povinen předat příkazci při podpisu této smlouvy a dále kdykoli na vyžádání 
příkazce kopii pojistné smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo 
certifikát příslušné pojišťovny prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu 
trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění 
a výši spoluúčasti), a to nejpozději do 10 dnů od obdržení příslušné žádosti. Certifikát dle 
předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce. Náklady na pojištění nese příkazník a jsou 
zahrnuty ve sjednané odměně. 

X. 
Sankční ujednání 

1. V případě, že příkazník poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v čl. III, čl. IV nebo 
v čl. VIII této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000, -Kč za 
každý zjištěný případ. 

2. V případě, že příkazník poruší svou povinnost stanovenou v čl. IX odst. 6 této smlouvy, je 
povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000, - Kč za každý zjištěný případ a každý 
i započatý den, ve kterém bude porušení trvat. 

3. V případě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající z této smlouvy způsobí 
prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní 
pokutu ve výši0,5 % z celkové odměny bez DPH uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy, a to 
za každý i započatý den prodloužení lhůty výstavby. 

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 
stanovené občanskoprávními předpisy. 

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné 
výši vedle smluvní pokuty. 
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6. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho 
řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším 
porušením povinnosti. 

7. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik práva 
na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním. 

XI. 
Sankce vůči Rusku a Bělorusku 

1. Příkazník odpovídá za to, že platby poskytované příkazcem dle této smlouvy nebudou 
přímo nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv. individuální 
finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 
o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci 
na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních 
vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny 
na tzv. sankčních seznamech  (dle příloh č. 1 obou nařízení). 

2. Bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou 
obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně. 

3. Příkazník je povinen příkazce bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které 
mohou mít vliv na odpovědnost příkazníka dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Příkazník je 
současně povinen kdykoliv poskytnout příkazci bezodkladnou součinnost pro případné 
ověření pravdivosti těchto informací. 

4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je příkazce oprávněn 
odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností příkazníka 
vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní 
pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících 
s plněním dle této smlouvy. 

5. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je příkazník povinen zaplatit 
příkazci smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení. 

XII. 
Zánik smlouvy 

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení § 2443 občanského 
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany 
příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy. 

2. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména v případě: 
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) podá-li příkazník sám na sebe insolvenční návrh. 
3. Výpovědí této smlouvy ani odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany 

na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 
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XIII. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, 
nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva 
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 
o registru smluv, provede uveřejnění příkazce. 

3. Je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve třech stejnopisech 
s platností originálu, přičemž příkazce obdrží dvě a příkazník jedno vyhotovení. Je-li tato 
smlouva uzavřena elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál 
opatřený elektronickými podpisy. 

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že 
se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

6. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou příkazcem zpracovávány pouze pro účely 
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní 
údaje příkazcem použity. Příkazce při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní 
předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních 
webových stránkách příkazce www.olum.cz   
 

V Metylovicích dne: 10.11.2025 
 

V Praze dne: 10.11.2025 

   

za příkazce 
 

MUDr. Radim Dudek, MBA 
ředitel 

 
 

za příkazníka 
 

Ing. Jakub Kozlík 
 

 




