SMLOUVA O DILO

uzaviena ve smyslu § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku

|. SMLUVNIi STRANY

1. Stfedni odborné ucilisté elektrotechnické, Plzen, Vejprnicka 56
Sidlo: Vejprnicka 56, 318 02 Plzen

ICO: 69456330

Zastoupeny: Ing. Jaroslavem Cernym, feditelem

E-mail: reditel@staff.souepl.cz

Tel.: +420 377 308 100 / 111 spojovatelka

(dale ,Objednatel”)

2. S & H stavebni a obchodni firma spol. s r.o.

Sidlo: K Vejvoddku 1359, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

ICO: 46883037

DIC: CZ46883037

Zapis v OR: u Méstského soudu v Praze, odd. C, vlozka 107482
Zastoupeny: Zderikem HorejSem - jednatelem

E-mail: shrokycany@shrokycany.cz

Tel.: +420 371 724 001, +420 371 722 603

Bankovni spojeni: FIO banka, ¢.4. 2800137944/2010

(dale ,,Zhotovitel”)

uzavreli nize uvedeného dne, mésice a roku tuto smlouvu o dilo (dale jen ,Smlouva“):

II. UVODNI USTANOVENI

2.1. Tato Smlouva se uzavird na zakladé vysledku podlimitni verejné zakazky na stavebni prace

s ndzvem ,,SOUE - pfristavba uceben a uUprava nemovitosti v aredlu — pfistavba pavilonu D“

Nabidka Zhotovitele byla Objednatelem jako zadavatelem vefejné zakdzky vybrana jako

nejvhodnéjsi a tvofi zavazny podklad pro uzavieni této Smlouvy. Ulelem vefejné zakazky a
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2.2.

2.3.

uzavieni Smlouvy jsou stavebni Upravy spocivajici ve vybudovani pfistavby pavilonu D v objektu
Objednatele.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, s Projektovou
dokumentaci a technickou dokumentaci, Zze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné
podminky a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k plnéni této
Smlouvy nezbytné.

Zhotovitel vyslovné potvrzuje, ze provéfil veskeré podklady a pokyny Objednatele, které obdrzel
do dne uzavreni této Smlouvy i pokyny, které jsou obsazeny v zadavacich podminkach verejné
zakazky, Ze je shledal vhodnymi, Ze sjednana cena a zpUsob plnéni Smlouvy obsahuje a zohlednuje
vSechny vySe uvedené podminky a okolnosti.

2.4. Zhotovitel bude realizovat dilo po celou dobu provadéni stavby pod odbornym vedenim

2.5.

autorizovaného inZenyra, technika &i stavitele pro obor pozemni stavby dle zak. 360/1992 Sb.,
jejiz autorizace byla doloZena v nabidce zhotovitele a pred podpisem této smlouvy. Tato osoba
bude vidy pfitomna pfi kontrolnich dnech stavby.

Objednatel se uzavienim této Smlouvy zavazuje dilo prevzit a zaplatit Zhotoviteli za fadné
provedeni dila sjednanou cenu za dilo v souladu se ¢l.VII. a VIII. Smlouvy.

I1l. PREDMET SMLOUVY

3.1

3.2.

Pfedmétem smlouvy je provedeni stavebnich praci na novém objektu — pavilonu ,,D ktery bude
pristavén ke stavajicimu komplexu budov. Pavilon ,D“ bude umistén na pozemku k. ¢. 2204/2
v aredlu SOU Elektrotechnického, Plzer - Skvriiany. Novy rozvod teplovodu, ktery pfipoji novy
pavilon ,,D“ povede také po sousednim arealovém pozemku k. ¢. 2204/25. Aredl, se nachazi v ulici
Vejprnickd, 318 00 Plzen, v k. 4. Skvriiany, 722 596. Dotéené pozemky stavbou jsou v majetku
Plzefiského kraje, Skroupova 1760/18, Jizni Predmésti, 301 00 Plzefi. Pravo hospodafit se
svéfenym majetkem kraje md SOU Elektronické, Plzeni, Vejprnickd 56, Skvriiany, 318 02 Plzer.

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje na svlij ndklad a nebezpeci odborné provést pro
Objednatele niZe specifikované dilo:

Pfistavbu nového pavilonu umisténého v arealu SOU elektrotechnického, Plzen. Ke stavajicimu
komplexu budov bude pfistavéna nova budova — pavilon ,D“ kterd se propoji chodbou v 1.NP
navazujici na stavajici chodbu objektu spojovaciho krcku. Hlavni vstup do tohoto nové feSeného
pristavéného pavilonu bude stdvajicim hlavnim vstupem pro Sportovni gymnazium Plzen a z néj
prodlouZenou chodbou spojovaciho kréku do jednotlivych prostor navrzené budovy. Novy objekt
bude mit pomocny vstup spojeny pfimo s venkovnim prostorem. Nova budova je navriena
s jednim podzemnim podlazim a dvéma nadzemnimi podlazimi, zastfeSena plochou stfechou
véetné atik. Tfiramenné schodisté se dvéma mezipodestami propojujici jednotlivd patra nového
pavilonu bude vyvedené az na stfe$ni plast, na ktery umozni také pfistup. Novy pavilon ,D“
obsahuje v 1.PP sklady, strojovnu UT, ucebnu hudebni vychovy a socidlni zazemi, v 1.NP — 2x
ucebna, 2x kabinet a socidlni zazemi, v 2.NP — shodné s 1.NP — tzn. 2x ucebna, 2x kabinet a
socidlni zdzemi. Dostavbou pavilonu bude vyfesen problém s nedostatkem uceben pro potieby
Sportovniho gymnazia Plzen.
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Generalni zhotovitel stavby si miZe samozfejmé stanovit i jiny postup stavebnich praci (je v jeho
kompetenci) dle jim zvolenych technologii provadéni. Ve vysledku je generalni zhotovitel
zodpovédny za plné funkéni, bezpecnou, kompletni a provozuschopnou doddvku a montaz celé
stavby s naslednou UspésSnou prejimkou a UspéSnou kolaudaci stavby (v€. doddani vsech
potfebnych doklad(, revizi atd.). Soucasti plnéni zhotovitele je i dokumentace skutec¢ného
provedeni stavby s vyznacenim pfipadné provedenych drobnych zmén béhem provadeéni. V této
souvislosti se upozorfiuje na fakt, Zze celd projektovd dokumentace plati soucasné, tzn. jeji
jednotlivé Casti se vzajemné doplnuji — neplati napf. jen samotné soupisy praci (vZdy pouze ve
spojeni s ostatnimi ¢asti projektu).

Pfedmétem Smlouvy je téZz vypracovani dvou paré projektové dokumentace skute¢ného
provedeni stavby v listinné podobé a jednoho paré v elektronické podobé na CD/DVD nosici.

Zhotoveni dila bude zabezpeceno v rozsahu dle projektové dokumentace a soupist praci, jez jsou
pfilohou této SOD a v souladu s podminkami stavebniho povoleni.

3.3. Podrobna specifikace a rozsah stavebnich praci jsou obsaZeny v Projektové dokumentaci, ktera
tvofi Prilohu €. 1 Smlouvy a ktera byla zpracovdna projektantem LuboSem Benedou — stavebni a
projekéni kancelar, provozovna Cernickd 9 a 11, 301 36 Plzeri, 1CO: 13882589. Jednotlivé polozky
stavebnich praci a dodavek jsou obsazeny v Pfiloze ¢. 2 Smlouvy — Soupisy praci s vykazy vymér.

Objednatel preda, na zakladé preddvaciho protokolu, projektovou dokumentaci a soupisy praci
zhotoviteli, s nimZ bude uzavirdna smlouva, pred jejim podpisem. Tento dodavatel je povinen
zkontrolovat technickou ¢ast predanych dokumentaci nejpozdéji pred zahdjenim praci na
prislusné ¢asti dila a upozornit zadavatele bez zbytecného odkladu na zjisténé vady a nedostatky a
predat mu soupis zjisténych vad a nedostatk(l predanych dokumentaci véetné navrh(i na jejich
odstranéni a véetné vymezeni dopadu na pfedmét a cenu dila.

V ptipadé, Ze jsou v projektové dokumentaci, ktera je soucasti Zadavaci dokumentace, uvedeny
odkazy nebo specifikace vyrobk( ¢i konkrétni dodavatele, je toto uvedeni pouze prikladné.
Materidly a vyrobky je mozné zaménit jinymi kvalitativné stejnymi nebo lepSimi vyrobky pfi
zachovani shodnych nebo lepSich parametrd a funkce. Materidly uvedené v projektové

dokumentaci pro zadani stavby dle zdkona ¢&. 134/2016 Sb. jsou pouze smérné dle nutnych
standard( pro zpracovani podrobného vykazu materialu.

Dilo musi byt provedeno plné v souladu stouto smlouvou, pfisluSnymi pravné zavaznymi i
doporuéenymi technickymi, hygienickymi a bezpecnostnimi normami, relevantnimi pravnimi
predpisy v platném znéni a uZivatelskymi standardy stavby.

Pfedmét dila bude zahrnovat provedeni a obstarani veSkerych Cinnosti, praci a zhotoveni dél
nutnych k Uplné realizaci dila, zejména:
- kompletni stavebni prace a dodavky veskerych materiald a vyrobk( dle Projektové
dokumentace, véetné uvedeni vSech stavbou dotéenych povrchl do pdvodniho stavu,
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zajisténi a Uhrada nakladl zafizeni stavenisté, vcetné potfebnych energii a likvidace
odpadd,

ostraha stavenisté a stavby nebo jind vhodna opatfeni k zabezpeceni majetku stavby proti
ztraté a kradeii,

zabezpeceni odborného provadeéni stavby stavbyvedoucim,

Ucast zastupce Zhotovitele na kontrolnich dnech,

véechny nezbytné zkousky, atesty a revize dle platnych norem,

zabezpeceni stavby proti Urazim a Skodam,

vSechny ostatni nezbytné ndaklady nutné ke splnéni pfedmétu dila, tj. pfedani a prevzeti
jednotlivych ¢innosti a predmétli bez vad a nedodélka,

pofizeni kompletni barevné fotodokumentace stavby a okoli pfed zahajenim praci a
v pribéhu provadéni stavebnich praci - v datové podobé na datovém nosici (CD, DVD),
poskytnuti objednateli soucinnost pfi kolaudaci dila

3.4. Dilem se pro Ucely této Smlouvy rozumi provedeni vSech stavebnich praci dle ¢l. 3.1. Smlouvy
a uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech montaznich, stavebnich a souvisejicich praci, véetné
dodavek potfebnych materidld a zafizeni nezbytnych pro Fadné dokonéeni dila. Cinnosti
souvisejici s provedenim dila zahrnuiji zajisténi vSech organizacnich opatreni k fddnému provedeni
dila, bezpecnostni opatfeni na ochranu osob a majetku, Uklid mistnosti a pfilehlych chodeb,
provedeni vSech predepsanych ¢i dohodnutych zkousek a revizi vztahujicich se k provadénému
dilu, zajisténi atestl a dokladd o poZadovanych vlastnostech vyrobk( a odvoz, uloZeni a likvidace
odpadl v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy. Zhotovitel je povinen v ramci dila provést
veskeré prace, sluzby, dodavky a vykony, kterych je tfeba trvale nebo docasné k zahajeni,
provedeni, dokoneni a predani dila. Dilem dle této Smlouvy jsou i Cinnosti ve smlouvé
nespecifikované, které jsou nezbytné pro dosazeni pozadovaného vysledku dila nebo pro spinéni
povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich z této Smlouvy. Dilo musi odpovidat Projektové dokumentaci,
vyplnénému Soupisu praci a technickym podminkam stanovenym v zadavacich podminkach
vefejné zakdzky dle ¢l. 2.1. Smlouvy.

3.5. Zhotovitel je povinen zajistit dodrzovani bezpecnostnich a hygienickych podminek na stavenisti,
véetné zabezpecleni stavebniho prostoru, zajiSténi zafizeni stavenisté prosti vstupu cizich osob a
minimalizovat negativni vlivy vystavby (hluk, prasnost, ochrana Zivotniho prostredi). Zhotovitel je
zodpovédny za oznaceni stavenisté a zajisténi bezpecnosti osob, které se budou v okoli stavenisté
pohybovat.

3.6. Zhotovitel je povinen udrZovat Cistotu okolnich ploch. V ptipadé, Ze dojde ke znecisténi, je
zhotovitel povinen bezprostfedné zajistit odstranéni necistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti
s provadénim dila zabranit vzniku Skod na majetku a zajistit, aby okoli nebylo zatéZovano
nadmérnym prachem a hlukem.

3.7. Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén a odborné zplsobily provadét ¢innosti podle ¢l. 3.1 a 3.2
této Smlouvy. Tuto c¢innost Zhotovitel provede osobné (vlastnimi pracovniky), je viak opravnén
plnit svlij zdvazek z ¢asti i za pomoci jiné odborné zpulsobilé osoby, kterou uved| v nabidce na
verejnou zakazku; odpovidd vSak Objednateli vidy, jako by dilo provadél sam. Zhotovitel
prohlasuje, Ze ma opravnéni vykonavat Zivnost pro plnéni pfedmétu dila této Smlouvy. Veskeré
prace musi vykondvat pracovnici Zhotovitele nebo jeho podzhotovitelll majicich pfislusnou
kvalifikaci. Zhotovitel je povinen na pozadani Objednatele predlozit doklad o kvalifikaci
pracovnik.
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3.8. Zhotovitel predloZi do péti (5) pracovnich dni od uzavieni smlouvy harmonogram praci
respektujici podminky této smlouvy. V harmonogramu bude, po konzultaci s objednatelem,
stanoveno minimalné pét (5) zdvaznych bodl dokonceni jednotlivych casti stavby, které si zvoli
sam zhotovitel stavby, u nichZ je zavazné dodrZeni termin{l. Harmonogram zhotovitele musi
respektovat provoz v okolnich objektech tak, aby co nejméné omezoval provoz. Cely
harmonogram se po schvdleni objednatelem pro zhotovitele stavd zavaznym. Nedodrzeni
predloZzeného harmonogramu muzZe byt objednatelem sankcionovano dle ¢l. XIV odst. 14.4.

3.9. Harmonogram praci, zpracovany, predlozeny a schvaleny objednatelem, je pro zhotovitele
zavazny.

IV. MISTO PROVADENI DILA

4.1. Zhotovitel provede dilo na svlj naklad a nebezpedi v aredlu Stfedniho odborného ucilisté
elektrotechnického, Vejprnicka 56, 318 02 Plzen.

4.2. Zhotovitel nasledné po provedeni v terminu dle €¢1.5.1.3. Smlouvy protokoldrné preda predmét
dila. Pfesny termin predani musi Zhotovitel domluvit se zastupcem Objednatele nejméné 5
pracovnich dni predem. Objednatel je povinen poskytnout potfebnou soucinnost, aby
Zhotovitel predmét dila radné predal Objednateli.

4.3. Zhotovitel je povinen vyuzivat prostory Objednatele pouze pro uUcely provadéni dila pfi dodrzeni
veskerych pravnich predpist a pfislusnych technickych norem. Zhotovitel je povinen udrzovat
v prostorach a okoli aredlu Skolskych zafizeni porddek a neprodlené odstrafiovat odpady a
necistoty vzniklé jeho cinnosti. Pokud béhem realizace dila dojde k poSkozeni majetku
Objednatele, zavazuje se Zhotovitel bezodkladné vse uvést do plvodniho stavu, nejpozdéji vsak
v terminu pfedani dila.

4.4. Zhotovitel bude pIné respektovat provoz v okoli vystavby objektu a s dostate¢nym predstihem
bude s objednatelem sjedndvat pfipadnd nezbytné nutna omezeni.

4.5. Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady veskery stavebni materidl na stavbu, na vlastni naklady
zajisti prondjem pozemkd a ptipadny zdbor verejného prostranstvi pro zafizeni stavenisté
a skladky materidlu, prekopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovida za
uvedeni téchto pozemk(l véetné sklddky do plvodniho radného stavu a pfedani téchto pozemkd
zpét pronajimateli do péti (5) dnli po podpisu pfedavaciho protokolu dila. Zhotovitel si téZ na
vlastni naklady zajisti odvoz a uloZeni prebyte¢ného materidlu na skladky, véetné zaplaceni
sklddkovného, a to nejpozdéji pred predanim a prevzetim dila.

4.6. Zhotovitel je povinen pribéiné, nejméné vsak jednou za pét (5) pracovnich dni informovat
objednatele o tom, v jakém stadiu se provadéni dila nachazi, a o vSech skute¢nostech, které
mohou mit pro objednatele v souvislosti s provadénim dila vyznam. O skutecnostech zasadnich
pro objednatele v souvislosti s provadénim dila (zejm. jakékoliv skuteénosti ohroZujici véasné
a radné dodani dila) je zhotovitel povinen vidy pisemné informovat objednatele neprodlené.

4.7. Zhotovitel je povinen zajistit podminky pro vykon funkce technického dozoru stavebnika,
autorského dozoru projektanta a koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a poskytne jim potfebou soucinnost.

4.8. Zhotovitel zajisti usporadani stavenisté podle planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a upravi stavenisté v souladu s planem BOZP a ve |h(tach v ném uvedenych, v souladu
s Nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpist.
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4.9. Objednatel umozni zhotoviteli odbér elektrické energie a vody, Zhotovitel vSak musi zajistit
hospodarny odbér a samostatné méreni. Na zdkladé méreni bude nasledné spotfebovana
energie a voda uhrazena objednateli zhotovitelem.

4.10. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vystavba nebranila pfistupu a pfijezdu ke stavajicim objektlm
osobdm, sanitnim vozim a vozidllm HZS. Nezbytné je zajisténi zatizeni stavenisté proti vstupu
cizich osob. Zhotovitel je zodpovédny za zajisténi bezpeénosti osob, které se budou v okoli
stavenisté pohybovat.

V. TERMINY PLNENI

5.1. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v nasledujicich zavaznych terminech:

5.1.1. Zahdjeni dila: po uzavieni Smlouvy obéma smluvnimi stranami a prevzeti stavenisté

5.1.2. Pfedani a prevzeti stavenisté: do 5 pracovnich dnli od uzavieni Smlouvy

5.1.3. PInéni smlouvy viz bod Il. 1.4 Zadavaci dokumentace VZ: kvéten 2018

5.1.3. Zhotovitel dilo zcela a fadné dokon¢i a pisemnym protokolem predd Objednateli kompletni
dilo bez vad nejpozdéji do 31. 5. 2018 Objednatel dilo ve stejném terminu prevezme.

5.1.4. Odstranéni stavenisté a vyklizeni prostor Objednatele bude dokonceno a protokolarné
predano Objednateli nejpozdéji do 7 dni po predani radné dokonceného dila. Nedodrzeni
tohoto terminu podléha smluvni pokuté ve vysi 10 000,- K¢ za kazdy den prodleni.

5.1.5. Pocatek béhu zaruéni Ihlty: pfedanim kompletniho dila bez vad a nedodélki

5.2. Terminy pInéni stanovené ve ¢l.5.1. Smlouvy jsou pro Zhotovitele zavazné. Dojde-li v pribéhu
plnéni u Zhotovitele k bezdlvodnému prodleni delSimu nez 10 dn(, je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy.

5.3. Zména terminu je moZna pouze uzavienim dodatku ke Smlouvé.

VI. ZPUSOB PROVADENI DILA

6.1. Zhotovitel provede dilo s potfebnou péci, ve sjednanych terminech a obstara vse, co je
k provedeni dila potfeba. Zhotovitel téZ obstara souvisejici dodavky a materidl v potfebném
poctu a pozadované kvalité. Bez pisemného souhlasu Objednatele nesmi byt pouZity jiné
materidly, postupy ¢i technologie, nez stanovil Objednatel v Projektové dokumentaci
a zaddvacich podminkach. V8echny materidly pouzité pfi provadéni dila musi byt nové v nejvyssi
mozné jakosti, pficemz jejich vlastnosti musi byt v souladu se stavebnim zakonem, normami a
souvisejicimi predpisy. Pro provedeni dila musi byt pouZity jen takové vyrobky a konstrukce,
jejichz vlastnosti z hlediska zpUsobilosti pfedmétu dila pro navrZzeny Ucel zarucuji, Zze predmét dila
pfi spravném provedeni a bézné Udrzbé bude splfiovat poZadavky na mechanickou pevnost a
stabilitu, pozarni bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho prostfedi a bezpecnost pfi
uzivani. Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi realizaci dila nepouzije zadny materidl, o kterém je v dobé
jeho uZiti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak Zhotovitel ulini, je povinen na pisemné vyzvani
Objednatele provést okamzité napravu a nese veskeré naklady s tim spojené.

Dilo musi odpovidat veskerym pravnim predpisim platnym v soucasné dobé v CR, jako?
i soucasné platnym normam CSN, CSN (EN), ON, TP a ISO pro stavebni prace, jejich? zavaznost si
pro ucely smluvniho vztahu touto smlouvou zalozeného smluvni strany sjednavaji i pro pfipad,
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

kdy neplyne z obecné zavaznych predpisG. Dilo musi byt provedeno bez jakychkoli vad
a nedodélkd v kvalité podstatné vyssi nez primérné. Zhotovitel smi pouZit pouze takové vyrobky
pro stavbu, které jsou v souladu se zakonem €. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim
fadu, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,stavebni zdkon“), dle zdkona ¢.22/1997 Sb., o
technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,zdkon o technickych
pozadavcich®), dle zdkona 2582000 Sb., o ochrané verejného zdravi a zméné nékterych
souvisejicich zakon(, ve znéni pozdéjsich predpist, Vyhl. 409/2005 Sb., o hygienickych
pozadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou a na Upravu vody, Vyhl. 4102005
Sb., o hygienickych poZadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu a
vzdélavani déti a mladistvych, ve znéni pozdéjsich predpisd. Ve smyslu zdkona o technickych
poZadavcich a nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisl, kterym se stanovi
technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, je zhotovitel povinen predat objednateli kopii
certifikatl kvality a prohlaseni o shodé u pouZitych vyrobk(, a to pred jejich zabudovanim.
Zhotovitel preda pred prfedanim dila objednateli rovnéz prohlaseni o shodé na celou stavbu.
Predmét dila musi byt schopen podavat trvale standardni vykon v souladu se stanovenymi
vlastnostmi a kvalitou a plné vyhovovat Gcelu, pro ktery je zhotoven.

Pokud by se béhem provadéni dila ukazala potreba uZit jinych material(i, neZz stanovenych
Projektovou dokumentaci, bude jejich pouziti po souhlasu Objednatele upraveno samostatné
uzavienim dodatku ke Smlouvé.

Zhotovitel v této souvislosti prohlasuje, ze predmétnou projektovou dokumentaci pred zapocetim
praci prevzal, podrobil kontrole a shledal ji sprdvnou, Uplnou a dostatec¢né podrobnou tak, aby na
jejim zakladé byl schopen fadné realizovat sjednané dilo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky a disponuje takovymi kapacitami a
odbornymi znalostmi, které jsou k plnéni smlouvy nezbytné. Pfed zahajenim stavebnich praci a
montdaze zajisti Objednatel uzamykatelnost prostoru téchto praci.

Je-li k provedeni dila nutna soucinnost Objednatele, uréi Zhotovitel Objednateli pfimérenou Ihtu
k jejimu poskytnuti. Pokud lhdta k soucinnosti uplyne, ma Zhotovitel pravo zajistit nahradni
plnéni na Ucet Objednatele nebo odstoupit od Smlouvy.

Objednatel, popt. jim povéreny zastupce, a technicky dozor stavebnika (TDS) maji pravo
kontrolovat pribézné provadéni dila. Technicky dozor nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim
spojend. Pfed zahdjenim kontroly Zhotovitel musi predloZit Objednateli nebo jim povéfenému
zastupci vesSkerou dokumentaci souvisejici s kontrolovanym dilem nebo jeho ¢&asti. Zjisti-li
Objednatel, Ze Zhotovitel porusuje svoji povinnost, mlize pozadovat, aby Zhotovitel zajistil
napravu a provadél dilo rddnym zplisobem. Neucini-li tak Zhotovitel ani v pfimérené dobé, mlze
Objednatel odstoupit od Smlouvy, pokud by vedl postup Zhotovitele nepochybné k podstatnému
poruseni Smlouvy.

Objednatel a TDS jsou opravnéni kontrolovat provadéni dila zejména formou kontrolnich dn,
které budou stanoveny dohodou smluvnich stran a to 1x tydné. Prvni kontrolni den probéhne
dnem predani stavenisté dle ¢l. 5.1.2. Smlouvy, dalsi terminy budou stanoveny 1 x tydné a to
pravidelné v dohodnuty den a hodinu. Kontrolni dny mohou byt rovnéz iniciovany kteroukoli
smluvni stranou, pficemz druha strana je povinna bezodkladné se dohodnout na terminu
kontrolniho dnu. Obé smluvni strany zajisti na jednani Ucast svych zastupct v naleZitém rozsahu.
O prabéhu kontrolniho dne se pofidi zapis, ktery vypracuje technicky dozor stavebnika
(Objednatele). Zaznam podepisi opravnéni zastupci obou stran, pficemz opatfeni v zapisu jsou
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pro smluvni strany zdvazna, nejsou-li v rozporu se Smlouvou. V opacném ptipadé musi byt zména
provedena pfijetim dodatku ke Smlouvé.

6.7. Nedostavi-li se Objednatel ke kontrole, na kterou byl fadné a v€as pozvan, popfipadé kterd byla

stanovena dle dohodnutého ¢asového rozvrhu, mlze Zhotovitel pokracovat v provadéni dila. Je-li
Gcast zmarena jakoukoliv neodvratitelnou prekazkou, mize Objednatel bez zbyte¢ného odkladu
pozadovat provedeni dodatecné kontroly. Objednatel je vSak povinen nahradit ndklady za
dodatecnou kontrolu.

6.8. Zhotovitel je povinen Fidit se pfi provadéni dila pokyny Objednatele. Zhotovitel je vidy povinen

6.9.

zkoumat s odbornou péci vhodnost prikazli Objednatele a na pfipadnou nevhodnost je povinen
neprodlené pisemné upozornit Objednatele. Zmény oproti Projektové dokumentaci nebo
Soupisu praci mohou byt provedeny pouze po predchozim pisemném odsouhlaseni
Objednatelem. Jakékoliv nejasnosti ohledné Projektové dokumentace, Soupisu praci a podminek
nebo zajm0 Objednatele v otdazkach konecného feseni a vzhledu dila je Zhotovitel povinen
neprodlené konzultovat s Objednatelem.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostorach
stavenisté, kde je dilo provadéno, a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomUickami. Zhotovitel se zavazuje dodrZovat bezpecnostni, hygienické a pripadné dalsi predpisy
souvisejici s realizaci dila. Kontrolu BOZP a PO je opravnén provadét povéreny pracovnik
Objednatele.

6.10. Zhotovitel je povinen zajistit predmét dila proti ztraté, kradezi a zneuziti. Zhotovitel si bude pfti

realizaci dila pocinat tak, aby nevznikla Objednateli ani jinym osobam majetkova ¢i nemajetkova
Ujma. Pokud cinnosti Zhotovitele pfi provadéni dila dojde k Gjmé Objednateli ¢i jinym osobam,
nahradi ji Zhotovitel.

6.11. Zhotovitel zpracuje predmét dila tak, aby nedoslo k poruseni prav jiné osoby z primyslového

nebo jiného dusevniho vlastnictvi. Pokud Zhotovitel pfi zhotovovani dila pouzije vysledek
¢innosti chranény pravem priimyslového ¢i jiného dusevniho vlastnictvi a uplatni-li opravnéna
osoba z tohoto titulu své naroky vici Objednateli, Zhotovitel provede na své naklady vyporadani
majetkovych disledkd. Dojde-li v dlisledku pouZiti pfedmétu dila k ohrozeni nebo poruseni prava
treti osoby z primyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi, je z toho Zhotovitel Objednateli
zavazan.

6.12. Zhotovitel uzavienim této Smlouvy prebird nebezpeci zmény okolnosti pfi provadéni dila

dle § 2620 odst. 2 zakona €. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik.

6.13. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a TDS k provéreni praci, které v dalSim pracovnim

postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Pisemna vyzva musi byt Objednateli
dorucena 3 pracovni dny predem. V pfipadé, Zze Zhotovitel svou povinnost nesplni, je povinen na
své naklady dodatecné odkryt tyto prace, pokud o to Objednatel pozada.

6.14. Zjisti-li Zhotovitel pti provadéni dila skryté prekazky tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno,

které znemoznuji dilo provést dohodnutym zplsobem, ozndmi to bez zbytec¢ného odkladu
Objednateli a navrhne mu zménu dila. Do dosazeni dohody o zméné dila mliZze Zhotovitel dilo
prerusit. Nedohodnou-li se strany na zméné Smlouvy ve lh(té 7 dnl od oznameni, milze
kterdkoli z nich od Smlouvy odstoupit. Zhotovitel ma prdvo na cenu za ¢3ast dila provedenou do
doby, neZ prekazku mohl pti vynaloZeni potfebné péce odhalit.

6.15. Zhotovitel bude pribézné provadét podrobnou fotodokumentaci pribéhu stavby, ktera bude

obsahovat zejména zdznamy detailniho provedeni jednotlivych ¢asti stavebnich praci a zdznamy
o problematickych ¢astech provedeni stavby.

Stranka 8 z 22



6.16. Jestlize podle Smlouvy a podklad( pro provedeni dila maji byt ucinény zkousky, povaZuje se

za provedeni dila za dokoncéené teprve tehdy, kdyz byly tyto zkousky uspésné provedeny. K Ucasti
na zkouskach je Zhotovitel povinen Objednatele rddné a vcas pozvat. Neucast Objednatele, ktery
byl v€as a fadné pozvan, nebrani provedeni zkousek.

6.17. Zhotovitel se zavazuje dodrZovat pri provadéni dila veskeré podminky a pfipominky vyplyvajici

z Projektové dokumentace a zaddvacich podminek verejné zakazky. Pokud nesplnénim téchto
podminek vznikne Objednateli $koda, hradi ji Zhotovitel v plném rozsahu.

6.18. Odpad vznikly pfi provadéni stavebnich praci zlikviduje Zhotovitel na své naklady. Pokud jde o

sejmuti a likvidaci stdvajiciho okapu nebo hromosvodu, pfipadné novych véci, které Objednatel
nedavno pofidil, zlstdvaji tyto v majetku Objednatele. Zhotovitel je povinen predem
s Objednatelem dohodnout, na jaké misto tyto odebrané materidly a véci preda.

VII. STAVEBNI DENIK

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik o pracich, které provaddi, a to ode dne prevzeti
stavenisté. Do stavebniho deniku Zhotovitel zapisuje vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni
Smlouvy, zejména uUdaje o Casovém postupu praci, jejich jakosti, zdlvodnéni odchylek
provadénych praci od projektu stavby apod. Povinnost vést stavebni denik konci predanim a
prevzetim dila (stavby).

Stavebni denik bude v souladu s pfisluSnymi pravnimi predpisy zahrnovat oznaceni Zhotovitele,
Objednatele, zpracovatele Projektové dokumentace (projektant), technického dozoru stavebnika
(TDS), prehled vsech provedenych zkousek jakosti, seznam dokumentace stavby véetné vsech
zmén a doplrikd, seznam dokladl a Grednich opatreni tykajicich se dila (stavby).

Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje povéreny pracovnik Zhotovitele vzdy
ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, jez jsou predmétem zapisu. Mimo
povéreného pracovnika Zhotovitele muizZe do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze
Objednatel, jim povéreny zastupce, TDS, zpracovatel Projektové dokumentace nebo pfislusné
organy statni spravy.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zapisim pripojovat své stanovisko.
Nesoubhlasi-li povéfeny pracovnik Zhotovitele se zapisem, ktery ucinil Objednatel ¢i jim povéfeny
zastupce, pripadné zpracovatel Projektové dokumentace nebo TDS, musi k tomuto zapisu pfipojit
své stanovisko do 3 pracovnich dnq, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zdpisem souhlasi.
Objednatel nebo jim povéreny zastupce jsou povinni vyjadrit se k zapisim ve stavebnim deniku,
které ucinil Zhotovitel, do 3 pracovnich dnd.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZuji za zménu Smlouvy, ale slouZi jako podklad pro
vypracovani pfipadnych dodatkd a zmén Smlouvy.

Do stavebniho deniku budou zapisovany veskeré zmény nebo Upravy dila, které se odchyluji od
Projektové dokumentace a veskeré viceprace nebo ménéprace, které v pribéhu realizace dila
vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deniku uvést strucny, ale presny technicky popis
vicepraci nebo zmén dila a jejich podrobny a presny vykaz vymeér. Je-li to mozné, uvede se i ndvrh
na zvyseni Ci snizeni ceny. Veskeré zmény Zhotovitel bezodkladné predlozi k vyjadreni
technickému dozoru stavebnika (TDS).

Stavebni denik musi byt stdle pfistupny v prostorach provadéni dila. Objednatel je povinen
uchovavat stavebni denik po dobu deseti let od dokonceni predmétu plnéni.
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VIII. CENA ZA DIiLO

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Cena za dilo vychazi z cenové nabidky Zhotovitele, kterou predlozZil v ramci vefejné zakdzky
s ndzvem ,,SOUE — pfistavba uceben a tprava nemovitosti v arealu — pristavba pavilonu D“.
Podkladem pro stanoveni ceny jsou ocenéné Soupisy praci (Pfiloha ¢. 2 Smlouvy), Projektové
dokumentace (Pfiloha ¢. 1 Smlouvy) a nabidka Zhotovitele na verejnou zakazku.

Cena za dilo je stanovena v souladu s obecné zdvaznymi predpisy a je obéma smluvnimi stranami

dohodnuta ve vysi

24 354 532,11K¢, slovy: dvacetctyrimilionyttistapadesatctyfitisicepétsettricetdva korun ceskych,
11 hal. bez DPH (dale jen ,,cena za dilo“).
Cena véetné DPH ¢ini 29 468 983,85 KC¢.

Cena za dilo je stanovena v K¢ bez DPH podle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve

znéni pozdéjsich predpisl; k cené bude pripadné pripoc¢tena castka DPH, kterou bude Zhotovitel

povinen uhradit, pfipadné deklarovat ¢i pfiznat v jakékoli podobé podle zakona ¢. 2352004 Sb.,

o dani z pfidané hodnoty, ve znéni Ucinném ke dni zdanitelného plnéni.

Podminky zvySeni a sniZeni ceny za provedeni dila:

a) pokud objednatel pozaduje prace, které nejsou predmétem dila,

b) pokud objednatel poZzaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

c) pokud pfi realizaci se zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamé,
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila,

d) pokud pfi realizaci se zjisti skutecnosti odliSné od dokumentace predané objednatelem
(neodpovidajici geologické udaje, apod.),

e) pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zméndm sazeb dané z pfidané hodnoty,

f) pokud v priibéhu provadéni dila dojde ke zménam legislativnich ¢i technickych predpist
a norem, které maji prokazatelny vliv na prekroéeni ceny,

Pro zménu ceny dila v pfipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v poloZzkovém rozpoctu, bude
zména ceny stanovena na zdkladé jednotkové ceny dané prace v poloZzkovém rozpoctu.
V opacném pfipadé, pokud tyto prace nejsou v polozkovém rozpoctu uvedeny, pak bude jejich
cena stanovena podle obecné dostupné cenové soustavy v aktudlni cenové drovni (pro rok 2017).
Objednatel je opravnén z objektivnich divodU sniZit sjednany rozsah dila, v takovém pfipadé bude
cena dila snizena o cenu ménépraci, a to v souladu s cenami z ocenéného soupisu praci, ktery
zhotovitel predloZil ve své nabidce. Zhotovitel je povinen provést presny soupis ménépraci véetné
jejich ocenéni dle predchozi véty a tento soupis predloZit objednateli k projednani.
Odsouhlasenim ménépraci zanika zhotoviteli ndrok na zaplaceni ceny takovych praci.

Cena za dilo je stanovena jako Uplna a konecna, pficemz zahrnuje vedle vytvoreni, dodani a
montdze dila také vSechny poplatky a veskeré dalsi ndklady spojené s realizaci dila. Sjednana
cena za dilo zahrnuje i predpokladany vyvoj cen v dobé od uzavieni Smlouvy do predani dila.
Cena za dilo se nezméni ani v pfipadé, pokud se v pribéhu plnéni Objednatel stane platcem DPH.
Jednotkové ceny uvedené v ocenéné Priloze ¢. 2 Smlouvy (Soupisy praci) jsou také Uplné a
konecné, pricemz budou jimi ocenény pfipadné opravnéné viceprace, realizované Zhotovitelem

do data predani dila.
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8.5.

8.6.

8.7.

Naplnéni shora uvedenych podminek pro zvySeni a sniZeni ceny za provedeni dila musi byt v
souladu se zdkonem €. 1342016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu.
Smluvni strany je mohou realizovat jen ve formé dodatku ke smlouvé.

Uplnost rozpoltu je zarucena, prekroéeni ceny za dilo je mozné, dojde-li k G¢innosti zmén
pravnich predpist, které se tykaji vySe dané z pridané hodnoty. V tomto pfipadé bude celkova
cena upravena podle vyse sazeb DPH platnych v dobé vzniku zdanitelného plnéni.

Cena za dilo bude uhrazena Objednatelem Zhotoviteli po kompletnim provedeni, dodani
a montazi a prevzeti kompletniho dila a podpisu predavaciho protokolu povérenymi zastupci
obou smluvnich stran. Objednatel si vyhrazuje pozastdvku v souladu se ¢l. 9.6. Smlouvy.
Objednatel nebude v pribéhu plnéni Smlouvy poskytovat zadné zalohy.

IX. PLATEBNi PODMINKY

9.1.

Cena za dilo bude Objednatelem uhrazena za skutecné provedené prace a doddavky na zakladé
danovych dokladi (faktur). Cena dila, bude hrazena pribézné mésicni fakturaci a to na zakladé
vzajemné odsouhlaseného soupisu provedenych praci. Zhotovitel predloZi objednateli nejpozdé;i
do 15 dne nasledujiciho mésice soupis provedenych praci a doddvek ocenénych za uplynuly mésic
a po jeho odsouhlaseni technickym dozorem objednatele (objednatel je povinen se vyjadfit
nejpozdéji do 5 pracovnich dnli od data doruceni) vystavi danovy doklad (fakturu). P¥ilohou
danového dokladu (faktury) bude vzajemné odsouhlaseny soupis provedenych praci a doddvek.

Provedené prace budou hrazeny mési¢né na zakladé danovych dokladl (faktur) az do vyse 90 %
ceny dila (bez DPH). Zbyvajici ¢ast, tj. 10% ze sjednané ceny dila (bez DPH) Cini tzv. pozastavka.
Castka rovnajici se 50% z celkové hodnoty pozastavky (tj. 5% ze sjednané ceny dila bez DPH) bude
uhrazena objednatelem zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu po uspéSném protokolarnim predani
a prevzeti celého dila (na zdkladé zavéreéného preddvaciho protokolu). Castka rovnajici se
zbyvajicim 50% z celkové hodnoty pozastavky (tj. 5% ze sjednané ceny dila bez DPH) bude
uhrazena po vydani pravomocného kolaudacniho souhlasu pfislusnym stavebnim aradem.

Zadavatel nebude v prlibéhu pInéni VZ poskytovat zhotoviteli Zadné zalohy.
Splatnost veskerych danovych ucéetnich doklad( (faktur) se stanovuje na 30 kalendarnich dnli ode
dne prevzeti faktury objednatelem. Dnem uhrady se rozumi den, kdy byla celkova U¢tovana ¢astka

prokazatelné odepsana z Uc¢tu objednatele ve prospéch tGctu zhotovitele.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi ¢i druhu provedenych praci,
je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.

Kazda faktura musi byt oznacena cislem a nazvem projektu.

Zhotovitel predloZi objednateli vidy dva originaly darovych ucetnich doklad (faktur).
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9.2

9.3

9.4

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

. Faktura musi obsahovat vSechny ndlezitosti fddného Ucetniho a dafiového dokladu ve smyslu
pfislusnych pravnich predpisl, zejména, nikoliv vsak vyluéné, zdkona ¢. 2352004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisu.

. Vystavena faktura musi obsahovat minimalné tyto Udaje:

a) ozna&eni povinné a opravnéné osoby, adresu, sidlo, 1CO, DIC

b) cislo dokladu

c) den odeslani, den splatnosti, den zdanitelného plnéni

d) oznaceni penéZniho Ustavu a Cislo Uc¢tu, na ktery se ma platit, konstantni a variabilni symbol

e) Uuctovana Castka, DPH, castka v¢. DPH

f) predmét dila a nazev verejné zakazky

g) divod uctovani s odvolanim na Smlouvu

h) razitko a podpis opravnéné osoby Zhotovitele

i) kopie vzajemné odsouhlaseného Soupisu praci a kopie predavaciho protokolu.

. V pripadé, Ze faktura nebude mit odpovidajici naleZitosti, je Objednatel opravnén ji vratit ve Ih(té

splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak dostane do prodleni se splatnosti. Lh(ta

splatnosti pocind béZet znovu od opétovného zaslani nalezZité doplnéného ¢i opraveného
dokladu. Pravo vratit fakturu k prepracovani zanikd, neuplatni-li Objednatel do 7 pracovnich dnf
ode dne doruceni faktury Zhotovitelem.

Jsou-li spInény veskeré podminky této smlouvy a pfislusnych pravnich pfedpist pro vystaveni
zavérecné faktury, Cini jeji splatnost tficet (30) kalendarnich dnl ode dne jejiho doruceni
objednateli. Nedilnou prilohou koneéné faktury je objednatelem podepsany predavaci protokol,
popt. objednatelem podepsané potvrzeni o odstranéni vSech vad a nedodélkd zjisténych pfi
predani dila.

Pozastavka podle ¢l. 9.1. Smlouvy propada Objednateli, pokud:

- Zhotovitel neodstranil viechny zjisténé vady a nedodélky ve Ih(té stanovené Objednatelem,

- bylo vici Zhotoviteli zahdjeno insolvenéni fizeni, v jehoz dlsledku neni Zhotovitel schopen
zajistit dodrzeni svych povinnosti v zaru¢ni dobé.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi a kvality provedenych praci,

je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych doslo mezi smluvnimi stranami ke

shodé.
V ptipadé prodleni Objednatele s udhradou uplné faktury, je Objednatel povinen uhradit

Zhotoviteli urok z prodleni ve vysi nejméné 0,015% z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

X. PREDANI DILA

10.
10.

10.

1. Dilo je provedeno, je-li kompletné dokonceno a predano.

2 Zhotovitel se zavazuje, Ze odstrani veSkeré znecisténi stavajicich dotéenych prostor Skoly po
provedeni stavebnich praci. Prostory skoly vnéjsi i vnitfni budou po provedeni stavebnich praci a
Uprav pripravené k predani dila Cisté s moznosti okamzZitého uzivani bez dodatecnych uklidovych
praci.

3. Vlastnické pravo k dilu pfechazi na Objednatele dnem fadného predani a prevzeti predmétu dila
od Zhotovitele na zdkladé radné podepsaného preddvaciho protokolu. Timto okamzikem prechazi
na Objednatele rovnéZ nebezpedi Skody na pfedmétu dila. Objednatel je povinen k predani a
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prevzeti dila pfizvat osoby vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta a koordinatora BOZP.

10.4. O predani a prevzeti dila (véetné montaze, uvedeni do provozu a predvedeni Objednateli) bude
sepsan preddvaci protokol, ktery bude podepsan povérenymi zastupci obou smluvnich stran.

10.5. Objednatel neni povinen prevzit predmét dila, pokud dilo vykazuje vadu ¢i nedodélek. Dilo ma
vadu, neodpovida-li této Smlouvé, zejména se vadou rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo
parametrech dila. Nedodélkem se rozumi nedokoncend prace oproti projektu stavby. Objednatel
nema pravo odmitnout prevzeti dila (stavby) pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ve
spojeni s jinymi nebrani uZivani dila (stavby) funkéné nebo esteticky, ani jeho uZivani podstatnym
zplUsobem neomezuji. Objednatel ma pravo nezahdjit prejimaci Fizeni, neni-li na stavenisti
poradek nebo neni-li odstranén odpad vznikly ze stavebnich praci.

10.6. Zhotovitel je povinen pfi predani dila pfedat Objednateli rovnéz doklady potfebné k fadnému

prevzeti a naslednému uzivani predmétu dila, pficemz jejich predani je podminkou prevzeti dila
Objednatelem. Objednatel na preddvacim protokolu zaznamend, zda prebira dilo s vyhradami
¢i bez vyhrad. V protokolu se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodélkd, pokud je dilo obsahuje,
se zplsobem a terminem jejich odstranéni. Objednatel je opravnén prevzit jen ¢ast dila, pokud
ostatni ¢ast vykazuje podstatné vady a nedodélky, které brani nebo omezuji fadné uzivani dila.
V tomto ptipadé je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu uvedeném
v predavacim protokolu, a to v souladu se ¢l. XI. a XIl. Smlouvy. Pokud Objednatel odmitne dilo
prevzit, uvede v protokolu svoje divody.
Spolu s dilem (pfedmétem dila) je zhotovitel povinen predat objednateli doklady vztahujici se
k predmétu dila. Nejpozdéji pfi pfedani dila odevzda zhotovitel objednateli veskeré atesty, kopii
certifikat( kvality a prohlaseni o shodé u pouZitych vyrobkl a prohlaseni o shodé u pouZitych
vyrobk( (nebyly-li doloZeny dfive), jakozZ i zarucni listy, potvrzeni o provedenych zkouskach, revizni
zprdvy, prohlaseni o shodé na jednotlivé vyrobky i na celou stavbu, doklad o ulozeni suti na
skladku, projektovou dokumentaci skutecného provedeni stavby (dvé (2) paré v listinné podobé
a jedenkrat (1) kopie na CD/DVD), kopii stavebniho deniku, fotodokumentaci k provadéni dila,
pouceni a navod kobsluze a udrzbé dila a souvisejici doklady apod. Predani uplnych a
bezchybnych dokladl je podminkou fadného predani dila (pfedmétu dila) a zhotovitel nesplini
svou povinnost dokoncit a predat dilo objednateli dfive, nez prfedd objednateli veskeré doklady
bez vad. V pfipadé, Ze budou doklady vykazovat vady, je objednatel oprdvnén je vratit zhotoviteli
na jeho naklady nebo zhotovitele vyzvat k dodani doklad(l bez vad a zhotovitel je povinen bez
zbytecného odkladu, nejpozdéji do sedmi (7) kalendarnich dn(, od jejich vraceni nebo od vyzvy
objednatele dodat objednateli Uplné doklady bez vad. Naklady spojené s vyhotovenim a dodanim
vsech dokladl v potfebném poctu véetné jejich oprav, doplnéni a nahradniho dodani jsou
zahrnuty v cené za dilo azhotovitel neni opravnén od objednatele poZadovat jejich nahradu.
Pfedanim dokladl objednateli se tyto stavaji vlastnictvim objednatele, ktery je opravnén s nimi
volné nakladat.

10.7. Zhotovitel vyzve Objednatele k prevzeti dila nejméné 5 pracovnich dnli piredem. Objednatel je
poté povinen neprodlené zahdjit pfejimaci fizeni. V den predani Zhotovitel predvede Objednateli
funkénost dila, zda je zpUsobilé slouZit svému ucelu.

Xl. ZARUKA
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11.1. Zhotovitel poskytuje na kompletni dilo specifikované ve €LIII. Smlouvy zdruku za jakost v délce
min. 60 mésicu.

Zhotovitel se poskytnutim zaruky zavazuje, Ze predané dilo bude po celou zaruéni dobu zpUsobilé
pro pouziti ke smluvenému, jinak k obvyklému ucelu, nebo Ze si zachova smluvené, jinak obvyklé
vlastnosti.

11.2. Zaruéni doba zacina bézet ode dne rddného predani a prevzeti kompletniho dila od Zhotovitele
na zakladé fadné podepsaného preddvaciho protokolu. Po celou zarucni dobu Zhotovitel
odpovida za vady, které Objednatel zjistil a v€as ozndmil.

11.3. Objednatel je povinen ohlasit vady Zhotoviteli neprodlené poté, co je zjisti, a to v pfedavacim
protokolu nebo pisemné na adrese Zhotovitele: Plzeriskda 981, 337 01 Rokycany, e-mail:
shrokycany@shrokycany.cz. | reklamace odesland Objednatelem v posledni den zarucni lhity se

povazuje za v€as uplatnénou. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji.
Objednatel dale v reklamaci uvede, jakym zplsobem poZaduje zjednat napravu.

11.4. Zhotovitel se zavazuje v zarucni dobé nastoupit k odstranéni vad bezodkladné, nejpozdéji do 3
pracovnich dni ode dne nahldseni vady Objednatelem, nebude-li mezi smluvnimi stranami
dohodnuto jinak. Okamzik nahldseni vady Objednatelem se povaZuje za uplatnéni vady vUci
Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vady odstranit bez zbyte¢ného odkladu, a to ve Ih(ité stanovené
Objednatelem. Bude-li to pfipoustét charakter vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v misté
plnéni. V opacném pripadé ji odstrani ve své provozovné.

11.5. V této souvislosti bere Zhotovitel na védomi, Ze k odstranéni vad m{zZe nastoupit v pracovni den
v dobé od 8:00 hod do 16:00 hod., nebude-li mezi smluvnimi stranami dohodnuto jinak.

11.6. Zhotovitel je povinen ve sjednané |hité odstranit vady a nedodélky, i kdyZ tvrdi, Ze za né
neodpovida. ProkdZe-li se ve spornych pfipadech, Ze Zhotovitel neodpovidd za vadu, kterou
odstranil, uhradi Objednatel Zhotoviteli veskeré naklady vynaloZzené v souvislosti s odstranénim
vady.

11.7. O odstranéni reklamované vady sepiSi smluvni strany protokol, ve kterém potvrdi odstranéni
vady. Zarucni doba se prodluZuje o dobu, kterd uplyne ode dne uplatnéni reklamované vady do
dne odstranéni této vady.

11.8. Reklamaci mlze Objednatel uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby.

11.9. Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15-ti dnd po obdrzeni reklamace,
je Objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odborné zplsobilou pravnickou nebo
fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi Objednateli Zhotovitel.

11.10. Jestlize bude reklamovana vada v ¢asovém obdobi mezi predanim a prevzetim dila a
zavéreénou kontrolni prohlidkou stavby (§122, zakona ¢. 1832006 Sb., v platném znéni, ,,Stavebni
zdkon“) stanovenou pfislusnym stavebnim Ufadem a Zhotovitel neodstrani zavadu branici uZivani
dokoncené stavby do terminu kondani zavérecné kontrolni prohlidky stavby a znemoini tak
Uspésné provedeni zavérecné kontrolni prohlidky stavby, propada Objednateli celd pozastavka dle
¢l. 9.6. Smlouvy.

XII. PRAVA Z VADNEHO PLNENI

12.1. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho predani. Za vady dila, na néz se vztahuje
zaruka za jakost, odpovida Zhotovitel v rozsahu této zaruky.
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12.2. Vadou se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila, stanovenych v Projektové
dokumentaci, Soupisu praci, touto Smlouvou nebo pfislusSnymi normami a obecné zavaznymi
predpisy. Zhotovitel odpovida za vady zjevné, skryté i pravni, které ma predmét dila v dobé jeho
predani Objednateli a ddle za ty, které se na predmétu dila vyskytnou v zadrucni dobé. Pravo
Objednatele z vadného plnéni zakladd vada, kterou ma predmét dila pfi pfechodu nebezpedi
$kody na Objednatele, byt se projevi az pozdéji. Pravo Objednatele zaloZi i pozdéji vznikla vada,
kterou Zhotovitel zpUsobil porusenim své povinnosti. Objednatel je opravnén oznamit vady dila
kdykoliv b&éhem sjednané zarucéni doby bez nutnosti tyto oznamit bez zbyteéného odkladu poté,
co je zjisti nebo zjistit pfi vynaloZeni odborné péce mél. ust. § 2618 obcanského zdkoniku se
neuplatni.

12.3. Objednatel je povinen predmét dila zkontrolovat bezprostfedné po jeho prevzeti tak, aby zjistil
vady, které je mozné zjistit pfi vynaloZeni odborné péce. Zjevné kvalitativni a kvantitativni vady
musi byt oznameny pfi prevzeti predmétu dila za Ucasti zastupce Zhotovitele, ktery tuto
skutecnost potvrdi. Objednatel pfi ozndmeni vady, nebo bez zbyte¢ného odkladu po oznameni
vady, zvoli postup v souladu se zdkonem ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik. Za podstatnou vadu se
povazuji i vady v dokladech, jeZ jsou nutné k prevzeti a k uzivani predmétu dila.

12.4. Objednatel je povinen vadu oznamit bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy ji zjistil nebo pfi nalezité
pozornosti zjistit mél.

12.5. Prava z vadného plnéni a zaruky za jakost musi byt uplatnéna v pisemné formé na misté pfri
prevzeti pfedmétu dila anebo prostfednictvim emailu, s popisem vady. Zhotovitel je povinen
potvrdit pfijeti tohoto ozndmeni obratem a vyftidit ho zpisobem, ktery Objednatel zvoli v souladu
se zakonem ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik. V pripadé odstranéni vady se sjednava Ihlita v délce
3 pracovni dny od nahldseni vady Objednatelem na nastoupeni k odstranéni vady. Vada musi byt
odstranéna bezplatné a bezodkladné, a to ve Ih(té stanovené Objednatelem. Pokud Zhotovitel
povinnost odstranit zjisténé zdvady nesplni, ma Objednatel prdvo poZadovat pfimérenou slevu z
ceny za dilo ¢i od této Smlouvy odstoupit.

12.6. Zhotovitel odpovida za vadné plnéni. Pokud se na provedeni dila podilely dalsi subjekty, je se
Zhotovitelem odpovédny spole¢né a nerozdilné jeho podzhotovitel, zpracovatel Projektové
dokumentace a stavebni dozor. Tyto osoby se mohou odpovédnosti zprostit, nastanou-li okolnosti
dle § 2630 odst. 1 zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zédkonik. Zhotovitel se zprosti odpovédnosti za
vadu dila, prokaze-li, Ze vadu zpUsobila jen chyba v Projektové dokumentaci nebo jen selhani
stavebniho dozoru, ktery si Zhotovitel zvolil.

XIII. UKONCENI SMLOUVY

13.1 Tato Smlouva muZe byt ukonéena:
a) pisemnou dohodou smluvnich stran;

b) odstoupenim od Smlouvy z divodu stanovenych v této Smlouvé nebo zakonem.

13.2. Od této Smlouvy muize smluvni strana odstoupit pro podstatné poruseni smluvni povinnosti
druhou stranou. Za podstatné poruseni smluvni povinnosti se zejména povazuje:

a) nastrané Objednatele, neni-li pfedano stavenisté pres pisemnou vyzvu ani po 10 dnech dle ¢l.
5.1.2. Smlouvy.,
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b) na strané Zhotovitele, jestlize dilo (nebo jeho ¢ast), nebude fddné dodano v dohodnutém
terminu tak, aby Zhotoviteli vzniklo prdvo na uUhradu ceny za dilo vystavenim pftislusné
faktury,

c) na strané Zhotovitele, neprevzal-li Zhotovitel stavenisté pres pisemnou vyzvu ani po 10 dnech
dle ¢l. 5.1.2. Smlouvy.,

d) na strané Zhotovitele, dojde-li v prlibéhu plnéni u Zhotovitele k prodleni delSimu neZ 10 dn(
v jakémkoli terminu dle ¢l. 5.1.3. nebo 5.1.4. Smlouvy,

e) na strané Zhotovitele, jestlize predmét dila nebude mit vlastnosti ¢i technické parametry
deklarované Zhotovitelem v této Smlouvé ¢i vlastnosti z této Smlouvy nebo z Projektové
dokumentace vyplyvajici,

f) na strané Zhotovitele, pokud Zhotovitel provede dilo nekvalitnim zplsobem v rozporu
s ustanovenimi Smlouvy, nezjedna napravu ve lhaté stanovené Objednatelem a neprovede
neprodlené odpovidajicim zplsobem nutné opravy Ci Upravy,

g) na strané Zhotovitele, jestlize ve své nabidce v ramci vefejné zakazky dle ¢l. 2.1. Smlouvy
uvedl informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na
vysledek zadavaciho fizeni,

h) na strané Zhotovitele, jestlize bude zahajeno insolvencni fizeni u Zhotovitele.

13.3. V pfipadé poruseni dalSich nepodstatnych smluvnich povinnosti (jako je zejména fadné
provedeni zarucnich oprav), je druhd strana opravnéna od Smlouvy odstoupit v pripadég,
Ze strana, ktera je v prodleni, nesplni svou povinnost ani v dodatec¢né pfimérené Ihaté, kterd ji
k tomu byla poskytnuta.

13.4. Odstoupeni od této Smlouvy musi smluvni strana ucinit pisemné, bez zbytecného odkladu poté,
co se o poruseni dovédéla. Uc¢inky odstoupeni od Smlouvy nastanou dnem, kdy bude pisemné
odstoupeni doruceno druhé smluvni strané. V pisemném ozndmeni o odstoupeni musi byt
uveden den odstoupeni, ucinky, divod odstoupeni a presny odkaz na ustanoveni Smlouvy nebo
zadkona, které smluvni stranu k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto ndleZitosti je odstoupeni
neplatné.

13.5. V pfipadé odstoupeni od této Smlouvy jsou smluvni strany povinny vyporddat své vzajemné
zadvazky a pohledavky stanovené v zdkoné nebo v této Smlouvé, a to do 30 dni od pravnich ucinki
odstoupeni, nebo v jiné dohodnuté |h(té. Odstoupenim od smlouvy se zavazek zrusuje
k okamZiku doruceni prohlaseni o odstoupeni druhé smluvni strané. Zhotovitel ma pravo na
nahradu cinnosti fadné provedenych do dne odstoupeni, pokud z nich mél Objednatel prospéch.
Uhrada se nevztahuje na jiz zakoupeny material & obdobné néklady Zhotovitele.

13.6. Pokud ma smluvni strana, které bylo odstoupeni doruceno, za to, Ze druhd strana neni
k odstoupeni oprdvnéna, je povinna to odstupujici strané pisemné ozndmit nejpozdéji do 10 dnu
po obdrzeni ozndmeni o odstoupeni, jinak se odstoupeni povaZzuje za opravnéné.

13.7. V pfipadé odstoupeni od této Smlouvy Objednatelem pro podstatné poruseni smluvni
povinnosti Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli pfipadnou vzniklou Ujmu
(majetkovou i nemajetkovou). Odstoupeni od Smlouvy nema vliv na vznik, existenci a trvani
naroku na smluvni pokuty nebo naroku na nahradu skody.

13.8. V pripadé odstoupeni provede Zhotovitel soupis vSech provedenych praci, ocenény dle zplsobu,
kterym je stanovena cena dila, a po dohodé s Objednatelem odveze veskery nevyuctovany
materidl a zafizeni. Zhotovitel provede financni vycisleni provedenych praci a zpracuje diléi
konecény danovy doklad (fakturu). Zhotovitel nasledné vyzve Objednatele k dil¢imu predani a
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prevzeti dila, pficemZ Objednatel je povinen do 3 dnid po dorudeni vyzvy zahdjit dil¢i prejimaci
fizeni. Po dil¢im predani a prevzeti provedenych praci obé smluvni strany sjednaji pisemné zruseni
Smiouvy.

XIV. SANKCNi USTANOVENI

14.1. V ptipadé prodleni Zhotovitele s terminem predani dila nebo s terminem vyklizeni prostor
(stavenisté) podle ¢l. 5.1.3. nebo 5.1.4. Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 35 000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni, maximalné vsak do 5 % ceny
dila (bez DPH). Zhotovitel neplati pokutu v pfipadé, Ze prodleni vzniklo zviny na strané
Objednatele, nebo kdyZ Zhotovitel nemohl pinit v ddsledku vyssi moci.

14.2. V pripadé prodleni Zhotovitele s odstranénim vad a nedodélkll uvedenych v predavacim
protokolu a vad reklamovanych je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
1 000,- K¢ za kazdou vadu nebo nedodélek a zapocaty den prodleni.

14.3. V ptipadé prodleni Zhotovitele s ndstupem odstranéni vad, nahldasenych Objednatelem, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 3 000,- K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni.

14.4. Objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty za prodleni
v terminu preddani zdvazného harmonogramu praci objednateli v souladu s €l. lll odst. 3. 8 a to ve
vysi dva 2 000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni. NepredloZeni zdvazného harmonogramu praci
objednateli nejpozdéji do patnacti (15) pracovnich dnd od uzavieni smlouvy muize byt ddvodem
k odstoupeni objednatele od uzaviené smlouvy. Zhotoviteli timto odstoupenim od smlouvy
objednatelem nevznika narok na uhradu doposud vynaloZenych nakladd.

14.5. Pokud Zhotovitel pouZije podzhotovitele neuvedeného v nabidce na verejnou zakazku dle ¢l.
2.1. Smlouvy nebo kterého Objednatel pfedem neschvalil v souladu se ¢l. 15.3. Smlouvy, je
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 20 000,- K¢ za kazdy zjistény pripad.

14.6. Pokud Zhotovitel pouZije nevhodné materidly, postupy Ci technologie dle ¢l. 6.1. Smlouvy,
zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 30 000,- K¢ za kazdy zjistény pripad.

14.7. Pokud Zhotovitel nevyzve Objednatele pred zakrytim praci dle ¢l. 6.13. Smlouvy, zaplati
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢ za kazdé poruseni povinnosti.

14.8. Pri prodleni zhotovitele se splnénim zavazku vyklidit stavenisté a uvést do pivodniho fadného
stavu veskeré realizaci dila dotcené plochy ve Ihité sjednané v této smlouvé mize objednatel
pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 10 000 K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni.

14.9. Pfi poruseni povinnosti zhotovitele provadét veskeré odborné prace pod dohledem odborného
vedeni stavby autorizovanou osobou, kterou zhotovitel uvedl v nabidce ve verfejné zakazce dle ¢l.
1.4, této smlouvy, miZe objednatel poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
30 000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni.

14.10. Stavebni denik bude na stavbé k dispozici po celou dobu provadéni stavby. Objednatel je
opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy den, kdy nebude na
stavbé k dispozici stavebni denik.

14.11. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel neprovadi pribéZznou podrobnou fotodokumentaci stavby, je
Objednatel opravnén uplatnit vici Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K¢ za kazdy zjistény
pfipad nesplnéni povinnosti.
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14.12. Strana povinna musi uhradit strané opravnéné smluvni sankce (smluvni pokuty) nejpozdéji do
15 kalendafnich dnd ode dne obdrZeni pfislusného vyuctovani od druhé smluvni strany.

14.13. Zaplacenim smluvni pokuty nezanikd povinnost Zhotovitele zavazek splnit a neni tim dotéeno
pravo Objednatele na nahradu Skody, ktera nesplnénim povinnosti vznikla. Smluvni pokuta se
nezapocitdva na nahradu Skody, vedle smluvni pokuty se hradi ndhrada skody v celé jeji vysi.
Nahradu Skody jsou smluvni strany oprdvnény kdykoli vymadahat, bez ohledu na ptipadné
odstoupeni od Smlouvy.

14.14. Lze uplatnit vice smluvnich pokut samostatné vedle sebe v pfipadé poruseni vice povinnosti.

14.15. V pfipadé, Ze Objednateli vznikne narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci v(ici
Zhotoviteli, je Objednatel opravnén jednostranné odedist tuto Castku z jakéhokoliv danového
dokladu a snizit o ni ¢astku k dhradé.

XV. OSTATNi USTANOVENI

15.1. Zhotovitel je povinen spolupUsobit pfi vykonu finanéni kontroly podle zakona ¢. 3202001 Sb.,
o financni kontrole, v platném znéni. Zhotovitel na vyzvani a ve spolupraci s Objednatelem
(zadavatelem) poskytne kontrolnimu organu jakékoliv dokumenty vztahujici se k realizaci verejné
zakazky a predmétu Smlouvy, poda potfebné informace a umozni vstup do svého sidla nebo
jakychkoli dalSich prostor a pozemk( souvisejicich s realizaci verejné zakazky. Zhotovitel poskytne
na vyzvu kontrolnimu orgdnu své danové ucetnictvi nebo darfiovou evidenci k nahlédnuti
v rozsahu, ktery souvisi s verejnou zakazkou ¢i s plnénim Smlouvy. Zhotovitel je ddle povinen
provést v pozadovaném terminu, rozsahu a kvalité opatieni k odstranéni kontrolnich zjiSténi, o
cemz bezodkladné informuje kontrolni organ a Objednatele. Kontrolnimi organy se rozumi osoby
povérené ke kontrole Evropskou komisi, Evropskym ucetnim dvorem, NejvysSim kontrolnim
Ufadem, Ministerstvem financi CR, jakoZ i dal$imi organy opravnénymi k vykonu kontroly.

15.2. Odpovédnost za Skodu se Fidi ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik. V pfipadé,
Ze dojde ke skoddm na majetku Objednatele, veskeré naklady na opravu ¢i vyménu hradi
Zhotovitel.

15.3. Poddodavatelé

15.3.1. Zhotovitel je povinen k plnéni této Smlouvy vyuZit pouze téch poddodavatel(, které uved|
v nabidce na verejnou zakdzku dle ¢l. 2.1. Smlouvy. Zména poddodavatele oproti seznamu
v nabidce i kazdd naslednd zména poddodavatele je moZna jen s pfedchozim pisemnym
souhlasem Objednatele. Pokud Zhotovitel prokazoval prostfednictvim poddodavatele kvalifikaci
v pfedmétné verejné zakdzce, je povinen pred jeho zménou dolozit a prokazat kvalifikaci nového
poddodavatele, a to stejnym zplsobem a ve stejném rozsahu, jakym byla prokazovana kvalifikace
pGvodniho poddodavatele v zadavacim fizeni. Doklady nového poddodavatele Zhotovitel
predlozZi Objednateli nejpozdéji ke dni zmény dosavadniho poddodavatele.

15.4. Pojisténi

15.4.1. Zhotovitel je povinen mit po celou dobu smluvniho vztahu uzavienou pojistnou smlouvu na
pojisténi odpovédnosti za Skody zplisobené pfi vykonu podnikatelské ¢innosti pokryvajici dilo jako
takové, véetné materialu a zafizeni urcenych k zabudovani do dila, a to tak, aby vysSe pojistného
plnéni sjednaného zhotovitelem pro jednu pojistnou udalost Cinila minimalné 30 000 000,- K¢
(slovy tficet milion K¢E). Tento limit nelze nahradit kumulaci pojistnych plnéni na zakladé vice
pojistnych smluv.
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Sjednané pojistné plnéni musi byt dostate¢né k tomu, aby mohlo byt dilo v pfipadé jakéhokoli
poskozeni opraveno nebo znovu zhotoveno. Zhotovitel plné odpovidda za Skodu vzniklou
objednateli nebo tfetim osobam v souvislosti s plnénim, nedodrizenim nebo porusenim
povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy.

15.4.2. Zhotovitel je povinen pred zapocetim provadéni dila sjednat a udrZovat pojisténi

odpovédnosti za Skodu z innosti_zpUsobenou treti osobé na majetku, Ujmy na zdravi a smrti

zpUsobené pfi realizaci a v souvislosti s realizaci dila zhotovitelem, jeho zaméstnanci, smluvnimi
partnery a dodavateli. Limit pojistného plnéni je poZadovan ve vysi min. tficet miliond (30 000
000) KE. Zhotovitel je povinen kopii takové pojistné smlouvy, predloZit objednateli nejpozdéji pred
podpisem této smlouvy o dilo anasledné do péti pracovnich dnd od pisemného vyzadani
objednatelem. Platnost tohoto pojisténi musi byt sjednana nejpozdéji od data zahdajeni provadéni
dila a az do uplynuti zaruc¢ni doby sjednané touto smlouvou._

15.4.3. Zhotovitel je dale povinen, nestanovi-li tato smlouva jinak, odSkodnit Objednatele za vSechny
ztraty a ndroky uplatnéné v souvislosti s
a) umrtim nebo zranénim jakékoli osoby,

b) ztratou nebo Skodou na jakémkoli majetku, kterd maze vzniknout v disledku provadéni dila;
Zhotovitel se zaroven zavazuje odskodnit Objednatele za Skody vzniklé z veskerych omyl(,
opomenuti ¢i nedbalosti Zhotovitele pfi vykonu cinnosti v rdmci Smlouvy, Skody zplsobené
v dlsledku vad, nebo nedostatk(l dila a jakékoli souvisejici naroky, fizeni, Skody a dalsi naklady.

15.4.4. Zhotovitel je dale povinen mit uzavienou pojistnou smlouvu pokryvajici Uhradu pripadné
Skody zplisobené na Zivoté, zdravi a majetku tretich osob nebo na Zivotnim prostredi vlivem
¢innosti provadénych v souvislosti s plnénim této smlouvy. Stejné podminky je Zhotovitel povinen
zajistit u svych podzhotoviteld.

15.4.5. Objednatel neni odpovédny za Skodu zpUsobenou pracovnim Urazem na stavenisti
pracovnikovi Zhotovitele nebo treti osobé, pokud tato Skoda nebyla zplsobena konanim ci
opomenutim Objednatele nebo jeho zaméstnanci. Za vSechny pripadné naroky Ci skody, které by
Objednateli vznikly v souvislosti s takovym tUrazem, je Zhotovitel povinen Objednatele odSkodnit.

15.4.6. Zhotovitel predal Objednateli pfed uzavienim této smlouvy potvrzeni o tom, Ze je fadné
pojistén pro pripad odpovédnosti za jakoukoli Skodu vzniklou Objednateli v souvislosti s pInénim
této Smlouvy.

15.4.7. Zhotovitel je povinen zajistit platnost pojistné smlouvy az do uplynuti zaruéni doby dle ¢l.
11.1. Smlouvy. Zhotovitel i Objednatel se zavazuji uplatnit pojistnou udalost u pojistovny bez
zbytecného odkladu poté, co se o jejim vzniku dozvi.

15.4.8. Nezajisti-li Zhotovitel nepfetrzité trvani pojisténi dle ¢l. 15.4. je Objednatel opravnén uzavfit
pojistnou smlouvu a udrZovat toto pojisténi v platnosti sdm. Naklady vzniklé v souvislosti
s takovym pojisténim je zhotovitel povinen uhradit Objednateli na zakladé jejich vyuctovani.
Pfedmétné naklady je Objednatel opravnén zapodist na jakoukoli pohleddvku Zhotovitele vici
Objednateli, a to i nesplatnou.

15.5. Viceprace

15.5.1. Cena za dilo mlze byt zvysena v pfipadé stanoveném ve ¢l. 8.4. a ¢l. 8.6. Smlouvy.

15.5.2. Provedeni vicepraci musi byt odsouhlaseno Objednatelem a TDS, bez jejich schvaleni je
Zhotovitel nemlze ucinit. Zhotovitel poZzadované viceprace zaznamend do stavebniho deniku,

Objednatel a TDS se knim vyjadfi do 3 pracovnich dnl od vyzvani Zhotovitelem. Zapis
Zhotovitele musi obsahovat presné urceni kde, kdy a z jakého dlvodu viceprace vznikly.
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15.5.3. Bude-li nutné provést viceprace, budou realizovany v souladu s ust. § 222 zdkona ¢. 1342016
Sb., o zaddvani verejnych zakazek. V takovém pripadé je Zhotovitel povinen provést soupis téchto
dodatecnych stavebnich praci, zmén, doplrik( nebo rozsiteni (napf. prace v dusledku skryté vady
Projektové dokumentace), ocenit jej podle Pfilohy €. 2 Smlouvy (Soupis praci) a predlozit tento
soupis, véetné odlvodnéni nezbytnosti provedeni téchto praci Objednateli a TDS. Teprve po
pfipadném odsouhlaseni TDS a Objednatelem ve formé pisemného dodatku k této Smlouvé ma
Zhotovitel pravo na realizaci téchto zmén a na jejich Uhradu. Pokud tak Zhotovitel neucini, ma se
za to, Ze tyto prdce a doddvky jim realizované byly soucasti predmétu plnéni a zahrnuty v jeho
cené.

15.5.4. Zhotovitel nemd narok na zaplaceni praci, které nejsou uvedeny a ocenény v Pfiloze ¢. 2
Smlouvy (Soupis praci).

15.6. Za vysSi moc se povazuji pripady, které nejsou zavislé na smluvnich stranach a které smluvni
strany nemohou ovlivnit (napt. valka, povstani, Zivelna katastrofa apod.). Pokud se plnéni stane
nemoznym v dlsledku vyssi moci, pozada dotéend smluvni strana o Upravu Smlouvy ve vztahu
k predmétu, cené a dobé plnéni. Pokud nedojde k dohodé, ma uplatiujici strana pravo odstoupit
od Smlouvy, které je ucinné dnem doruceni oznameni.

15.7. Predmétem Smlouvy neni poskytovani pozarucniho servisu.

XVI. KOMUNIKACE

16.1. Veskera sdéleni ¢i jind jednani smluvnich stran podle této Smlouvy budou adresovany nize
uvedenym zastupclim smluvnich stran, a to v ceském jazyce.

16.2. Pokud tato Smlouva vyZaduje pro urcité sdéleni i jiné jednani smluvnich stran pisemnou formu,
bude takové sdéleni zaslano prostfednictvim e-mailu opatfeného zarucenym elektronickym
podpisem zastupce smluvni strany na e-mail kontaktni osoby druhé smluvni strany, popt. zaslano
prostfednictvim poskytovatele postovnich sluzeb na adresu sidla pfislusné smluvni strany k rukam
zastupce této strany podle této Smlouvy. Upozornéni na poruseni Sml