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	  Spis. znak: 91.1
	   Skartační znak/lhůta: V/10

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/002379/2025/She



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/002379/2025/She
na provedení díla
„Chválkovice – přechod pro chodce přes I/46 a dostavba chodníku do Týnečka - I. etapa“

Dotační program „Integrovaný regionální operační program (IROP)““

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 
1 k SOD č. OI-IP/SOD/002379/2025/She
	Org: 15892



uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	


	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora

	tel.: 
	xxxxx ,
	e-mail:   xxxxxx

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	xxxxx

	tel.: 
	xxxxx,
	e-mail:   xxxxxx

	xxxxxx., odborný referent oddělení realizace investic, odbor investic MMOl

	tel.: 
	xxxxxx,
	e-mail:   xxxxxxx

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 11949502/0800


	2. Zhotovitel:
	SISKO spol. s r.o.

	
	Velká Dlážka 527/6, 750 02 Přerov

	IČ:
	47155558
	DIČ:
	CZ47155558

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským soudem v Ostravě

	pod sp. zn. C 4083

	ID datové schránky: wsz2ijj                               

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Ing. et Ing. Jan Horalík, Ph.D., jednatel

	tel.: 
	xxxxxx,
	e-mail: jxxxxxx

	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

	xxxxx

	tel.: 
	xxxxx,
	e-mail: xxxxx   

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

	xxxxx

	tel.:
	xxxxx,
	e-mail: xxxxxx   

	

	Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

	č. účtu: 14404831/0100


Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/002379/2025/She ze dne 30. 6. 2025 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů č. 1a 2, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně

	SO

	Název stavebního objektu

	Cena bez DPH
dle smlouvy o dílo

	Méněpráce
dle Dodatku č. 1
bez DPH

	Méněpráce
dle ZL

	Vícepráce
dle Dodatku č. 1
bez DPH

	Vícepráce
dle ZL

	Cena bez DPH
včetně dodatků


	 
	Hlavní část projektu

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	101

	Zpevněné dopravní plochy

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	101.4

	Dopravní ostrůvek 

	175 775,55 

	 

	 

	 

	 

	175 775,55 


	101.5

	Přidružený dopravní prostor - ul. Chválkovická 

	1 081 534,14 

	 

	 

	 

	 

	1 081 534,14 


	101.6A

	Přidružený dopravní prostor - ul. Kubatova

	375 627,28 

	 

	 

	 

	 

	375 627,28 


	401

	Veřejné osvětlení

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	401.1a

	Veřejné osvětlení - přechod pro chodce (pozitivní svítidla)

	196 627,80 

	 

	 

	 

	 

	196 627,80 


	401.1b

	Veřejné osvětlení - přeložení stožáru VO

	142 177,68 

	 

	 

	 

	 

	142 177,68 


	 

	Doprovodná část projektu

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	101

	Zpevněné dopravní plochy

	 

	 

	 

	 

	 

	
	101.1

	Hlavní dopravní prostor - ul. Chválkovická

	2 560 432,19 

	 

	 

	205 748,98 

	ZL1,2

	2 766 181,17 


	101.2

	Hlavní dopravní prostor - ul. Kubatova 

	528 949,33 

	 

	 

	 

	 

	528 949,33 


	101.3

	Hlavní dopravní prostor - účelová komunikace

	298 509,07 

	 

	 

	 

	 

	298 509,07 


	101.6.B

	Přidružený dopravní prostor - ul. Kubatova

	59 328,89 

	 

	 

	 

		59 328,89 


	401.2

	Zařízení CETIN - není součástí plnění

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	VRN

	Vedlejší a ostatní náklady

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	VRN.1

	Vedlejší rozpočtové náklady 

	181 000,00 

	 

	 

	 

	 

	181 000,00 


	Cena celkem

	5 599 961,93 

	 

	 

	205 748,98 

	 

	5 805 710,91 


	DPH 21%

						1 219 199,29 


	Cena celkem včetně 21% DPH

						7 024 910,20 



	
	
	
	
	
	
	


2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list včetně položkového rozpočtu.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 1a 2.
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci, dne:  
	V Olomouci, dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

Mgr. Miloslav Tichý

náměstek primátora
statutární město Olomouc
	.............................................

Ing. et Ing. Jan Horalík, Ph.D., Radomír Vodák

jednatelé

SISKO spol. s r.o.          


1
2
2
	

	
	



