

DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO
č. 53-2023-505101
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
a v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Zastoupená: 					Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 								Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 		Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 								Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech zastoupená: 		Ing. Karlem Zvěřinou, vedoucím Pobočky České 	Budějovice
Kontaktní údaje:
Adresa:		Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice
Tel.:		+420 727 966 732
E-mail:		cbudejovice.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky:				z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem v Plzni, Plachého 40, IČO: 29099323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674
Zastoupená:					Mgr. Barborou Salátovou
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 		Mgr. Barborou Salátovou, Ing. Helenou Krausovou
V technických záležitostech zastoupená: 		xxxxxx, xxxxxx,                                                         xxxxxx, xxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: 		xxxxxx
E-mail: 		xxxxxx
ID datové schránky: 				qzhp5bf
Bankovní spojení: 		Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 		5279999001/5500
DIČ: 		CZ29099323
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I. 
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 06.02.2023 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vrcov - dopracování“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4.

Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Předmětem tohoto Dodatku jsou méněpráce u dílčích částí díla 6.3.5 i), 6.3.5 ii) a 6.3.5. iii). Vzhledem k tomu, že proti Rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Vrcov (č.j. SPU 062159/2025/VLB, ze dne 29.04.2025) nebylo podáno odvolání, nebudou provedeny následující práce:

6.3.5 i)  Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
· původní rozsah MJ:	1
cena za MJ bez DPH v Kč: 9 900 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 9 900 Kč
· nový rozsah MJ:	0
cena za MJ bez DPH v Kč: 9 900 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 0 Kč

6.3.5.ii)  Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
· původní rozsah MJ:	1
cena za MJ bez DPH v Kč: 5 500 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 5 500 Kč
· nový rozsah MJ:	0
cena za MJ bez DPH v Kč: 5 500 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 0 Kč

6.3.5.iii)  Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
· původní rozsah MJ:	1
cena za MJ bez DPH v Kč: 1 760 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 1 760 Kč
· nový rozsah MJ:	0
cena za MJ bez DPH v Kč: 1 760 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 0 Kč.

Celkem nebudou provedeny aktualizace návrhu v ceně bez DPH 17 160 Kč.

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. Vzhledem ke změnám, uvedeným v Článku II. tohoto Dodatku, se mění rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v Článku 3.1 Smlouvy, takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	18 500,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	593 340,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	176 550,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	788 390,00 Kč

	DPH 21 %
	                                 165 561,90 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	953 951,90 Kč


Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy, Dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 zůstávají nedotčena.

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vrcov- dopracování - Dodatek č. 5.



















PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
	
Místo: České Budějovice	Místo: Plzeň
Datum: 11.11.2025	Datum: 11.11.2025




„elektronicky podepsáno“					„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.		Mgr. Barbora Salátová
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj		jednatelka společnosti
 







Za správnost:


„elektronicky podepsáno“

_______________________________ 
Ing.  Radka Vaněčková
KPÚ pro Jihočeský kraj


Č.j.:  SPU 447856/2025			Číslo Smlouvy Objednatele: 53-2023-505101
UID:  spudms00000016092481			Číslo Smlouvy Zhotovitele: 	
			Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vrcov - dopracování

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vrcov - dopracování
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vrcov - dopracování - Dodatek č. 5

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - aktualizace
	LV
	37
	500,00
	18 500,00
	20.05.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	18 500,00
	20.05.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	10
	7 700,00
	77 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	0
	4 400,00
	0,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	0
	1 650,00
	0,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	321
	1 540,00
	494 340,00
	31.05.2024

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	11 000,00
	22 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	0
	9 900,00
	0,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	0
	5 500,00
	0,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	0
	1 760,00
	0,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	593 340,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	321
	550,00
	176 550,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	176 550,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	18 500,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	593 340,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	176 550,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	788 390,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	165 561,90
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	953 951,90
	 





