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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o narovnání (dále v textu jen 
„Dohoda"):

ČI. I
Sporná práva a povinnosti

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 2. 2016 smlouvu o dílo a o výkonu autorského dozoru č. 
Města CES 2016/0279, č. Sdruženi 2-0426-0 (dále jen „Smlouva"), na základě které se 
Sdružení jako zhotovitel zavázalo zhotovit koncept řešení, dokumentaci pro vydání 
územního rozhodnutí, dokumentaci pro stavební řízení a dokumentaci pro provedení 
stavby a zajistit výkon autorského dozoru při realizaci stavby, vše ve vztahu ke stavbě 
fotbalového stadionu v Hradci Králové. Ve Smlouvě bylo mimo jiné sjednáno právo Města 
uplatnit vůči Sdružení smluvní pokutu v případě prodlení s předáním díla nebo jeho části.

2. Město dopisem ze dne 18. 7. 2017 vyčíslilo Sdružení smluvní pokutu ve výši 710.512,- 
Kč, a to z důvodu prodlení s podáním žádosti o stavební povolení v délce 64 dní (žádost 
měla být podána dne 11.4. 2017, k podání došlo až 14. 6. 2017).

3. Sdružení povinnost hradit smluvní pokutu ve stanovené výši odmítlo. Uvedlo, že prodlení 
bylo způsobeno i důvody na straně Města.

4. S ohledem na shora popsané spory týkající se vzájemných práv a povinností nebyla ze 
strany Sdružení uplatněná smluvní pokuta dosud uhrazena.

ČI. II
Narovnáni

Smluvní strany se dohodly na narovnání sporných práv a povinností uvedených v čl. I této
Dohody takto:
a. Sdružení, a to Společník 1 a Společník 2 společné a nerozdílné, uhradí do 21 dnů ode 

dne podpisu této Smlouvy Městu smluvní pokutu za prodlení s podáním žádosti o 
stavební povolení ve výši 100.000,- Kč (slovy: Jedno Sto Tisíc Korun Českých)

b. Město se práva na úhradu smluvní pokuty za prodlení s podáním žádosti o stavební 
povolení ve výši 610.512,- Kč (Slovy: Šest Set Deset Tisíc Pět Set Dvanáct Korun 
Českých)vzdává.

c. Město se tímto vzdává práva na úhradu úroků z prodlení a dalších sankčních částek, na 
které by případně mělo právo z důvodu prodleni Sdružení s úhradou smluvní pokuty.

III.
Další ujednání 1 2

1. Smluvní strany výslovně konstatují a činí nesporným, že jim nebyla v souvislosti se 
spornými právy a povinnostmi specifikovanými v této Dohodě způsobena škoda ani jiná 
újma, ať již materiální či nemateriální, žádná smluvní strana se na úkor druhé smluvní 
strany bezdůvodně neobohatila a nemají vůči sobě v souvislosti se spornými právy ani 
jiné peněžité nebo majetkové nároky.

2. Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda nemá vliv na jiná vzájemná práva a povinnosti 
vyplývající ze Smlouvy než na ty, které byly jako sporné touto Dohodou označeny a 
narovnány.
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IV.
Závěrečná ujednání

1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Dohody neplatné či neúčinné, nedotýká se 
to ostatních ustanovení této Dohody, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 
v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i 
v případě zrušení Dohody dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

2. Smluvní strany prohlašují, že na tuto Dohodu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), a Město je dle § 2 uvedeného zákona subjektem, jehož 
smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.

3. Dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá 
dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Společníci prohlašují, že souhlasí s uveřejněním této Dohody v plném znění (včetně 
všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že Dohoda neobsahuje žádná obchodní 
tajemství a Společníci souhlasí s uveřejněním Dohody (vč. metadat) bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění 
smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění 
metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejni metadata v níže uvedeném rozsahu a 
prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran:
a. Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec 

Králové, zastoupené MUDr. Zdeňkem Finkem, primátorem města, IČ:00268810, 
ID datové schránky bebb2in
kontaktní osoba: Ing. Valentýn Avramov, vedoucí investičního odboru, Tel.: 
+4205707680, +420731131161, e-mail: Valentýn Avramov@mmhk.cz

b. VPÚ DECO PRAHA a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, zastoupená Ing. 
Luborem Hoďánkem, předsedou představenstva a Ing. Markétou Mikovou, 
členkou představenstva, IČ: 60193280, e-mail: vpupraha@vpupraha.cz

c. AS Projekt spol. s r.o., Zelenohorská 380/60A, 326 00 Plzeň - Hradiště, 
zastoupená Ing. arch. Danielem Němečkem, jednatelem a Ing. arch. Pavlem 
Němečkem, jednatelem, IČ: 41636473

- vymezení předmětu smlouvy: narovnání sporných práv a povinností

- hodnota: 710.512,-Kč

- datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům 
zákona o registru smluv.

6. Měnit nebo doplňovat text Dohody je možné jen formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany se 
dohodly, že měnit nebo doplňovat text Dohody je možné pouze formou písemných 
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit Dohodu jinou formou 
smluvní strany vylučují.

7. Dohoda byla schválena usnesením Zastupitelstva města Hradec Králové č. 
ZM/2017/1777 ze dne 22.8.2017.

8. Dohoda se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, dva z nich obdrží Město, jeden Společník 1 a 
jeden Společník 2.
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Společník 1: Město:

0 1. 09. 2017
V Praze dne.....  V Hradci Králové dne

Ing. Markéta Miková, 
členka představenstva

Společník 2:

V Plzni dne 0 1. 09. 2017

jednatel


