
č. smlouvy objednatele: 327/1S/2025
č. smlouvy zhotovitele: K25071

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:  

Město Bruntál
se sídlem: 


Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ / DIČ:


00295892 / CZ00295892
plátce DPH:


ANO
jednající / zastoupený


- ve věcech smluvních: 
Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA, 1. místostarosta města Bruntál
- ve věcech technických:
XXXXXX, vedoucí investic a dotací 
XXXXXX, referentka
bankovní spojení:

XXXXXX
datová schránka – ID:

c9vbr2k
telefon / fax:


+420 554 706 111

e-mail:



posta@mubruntal.cz

(dále jen jako „objednatel“)

na straně jedné

a 

2. Zhotovitel:  

KARETA s.r.o.
se sídlem: 


Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
IČ / DIČ:


62360213/CZ62360213
plátce DPH:


ANO
jednající / zastoupený:

Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti
· ve věcech smluvních:
XXXXXX, ředitel oblasti Ostrava
· ve věcech technických:
XXXXXX, vedoucí střediska asfaltů

XXXXXX, pokládka asfaltů
XXXXXX, stavbyvedoucí
XXXXXX, výrobní ředitel, hlavní stavbyvedoucí
XXXXXX, projektový manažer
bankovní spojení: 

XXXXXX
telefon / fax: 


+420 606 839 987

e-mail: 



kareta@kareta.cz
datová schránka – ID:

83y5crc
zapsaný:


v OR vedeném KS v Ostravě, spisová značka C 8072
(dále jen jako „zhotovitel“) 
na straně druhé

takto:
Preambule

Objednatel a zhotovitel spolu dne 23.06.2025 uzavřeli smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“) na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na veřejnou zakázku s názvem „Celoplošné opravy místních komunikací Bruntál 2025“. V průběhu realizace díla dle smlouvy o dílo vyvstala potřeba provedení dílčích změn díla, které spočívají ve vícepracích, tj. dodatečných prací nad rámec předmětu díla dle smlouvy o dílo, a méněprací, tj. prací sice obsažených v Oceněném položkovém rozpočtu (příloze č. 1 smlouvy o dílo), které však v souladu s tímto dodatkem nebudou provedeny. Smluvní strany konstatují, že změny dle tohoto dodatku jsou v souladu s § 222 ZZVZ, ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (tzv. změny de minimis), ust. § 222 odst. 5 ZZVZ (tzv. dodatečné nezbytné plnění) a ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (tzv. nepředvídatelné změny).
I.

Předmět dodatku
1. Zhotovitel se tímto dodatkem ke smlouvě o dílo zavazuje k provedení víceprací, tj. dodatečných prací nad rámec předmětu díla dle smlouvy o dílo, a k méněpracím, tj. pracím obsaženým v Oceněném položkovém rozpočtu (příloze č. 1 smlouvy o dílo), která však zhotovitelem nebudou provedeny. Rozsah těchto víceprací a méněprací je vymezen ve Změnových listech č. 1 až 4 a jejich přílohách, tj. změnových rozpočtech, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku a jsou pro smluvní strany závazné.

2. V důsledku změn uvedených v odst. 1 tohoto článku se cena díla uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy o dílo mění takto:

Celková cena bez DPH dle SOD
6.933.674,51 Kč 

Práce dle ZL č. 1
   - 14.231,11 Kč
Práce dle ZL č. 2
 + 35.979,98 Kč

Práce dle ZL č. 3
+ 77.898,63 Kč
Práce dle ZL č. 4
+ 40.188,89 Kč

Navýšení ceny celkem
+ 139.836,39 Kč
Celková cena včetně změn dle Dodatku č. 1 bez DPH
7.073.510,90 Kč
DPH 21 %
1.485.437,29 Kč
Celková cena včetně změn dle Dodatku č. 1 včetně DPH
8.558.948,19 Kč
II.

Ostatní podmínky

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a je podepsán elektronicky pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za smluvní strany. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.
4. Tento dodatek byl schválen Radou města Bruntálu dne 22.10.2025, pod č. usnesení 2621/62R/2025.
5. Smluvní strany autentičnost tohoto dodatku potvrzují svými elektronickými podpisy.
Součástí Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:

· Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 až 4 včetně změnových rozpočtů 
V Bruntále, dne 11.11.2025
V Bruntále, dne 6.11.2025
Objednatel:




Zhotovitel:









_________________________


_____________________
Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA


Ing. Marek Němec

1. místostarosta města Bruntál 


jednatel




Celoplošné opravy místních komunikací Bruntál 2025

PAGE  
14

